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PREMESSA�

Il�presente�documento,�redatto�ai�sensi�dell’art.�67�del�Reg.�(CE)�1083/2006�del�Consiglio,�costituisce�
il� Rapporto� Annuale� di� Esecuzione� (RAE)� al� 31� dicembre� 2009� del� PO� FESR� PUGLIA� 2007�2013,�
approvato�con�Decisione�comunitaria�C/2007/5726�del�20.11.2007.�

Il� Rapporto� rileva� lo� stato� di� attuazione� del� PO� alla� data� del� 31.12.2009� ed� è� stato� predisposto� in�
coerenza�con�le�indicazioni�dell’Allegato�XVIII�“Rapporti�annuali�e�finali”�del�Reg.�(CE)�1828/2006�della�
Commissione,�nonché�della�comunicazione�del�Ministero�dello�Sviluppo�Economico�–�Dipartimento�
per� lo� Sviluppo� e� la� Coesione� Economica� Prot.� n.� 0004958� del� 27� marzo� 2009� e� secondo� le� ultime�
indicazioni� della� Commissione� Europea� trasmesse� alle� Autorità� di� gestione� dei� PO� 2007�2013� con�
nota�2277�del�12.03.2010���REGIO.G3�GY/rm�D(2010)�850136.�

�
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1.�� IDENTIFICAZIONE�

�

Programma�Operativo�

Obiettivo�interessato�:� Convergenza��

Zona�ammissibile:� Puglia�

Periodo�di�programmazione:� 2007�2013�
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Rapporto�approvato�il:� 18/06/2010�
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2.� QUADRO�D’INSIEME�DEL�PROGRAMMA�OPERATIVO�

2.1.� Risultati�e�analisi�dei�progressi�

2.1.1� Progressi�materiali�del�programma�operativo�

Lo� stato� di� attuazione� del� Programma� al� 31� dicembre� 2009� consente� di� rilevare� alcuni� effetti� sugli�
indicatori�dello�stesso.�La�prima�certificazione�di�spesa,� relativa�ad�un� importo�di�poco�superiore�ai�
310� milioni� di� euro,� determina� un� avanzamento� iniziale� soprattutto� negli� indicatori� direttamente�
connessi�alle�tipologie�di�operazioni�avviate�e�già�in�parte�concluse.���

In� particolare�gli� indicatori�di� carattere� generale� riferiti� all’impatto�del� Programma� nel� suo� insieme�
(riportati�nella�Tabella�seguente1)�risentono�direttamente�delle�conseguenze�della�crisi�internazionale�
che� fa� registrare� anche� in� Puglia� nel� corso� del� 2009� effetti� particolarmente� sfavorevoli,� come�
confermato� dall’evoluzione� negativa� degli� indicatori� riferiti� al� Tasso� di� occupazione� ed� al� Tasso� di�
crescita� del� PIL.� Nel� §� 2.4� si� darà� conto,� con� maggior� dettaglio,� degli� effetti� della� crisi� economica�
generale� con� specifico� riferimento� alla� situazione� pugliese.� Mentre� una� tendenza� positiva,�
direttamente� connessa� alla� tipologia� di� interventi� finanziati� nel� 2009,� concerne� il� contributo� alla�
riduzione�della�emissione�di�gas�serra,�che�fa�registrare�a�fine�anno�una�contrazione�dello�0,3%.�

Indicatori�di�Programma�

Indicatori� Linea�di�riferimento�(baseline)� Obiettivo�
Avanzamento�

2007� 2008� 2009�

Tasso�di�crescita�del�PIL��

(U.M.:�%)�
0�� 2,4�3,1� 0,0� �0,2� �4,9�

Tasso�di�occupazione�

(U.M.:�%)�
46,2� 48,6�50� 46,2� 45,8� 44,4�

Riduzione�di�gas�serra��

(U.M.:�%)�
0�� �6,5� 0� 0� �0,3�

������������������������������������������������������������
1�Per�quanto� riguarda� la� restituzione�delle� informazioni� sui�progressi�del�Programma,�si� rappresenta�che�all’interno�delle�
tabelle� relative� agli� indicatori� sono� state� riportate� le� medesime� sigle� inserite� nel� sistema� SFC2007� della� Commissione�
europea.�A�tale�proposito,�si�sottolinea�che�nell’attribuzione�di� tali�sigle� (ai� risultati�conseguiti,�agli�obiettivi�o�target,�e�ai�
valori� di� partenza� ovverosia� alle� base�line)� si� è� fatto� riferimento� alle� indicazioni� fornite� dalla� Quick� Guide� messa� a�
disposizione�su�SFC,�procedendo�secondo�la�seguente�modalità:�

•� NA�(Not�Available):�quando�il�testo�del�Programma�indica�il�valore�come�“non�disponibile”�oppure�“da�reperire”.�In�
questo�caso,� sebbene� i�valori�non�siano�disponibili�per� l’anno� in�questione,� l’indicatore�è� tuttavia�pertinente�ed�è�
legato�alle�attività�che�sono�in�fase�di�attuazione.�

•� NI�(Not�Implemented):�Quando�il�testo�del�Programma�non�indica�alcun�valore.�In�linea�generale�si�tratta�dei�casi�in�
cui� la� quantificazione� dei� valori� è� affidata� ad� un� percorso� quantificativo� da� compiere,� ovverosia� l’indicatore� è�
pertinente,�ma�non�per�lo�specifico�anno�in�questione.�

•� NP� (Not� Applicable):� Questa� sigla� indica� che� l’indicatore� non� è� pertinente� nella� misura� in� cui� non� corrisponde� ad�
attività�previste�ed�attuate�dal�Programma.�Pertanto�i�dati�non�sono�presi�in�considerazione.�
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Nella�Tabella�seguente�vengono�riportati�gli�indicatori�core�individuati�sia�a�livello�di�Programma�che�
a�livello�di�singolo�Asse�(con�indicazione,�tra�parentesi,�del�codice�di�riferimento�così�come�indicato�
nel�Working�Document���WP�n.�7).��

I� dati� relativi� agli� indicatori� di� realizzazione� ed� agli� indicatori� di� risultato� sono� invece� riportati�
all’interno�dei�paragrafi�di�ciascun�Asse�del�Programma.��

Indicatori�Core��

Indicatori�
Linea�di�

riferimento�
(baseline)�

Obiettivo�
Avanzamento�

2007� 2008� 2009�

(04)��Numero�di�progetti�di�Ricerca�e�Sviluppo��� 0� 200� 0� 0� 0�

(07)� Numero� di� progetti� (aiuti� agli� investimenti�
delle�PMI)�

0� 5.000� 0� 0� 2.700�

(08)�Numero�di�nuove�imprese�assistite� 0� 300� 0� 0� 0�

(11)�Numero� di� progetti� (Società�
dell’Informazione)�

0� 70� 0� 0� 0�

(13)�Numero�di�progetti�(Trasporti)� 0� 30� 0� 0� 3�

(19)�Km�di�ferrovie�ristrutturate�� 0� 100� 0� 0� 21�

(26)� Popolazione� aggiuntiva� servita� da� impianti�
di�depurazione�delle�acque�reflue�

0� 310.000� 0� 0� 0�

(27)�Numero�di�progetti�relativi�ai�rifiuti� 0� 45� 0� 0� 3�

(29)��Area�bonificata�(in�kmq)� 0� 70� 0� 0� 2�

(30)� Riduzione� delle� emissioni� di� gas� serra� (CO2�
equivalenti,�kt)�

0� �6,5� 0� 0� �0,3�

(31)�Numero�di�progetti�(Prevenzione�dei�Rischi)� 0� 77� 0� 0� 15�

(32)�Numero�di�persone�beneficiarie�di�misure��di�
prevenzione�delle�alluvioni�

0� 36.000� 0� 0� 0�

(34)�Numero�di�progetti�(Turismo)� 0� 306� 0� 0� 47�

(38)�Numero�di�progetti�(Sanità)� 0� 120� 0� 0� 0�

(39)Numero� di� progetti� che� assicurano�
sostenibilità� e� aumentano� l’attrattività� di�
città�e�centri�minori�

0� 200� 0� 0� 0�

(41)�Numero�di�progetti�che�offrono�servizi�per�la�
promozione� delle� pari� opportunità� e�
l’inclusione� sociale� delle� minoranze� e� dei�
giovani�(Sviluppo�Urbano)�

0� 40� 0� 0� 0�

�

I�dati� relativi� agli� indicatori�core� evidenziano� alcuni� risultati� di� rilievo� in�primo� luogo�nel� caso�degli�
aiuti�alle�imprese�(con�una�percentuale�di�progetti�finanziati�e�conclusi�pari�ad�oltre�il�50%�del�target�
iniziale),�come�conseguenza�dell’accelerazione�che�gli�strumenti�di� incentivazione�hanno� �registrato�
nell’ambito� della�manovra�anti�crisi� varata�già�a�partire�dalla� fine�del�2008�dalla�Regione�Puglia.�Al�
riguardo� la� messa� a� disposizione� di� risorse� finanziarie� da� destinare� al� sostegno� dei� progetti� di�
investimento� soprattutto� di� imprese� di� piccola� dimensione� ha� comportato� effetti� positivi� sia� in�



PO�FESR�PUGLIA�2007�2013
�Rapporto�Annuale�di�Esecuzione�2009

�

4
�

termini� di� contenimento� della� tendenza� alla� espulsione� della� manodopera� a� seguito� dell’impatto�
diretto�del�crollo�delle�vendite,�sia�per�quanto�concerne�il�sostegno�ad�attività�in�grado�di�accrescere�
le�capacità�di�competere�su�mercati�sempre�più�selettivi�e�turbolenti.��

Ulteriori� avanzamenti� di� rilievo� si� registrano� sia� nel� campo� dei� trasporti,� dove� sono� stati� finanziati�
interventi� importanti� volti� ad� accrescere� l’accessibilità� territoriale� ed� i� livelli� di� mobilità� di� merci� e�
persone� (con� particolare� riferimento� al� trasporto� ferroviario� che� riguarda� sia� i� collegamenti� di� tipo�
urbano,�sia�quelli�con�le�principali�direttrici�regionali),�sia�nel�campo�della�tutela�del�territorio�e�della�
prevenzione�dei�rischi�naturali�(dove�sono�stati�effettuati�numerosi�interventi�volti�a�ripristinare�e/o�
accrescere�i�livelli�di�sicurezza�soprattutto�dei�centri�abitati�caratterizzati�da�elevati�livelli�di�rischio).��

Altro� settore� connotato� da� numerosi� interventi� è� quello� del� turismo� e� dei� beni� culturali,� rivolti� ad�
accrescere� le� condizioni� di� attrattività� dell’intero� territorio� regionale,� nonché� a� sviluppare�
ulteriormente� il� significativo� potenziale� che� la� Puglia� esprime� con� particolare� evidenza� negli� ultimi�
anni�per�quanto�concerne�la�nascita�di�una�moderna�economica�turistica�al�servizio�dell’occupazione�
e�dello�sviluppo.�

2.1.2� Informazioni�finanziarie�

Al� 31/12/2009� gli� impegni� giuridicamente� vincolanti� hanno� raggiunto� 503.391.913,35� euro,� pari� al��
10%� del� costo� totale� programmato� mentre� i� pagamenti� effettivamente� sostenuti� dai� beneficiari� si�
attestano�a�313.921.773,50�euro,�pari�al�6�%�del�costo�programmato.��

Risultano,� inoltre,� accreditati� a� favore� della� Regione� Puglia� 78.570.659,34� euro� a� titolo� di�
anticipazione�della�quota�FESR.�

Il�dettaglio�delle�informazioni�finanziarie�per�ciascun�Asse�del�PO�è�riportato�nella�Tabella�seguente.��

Dati�finanziari�

Asse�prioritario�
Spesa�dei�

beneficiari2�
Contributo�
pubblico3�

Versamenti�ai�
beneficiari4�

(dati�di�MIR)�

Pagamenti�
ricevuti�dalla�CE5

1�

Asse�I�–�Promozione,�valorizzazione�e�
diffusione�della�ricerca�e�dell’innovazione�

per�la�competitività�
0,00� 0,00� 0� 15.000.000,00�

Campo�FESR�(50%)� 0,00� 0,00� 0� �

2�

Asse�II�–�Uso�sostenibile�ed�efficiente�delle�
risorse�ambientali�ed�energetiche�dello�

sviluppo�
50.627.076,06� 50.627.076,06� 0,00� 2.000.000,00�

Campo�FESR� 25.313.538,03� 25.313.538,03� 0,00� �

3�
Asse�III�–�Inclusione�sociale�e�servizi�per�la�
qualità�della�vita�e�l’attrattività�territoriale

0,00� 0,00� 480.103,94� 2.000.000,00�

Campo�FESR� 0,00� 0,00� 240.051,97� �

������������������������������������������������������������
2�Spese�sostenute�dai�beneficiari�e�incluse�nelle�richieste�di�rimborso�inviate�all'autorità�di�gestione.��
3�Contributo�pubblico�corrispondente.�
4�Spese�sostenute�dagli�organismi�incaricati�di�effettuare�i�pagamenti�ai�beneficiari.�
5�Totale�dei�pagamenti�ricevuti�dalla�Commissione.�
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Asse�prioritario�
Spesa�dei�

beneficiari2�
Contributo�
pubblico3�

Versamenti�ai�
beneficiari4�

(dati�di�MIR)�

Pagamenti�
ricevuti�dalla�CE5

4�

Asse�IV�–�Valorizzazione�delle�risorse�
naturali�e�culturali�per�l’attrattività�e�lo�

sviluppo�Ambiente,�attrattività�naturale,�
culturale�e�turismo�

75.842.739,99� 75.842.739,99� 0,00� 2.000.000,00�

Campo�FESR� 37.921.370,00� 37.921.370,00� 0,00� �

5�
Asse�V�–�Reti�e�collegamenti�per�la�

mobilità�
103.906.017,00 103.906.017,00 12.910.267,05� 5.000.000,00�

Campo�FESR� 51.953.008,50� 51.953.008,50� 6.455.133,525� �

6�
Asse�VI�–�Competitività�dei�sistemi�

produttivi�e�occupazione�
79.369.820,73� 79.369.820,73� 4.229.381,26� 25.000.000,00�

Campo�FESR� 39.684.910,37� 39.684.910,37� 2.114.690,63� �

7�
Asse�VII�–�Competitività�e�attrattività�della�

città�e�dei�sistemi�urbani�
0,00� 0,00� 0� 2.000.000,00�

Campo�FESR� 0,00� 0,00� 0� �

8�

Asse�VIII�–�Governance,�capacità�
istituzionali�e�mercati�concorrenziali�ed�

efficaci�
4.176.119,72� 4.176.119,72� 0� 25.570.659,34�

Campo�FESR� 2.088.059,86� 2.088.059,86� 0� �

Totale�complessivo� 313.921.773,50 313.921.773,50 17.619.752,25� �

Totale�spese�FESR� 156.960.886,75 156.960.886,75 8.809.876,125� �

Anticipo�3%� � � 78.570.659,34

Pagamento�ricevuto�con�reversale�n.�7173/08�di�pari�importo,�giusta�quietanza�n.�58�del�03.07.2008�

�

�

Si�sottolinea�che�la�quota�di�pagamento�ricevuta�dalla�Commissione�è�relativa�alla�prima�tranche�di�
acconto�pari�al�3%�del�totale�della�quota�FESR�del�Programma.�

I� pagamenti� relativi� alla�prima�certificazione�del�31/12/2009,� come�da�apposita� informativa� fornita��
dall’Autorità�di�Gestione�al�Comitato�di�Sorveglianza�del�4�dicembre�2009,�sono�relativi�all’attività�di�
ricognizione�ed�acquisizione�al�Programma�di�“progetti�di�prima�fase�“,�di�“operazioni�a�cavallo”�e�di�
progetti�nuovi�svolta�da�parte�della�stessa�AdG�del�PO�FESR�Puglia�2007�2013�in�collaborazione�con�i�
Responsabili�di�Linea�di�intervento.�In�merito�alle�predette�tipologie�di�operazioni,� l’AdG�ha�attivato�
specifiche�procedure�volte�a�verificare�la�certificabilità�delle�spese�relativamente�ai�seguenti�aspetti:�
a)�conformità�ai�criteri�di�selezione�stabiliti�dal�Comitato�di�Sorveglianza;�b)� rispetto�delle�regole�di�
ammissibilità�degli�interventi�e�delle�specifiche�voci�di�spesa;�c)�rispetto�delle�regole�di�informazione�
e�pubblicità�degli� interventi.� �Tale�attività�è�stata�descritta�e�formalmente�adottata�dall’AdG�del�PO�
FESR�con�Determinazione�Dirigenziale�n.�378�del�21�dicembre�2009.��

2.1.3� Ripartizione�dell’uso�dei�Fondi��

Di�seguito�si�riportano�le�spese�relative�alla�quota�FESR�suddivise�per�le�cinque�diverse�dimensioni�di�
cui�all’Allegato�II�del�Regolamento�CE�1828/2008.��

�
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Dimensioni�finanziarie�

Temi�prioritari�*�
Forme�di�

finanziamento
**�

Territorio�
***�

Attività�
economica�

****�
Ubicazione� Importo�

08�Altri�investimenti�
nelle�imprese�

02� 01� 06� ITF04� 12.407.802,73�

08��Altri�investimenti�
nelle�imprese�

02� 01� 15� ITF04� 25.000.000,00�

09��Altre�misure�per�
stimolare�la�ricerca,�
l'innovazione�e�
l'imprenditorialità�
nelle�PMI�

04� 01� 12� ITF04� 1.873.556,95�

10�Infrastrutture�
telefoniche�(comprese�
reti�a�banda�larga)�

04� 01� 10� ITF04� 403.550,68�

16�Trasporti�ferroviari� 04� 01� 11� ITF04� 34.092.642,39�

18�Infrastrutture�
ferrovie�mobili��

04� 01� 11� ITF04� 17.860.366,11�

44�Gestione�dei�rifiuti�
domestici�e�industriali�

04� 01� 21� ITF04� 5.900.232,00�

45�Gestione�e�
distribuzione�
dell’acqua�

04� 01� 21�� ITF04� 3.546.447,90�

50�Recupero�dei�siti�
industriali�e�dei�terreni�
contaminati�

04� 01� 21� ITF04� 3.834.584,44�

53��Prevenzione�dei�
rischi�

04� 01� 21� ITF04� 12.032.273,68�

57�Altra�assistenza�per�
migliorare�i�servizi�
turistici�

04� 01� 12� ITF04� 8.193.382,40�

57�Altra�assistenza�per�
migliorare�i�servizi�
turistici�

04� 01� 22� ITF04� 5.381.114,52�

58��Tutela�e�
conservazione�del�
patrimonio�culturale�

04� 01� 12� ITF04� 24.346.873,06�

85�Preparazione,�
attuazione,�
monitoraggio�e�
ispezione�

04� 00� 17� ITF04� 1.540.559,82�

86�Valutazione�e�studi;�
informazioni�e�
comunicazione�

04� 00� 17� ITF04� 547.500,00�

TOTALE� � � � � 156.960.886,75�

LEGENDA:��
*�Temi�prioritari:�i�codici�in�grassetto�rientrano�nella�categoria�earmarking.�
**Forme�di�finanziamento:�01:�Aiuto�non�rimborsabile;�02�Aiuti�(mutuo,�abbuono�di�interessi,�garanzia);��04�Altre�forme�di�
finanziamento.�
***Dimensione�del�Territorio:�00:�Non�pertinente;�01:�Agglomerato�urbano.�
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****Attività� Economica:� 06:� Industrie� manifatturiere� non� specificate;� 10:� Poste� e� telecomunicazioni;� 11:� Trasporti;� 12:�
Costruzioni;�15:� Intermediazioni� finanziaria;�17:�Amministrazioni�pubbliche;�21�Attività�connesse�all’ambiente;�22:�Altri�
servizi�non�specificati.�

�

I�dati�suindicati�evidenziano�come�le�spese�dei�beneficiari�al�31/12/2009�si�concentrano�sulle�seguenti�
categorie�di�spesa�(in�ordine�decrescente):��

� 08�“Altri�investimenti�nelle�imprese”�(23,83%)�

� 16�“Trasporti�ferroviari”�(21,72%)�

� 58�“Tutela�e�conservazione�del�patrimonio�culturale”�(15,51%)�

� 18�“Infrastrutture�Ferroviarie�mobili”�(11,37%)�

� 57�“Altra�assistenza�per�migliorare�i�servizi�turistici”�(8,64%)�

� 53�“Prevenzione�dei�rischi”�(7,66�%)�

� 09�“Altre�misure�per�stimolare�la�ricerca,�l'innovazione�e�l'imprenditorialità�nelle�PMI”�(1,19�%).�

Tali� dati� evidenziano� un� impegno� consistente� nelle� attività� riferite� al� sistema� dei� Trasporti� (tema�
prioritario� 16� e� 18)� che� hanno� registrato� spese� per� un� valore� pari� al� 33,10%� delle� risorse�
complessivamente�attivate,�nonché�per� il�sostegno�agli� investimenti�delle� imprese�(tema�prioritario�
08�e�09)�che�hanno�registrato�valori�di�spesa�pari�al�25,03�%�del�totale.�Di�rilievo�risultano�anche�gli�
interventi� promossi� nella� categoria� di� spesa� relativa� alla� tutela� e� conservazione� del� patrimonio�
culturale�(categoria�n.58)�che�registrano�un�ammontare�pari�al�15,51%�del�totale.�

In�relazione�alla�dimensione�territoriale,�la�spesa�si�concentra�totalmente�sulla�tipologia�di�territorio�
01���Agglomerato�urbano.�

Al� 31.12.2009,� le� categorie� di� spesa� attivate� che� concorrono� al� perseguimento� dei� temi� prioritari�
connessi�all’attuazione�della��strategia�di�Lisbona6�(earmarking)�risultano�le�seguenti:��

� 08�Altri�investimenti�nelle�imprese;��

� 09�Altre�misure�per�stimolare�la�ricerca,�l'innovazione�e�l'imprenditorialità�nelle�PMI;�

� 10�Infrastrutture�telefoniche�(comprese�reti�a�banda�larga);��

� 16�Trasporti�ferroviari.��

Il�valore�complessivo�della�quota�UE�di� tali�categorie�è�pari�a�73.777.552,75�euro,�pari�al�47%�della�
spesa�certificata�a�dicembre�2009.�

Nel�complesso,�rispetto�alla�spesa�complessivamente�certificata�al�31/12/2009,�sono�stati�perseguiti�
con�maggiore�impegno�gli�obiettivi�fissati�dalla�programmazione�regionale,�oltre�che�dal�Programma�
Operativo,� collegati� alle� politiche� di� qualificazione� del� contesto� infrastrutturale� e� di� attrattività�
territoriale�(in�particolare�per�quanto�concerne� le�attività�promosse�dalle� linee�degli�Assi� II,� IV�e�V),���
nonché�alle�politiche�di� innovazione�e�sviluppo�del� sistema� imprenditoriale� (attraverso� l’attuazione�
delle�linee�dell’Asse�VI).7��

�

�

�

������������������������������������������������������������
6�Cfr.�art.�9�del�Reg.�(CE)�n.�1083/2006�
7�Cfr.�§�3.1.1�del�PO�FESR�PUGLIA�2007�2013�
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2.1.4� Sostegno�ripartito�per�gruppi�destinatari�

2.1.4.1�Principali�tipologie�di�destinatari,�settori�o�zone�specifiche�

Gli� interventi�del�PO� finanziati�evidenziano,�al�31�dicembre� 2009,� le� seguenti� principali� tipologie� di�
soggetti�Beneficiari:��

�

Asse� Linea�di�Intervento� Beneficiari�

2�

2.2�–�Sistema�idrico�di�approvvigionamento�
e�distribuzione�idrica�

Gestore�del�SII�

2.3�–�Interventi�di�prevenzione�e�
mitigazione�dei�rischi�naturali�e�
protezione�dal�rischio�idraulico,�
idrogeologico�e�sismico,�e�di�erosione�
delle�coste��

Enti�Locali,�Consorzi�di�Bonifica,�Autorità�di�Bacino�

2.5�–�Interventi�di�miglioramento�della�
gestione�del�ciclo�integrato�dei�rifiuti�
e�di�bonifica�dei�siti�inquinati��

Ambiti�Territoriali�Ottimali�(ATO)�

4�

4.1���Promozione�e�infrastrutture�turistiche� Regione�Puglia�ed�Enti�locali�

4.2�–�Tutela,�valorizzazione�e�gestione�del�
patrimonio�culturale�

Regione�Puglia,�Enti�locali,�Enti�ecclesiastici�

5�

5.2�–�Adeguamento�e��potenziamento�dei�
sistemi�di�trasporto�in�ambito�urbano�

Concessionari�delle�ferrovie�locali��

5.4�–�Adeguamento�e�potenziamento�delle�
ferrovie�locali�

Concessionari�delle�ferrovie�locali��

6�

6.1�–�Interventi�per�la�competitività�delle�
imprese��

Micro�imprese;�Piccole�e�Medie�imprese��

6.2�–�Iniziative�per�le�infrastrutture�di�
supporto�degli�insediamenti�
produttivi��

Enti�locali�e�Consorzi�aree�di�sviluppo�industriali�

8� 8.2�–�Assistenza�Tecnica�al�PO� Regione�Puglia��

Nel�rispetto�dell’art.�7,�paragrafo�2,�lettera�d�del�Reg.�CE�1828/2006,�l’AdG�ha�pubblicato�la�lista�dei�
Beneficiari�nella�specifica�sezione�della�pagina�web8�dedicata�al�Programma�Operativo.��

Infine,�va�specificato�che�la�totalità�degli�aiuti�erogati�al�31/12/2009�sono�a�favore�delle�PMI.��

2.1.4.2�Selezione�delle�operazioni�

Conformemente� all’art.� 65�del� Regolamento�CE� n.1083/2006,� le�operazioni� cofinanziate� sono�state�
selezionate�sulla�base�dei�criteri�di�selezione�approvati�dal�Comitato�di�Sorveglianza�nella�seduta�del�
22�febbraio�2008.��

������������������������������������������������������������
8�http://www.regione.puglia.it/web/packages/progetti/POFESR/documenti/ElencoBeneficiariFESR_Regione_Puglia.pdf�
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Nel� rispetto� di� quanto� previsto� dall’art.� 56� del� Regolamento� generale� dei� fondi,� l’AdG,� al� fine� di�
consentire�il�tempestivo�avvio�dell’attuazione�2007�2013,�ha�autorizzato�l’avvio�di�operazioni�a�valere�
sulle�linee�di�intervento�del�PO�anche�prima�dell’approvazione�dei�suddetti�criteri�(cd.�“operazioni�di�
prima�fase”),�effettuando�successivamente�apposite�verifiche�tese�ad�accertare�la�conformità�di�tali�
operazioni�ai�criteri�di�selezione�suindicati�ai�fini�dell’inserimento��delle�relative�spese�nelle�domande�
di�pagamento.��

A� partire� da� giugno� 2009� le� attività� poste� in� essere� dall’AdG� e� dai� Responsabili� delle� linee� di�
intervento� si� sono� concentrate� nell’esame� dell’ammissibilità� delle� spese� effettivamente� sostenute�
riguardanti�le�operazioni�individuate�sotto�i�seguenti�profili:�

� spesa�sostenuta�in�data�successiva�all’1.1.2007�

� spesa�conforme�alla�normativa�comunitaria�nazionale�vigente�

� rispetto�degli�obblighi�di�informazione�e�pubblicità�

� rispetto�del�divieto�del�doppio�finanziamento.�

Relativamente�alle�agevolazioni�alle�imprese,�l’AdG�garantisce�il�rispetto�dei�seguenti�aspetti:�

� almeno� il� 70%� delle� risorse� destinate� alle� spese� per� investimenti� non� riguardanti� ricerca� e�
sviluppo�sperimentale�è�stato�erogato�a�favore�di�PMI�(la�percentuale�erogata�nel�2009�è�pari�
al�100%�delle�risorse�destinate�agli�aiuti)�

� la� quota� di� risorse� erogata� a� favore� delle� PMI� non� ha� riguardato� investimenti� � che� hanno�
determinato�una�delocalizzazione�da�un�altro�Stato�membro�dell’Unione�Europea.�

2.1.4.3�Principali�zone�specifiche�interessate:�Aree�Vaste���

Nel� corso�del�2009� la�pianificazione� strategica�di� Area�Vasta�ha� registrato�avanzamenti� connessi� ai�
due�seguenti�percorsi�paralleli:�

- prosecuzione�dell’iter�definito�dalle�linee�guida�regionali,�approvate�con�Delibera�di�G.R.�n.�1072�
del�4�luglio�2007,�relative�alla�definizione�dei�Piani�Strategici�di�Area�Vasta;�

- definizione�di�un�programma�stralcio�di�interventi�di�Area�Vasta.��

�

Prosecuzione�dell’iter�definito�dalle�linee�guida�regionali�

In� coerenza� con� quanto� stabilito� dalle� linee� guida,� il� processo� di� pianificazione� strategica� di� Area�
Vasta�si�è�svolto�secondo�due�sottoprocessi,�al�termine�dei�quali�le�aree�vaste�hanno�trasmesso�alla�
Regione� la� documentazione� prodotta� per� la� valutazione� complessiva� del� piano� strategico� ad� opera�
del�Nucleo�regionale�di�valutazione�e�verifica�degli�investimenti�pubblici�(NVVIP).�

Tale� valutazione� è� stata� condotta� nei� primi� mesi� del� 2009� nei� confronti� di� nove� piani� su� dieci,� in�
quanto� l’analisi�del�piano�strategico�“Metropoli�Terra�di�Bari”�si�è�conclusa�nel�dicembre�2008.�Per�
ciascun�piano�presentato�sono�state�elaborate�e�trasmesse�specifiche�osservazioni,�successivamente�
discusse�con�ciascuna�Area�vasta�nel�corso�di�specifici�incontri�con�il�NVVIP.�

A�seguito�dei�suddetti�incontri,�le�Aree�vaste�hanno�proseguito�l’attività�di�pianificazione�attraverso�la�
modifica�o�integrazione�dei�piani�già�elaborati,�nonché�attraverso�la�predisposizione�della�Valutazione�
Ambientale� Strategica,� in� coerenza� con� le� osservazioni� formulate� dal� NVVIP� e� con� quanto� previsto�
dalle�linee�guida�regionali.�Questa�attività�ha�interessato�tutto�il�2009.�

Definizione�di�un�programma�stralcio�di�interventi�di�area�vasta�

I� tempi�di�conclusione�del�complessivo� iter�di�approvazione�dei�programmi,�che�potrà�avvenire�con�
atto�di�Giunta�Regionale�dopo� l’espressione�del�parere�definitivo�da�parte�del�NVVIP,�sono�risultati�
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più� lunghi� del� previsto.� Al� fine� di� accelerare� la� fase� di� attuazione� sia� pure� di� parte� del� Piano�
Strategico,� nelle� more� della� conclusione� dell’iter� procedurale� e� della� formulazione� del� parere� da�
parte�del�NVVIP,�la�Giunta�Regionale�ha�deciso�di�attivare�un�percorso�parallelo�all’iter�stabilito�dalle�
linee�guida.�

Con� Deliberazione� n.� 917/2009,� la� Giunta� Regionale� ha� pertanto� definito� specifici� adempimenti�
finalizzati� alla� definizione� del� Programma� Stralcio� di� Interventi� di� Area� Vasta,� � da� attivare�
esclusivamente�con�le�risorse�FESR��nel�rispetto�dei�criteri�di�selezione�e�dei�requisiti�di�ammissibilità�
approvati� in� sede�di�Comitato�di� Sorveglianza� del�PO�FESR� 2007�2013.�Nella� stessa�deliberazione� è�
stato� dato� mandato� all’Autorità� di� Gestione� del� PO� FESR� 2007�2013� di� attivare� tutti� i� necessari�
adempimenti� finalizzati� alla� predisposizione� dei� Programmi� Stralcio� da� approvare� mediante� atto� di�
Giunta�Regionale.�

La� delibera� suindicata� definisce� il� piano� finanziario� complessivo� del� programma� stralcio,� pari� a�
340.000.000�euro,�suddiviso�per�alcune�linee�di�intervento�del�PO�FESR,�come�riportato�nella�tabella�
seguente:�

ASSE� Linea�di�intervento�
Quota�destinata�al�Programma�Stralcio�di�Interventi�di�

Area�Vasta�

1� 1.5���Servizi�Pubblici��Digitali� �€����������������15.000.000,00�

2� 2.3���Difesa�del�territorio� �€����������������60.000.000,00�

2� 2.4���Energia/edifici�pubblici� �€����������������50.000.000,00�

2� 2.5���Rifiuti�e�Bonifiche� �€����������������30.000.000,00�

3� 3.2���Infrastrutturazione�sociale� �€������������������5.000.000,00�

3� 3.3���Accessibilità�servizi� �€������������������7.000.000,00�

4� 4.1���Promozione�e�infrastrutture�turistiche� �€����������������30.000.000,00�

4� 4.2���Patrimonio�culturale� �€����������������54.000.000,00�

4� 4.3���Attività�culturali� �€������������������1.000.000,00�

5� 5.2���Trasporto�in�ambito�urbano� �€����������������20.000.000,00�

6� 6.2���Aree�produttive� �€����������������18.000.000,00�

7� 7.2���Piani�integrati�territoriali� �€����������������50.000.000,00�

Totale �€��������������340.000.000,00�

Inoltre,�sulla�base�delle�risorse�finanziarie�assegnate�complessivamente�alle�dieci�Aree�Vaste,�è�stata�
definita�una�ripartizione�delle�risorse�per�ciascuna�di�esse;�tale�suddivisione�è�stata�calcolata�tenendo�
conto�dei�seguenti�criteri:�

- una�quota�fissa�per�ciascuna�Area�Vasta�individuata�in�20.000.000�euro�

- una� quota� variabile� definita� sulla� base� del� differente� peso� di� ciascuna� Area� in� termini� di�
popolazione�(ponderata�al�60%)�e�di�superficie�(ponderata�al�40%).�

L’applicazione�di�tali�criteri�ha�portato�al�seguente�piano�finanziario:�

�

�

�
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Area�Vasta� Totale�

Area�vasta�Capitanata�2020� ������38.703.093��

Area�vasta�Monti�Dauni� ������23.391.775��

Area�vasta�Metropoli�Terra�di�Bari�2015� ������53.248.941��

Area�vasta�Taranto� ������38.228.850��

Area�vasta�di�Brindisi� ������33.427.640��

Area�vasta�Vision�2020� ������33.386.946��

Area�vasta�Salento�2020��� ������33.434.827��

Area�Vasta�Lecce� ������34.400.306��

Area�vasta�Città�Murgiana� ������24.835.660��

�Area�vasta�Valle�d'Itria� ������26.941.963��

Totale� ����340.000.000��

La�DGR�n.�917/2009�ha�definito� il� seguente� iter�procedurale�per� la�predisposizione�del�Programma�
Stralcio:�

� Invio�da�parte�delle�Amministrazioni�Capofila�delle�dieci�Aree�Vaste�degli�interventi�da�candidare�
gerarchizzati�sulla�base�di�specifici�criteri�di�priorità,��corredati�dalle�relative�schede�progetto;�

� Istruttoria� da� parte� dell’AdG� del� PO.� FESR� 2007�2013,� con� il� supporto� del� Nucleo� Regionale� di�
Valutazione�e�Verifica�degli�Investimenti�Pubblici;�

� Attivazione�e�completamento�da�parte�dell’AdG,�in�collaborazione�con�i�Responsabili�di�Asse�del�
PO�FESR,�della�procedura�negoziale�con�le�singole�Aree�Vaste�al�fine�di�selezionare�gli� interventi�
definitivi�da�inserire�nel�Programma�Stralcio;�

� Predisposizione�de�Programma�Stralcio,�a�cura�dell’AdG,�sentita�la�Conferenza�di�Direzione�di�cui�
all’art.�7�del�DPGR�n.�161/2008;�

� Consultazione�del�partenariato�istituzionale,�economico�e�sociale;�

� Approvazione�da�parte�della�Giunta�Regionale�del�Programma�Stralcio.�

�

La� fase� procedurale� suindicata� ha� interessato� l’intero� 2009� a� partire� dall’approvazione� della� DGR�
n.917� (avvenuta� nel� mese� di� marzo),� conducendo� nel� mese� di� dicembre� alla� definizione� di� dieci�
programmi�stralcio�approvati�con�altrettante�delibere�di�Giunta�Regionale.�Per�quanto�riguarda�l’esito�
del�negoziato�si�sottolinea:�

� con�riferimento�alle�Linee�di�intervento�1.5���Interventi�per�lo�sviluppo�dei�Servizi�Pubblici�Digitali,�
e�2.4���Interventi�per�lo�sviluppo�di�fonti�energetiche�rinnovabili�e�per�l'adozione�di�tecniche�per�il�
risparmio�energetico�dei�diversi�settori�di� impiego,� le�risorse�rese�disponibili�dalla�Deliberazione�
G.R.� n.� 917/2009� sono� state� assegnate� alle� dieci� Aree� Vaste� in� virtù� del� peso� percentuale� che�
ciascuna�di�esse�esprime�sul�totale�delle�risorse�finanziarie�assegnate�ai�Programmi�Stralcio;��per�
quanto� riguarda� la� linea� 1.5,� trattandosi� di� interventi� a� rete,� ciascuna� area� vasta� individua� un�
soggetto� capofila� del� progetto� che� svolgerà� funzioni� di� coordinamento� e� di� raccordo� a� favore�
degli�altri�comuni�coinvolti�nello�stesso.�L’attuazione�della�linea�2.4�è�invece�definita�nell’ambito�
di� specifiche� linee�guida�che� il� servizio�competente� ha�provveduto�a� fornire�alle�Aree�vaste�nel�
febbraio�2010.�
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� con� riferimento� alla� Linea� 2.3� �� Interventi� di� prevenzione� e� mitigazione� dei� rischi� naturali� e� di�
protezione�del�rischio�idraulico,�idrogeologico�e�sismico�e�di�erosione�delle�coste,�l’individuazione�
degli�interventi�è�stata�conseguita�tenendo�conto�di�una�prima�istruttoria�compiuta�dall'�Autorità�
di� Bacino,� nonché� di� alcune� emergenze� rilevate� dalle� strutture� regionali� nel� Piano� di� Assetto�
Idrogeologico�(PAI)�

� con�riferimento�alla�Linea�3.2���Programmi'di�intervento�per�l’infrastrutturazione�sociale�e�socio�
sanitaria� territoriale,� gli� interventi� istruiti� positivamente� nell'ambito� dei� Programmi� Stralcio�
rappresentano� parte� integrante� degli� interventi� costituenti� i� Piani� di� Investimento� Sociale�
proposti� da� ciascun� Ambito� Territoriale� Sociale� secondo� quanto� indicato� nella� Deliberazione� di�
Giunta�Regionale�n.�2409�del�4�dicembre�2009;�proprio�in�virtù�di�detta�circostanza,�nell'ambito�
dei� Programmi� Stralcio� questa� Linea� di� intervento� attiva� risorse� finanziarie� per� un� importo� di�
5.916.032� euro� che� risulta� superiore� alla� dotazione� finanziaria� prevista� dalla� Deliberazione� di�
Giunta�regionale�n.�917/2009;�

� La�dotazione�per�i�Programmi�stralcio�di�50�Meuro�assicurata�originariamente�solo�dalla�Linea�di�
intervento�7.2�è�stata�successivamente�estesa�nel�complesso�a�tutto�l'Asse�VII,�includendo�anche�
la� Linea� di� intervento� 7.1� e� rendendo� candidabili� ai� Programmi� Stralcio� anche� gli� interventi� di�
rigenerazione�urbana�delle�città�medio�grandi;��

� L’impiego� della� dotazione� finanziaria� delle� linee� di� intervento� 2.5� �� Interventi� di� miglioramento�
della� gestione� del� ciclo� integrato� dei� rifiuti� e� di� bonifica� dei� siti� inquinati,� � 3.3� �� Programma� di�
interventi� per� la� infrastrutturazione� della� sanità� territoriale� nei� distretti� socio�sanitari,� 4.3� ��
Sviluppo� di� attività� culturali� e� dello� spettacolo,� è� stato� differito� rispetto� all’approvazione� dei�
programmi�stralcio�per�l’assenza�di�progettazione�coerente�con�il�PO�FESR.�La�relativa�dotazione�
finanziaria�rimane�nella�disponibilità�delle�Aree�Vaste.�

Pertanto�a�seguito�del�negoziato�e�delle�decisioni�suindicate,�la�dotazione�dei�Programmi�stralcio�per�
linea� di� intervento� e� per� Area� Vasta� ammonta� complessivamente� a� � 302.916.032� � euro� come�
suddivisa�nella�tabella�seguente.�
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Le�dieci�delibere�di�G.�R.�di�approvazione�del�programma�stralcio�di�area�vasta�n.�2683,�2684,�2685,�2686,�
2687,�2688,�2689,�2690,�2691,�2692,�indicano�le�fasi�procedurali�relative�all’attuazione:�

� definizione�e� trasmissione,�da�parte�di� ciascuna�Area�Vasta,�ai�Responsabili�di� Linea� interessati,�e�per�
conoscenza�all’Autorità�di�gestione�del�P.O.�FESR�Puglia�2007�–�2013,�degli�atti�tecnici�relativi�ai�singoli�
interventi�programmati,� così� come�riportato�nella� relativa�Scheda�di�Area�Vasta,�ai� fini�dell’istruttoria�
tecnico�finanziaria� dell’intervento.� In� caso� di� interventi� a� rete� dovrà� essere� individuato� l’ente� locale�
capofila�titolare�e�beneficiario�dell’intervento�

� Sottoscrizione,� da� parte� di� ciascun� soggetto� beneficiario,� per� ciascun� intervento� ammesso� a�
finanziamento,�del�disciplinare�regolante�i�rapporti�con�la�Regione�per�l’utilizzazione�del�finanziamento�
accordato�e�designazione�del�Responsabile�Unico�del�Procedimento��

� l’apertura�del� cantiere�di� ciascun� intervento�ammesso�a� finanziamento�dovrà� intervenire�entro�e�non�
oltre� il� 15� giugno� 2010,� pena� la� revoca� all’Area� Vasta� del� finanziamento� stesso� e� il� recupero� delle�
relative�risorse�nell’ambito�dell’azione�ordinaria�della�Linea�di� intervento�di�riferimento,�per� la�pronta�
riattivazione� delle� stesse;� la� certificazione� dell’avvenuta� apertura� del� cantiere� sarà� rilasciata� dal� RUP�
entro�i�dieci�giorni�successivi�all’avvenuta�cantierizzazione.�

La� delibera� stabilisce� che� le� economie� rivenienti� dalla� fase� di� istruttoria� tecnica� di� dettaglio� ovvero� dai�
ribassi� d'asta� in� fase� di� appalto� restano� nella� disponibilità� di� ciascuna� area� vasta� e� devono� essere�
riprogrammate�dalle�stesse,�d'intesa�con� la�Regione,�entro� il�15� luglio�2010,�pena� il� recupero�delle�stesse�
nell'ambito�dell'azione�ordinaria�delle�Linee�di�intervento�di�riferimento.�

2.1.5� Sostegno�restituito�o�riutilizzato�

Al�31.12.2009�non�vi�sono� informazioni�da�fornire� in�merito�alla�restituzione�o�al�riutilizzo�di�contributi� in�
applicazione�dell’art.�57�e�dell’art.�98,�§�2,�del�Reg.�(CE)�1083/2006.�

2.1.6� Analisi�qualitativa���

Una� parte� significativa� delle� attività� condotte� nel� corso� del� 2009� ha� riguardato� la� messa� a� punto� degli�
strumenti� di� programmazione� operativa,� nonché� l’avvio� delle� procedure� di� attuazione� di� alcune� linee� di�
intervento�finalizzate�alla�selezione�delle�operazioni�da�ammettere�a� finanziamento� (come�specificato�nei�
capitoli�seguenti�relativi�alla�descrizione�dei�singoli�Assi).��

In�relazione�al�primo�aspetto,�sono�stati�predisposti�per�tutti�gli�Assi�del�PO�i�Piani�Pluriennali�di�Asse�(PPA):�
si� tratta� di� specifici� piani� che� specificano� l’attuazione� del� PO� � per� il� periodo� 2007�2010� in� relazione� ai�
seguenti�aspetti:��

� individuazione�per�ciascuna�linea�di�intervento�di�Azioni�omogenee�dal�punto�di�vista�del�contenuto�
tecnico� e� delle� procedure� attuative;� per� ciascuna� Azione� sono� inoltre� specificate� le� risorse�
finanziarie� a� disposizione,� i� soggetti� beneficiari,� i� criteri� di� selezione� (tra� quelli� già� approvati� dal�
Comitato�di�Sorveglianza�del�PO)�e�le�voci�di�spesa�ritenute�ammissibili��

� organizzazione� delle� strutture� operative� preposte� alla� fase� di� attuazione� del� Programma� e� delle�
singole�Azioni.�

L’avanzamento�procedurale�e�finanziario�al�31.12.2009�ha�consentito�di�rispettare�il�target�di�spesa�relativo�
alla�regola�dell’N+2,�evitando�di�conseguenza�il�disimpegno�automatico�delle�risorse.��

Tale�obiettivo�è�stato�conseguito�nonostante�l’anno�2009�sia�stato�caratterizzato�da�alcuni�fattori�che�hanno�
condizionato�l’evoluzione,�quali�in�particolare:��
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� gli� effetti� particolarmente� ampi� della� crisi� economica� internazionale� e� nazionale� che� hanno�
determinato� conseguenze� marcate� sul� versante� della� capacità� di� alcune� categorie� di� soggetti�
beneficiari�di�accelerare�gli�iter�procedurali�e�di�spesa;��

� l’anno�2009�è�stato�connotato�dalla�contemporanea�gestione�delle�procedure�legate�alla�chiusura�
del�POR�Puglia�2000�2006,�a�seguito�della�proroga�dei�termini�di�ammissibilità�della�spesa�concessa�
al�30�giugno�2009,�nonché�alla�prima�scadenza�di�rendicontazione�del�PO�FESR�2007�2013;�

� la�necessità�di�portare�a�perfezionamento�il�sistema�interno�di�gestione�del�Programma,�nonché�il�
sistema� di� monitoraggio� e� dei� controlli� di� primo� e� secondo� livello,� raggiunto� attraverso� un�
importante� processo� di� coinvolgimento� � e� di� condivisione� di� tutte� le� diverse� strutture� preposte�
all’attuazione�del�Programma;�

� i� profondi� processi� di� riorganizzazione� compiuti� all’interno� dell’Amministrazione� regionale� che�
hanno� condotto� all’approvazione� ed� all’applicazione� di� un� nuovo� modello� di� organizzazione�
dell’intera� struttura� amministrativa� e� direzionale� (modello� GAIA),� nonché� all’ingresso� di� nuovo�
personale� assunto� con� procedure� concorsuali� e� di� evidenza� pubblica;� si� tratta� di� interventi� che�
hanno� impegnato� a� lungo� una� parte� consistente� dell’Amministrazione� (comprese� alcune� delle�
strutture� preposte� alla� gestione� delle� politiche� comunitarie)� e� che� tuttavia,� a� conclusione� degli�
stessi,� consentono� all’apparato� regionale� di� esprimere� una� più� forte� e� rinnovata� capacità� di�
gestione� e� di� governance� dell’intero� processo� di� attuazione� dei� programmi� cofinanziati� dai� fondi�
strutturali;�

� la� lunghezza� e� la� complessità� delle� procedure� attivate� sul� versante� delle� politiche� territoriali� di�
sviluppo,�con�particolare�riferimento�alle�Aree�Vaste�ed�alla�definizione�dei�relativi�Piani�Stralci,�con�
particolare� riferimento� alla� capacità� di� accelerare� l’attuazione� delle� linee� di� intervento� che�
prevedono�una�dotazione�finanziaria�a�loro�riservata.�

Nel� complesso� l’attuazione� al� 31� dicembre� 2009� risulta� condizionata� dalle� misure� legate� alla� manovra�
anticrisi�varata�dal�Governo�regionale�a�partire�dal�dicembre�2008,�con�particolare�riferimento�agli�aiuti�alle�
imprese.�Nel�corso�dell’anno�sono�state�infatti�attivate�e�portate�e�compimento�importanti�iniziative�volte�a�
rafforzare�la�capacità�delle�imprese�pugliesi�di�continuare�a�competere�sui�mercati�nazionali�ed�esteri,�con�
importanti� ricadute� occupazionali� sia� in� termini� di� mantenimento� dei� livelli� precedenti� la� crisi,� sia� per�
quanto� concerne� il� contributo� all’aumento� a� breve� e� medio� termine.� I� primi� risultati� raggiunti� dagli�
indicatori� (relativamente� ad� interventi� conclusi)� evidenziano� nell’ambito� dell’Asse� VI� “Competitività� dei�
sistemi� produttivi� e� occupazione”� n.� 2.700� imprese� beneficiarie� e� 16.000.000� mq� di� superficie�
infrastrutturata� per� quanto� concerne� le� aree� di� insediamento� produttivo� connessi� ad� interventi� volti� ad�
accrescere�le�attuali�condizioni�insediative�e�ad�attrarre�nuovi�investimenti�produttivi.��

Ulteriori� interventi� sono� stati� realizzati� nel� corso� del� 2009� in� relazione� all’obiettivo� di� accrescere�
l’attrattività� del� territorio� dal� punto� di� vista� turistico�culturale,� con� specifico� riferimento� alle� tipologie� di�
azioni�previste�dall’Asse�IV�“Valorizzazione�delle�risorse�naturali�e�culturali�per�l’attrattivita’�e�lo�sviluppo”.��

In� tale� ambito� risultano� conclusi� 91� interventi� di� cui� 47� nel� settore� turistico.� Si� tratta� nel� complesso� di�
interventi�diffusi�sul�territorio�regionale�che�mirano�ad�elevare�la�qualità�complessiva�dell’offerta�turistico�
culturale� regionale,� con� l’obiettivo� di� rafforzare� ulteriormente� le� tendenze� positive� che,� proprio� grazie� a�
questi� interventi,� la� regione� Puglia� registra� nell’ultimo� biennio� in� merito� alla� crescente� attenzione� dei�
visitatori� nazionali� ed� esteri.� � I� positivi� avanzamenti� registrati� dagli� indicatori� di� risultato� confermano� la�
validità�dell’approccio�regionale,�con�risultati�favorevoli�sia�in�relazione�all’incremento�delle�presenze�nelle�
aree�oggetto�di�valorizzazione�e�riqualificazione�(pari�al�+2,6%�nel�2009,�nonostante�gli�effetti�della�crisi),�sia�
per� quanto� concerne� il� numero� di� giornate� di� presenza� nel� complesso� degli� esercizi� per� abitante� (pari� a�
3,07,�non�lontano�dal�target�previsto�di�4�giornate�a�fine�2015).�

Altri�interventi�significativi�promossi�nel�2009�riguardano�l’Asse�V�“Reti�e�collegamenti�per�la�mobilità”,�con�
particolare� riferimento�al� trasporto�urbano�e� ferroviario,�dove�sono�stati�avviati�n.14�progetti,�di� cui�n.� 3�
conclusi� che� hanno� determinato� livelli� di� ristrutturazione� ed� ammodernamento� della� rete� ferroviaria� per�
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circa� 20� Km.� Si� tratta� di� interventi� in� grado� di� produrre� conseguenze� molteplici� dal� punto� di� vista� del�
rafforzamento� del� trasporto� pubblico� regionale� e� locale� e,� quindi� di� una� maggiore� capacità� di�
interconnessione� dentro� i� centri� abitati� e� tra� diverse� aree� urbane,� nonché� dal� punto� di� vista�
dell’innalzamento�dei�livelli�di�sicurezza�del�trasporto�pubblico�e�del�contributo�al�potenziamento�di�forme�
di�trasporto�intermodali�ed�integrate.�Benefici�concreti�a�seguito�del�potenziamento�del�trasporto�pubblico�
sono� stati� registrati� anche� in� termini� di� riduzione� dei� livelli� di� CO2� (come� confermato� dall’indicatore�
specifico),�evidenziando�al�riguardo�una�tendenza�coerente�con�gli�obiettivi�del�Programma�nel�suo�insieme.��

Il�Programma�registra�inoltre�avanzamenti�altrettanto�significativi�nel�settore�dell’ambiente�e�del�territorio,�
con� specifico� riferimento� alle� linee� di� intervento� dell’Asse� II� “Uso� sostenibile� e� efficiente� delle� risorse�
ambientali� ed� energetiche� per� lo� sviluppo”,� dove� sono� stati� promossi� alcuni� interventi� che� registrano�
ricadute�dirette� in�relazione�al�conseguimento�dei� target� fissati�dagli�obiettivi�di�servizio,� �con�particolare�
riferimento� agli� indicatori� concernenti� la� gestione� del� servizio� idrico� integrato� e� la� gestione� del� ciclo� dei�
rifiuti.��

Nell’ambito� delle� linee� previste� dall’Asse,� sono� stati� promossi� oltre� 30� interventi� di� tutela� del� dissesto�
idrico�geologico� con� particolare� riferimento� all’area� del� Sub�Appenino� Dauno,� interessata� da� pericoli� di�
frane�che�mettono�a�rischio�la�sicurezza�dei�centri�abitati�e�di�gran�parte�della�popolazione.��
I�primi�risultati�degli�indicatori�di�realizzazione�registrano��la�conclusione�di�n.�3�progetti�di�prevenzione�dei�
rischi� naturali,� di� n.� 2� progetti� relativi� al� ciclo� integrato� dei� rifiuti,� e� di� interventi� di� bonifica� che� hanno�
interessato�una�superficie�di�circa�2�kmq.�

Al�31.12.2009,�le�categorie�di�spesa�attivate�che�concorrono�al�perseguimento�dei�temi�prioritari�connessi�
all’attuazione�della��strategia�di�Lisbona9�(earmarking)�risultano�le�seguenti:��

� 08�Altri�investimenti�nelle�imprese;��

� 09�Altre�misure�per�stimolare�la�ricerca,�l'innovazione�e�l'imprenditorialità�nelle�PMI;��

� 10�Infrastrutture�telefoniche�(comprese�reti�a�banda�larga);��

� 16�Trasporti�ferroviari.��

Il� valore� complessivo� della� quota� UE� di� tali� categorie� è� di� 73.777.552,75� euro,� pari� al� 47%� della� spesa�
certificata�a�dicembre�2009.�

Rispetto� all’effetto� dell'attuazione� del� Programma� sulla� promozione� delle� pari� opportunità� tra� donne� e�
uomini� e� sugli� accordi� di� partenariato,� i� principali� risultati� ottenuti� sono� illustrati� nei� seguenti�
approfondimenti�tematici:�A.�Attuazione�del�principio�di�Pari�Opportunità�e�Non�Discriminazione;�B.�Effetto�
dell’attuazione�del�PO�FESR�2007�2013�sul�Partenariato.��

�

A.�Attuazione�del�principio�di�Pari�Opportunità�e�Non�Discriminazione�

Ai� sensi�dell’art.� 16�dal� Regolamento� (CE)�n.� 1083�dell’11� luglio�2006�e�nel� rispetto� di� quanto�previsto� al�
punto� 5.4.1� del�Programma�Operativo,� il� principio� di� pari�opportunità� e�non�discriminazione�deve�essere�
integrato� e� promosso� nelle� varie� fasi� di� attuazione� del� Programma� in� una� logica� di� mainstreaming� degli�
interventi�seguendo�un�approccio�strategico�orizzontale�volto�a�perseguire�la�parità�di�genere�e�a��prevenire�
ogni�discriminazione�fondata��sul�sesso,�la�razza�o�l’origine�etnica,�la�religione�o�le�convinzioni�personali,�la�
disabilità,� l’età� o� l’orientamento� sessuale.� La� Regione� Puglia� con� il� D.P.G.R.� 24� settembre� 2008,� n.� 886,�
modificato� con� D.P.G.R.� 24� settembre� 2009,� n.� 861,� ha� inteso� istituire� la� figura� del� Referente� per� le� Pari�
Opportunità� del� PO� FESR� 2007�2013,� quale� soggetto� responsabile� per� l’attuazione� dei� principi� di� Pari�
Opportunità�e�Non�Discriminazione.�

Ai� sensi�dell’art.�10�del� richiamato�Decreto,� il� Referente�assicura�che� gli�obiettivi� del�PO� FESR� 2007�2013�
sono�perseguiti�nel�rispetto�del�principio�della�parità�di�genere�e�per�la�prevenzione�di�ogni�discriminazione�

������������������������������������������������������������
9�Cfr.�art.�9�del�Reg.�(CE)�n.�1083/2006�
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fondata� sul� sesso,� la� razza� o� l’origine� etnica,� la� religione� o� le� convinzioni� personali,� la� disabilità,� l’età� o�
l’orientamento�sessuale.�

Tali�obiettivi�vengono�perseguiti,� in�particolare,�attraverso�il�rilascio�del�parere�preventivo�obbligatorio�sia�
su�ciascun�documento�di�programmazione�sia�sui�bandi�/avvisi�pubblici�per�la�selezione�delle�operazioni�da�
ammettere�a�finanziamento.�

Tali�attività,�sono�state�ritenute�meritevoli�di�attenzione�da�parte�della�Presidenza�del�Consiglio�dei�Ministri�
–�Dipartimento�per�le��Pari�Opportunità,�tanto�che�lo�stesso�Dipartimento�in�occasione�del�CdS�ha�espresso��
la�volontà�di�acquisire�il�modello�pugliese�come�best�practice.�

Nel� dettaglio,� i� compiti� del� Referente� delle� Pari� Opportunità,� il� cui� incarico� è� stato� assegnato� con�
deliberazione�di�Giunta�Regionale�n.�185�del�17�febbraio�2009,�sono:�

� definire� preventivamente� con� l’AdG� e� i� Responsabili� di� Asse� le� linee� di� intervento� maggiormente�
suscettibili�di�incidere�sui�temi�delle�pari�opportunità;�

� presentare�pareri�e�proposte�prima�dell’adozione�definitiva�dei�documenti�programmatici�e�di�indirizzo,�
nonché�proposte�di�bando�e�relazioni�periodiche;�

� offrire�diretta�collaborazione�nella�fase�di�predisposizione�dei�documenti�programmatici,�adottando�se�
necessario� documenti� di� orientamento� e� linee� di� indirizzo� a� supporto� dell’AdG� e� dei� Responsabili�
dell’attuazione.�

Per�garantire� il�necessario�supporto� tecnico�alla�Referente�per� le�Pari�Opportunità,� l’Area�politiche�per� la�
Promozione�della�salute,�delle�persone�e�delle�pari�opportunità,�ha�selezionato�n.�3�funzionari�di�categoria�
D�a�tempo�determinato�specificamente�qualificati�in�materia�di�pari�opportunità.�

Nel�mese�di�dicembre�2009,�è�stato,�altresì,�costituito�il�Gruppo�locale�di�assistenza�tecnica�della�Presidenza�
del�Consiglio�dei�Ministri�–�Dipartimento�delle�Pari�Opportunità�(DPO),�nell'ambito�del�PON�Governance�ed�
Assistenza� Tecnica� 2007�2013� Asse� II,� �� Obiettivo� operativo� II.4,� incaricato� per� il� supporto� specialistico�
all’Autorità� di� Gestione� del� PO� FESR� Puglia� 2007�2013� in� tema� di� Parità� tra� uomini� e� donne� e� non�
discriminazione.� Il� gruppo� locale� di� assistenza� tecnica� del� DPO� ha� fornito� un’efficace� collaborazione�
all’Autorità�di�Gestione�in�merito�alle�attività�per�le�quali��è�stato�richiesto�il�contributo�tecnico�specialistico.�

Il�Dipartimento�delle�Pari�Opportunità�ha�presentato�nei�primi�mesi�del�2010�una�dettagliata�relazione�che�
illustra� le�attività�che�lo�stesso�gruppo�di� lavoro�svolgerà�al�fine�di�proseguire�ed�ulteriormente�rafforzare�
l'azione�volta�a� favorire� l'adeguamento�delle� competenze� tecniche,�professionali�e�programmatiche� delle�
strutture�delle�amministrazioni�regionali�in�tema�di�Parità�tra�uomini�e�donne�e�non�discriminazione.�

Attività�svolte:�

1. Pareri�e�osservazioni�

Nel�periodo�considerato� il�Referente�per� le�Pari�Opportunità�ha�effettuato� la� lettura�dei�documenti�di�
programmazione,�con�particolare�riguardo�ai�Programmi�Pluriennali�di�Attuazione�degli�Assi,� su� invito�
espresso�dei�Responsabili�di�asse.�L’esito�della�lettura�dei�Programmi�Pluriennali�è�stato�il�seguente:�

Asse�
Valutazione�rispetto�al�principio�di�

pari�opportunità�e�non�
discriminazione�

Osservazioni�

Asse�I� Neutro�
Si� propone� di� intervenire� specificamente� in� sede� di� predisposizione�
degli�avvisi�pubblici�

Asse�II� Neutro�
Si� propone� di� intervenire� specificamente� in� sede� di� predisposizione�
degli��avvisi�pubblici�

Asse�III� Impostato� Non�sono�state�proposte�modifiche�o�integrazioni�
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Asse�
Valutazione�rispetto�al�principio�di�

pari�opportunità�e�non�
discriminazione�

Osservazioni�

Asse�IV� Orientato�
Si� propone� di� intervenire� specificamente� in� sede� di� predisposizione�
degli�avvisi�pubblici�

Asse�V� Neutro�
Si� propone� di� intervenire� specificamente� in� sede� di� predisposizione�
degli��avvisi�pubblici�

Asse�VI� Orientato�

Si�è�proposto�di�inserire�in�diverse�linee�di�azione,�criteri�di�premialità�
e�criteri�di�selezione�relativi�a�progetti�che�prevedano�espressamente�
interventi�a�sostegno��della�conciliazione�vita�–�lavoro.�Inoltre�rispetto�
a� bando� relativo� alla� micro� e� piccola� impresa,� si� è� proposto� di�
ampliare� l’ammissibilità� alle� imprese� che� operano� nel� settore� dei�
servizi�di�cura.�

Asse�VII� Neutro�
Si� propone� di� intervenire� specificamente� in� sede� di� predisposizione�
degli��avvisi�pubblici�

Asse�VIII� Neutro�
Si� propone� di� intervenire� specificamente� in� sede� di� predisposizione�
degli�avvisi�pubblici�

�

La�valutazione�condotta�a� livello�degli�Assi�ha�evidenziato� la�necessità�di� raccordare�maggiormente� la�
strategia� generale� del� Programma� in� termini� di� pari� opportunità� e� non� discriminazione,� così� come�
declinata� negli� Orientamenti� Strategici� della� programmazione� per� ogni� Asse� (punto� 3.4.2� del�
Programma),� con� gli� strumenti� programmatici� della� fase� di� attuazione.� In� particolare,� si� richiede� un�
rafforzamento� generale� della� dimensione� di� genere� e� dell’applicazione� del� principio� di� non�
discriminazione�all’interno�dei�Programmi�Pluriennali�di�Asse,�al�fine�di�procedere�coerentemente�con�la�
strategia�generale.�Per� tali� ragioni,� si�auspica�una�stretta�collaborazione� tra� i�Responsabili�di�Asse�e� il�
Referente�Pari�Opportunità�del�PO�FESR,�al�fine�di�condividere�ed�attuare�la�strategia�in�termini�di�pari�
opportunità�e�non�discriminazione�sin�dalle�prime� fasi�della�Programmazione�degli�Assi�per� il�periodo�
2010�2013.�

Per�tali�finalità�si�intende�promuovere�l’istituzione�di�uno�specifico�partenariato�di�genere�e�per�la�non�
discriminazione,�che�possa�contribuire�a�raccogliere�e�raccordare�con�maggiore�efficacia�le�istanze�ed�i�
fabbisogni�di�target�specifici�della�popolazione�pugliese�con�le�politiche�regionali�di��attuazione�dei�Fondi�
strutturali.�

�

2. Azioni�specifiche�nell’ambito�delle�politiche�di�genere�regionali�

Nel�periodo�considerato�sono�state�avviate�azioni�particolarmente�rilevanti�nell’ambito�delle�politiche�di�
genere�perseguite�dalla�Regione�a�partire�dalle� innovazioni� introdotte�dalla�Legge�regionale�21�marzo��
2007�n.�7�“Norme�per�le�politiche�di�genere�e�la�conciliazione�vita�–�lavoro”.�In�particolare,�nell’ambito�
del� Piano� Pluriennale� di� attuazione� dell’Asse� III� ”Inclusione� sociale� e� servizi� per� la� qualità� della� vita� e�
l’attrattività�territoriale”�sono��stati�pubblicati�gli�Avvisi�Pubblici�relativi�al�Piano�straordinario�degli�asili�
nido� e� servizi� per� l’infanzia� per� il� finanziamento� di� asili� nido� comunali� e� di� progetti� pilota� per� asili�
aziendali�presso�enti�pubblici,�di�particolare�importanza�in�quanto�connesso�con�l’Obiettivo�di�Servizio�
S04�e�S05�e�individuato�dalla�Regione�Puglia�quale�intervento�strategico�per�garantire�condizioni�di�pari�
opportunità�nell’accesso�e�nella�permanenza�del�mercato�del�lavoro�delle�donne.�

Nell’ambito� degli� avvisi� pubblici� suindicati� il� rispetto� del� principio� di� pari� opportunità� e� non�
discriminazione�viene�perseguito�attraverso:�

� la�richiesta�della�rilevazione�del�fabbisogno�della�popolazione�in�termini�di�conciliazione�vita�–�lavoro�

� l’attribuzione�di�un�punteggio�specifico�correlato�all’incremento�dell’occupazione�femminile�
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� l’attribuzione�di�un�punteggio�specifico�per�l’offerta�di�servizi�complementari�per�favorire�la�conciliazione�
vita�lavoro�

� l’attribuzione�di�un�punteggio�specifico�per�progetti�che�garantiscono�un’organizzazione�del�servizio�più�
flessibile�per�rispondere�ai�bisogni�dell’utenza�femminile�

Considerata�la�rilevanza�strategica�dell’intervento,�la�Referente��per�le�pari�opportunità�intende�attivare�
procedure�per�realizzare�un�monitoraggio�qualitativo�sui�progetti�ammessi�a�finanziamento,�avvalendosi�
a�tal�fine�del�supporto�tecnico�specialistico�del�Gruppo�locale�di�assistenza�tecnica�del�DPO.�

Sempre�in�attuazione�della�Legge�regionale�n.�7/2007,�con�il�Regolamento�n°�21�dell’11�novembre�2008�
sono�stati�definiti�criteri�e�modalità�per� la�concessione�di�finanziamenti�finalizzati�alla�progettazione�e�
adozione�dei�Piani�Territoriali�del�Tempi�e�degli�Spazi�nelle�città�pugliesi.��

Il�regolamento�prevede�l’attivazione�degli�interventi�in�due�tempi:�

� una�prima�fase,�finalizzata�alla�elaborazione�di�studi�di�fattibilità�per�la�progettazione�degli�interventi;�

� una�seconda�fase,�finalizzata�alla�definizione�dei�Piani�ed�al�finanziamento�degli�interventi�attraverso�le�
risorse�individuate�all’interno�del�PO�FESR�e�del�PO�FSE�nonché�attraverso�risorse�individuate�nell’ambito�
dei�Fondi�per�le�Aree�sottoutilizzate�(FAS)�.�

La� prima� fase,� attraverso� il� finanziamento� dei� primi� studi� di� fattibilità,� si� è� posto� l’obiettivo� di�
promuovere�l’adozione�dei�Piani�Territoriali�dei�Tempi�e�degli�Spazi�nella�Regione�Puglia�e�di�diffondere�
una�maggiore�sensibilità�delle�amministrazioni�locali�verso�i�temi�della�conciliazione�vita�lavoro.��

La�seconda�fase�prevede�l’attuazione�di�interventi�che�possono�contribuire�al�miglioramento�della�vita�
degli�uomini�e�delle�donne�nei�contesti�urbani�e�interurbani�della�Regione�Puglia.�

Nell’ambito� del� rafforzamento� generale� della� dimensione� di� genere� in� tutti� gli� ambiti� della� policy�
regionale,�sono�stati�avviate�due�attività�di�studio�e�analisi�per�l’introduzione�dei�Patti�Sociali�di�Genere�
e� per� valorizzare� una� Comunicazione� istituzionale� più� sensibile� ai� � temi� della� parità,� attraverso� il�
sostegno�del�Dipartimento�per�le�Pari�Opportunità.�Si�tratta�di�attività�innovative�e�sperimentazioni� in�
tema�di:�

� Patti� sociali� di� genere,� “programmi� pluriennali� condivisi� di� azioni� positive”� che� nascono� da� � Accordi�
sottoscritti� da� Province,� Comuni,� sistema� scolastico,� organizzazioni� sindacali� e� imprenditoriali,� per�
promuovere� sperimentazioni� per� introdurre� formule� di� organizzazione� del� lavoro� che� favoriscano� la�
conciliazione�vita�–�lavoro�e�l’equa�distribuzione�del�lavoro�di�cura�tra�i�sessi;�

� Piano� di� comunicazione� istituzionale� in� chiave� di� genere,� lo� studio� ha� la� finalità� di� analizzare� le� best�
practices�esistenti�nel�panorama�nazionale�ed�internazionale�per�giungere�alla�redazione�di�Linee�guida�
per�la�comunicazione�istituzionale�in�chiave�di�genere,�in�attuazione�della�Legge�Regionale�7/2007�ed�a�
supporto�del�nuovo�ciclo�di�programmazione.�

In� particolare,� lo� studio� relativo� al� Piano� della� Comunicazione� Istituzionale� di� genere,� sarà� oggetto� di�
una�successiva�analisi�per�l’individuazione�di�strumenti�specifici�da�adottare�all’interno�del�Piano�della�
comunicazione�del�Programma�Operativo.�

�

3. Azioni�specifiche�relative�all’ambito�del�principio�di�non�discriminazione�

Il� rispetto� del� principio� di� non� discriminazione� rappresenta� la� novità� della� presente� programmazione�
2007�2013.� In� assenza� di� una� metodologia� ufficiale� per� la� Valutazione� di� impatto� strategico,� come�
avviene� per� il� principio� di� pari� opportunità� di� genere� con� la� metodologia� � VISPO,� la� Regione� Puglia�
intende�attivare�un� tavolo� tecnico�di� lavoro,�cui�parteciperà� il�Gruppo� locale�di�assistenza� tecnica�del�
DPO,� con� la� finalità� di� elaborare� uno� strumento� applicativo� di� analisi� e� valutazione� degli� interventi�
previsti�nei�Piani�Pluriennali�di�Asse�nell’ottica�della�non�discriminazione.�Saranno� individuati� specifici�
indicatori�per�la�misurazione�del�grado�di�applicazione�del�principio�nell’ambito�del�Programma�e�più�in�
generale�nella�policy�regionale.�
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B.�Effetto�dell’attuazione�del�PO�FESR�2007�2013�sul�Partenariato�

In�linea�con�le�priorità�strategiche�comunitarie�volte�a�favorire�la�crescita,�la�competitività,�l’occupazione�e�
l’inclusione� sociale� tutelando� e� migliorando� la� qualità� dell’ambiente� e� della� vita,� la� Regione� Puglia,�
nell’ambito�PO�FESR�Puglia�2007�2013,�ha�dato�attuazione�al�Regolamento�CE�n.�1083�dell’11� luglio�2006�
che,� specificatamente� al� disposto� art.� 11,� sancisce� che� il� raggiungimento� di� tali� obiettivi� sia� perseguito�
attraverso�una�duplice�azione,�ovvero:�
� una�stretta�cooperazione�tra�la�Commissione�e�ciascun�Stato�aderente;�

� la�formazione�di�un�partenariato,�in�ciascuno�Stato�aderente,�raccordando�gli�organismi�di�appropriata�
rappresentanza� pubblici/privati� della� società� civile,� degli� organismi� di� parità� per� il� rispetto� delle�
politiche�di�mainstreming,�delle�parti�economiche�e�sociali.��

����������
A� tale� scopo,� in�data�19� febbraio�2008,� il� Presidente�della�Regione�Puglia�e� le�Parti� Economiche�e�Sociali�
(PES),�hanno�sottoscritto�un�Protocollo�d’Intesa�finalizzato,�tra�l’altro,�all’istituzione�e�alla�regolamentazione�
di�un�metodo�di�confronto�partenariale�sulle�politiche�di�coesione�economica�e�sociale�regionali.��

La� strategia� è� volta� a� rendere� effettivo� il� principio� della� ‘sussidiarietà� orizzontale’� consolidando�
l’empowerment�sociale�e�di�rete.�Solo�investendo�sulla�promozione�di�un�partenariato,�rivolto�a�favorire�la�
‘partecipazione�attiva’�di� tutti�gli�attori�sociali�coinvolti,� si�possono,� infatti,�mettere� in�pratica�modalità�di�
Governance� che� consentano� di� sperimentare� percorsi� virtuosi� di� collaborazione� interistituzionale.� Il�
Protocollo�d’Intesa�si�pone,�quindi,�come�strumento�per�favorire�la�programmazione�regionale�unitaria�con�
specifico� riferimento� ai� programmi� operativi� regionali� finanziati� con� i� Fondi� strutturali� europei,� ai�
programmi� di� investimento� finanziati� nell’ambito� dell’Intesa� Istituzionale� stato�Regione,� nonché� alle�
ricadute� territoriali� connesse� alla� gestione� dei� Programmi� Operativi� Nazionali� ed� Interregionali� che�
riguardano�il�territorio�pugliese.��

Da�un�punto�di�vista�operativo,�è�stata�attivata� la�Segreteria�Tecnica�del�Partenariato,�organismo�misto�e�
permanente,� composta� dai� rappresentanti� designati� dal� Partenariato� economico� e� sociale,� finalizzato� a�
svolgere�una:�
� funzione� di� impulso/promozione,�al� fine�di� garantire� la� ‘partecipazione�attiva’�di� tutti� gli� attori� sociali�

coinvolti,� sia�come�facilitatori�nelle� fasi�di�concertazione�relative� le�politiche�di�coesione�economica�e�
sociale�sia�tutti�gli�interventi�settoriali�che�concorrono�nella�programmazione;�

� funzione� organizzativa,� ha� lo� scopo� di� migliorare� il� livello� dell’informazione� preventiva� assicurando�
l’assistenza�tecnica�in�tutte�le�fasi�di�programmazione;�

� partecipazione,�qui�intesa�non�come�finalità�bensì�come�processo;�tale�interpretazione�del�concetto�di�
partecipazione� si� realizza� nella� composizione� degli� steering� group� che� guideranno/coordineranno� i�
processi�di�valutazione.�

In�questo�contesto,�con�Delibera�di�Giunta�Regionale�n.�732�del�5�maggio�2009,�è�stato� istituito,�presso�il�
Servizio�Programmazione�e�Politiche�dei�Fondi�Strutturali,��un�Gruppo�di�Lavoro�InterServizi,�con�il�compito�
di�affiancare�e�sostenere�le�attività�della�Segreteria�del�Partenariato.��

Il� principio� di� partecipazione,� sin� qui� delineato,� è� stato� attuato� sia� nella� fase� di� consultazione� relativa� ai�
Piani�Pluriennali�Attuativi�di�Asse,�sia�attraverso�incontri�con�le�Aree�Vaste�al�fine�di�concordare�le�direzioni�
di�sviluppo.��

Inoltre,�l’esigenza�di�rispondere�pienamente�al�principio�di�“partecipazione�attiva”�ha�portato�il�partenariato�
sociale�all’avvio�di�iniziative�innovative�quali:��

� “Officina� delle� Idee� del� Partenariato”.� L’Officina� si� pone� come� scopo� quello� di� contribuire� al�
miglioramento� del� dialogo� all’interno� del� processo� di� pianificazione� strategica� di� Area� Vasta,� della�
cooperazione� all’interno� del� PES� e� nell’interazione� con� la� Regione.� � A� tale� fine� sono� stati� svolti,� in�
ciascun�territorio�di�Area�Vasta,�incontri�con�il�partenariato�locale�e�con�i�referenti�istituzionali�in�merito�
alle�modalità�di�attuazione�della�Governance;�tali�incontri�hanno�contribuito�a�qualificare�ulteriormente�
i� livelli� di� partecipazione� delle� forze� economiche� e� sociali� a� livello� sub�regionale� in� una� logica� di�
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rafforzamento� e� qualificazione� dei� modelli� di� Governance� orizzontali,� ed� allo� stesso� tempo� hanno�
consentito� di� far� emergere� alcune� criticità� sulle� quali� proseguire/migliorare� le� azioni� avviate� con�
particolare� riferimento� all’implementazione� delle� capacità� propositive� e� delle� funzioni� partecipative�
degli�attori�sociali�coinvolti.��

Inoltre,� al� fine� di� potenziare� l’empowerment� sociale� e� di� rete,� il� Partenariato� sociale� ha� partecipato� alle�
seguenti�iniziative:�
� �“C.A.S.T.”:�Scuola�di�Partecipazione�Cittadini�e�Amministrazione�per�lo�Sviluppo�dei�Territori.�La�scuola�

si�pone�come�obiettivo�conoscere�le�esperienze�realizzate�in�altri�territori,�approfondire�la�conoscenza�
di�metodi�strutturati�per� il�coinvolgimento�degli�stakeholders�e�sperimentarne� l’attuazione� in�contesti�
reali.�Alla�Scuola�partecipano�amministratori,�funzionari�pubblici,�cittadini,�professionisti�e�associazioni�
che,� a� vario� titolo� partecipano� alla� pianificazione� strategica,� allo� scopo� di� consolidare� la� “rete”� di�
collaborazione�e�interazione.��

� “LAB� Puglia”:� laboratorio� per� promuovere� la� partecipazione� competente� alla� pianificazione� dello�
sviluppo,�anche�attraverso�la�condivisione�/�sperimentazione�della�conoscenza�delle�regole�di�gestione�e�
fruizione�dei�fondi�comunitari,�la�costruzione�di�un�linguaggio�ed�una�cultura�comuni�fra�gli�operatori�e�
gli�interlocutori�interessati.��

Per� supportare,� inoltre,� il� dialogo� a� distanza� tra� i� rappresentanti� del� partenariato,� i� referenti� delle� Aree�
Vaste� e� la� Regione,� è� stato� realizzato� il� sito� web:� “PES”� dedicato� al� Partenariato� Economico� Sociale�
composto� da� un’area� pubblica,� accessibile� ad� un� qualsiasi� visitatore,� e� da� un’area� riservata� agli� utenti�
registrati.��

Nell’area� pubblica� sono� presenti� le� informazioni� sul� partenariato� e� sui� soggetti� firmatari� del� protocollo�
d’intesa�con� la�Regione,� i�documenti�ufficiali,� le�news�e� le� informazioni� sulle�persone�di� riferimento�per� i�
contatti.��

Nell’area�riservata�ciascun�utente�registrato,�può�inserire�le�news,�utilizzare�l’agenda�condivisa�degli�eventi�
(per� prendere� visione� degli� eventi� presenti� o� per� inserirne� dei� nuovi),� gestire� e� condividere� documenti,�
comunicare� con� gli� altri� utenti� attraverso� forum,� chat� e� messaggistica� privata� oltre� a� gestire� il� proprio�
profilo.�Tale�strumento,�richiesto�direttamente�dal�Partenariato,�intende�rendere�più�efficienti�e�tempestive�
le�interazioni�sul�territorio�superando�nei�fatti�distanze�fisiche�e�socio�relazionali�che�spesso�costituiscono�
impedimento�all’interazione.�

� 2.2.� Rispetto�del�diritto�comunitario�

Nel� corso� del� 2009,� l’attuazione� del� Programma� non� ha� registrato� problemi� significativi� riguardanti� il�
rispetto�del�diritto�comunitario.�

L’AdG�ha�posto�particolare�attenzione�nell’applicazione�della�normativa�comunitaria� in�materia�di�appalti�
pubblici,�concorrenza,�ambiente,�pari�opportunità�e�aiuti�di�stato�e�in�particolare:�

� nelle�Direttive�concernenti�le�Procedure�di�gestione�del�Programma�FESR�2007�2013�(adottate�con�DGR�
n.�165/2009�e�successivamente�riviste�con�DGR�651/2010)�;�

� nella�predisposizione�della�Descrizione�del�Sistema�di�gestione�e�Controllo�ai�sensi�dell’art.�71�del�Reg.�
(CE)�1083/2006;�

� nel�Manuale�delle�Procedure�dell’AdG�e�del�Manuale�dei�Controlli�di�Primo�di�I�livello�(adottati�nei�primi�
mesi�dell’anno�2010).��

Di�seguito�si�riportano�alcune�specificazioni�operative�relative�agli�appalti,�alle�pari�opportunità�e�alle�norme�
ambientali.�

Appalti�pubblici�
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Attraverso� la� preliminare� sottoscrizione� del� disciplinare� regolante� i� rapporti� tra� Regione� e� beneficiario,�
quest’ultimo�assume�l’impegno�di�operare�nel�rispetto�delle�disposizioni�comunitarie�sulla�concorrenza.�

Ai� sensi� dell’art.� 9� delle� Direttive� citate� (DGR� 165/2009� modificata� dalla� DGR� 651/2010),� inoltre,� il�
beneficiario� è� tenuto� già� in� sede� di� richiesta� della� prima� anticipazione� a� compilare� e� trasmettere� al�
Responsabile�di�Linea�una�apposita�Scheda�informativa�nella�quale�devono�essere�indicate�le�procedure�di�
gara� seguite.� Tale� strumento� è� stato� appositamente� predisposto� per� anticipare� quanto� più� possibile� la�
verifica�del�rispetto�della�normativa�sugli�appalti�pubblici.��

Inoltre,�nella�fase�di�gestione�delle�operazioni,� le�attività�di�gestione�e�controllo�consentono,�attraverso�la�
compilazione� di� specifica� check�list,� di� verificare� il� rispetto� degli� impegni� assunti� dal� beneficiario� per�
assicurare�la�correttezza�delle�procedure�di�appalto.�

Infine� le�attività�di�controllo�dell’Autorità�di�Audit�e�dell’Autorità�di�Certificazione� forniscono�un�ulteriore�
momento�di�verifica�sul�rispetto�delle�disposizioni�comunitarie.��

Aiuti�di�Stato��

Nell’ambito�del�PO�la�concessione�degli�aiuti�avviene�per�quanto�concerne��gli�aiuti�regionali� in�esenzione�
nel�rispetto�di�quanto�previsto�dalla�L.R.�n.�10�del�29�giugno�2004�e�successivi�regolamenti�attuativi,�ovvero�
mediante� adozione� di� regimi� d’aiuto� approvati� dallo� Stato� la� cui� applicazione� sia� consentita� alle�
amministrazioni�regionali.�

La�disciplina�degli�aiuti�tiene�conto�anche�di�quanto�previsto�dalle�Direttive�sulle�procedure�di�gestione�del�
PO�di�cui�alla�DGR�165/2009�(artt.�10�e�11)���modificata�con�DGR�651/2010���che�rimandano�alle�procedure�
previste�dai�singoli� regimi�e�alle�modalità�di�selezione�di�cui�al�Decreto�Legislativo�31�marzo�1998,�n.�123�
“Disposizioni�per�la�realizzazione�degli�interventi�di�sostegno�pubblico�alle�imprese”,�indicate�nelle�tipologie�
automatica,�valutativa�e�negoziale.��

Al�momento�il�sistema�regionale�degli�aiuti�di�Stato�è�costituito�da�dodici�regimi�disciplinati�nell’ambito�di�
sette�regolamenti�regionali�come�di�seguito�riportato:��

� aiuti�alle�piccole�imprese�innovative�operative�e�di�nuova�costituzione�(Reg.�n.20/2008);�

� aiuti�di�importanza�minore�(de�minimis)�alle�PMI�(Reg.�n.24/2008);�

� aiuti� agli� investimenti� e� allo� start� up� di� microimprese� di� nuova� costituzione� realizzate� da� soggetti�

svantaggiati�(Reg.�n.25/2008);��

� aiuti�in�esenzione�ai�sensi�del�Regolamento�(CE)�n.�800/2008,�relativo�agli�investimenti�delle�PMI�nel�

settore� dell’energia,� diretti� ad� investimenti� in� risparmio� energetico,� per� l’impiego� di� fonti�

energetiche�rinnovabili�ed�a�favore�della�cogenerazione�ad�alto�rendimento�(Reg.�n.26/2008);�

� aiuti� agli� investimenti� iniziali� alle� microimprese� e� alle� piccole� imprese� (Titolo� II� Reg.� gen.� n.1/09,�

come�modificato�dal�Reg.�n.19/2009�e�s.m.i.);�

� aiuti� agli� investimenti� in� ricerca� per� le� PMI� (Titolo� III� Reg.� gen.� n.1/09,� come� modificato� dal� Reg.�

n.19/2009�e�s.m.i.);�

� aiuti� per� servizi� di� consulenza� per� l’innovazione� delle� imprese� (Titolo� IV� Reg.� gen.� n.1/09,� come�

modificato�dal�Reg.�n.19/2009�e�s.m.i.);�

� aiuti�alle�medie�imprese�e�ai�Consorzi�di�PMI�per�Programmi�Integrati�di�Agevolazione����PIA�(Titolo�V�

Reg.�gen.�n.1/09,�come�modificato�dal�Reg.�n.19/2009�e�s.m.i.);�

� aiuti�ai�programmi�di� investimento�promossi�da�Grandi�Imprese�da�concedere�attraverso�Contratti�

di�Programma�Regionali�(Titolo�VI�Reg.�gen.�n.1/09,�come�modificato�dal�Reg.�n.19/2009�e�s.m.i.);�
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� incentivi�nel�campo�dell’occupazione�e�della�formazione�nell’ambito�del�POR�Puglia�FSE�2007/2013�

(Reg.�n.2/2009);�

� aiuti�agli�investimenti�iniziali�delle�PMI�operanti�nel�settore�turistico,�costruito�sul�modello�del�Titolo�

II� del� Regolamento� generale� n.1/2009� e� s.m.i.� (Titolo� II� Reg.� n.36� del� 30� dicembre� 2009�

“Regolamento�dei�regimi�di�aiuto�in�esenzione�per�le�imprese�turistiche”);�

� aiuti�alle�Medie�Imprese�ed�ai�Consorzi�di�PMI�per�i�Programmi�Integrati�di�Sviluppo�Turistico�(Titolo�

IV�Reg.�n.36/2009).�

Il� rispetto�della�normativa�applicabile�viene�assicurata�sia� in�sede�di�definizione�dei�Bandi/Avvisi�pubblici,�
dove�vengono�precisate�le�regole�cui�i�beneficiari�devono�attenersi,�sia�in�occasione�delle�attività�di�gestione�
e�controllo�attraverso�la�compilazione�di�specifiche�check�list.�

Anche�in�tal�caso�le�attività�di�controllo�dell’Autorità�di�Audit�e�dell’Autorità�di�Certificazione�forniscono�un�
ulteriore�momento�di�verifica�sul�rispetto�delle�disposizioni�comunitarie.��

Pari�Opportunità�

L'Autorità�di�Gestione,�ai�sensi�dell'articolo�16�del�Reg.�(CE)�1083/2006,�assicura�la�parità�di�genere�e�la�non�
discriminazione� in� tutte� le� fasi� della� programmazione,� attuazione,� sorveglianza� e� valutazione� del�
Programma,�anche�attraverso�l'Autorità�regionale�preposta�in�materia�di�pari�opportunità.��

L’atto� di� organizzazione� per� l’attuazione� del� P.O.� FESR� Puglia� 2007�2013,� di� cui� al� DPGR� n.� 886� del� 24�
settembre� 2008,� prevede� la� nomina� del� Referente� per� le� Pari� Opportunità� e� ne� definisce� i� poteri� e� le�
modalità� di� intervento� sull’attuazione� del� Programma,� garantendo� a� supporto� dell’azione� dello� stesso�
Referente�la�costituzione�di�una�specifica�struttura.��

L’Amministrazione� regionale,� attraverso� l’azione� del� Referente� per� le� Pari� Opportunità,� adotta� le� misure�
necessarie�per�prevenire�ogni�discriminazione�fondata�sul�sesso,�la�razza�o�l’origine�etnica,�la�religione�o�le�
convinzioni� personali,� la� disabilità,� l’età� o� l’orientamento� sessuale� durante� le� varie� fasi� di� attuazione� dei�
Fondi�ed�in�particolare�nell’accesso�agli�stessi.��

Le�competenze�e�le�attività�svolte�dal�Referente�per�le�Pari�Opportunità�sono�state�illustrate�nel�precedente�
par.2.1.6�punto�3�cui�si�rimanda.�

Norme�ambientali�

L'Autorità� di� Gestione,� ai� sensi� dell'articolo� 17� del� Reg.� (CE)� 1083/2006,� assicura� il� perseguimento�
dell’obiettivo� di� migliorare� e� tutelare� l’ambiente� nel� quadro� generale� dello� sviluppo� sostenibile.� Gli�
orientamenti�generali�mirati�alla�tutela�e�al�miglioramento�delle�condizioni�ambientali�sono�già�contenute�
negli�esiti�della�Valutazione�ambientale�strategica�sviluppata�nella�fase�di�elaborazione�ed�adozione�del��PO�
FESR�Puglia�2007�2013.�

L’atto� di� organizzazione� per� l’attuazione� del� PO� FESR� Puglia� 2007�2013,� di� cui� al� DPGR� n.� 886� del� 24�
settembre� 2008,� prevede� la� nomina� dell’Autorità� Ambientale� e� ne� definisce� i� poteri� e� le� modalità� di�
intervento� sull’attuazione� del� Programma,� garantendo� a� supporto� dell’azione� della� stessa� Autorità� la�
costituzione�di�una�specifica�struttura.�

Anche�in�tal�caso�la�verifica�del�rispetto�della�normativa�de�qua�è�garantita�sia�in�fase�di�predisposizione�dei�
Bandi/Avvisi�pubblici,�sia�in�fase�di�gestione�e�controllo�(check�list)�sia�attraverso�i�controlli�posti�in�essere�
dall’AdA�e�dall’AdC.�
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� 2.3.� Problemi�significativi�incontrati�e�misure�prese�per�risolverli�

Nel�corso�del�2009�gli�sforzi�dell’Autorità�di�Gestione�e�dell’Amministrazione�regionale�nel�suo�complesso�
sono�stati�principalmente�rivolti�a�rafforzare�la�struttura�di�gestione�e�controllo�del�PO.�

Le�azioni�poste�in�essere�dall’Autorità�di�Gestione�per�il�superamento�delle�criticità�organizzative�e�attuative�
sono�state�finalizzate�principalmente�a�fornire�agli� interlocutori� istituzionali� (CE�e� IGRUE)�garanzie�circa� la�
correttezza�e�la�funzionalità�del�sistema�di�gestione�e�controllo�del�programma�al�fine�di�ottenere�il�parere�
di�conformità�ai�sensi�dell’art.71�del�Reg.�(CE)�1083/2006.��

Nel� dettaglio,� gli� ambiti� di� azione� rispetto� alle� quali� si� è� concentrata� l’intervento� dell’AdG� al� fine� di�
migliorare�la�performance�generale�del�PO�sono�stati:��

A) perfezionamento�del�Sistema�di�governance�del�PO�FESR�2007�2013�

B) implementazione�del�Sistema�di�gestione�e�controllo�(SIGECO)�

C) perfezionamento�del�Sistema�informativo�–�MIR2007��

A)�Perfezionamento�del�Sistema�di�governance�del�P.O.�FESR�2007�2013�

Per�garantire�la�complessiva�governance�interna�del�PO�FESR�2007–2013,�la�Regione�Puglia�ha�attivato�una�
serie� di� azioni� tendenti� a� rafforzare� la� struttura� preposta� all’attuazione� del� Programma� con� l’obiettivo� di�
elevare�i�livelli�di�competenza,�professionalità�e�specializzazione�nelle�diverse�attività�di�gestione,�controllo�
e�certificazione.��

Nello� specifico,� nel� corso� del� 2009� l’Amministrazione� regionale� ha� provveduto� al� completamento� della�
riorganizzazione�delle�strutture�regionali�avviata�nell’annualità�precedente.��

Tra�le�misure�intraprese�nel�2009�che�hanno�contribuito�a�rafforzare�la�struttura�di�gestione�e�controllo�del�
Programma�si�segnala:�

� il� perfezionamento� dell’organizzazione� deputata� alla� gestione� e� al� controllo� del� Programma� di� cui� si�
fornisce�dettaglio�al�punto�successivo;�

� l’attivazione�di�task�force�di�collaboratori�esperti�selezionati�tramite�avviso�pubblico�e�assunti�a�tempo�
determinato�quale�personale�dedicato�in�via�esclusiva�all’attuazione�del�Programma�(cfr.�capitolo�5�del�
presente�Rapporto).�

B)Implementazione��del�Sistema�di�gestione�e�controllo�(SIGECO)�

Nel� corso� dell’anno� 2009� l’Autorità� di� Gestione� ha� predisposto� e� inviato� la� Descrizione� del� Sistema� di�
Gestione�e�Controllo�del�Programma�Operativo�FESR�all’IGRUE�che,�con�il�proprio�previsto�parere�(positivo),�
ha� provveduto� al� successivo� inoltro� alla� Commissione� europea.� Con� nota� prot.� 100434� del� 9/11/2009� la�
Commissione�Europea�ha�trasmesso�una�serie�di�osservazioni�sul�documento�trasmesso��dall’IGRUE.��

Pertanto�già�negli�ultimi�mesi�dell’anno�2009�l’Autorità�di�Gestione�ha�posto�in�essere�le�azioni�necessarie�
ad�adeguare� il� Sistema�di� Gestione�e�Controllo�del�PO�Puglia�FESR�2007�2013�alle�osservazioni� formulate�
dalla�DG�Regio.��

Si�anticipa�a�tal�proposito�che�con�nota�prot.�1826�del�25�marzo�2010�l’Autorità�di�Gestione�ha�trasmesso�
all’IGRUE� la� nuova� versione� della� Descrizione� del� Sistema� di� Gestione� e� Controllo� corredata� di� tutti� i�
documenti�attestanti� le�azioni�attivate� (tra� cui:�gli�atti� di�organizzazione�adottati� dalla�Giunta� regionale,� i�
Manuali� formalmente� adottati� dalle� tre� Autorità� del� Programma).� In� particolare� hanno� contribuito� alla�
definizione�del�complessivo�Sistema�di�Gestione�e�Controllo�gli�atti�di�seguito�indicati:�

1)�perfezionamento�dell’organizzazione�deputata�alla�gestione�e�al�controllo�del�Programma:�
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� DGR� n.185� del� 17/02/09:� P.O.� FESR� 2007�2013� �� Nomina� Referente� per� le� Pari� Opportunità� e�
Responsabili�di�linea�di�intervento���DPGR�n.�886�del�24/09/2008�

� DGR� n.387� del� 03/03/09:� Correzione� errore� materiale:� specificazioni� e� integrazione� con� la� nomina�
dell’Autorità�Ambientale�

� DGR�n.�732�del�05/05/09:�Protocollo�d’intesa�tra� la�Regione�Puglia�e� le�parti�economiche�e�sociali�per�
l’istituzione� e� la� regolamentazione� di� un� metodo� di� confronto� partenariale� sulle� politiche� di� coesione�
economica�e�sociale�regionali.�Presa�d’Atto�ed�attuazione�

� DGR�n.1152�del�30/06/09:�Definizione�dell’Organigramma�dell’Autorità�di�Audit���Piano�di�azione�per�le�
attività� di� audit� di� chiusura� del� programma� Operativo� Regionale� FESR� 2000�2006� ed� avvio� di� quelle�
relative�al�2007�2013�

� DGR�n.�1235�del�21/07/2009:�Art.�47�della�Legge�Regionale�30�aprile�2009�n.�10���Approvazione�accordo�
quadro�Regione�Puglia���Innovapuglia�s.p.a.�

� DGR� n.1444�del� 30/08/2009�Definizione� organigramma�dell’Autorità� di�Audit� –�Piano�di�azione�per� le�
attività�di�Audit�2007�2013�

� DGR� n.1653� del� 15/09/2009:� Atto� di� organizzazione� per� l’attuazione� del� Programma� Operativo� FESR�
2007�2013�–�Deliberazione�di�Giunta�regionale�n.�1770�del�24/09/2008.�Modifica.�

� DPGR�n.�861�del�24/09/09:�Organizzazione�per�l’attuazione�del�Programma�Operativo�FESR�2007���2013.�
Modifiche�al�D.P.G.R.�24�settembre�2008,�n.�886�

� DGR�n.2157�del�17/11/09:�PO�FESR�2007�2013.�Adeguamento�dei�Responsabili�di�linea�di�intervento�al�
modello�organizzativo�“Gaia”.�Modifica�DD.GR�n.�185/2009�e�n.�387/2009�

� DGR� n.328� del� 10/02/10:� P.O.� FESR� 2007�2013.� Secondo� adeguamento� dei� Responsabili� di� linea� di�
intervento/Responsabile�Asse�8�all’avanzamento�dell’attuazione�del�modello�organizzativo�“Gaia”�

� DGR� n.608� del� 03/03/10:� PO� FESR� 2007�2013� ulteriore� adeguamento� dei� Responsabili� di� linea� di�
intervento�all’avanzamento�dell’attuazione�del�modello�organizzativo�“Gaia”�

� Determinazione� del� Direttore� dell’Area� Presidenza� e� Relazioni� Istituzionali� n.� 1/2009� di� nomina� di�
dirigente�esterno�dell’Ufficio�Controllo�di�gestione,�impegnato�a�tempo�pieno�a�supporto�dell’Autorità�di�
Audit;�

� Determinazione� del� Dirigente� del� Servizio� Personale� n.� 5/2009� di� nomina� di� dirigente� dell’Ufficio�
Autorità�di�certificazione;����

2)�definizione�delle�procedure�di�gestione�del�PO:�

� DGR� n.165� del� 17/02/09:� P.O.� FESR� 2007�2013� �� Presa� d’atto� dei� criteri� di� selezione� delle� operazioni�
definite�in�sede�di�Comitato�di�Sorveglianza�e�Direttive�concernente�le�procedure�di�gestione.�Con�tale�
atto�si�è�provveduto,�oltre�che�a�prendere�atto�dei�criteri�di�selezione�delle�operazioni,�a�definire,�in�22�
articoli,� le� direttive� generali� per� l’attuazione� del� Programma� per� disciplinare� funzioni� e� compiti� dei�
diversi� soggetti� impegnati� nella� selezione� delle� operazioni� da� ammettere� a� finanziamento,� nelle�
verifiche�di�gestione�delle�operazioni,�nei�controlli�di�primo�livello,�nel�monitoraggio�dell’andamento�di�
ciascuna� linea� di� intervento,� nella� rendicontazione� delle� spese� per� la� successiva� certificazione� delle�
stesse� alla� Commissione� e� allo� Stato,� nella� gestione� delle� procedure� delle� eventuali� irregolarità� e�
recupero�delle�somme�indebitamente�versate.�

Si� anticipa� inoltre� che� nei� primi� mesi� del� 2010� sono� stati� assunti� i� seguenti� ulteriori� atti� relativi� alla�
gestione�del�PO:�

� DGR�n.651�del�09/03/2010:�DGR�165/09:�presa�d’atto�delle�modificazioni,�integrazioni,�e�specificazioni�
alle�Direttive�concernenti�le�procedure�di�gestione�del�PO�FESR�Puglia�2007�2013.��

� Determinazione�dell’AdG�n.44�del�09�marzo�2010:�adozione�del�Manuale�delle�Procedure�dell’AdG�e�il�
Manuale�dei�Controlli�di�Primo�livello.�
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3)�definizione�della�programmazione�attuativa�del�PO:�sono�stati�approvati�gli�otto�Piani�Pluriennali�di�Asse�
secondo�le�indicazioni�contenute�nelle�Direttive�(DGR�651/2010),�previa�consultazione�con�il�partenariato�e�
sottoposizione�degli�stessi�all’Autorità�ambientale�e�al�Referente�per�le�pari�opportunità,�i�Piani�pluriennale�
di�Asse�per�il�periodo�2007�2010.�Gli�atti�sono�riportati�di�seguito:��

� DGR�7�maggio�2009,�n.�749�“PO�2007�–�2013.�Programma�Pluriennale�di�attuazione�2007�2010�dell’Asse�
I.�Approvazione.�Disposizioni�organizzative�e�di�gestione;�

� DGR� 26� maggio� 2009,� n.� 850� “PO� FESR� 2007�2013.� Programma� Pluriennale� di� attuazione� 2007�2013�
dell’Asse� II.�Approvazione.�Disposizioni�organizzative�e�di�gestione”�modificato�con�DGR�23�settembre�
2009,�n.�1726;�

� DGR� 4� agosto� 2009,� n.� 1401� “PO� FESR� 2007�2013.� Programma� Pluriennale� di� attuazione� 2007�2010�
dell’Asse� III.� Approvazione.� Disposizioni� organizzative� e� di� gestione� �� Variazione� al� Bilancio� per�
l’appostamento�della�quota�UE/Stato�per�l’Asse�III”;�

� DGR� 30� giugno� 2009,� n.� 1150� “PO� FESR� 2007�2013.� Programma� Pluriennale� di� attuazione� 2007�2010�
dell’Asse�IV.�Approvazione.�Disposizioni�organizzative�e�di�gestione”;�

� DGR� 4� agosto� 2009,� n.� 1519� “PO� FESR� 2007�2013.� Programma� Pluriennale� di� attuazione� 2007�2010�
dell’Asse�V.�Approvazione.�Disposizioni�organizzative�e�di�gestione”;�

� DGR�7�maggio�2009,�n.�750�“PO�2007�–�2013.�Asse�VI.�Programma�Pluriennale�di�attuazione�2007�2010�
dell’Asse�VI�Approvazione.�Disposizioni�organizzative�e�di�gestione”;�

� DGR� 4� agosto� 2009,� n.� 1445� “PO� FESR� 2007�2013.� Programma� Pluriennale� di� attuazione� 2007�2010�
dell’Asse�VII.�Approvazione.�Disposizioni�organizzative�e�di�gestione”;�

� DGR� 4� agosto� 2009,� n.� 1449� “PO� FESR� 2007�2013.� Programma� Pluriennale� di� attuazione� 2007�2010�
dell’Asse�VIII.�Approvazione.�Disposizioni�organizzative�e�di�gestione”.�

Quanto� al� Rapporto� Annuale� di� controllo,� ai� sensi� dell’art.� 62,� §� 1,� lettera� d),� punto� i)� del� Reg.� (CE)� n.�
1083/2006� e� dell’art.18,� §� 2� del� Reg.� (CE)� n.1828/2006,� in� quella� sede� si� registra� che,� poiché� l’iter� delle�
disposizioni� applicative� del� Programma� non� risulta� ultimato� a� dicembre� 2009,� l’attività� di� audit� è� stata�
avviata� nel� periodo� successivo;� pertanto� le� informazioni� concernenti� le� attività� tipiche� del� controllo� e� gli�
interventi� intrapresi� dall’AdG� e� dall’AdA� per� risolvere� eventuali� criticità� saranno� oggetto� di� trattazione� a�
partire�dal�prossimo�Rapporto�annuale�di�esecuzione.��

C)�Perfezionamento�del�Sistema�informativo�–�MIR2007��

Al� 31� dicembre� 2009� il� Sistema� Informativo� Integrato� di� Gestione� e� Controllo� della� programmazione�
2007/2013�FESR�e�FSE���denominato�MIR2007���è�operativo�nelle�parti�essenziali�di�gestione�e�monitoraggio�
per� le�quali� è� in� fase�di�alimentazione�da�parte�dei� soggetti�deputati� all’attuazione�del�PO.� Il�dettaglio� in�
merito�alle�caratteristiche�tecniche�del�Sistema,�all’architettura�complessiva�del�sistema�e�all’adeguatezza�
sulle�attività�condotte�nel�corso�dell’anno�è�contenuto�nel�successivo�§�2.7.2.2.��

� 2.4.� Modifiche�nell’ambito�dell’attuazione��

La�crisi�economica� internazionale�ha� riguardato�nel� corso�del�2009�con�particolare� intensità�anche� l’Italia�
nel�suo�complesso,�determinando�effetti�particolarmente�negativi,�come�confermato�dall’evoluzione�delle�
principali� variabili� macroeconomiche� che� segnalano� l’andamento� più� negativo� negli� ultimi� 60� anni,� con�
particolare�riferimento�a:��

� l’andamento�del�PIL�che�ha�registrato�una�flessione�del�5,1%,��
� l’evoluzione�del�tasso�di�disoccupazione�che�sale�all’8,5%�(9,9%�per�le�donne�e�26,7%�per�i�giovani�

fino�a�24�anni),��
� la�contrazione�del�21,4%�delle�esportazioni.�
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Gli�effetti�della�crisi�si�sono�fatti�sentire�anche� in�Puglia�con�particolare� intensità,�coinvolgendo� il� sistema�
economico� e� produttivo� della� regione� in� un� processo� di� marcato� rallentamento.� I� principali� effetti� della�
congiuntura��economica�sono�stati�i�seguenti:��

� un�calo�del�PIL�pari�al�4,9�%�(che�anche�per�quanto�concerne�la�Puglia�si�conferma�l’andamento�più�
negativo�dal�secondo�dopo�guerra�ad�oggi);�

� una� significativa� contrazione� del� mercato� del� lavoro� che� determina� il� peggioramento� di� tutti� i�
principali�indicatori:�il�tasso�di�disoccupazione�sale�al�12,6�%�(rispetto�al�11,6�%�del�2008),�con�punte�
del� 16,2%� per� la� componente� femminile� e� del� 32,6%� di� quella� giovanile;� � il� tasso� di� occupazione�
(riferito�alla�popolazione�compresa�tra�i�15�e�i�64�anni)�scende�al�44,9%�(rispetto�al�46,7%�del�2008),�
con�valori�del�29,2%�per� l’occupazione� femminile;� il� tasso�di�attività�si� riduce�al�51,5%�rispetto�al�
52,9%�del�2008.�Il�numero�di�occupati�è�pari�a�1,24�milioni�di�unità,�in�flessione�del�4,4�%�rispetto�al�
2008:� � la� flessione�dell’occupazione�è� stata�del�4,8%�nella�componente�maschile�e�del�3,7%�nella�
componente� femminile,� coinvolgendo� sia� il� lavoro� dipendente� (�� 2,7%),� sia� il� lavoro� autonomo� (�
9,2%);��

� un�aumento�particolarmente�rilevante�del�ricorso�alla�Cassa�Integrazione�Guadagni�(+160%)�che�ha�
registrato�nel�2009�un� totale�di�ore�autorizzate�pari�a�40.577.700,�a� fronte� delle� �15.575.442�ore�
autorizzate�nel�2008;�

� una�riduzione�del�numero�di�imprese�di�26.258�unità�(negli�ultimi�decenni�il�saldo�imprenditoriale�
della�Puglia�è�risultato�sempre�positivo);��

� una� flessione� dei� livelli� di� esportazione� pari� al� 22,9� %� (a� fronte� della� flessione� del� 29,4%� nelle�
regioni�meridionali).�

Di�seguito�si�sintetizza�l’andamento�delle�principali�variabili�macroeconomiche�a�livello�di�grandi�ripartizioni�
territoriali.�

Tabella�A.1–�Evoluzione�dei�principali�indicatori�macro�economici��
a�livello�territoriale�(anno�2009)��

� PUGLIA� REGIONI�

CONVERGENZA�

ITALIA�

MEZZOGIORNO� ITALIA�

PIL�(1)� �4,9%� �4,6%� �4,8%� �4,8%�

EXPORT�(2)� �22,9%� �23,7%� �23,5%� �21,4%�

TASSO�DI�DISOCCUPAZIONE�(3)� 12,6%� 12,7%� 11,6%� 7,8%�

TASSO�DI�OCCUPAZIONE�(3)� 44,9%� 43,1%� 47,4%� 57,5%�

CASSA� INTEGRAZIONE�

GUADAGNI�(4)�
+161,9%� +98,5%� +144,4%� +311,4%�

(1) Fonte:�stime�DPS�contenute�nel�Rapporto�Strategico�Nazionale�2009�
(2) Fonte:�Istat�
(3) Fonte:�Istat�
(4) Fonte:�Inps�

�

Anche� il� mercato� del� credito� ha� conseguentemente� risentito� della� situazione� di� crisi,� registrando� un�
rallentamento�della�crescita�dei�prestiti�bancari,�aumentati�del�3,8�%�nel�corso�del�2009�(a�fronte�dell’�8,3�%�
dell’anno�precedente).�

Si� riportano,� nella� tabella� seguente� i� principali� indicatori� dell’economia� reale� pugliese,� disaggregati� per�
provincia�(escluso�il�dato�relativo�al�PIL�rispetto�al�quale�non�si�possiedono�i�dati�territorializzati).�
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I� dati� suindicati� sintetizzano� l’entità� dell’impatto� della� crisi� mondiale� all’interno� della� Puglia.� Particolarmente��
significativa�è�l’evoluzione�negativa�del�mercato�del�lavoro�(confermata�ulteriormente�anche�dai�dati�relativi�ai�
primi� mesi� del� nuovo� anno� con� particolare� riferimento� al� consistente� più� marcato� incremento� della� cassa�
integrazione)� che�contribuisce� ad� invertire� la� tendenza� favorevole� in� atto�negli�ultimi�anni� in�Puglia,� facendo�
aumentare� nuovamente� il� differenziale� negativo� nei� confronti� del� resto� del� Paese� (il� tasso� di� disoccupazione�
risulta�a�fine�2009�maggiore�di�4,1�punti�percentuali�rispetto�a�quello�nazionale).�

Una� conferma� importante� della� crisi� che� ha� interessato� il� sistema� produttivo� regionale� proviene� dall’elevato�
ricorso�alla�Cassa�Integrazione�Guadagni�ordinaria�e�straordinaria:�i�dati�territoriali� indicano�che�tale�ricorso�è�
stato�particolarmente�intenso�nella�provincia�di�Bari�con�14.492.296�ore�totali�(pari�al�64,3%�del�totale,�ripartite�
in��12.552.294�ore�totali�autorizzate�per�operai�e�1.940.002�ore�totali�autorizzate�per�impiegati)�con�particolare�
riferimento�ai�comparti�industriali�della�meccanica,�abbigliamento,�cuoio�calzature,�legno�e�mobilio.��

Particolarmente� significativa� è� anche� la� contrazione� dell’export� regionale� direttamente� influenzata� dal� crollo�
della�domanda�estera:� la�contrazione�del�22,9%,�sia�pure� inferiore�a�quella�delle�altre�regioni�meridionali,�ha�
interessato�sia�i�paesi�della�UE,�sia�quelli�esterni,�con�ricadute�particolarmente�sfavorevoli�nei�comparti�già�da�
qualche� tempo� maggiormente� esposti� alla� concorrenza� internazionale,� come� quelli� dell’abbigliamento� e�
calzature,�del�mobilio,�dell’agroalimentare,�della�meccanica��e�delle�industrie�di�lavorazione�del�metallo.��

Per�quanto�attiene�l’andamento�del�credito�in�Puglia,�i�dati�della�Banca�d’Italia�(“Economie�Regionali���serie�n�38�
aprile� 2010”),� evidenziano� un� graduale� rallentamento� nel� corso� del� 2009� che� tuttavia� non� registra� punte� di�
particolare� intensità.� Il� calo� dei� prestiti� bancari� alle� imprese,� soprattutto� alle� imprese� manifatturiere,� risulta�
pari�all’1,2�%;�una�tendenza�all’aumento,�sia�pure�contenuto,�riguarda�invece�il�credito�alle�imprese�del�settore�
terziario�ed�alle�famiglie�(anche�questi�fenomeni�possono�essere�considerati�in�parte�il�risultato�della�crisi�che�
ha� interessato�con�altrettanto�vigore�anche� le� famiglie�ed� i�cittadini�pugliesi).� I� tassi�di� interesse,�soprattutto�
quelli� a� breve� termine� sulle� operazioni� di� prestito,� hanno� ripreso� a� crescere� del� 5,8� %;� i� tassi� di� crescita� dei�
depositi�bancari�delle�famiglie�e�delle�imprese�sono�invece�scesi�del�3,1�%.��

Nel�2009,�il�contributo�del�PO�FESR�2007�2013�al�superamento�della�crisi�economica�è�avvenuto�attraverso�una�
forte� accelerazione� ed� “anticipazione”� dell’attivazione� delle� misure� presenti� nel� Programma� a� favore� del�
sistema�produttivo�locale.��

In� particolare,� le� azioni� più� significative� hanno� interessato� la� concessione� di� aiuti� alle� PMI;� il� sostegno� alla�
creazione�di�nuove� impresa� in� favore�delle� fasce�deboli�come� le�donne,� i�precari� (tra�18�e�25�anni),� i�giovani�
(fino�a�35�anni)�disoccupati�di�lunga�durata,�i�cassaintegrati;�la�concessione�di�aiuti�in�esenzione�per�le�strutture�
e� i�servizi�socio�sanitari.�Con�tali�misure� il�PO�FESR�ha�contribuito�a�contrastare� l’ampliamento�ulteriore�della�
crisi� nei� confronti� del� sistema� produttivo� e� di� alcune� fasce� più� deboli� della� popolazione� nonché� a� maggiore�
rischio�di�disoccupazione.�

Nonostante�gli�effetti�della�crisi�siano�stati�particolarmente�rilevanti�a�livello�economico,�non�risulta�presente�la�
necessità�di�introdurre�modifiche�all’attuazione�del�Programma;�le�azioni�programmate�ed�avviate�nel�corso�del�
2009�in�tema�di�incentivi�alle�imprese�e�di�sostegno�al�welfare,�unitamente�a�quelle�che�hanno�preso�avvio�già�
nei� primi� mesi� del� nuovo� anno,� consentono� di� poter� affrontare� adeguatamente� la� situazione� presente�
ricorrendo� ad� una� manovra� anti�crisi� (come� quella� varata� dal� Governo� regionale� già� a� dicembre� 2008)�
incentrata�principalmente�su�alcune�linee�di�intervento�presenti�nel�PO�FESR�e�nel�PO�FSE.�Le�risorse�finanziarie�
programmate�negli�Assi�maggiormente�interessati�dalla�manovra�(come�l’Asse�I,�l’Asse�VI�e�l’Asse�III)�risultano�
in�questa�fase�sufficienti�rispetto�ai�fabbisogni�emersi.�

�

�
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Organismi�intermedi�

In�merito�alle�modalità�di�attuazione�del�Programma�ed�alla�struttura�di�gestione�si�segnala�che�al�31.12.2009�
risultano�individuati�i�seguenti�Organismi�intermedi:��

� Puglia�Sviluppo�SpA:�società�“in�house”�regionale�individuata�con�DGR�del�26�febbraio�2009,�n.�249.�Ad�
essa�risultano�delegate�le�attività�di�gestione�e�di�controllo�di�primo�livello�per�l’attuazione�dei�regimi�di�
aiuto� di� cui� ai� Regolamenti� regionali� n.� 20/2008;� n.� 25/2008;� n.� 26/2008;� n.� 9/2008� e� s.m.i.� (azioni�
riferite� a� parte� delle� linee� di� intervento� 1.1� �� Sostegno� alle� attività� di� ricerca� delle� imprese� e� 1.4� ��
Interventi�per� la�diffusione�delle�TIC�nelle�PMI,�nonché� �alla� linea�6.1��� Interventi�per� la�competitività�
delle�imprese)�e�n.�36/2009;�

� Innovapuglia� SpA:� società� “in� house”� regionale� individuata� con� DGR� del� 7.5.2009,� n.� 751.� Ad� essa��
risultano� delegate� le� attività� relative� alle� verifiche� di� gestione� e� al� � controllo� di� primo� livello� per�
l’attuazione�dei�regimi�di�aiuto�in�materia�di�ricerca�di�cui�al�Regolamento�regionale�n.�9/2008�e�s.m.i.�
(azioni�riferite�a�parte�delle�linee�di�intervento�1.1���Sostegno�alle�attività�di�ricerca�delle�imprese�e�1.4���
Interventi�per�la�diffusione�delle�TIC�nelle�PMI).�

Per� entrambi� gli� OI� sono� state� sottoscritte� le� relative� convenzioni� che� indicano� le� funzioni� di� carattere�
gestionale�affidate�(istruttoria�tecnica�e�valutazione�delle�domande�di�contributo,�controlli�di�primo�livello).�

Ai�fini�della�vigilanza�sulla�corretta�attuazione�delle�funzioni�delegate�dette�convenzioni�prevedono�specifiche�
modalità� di� controllo� e� monitoraggio� dell’operato� degli� OI� in� termini� di� attività� svolte� e� risultati� conseguiti.�
Inoltre,�all’interno�del�complessivo�sistema�di�gestione�e�controllo�del�PO,�è�previsto�che�le�Unità�di�controllo�di�
primo� livello� dell’Asse� I� e� dell’Asse� VI� verifichino� il� corretto� svolgimento� delle� attività� di� controllo� di� primo�
livello� svolte� dai� due� OI� mediante� controlli� di� sistema� e� acquisendo� copia� della� documentazione� prodotta�
(calendario� dei� controlli,� check�list� di� controllo� utilizzate,� verbali� di� controllo,� comunicazioni� relative� alle�
irregolarità�riscontrate�e�alle�procedure�di�follow�up).�

In� qualità� di� organismi� intermedi� le� due� società� svolgono� in� particolare� le� seguenti� funzioni,� in� attuazione� di�
quanto�disposto�dall’art.�6�del�D.P.G.R.�n.�886�del�24�settembre�2008:�

� valutare�le�proposte�pervenute�a�seguito�della�pubblicazione�dell’avviso�pubblico;�
� raccogliere�i�dati�e�monitorare�l’attivazione�dell’iniziativa;�
� attuare,�d’intesa�con�l’apposita�struttura�presso�l’AdG,�le�attività�di�comunicazione�e�di�informazione�ai�

beneficiari�finali;�
� acquisire� e� monitorare� i� dati� relativi� all’attuazione� dell’iniziativa� con� riferimento� a� tutti� gli� indicatori�

(procedurali,�finanziari,�di�risultato)�previsti;�
� operare�la�corretta�tenuta�del�sistema�informatizzato�di�registrazione�e�conservazione�dei�dati�contabili,�

fisici� e� procedurali� relativi� a� tutte� le� operazioni� svolte� nell’ambito� dell’iniziativa� nonché� dei� dati�
necessari�per�la�gestione�finanziaria,�la�sorveglianza,�il�controllo,�il�monitoraggio�e�la�valutazione;�

� eseguire� i� controlli,� anche� mediante� verifiche� in� loco� su� base� campionaria,� per� accertare� l’effettiva�
fornitura�di�prodotti�e�dei�servizi�finanziati,�dell’esecuzione�delle�spese�dichiarate�dai�beneficiari�e�della�
conformità� delle� stesse� alle� norma� comunitarie� e� nazionali� ed� eseguire� le� verifiche� di� gestione�
dell’attività�degli�Organismi�intermedi,�ove�previsti;�

� verificare�che�i�beneficiari�e�gli�altri�organismi�coinvolti�nell’attuazione�degli�interventi�mantengano�un�
sistema�di�contabilità�separata�o�una�codificazione�contabile�adeguata�per�tutte�le�transazioni�relative�
agli�interventi,�ferme�restando�le�norma�contabili�nazionali;�

� acquisire,�per� la�conservazione,�tutti� i�documenti�relativi�alle�spese�e�agli�audit�necessari�a�garantire� i�
controlli;�
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� comunicare� le� irregolarità� riscontrate� al� Responsabile� della� Linea� di� Intervento� e� alla� struttura�
competente�presso�l’AdG.,�nel�rispetto�delle�procedure�di�cui�ai�regolamenti�comunitari.�

� 2.5.� Modifiche�sostanziali�

Non�sussistono�casi�da�segnalare�con�riferimento�alle�modifiche�sostanziali�richiamate�dall’art.�57�del�Reg.�(CE)�
1083/2006,�relative�alla�“stabilità�delle�operazioni”.�

� 2.6.� Complementarietà�con�altri�strumenti��

La�complementarietà�e�la�non�sovrapposizione�tra�le�azioni�poste�in�essere�tra�il�PO�FESR�Puglia�2007–2013�e�gli�
altri�programmi�a�valere�sui�diversi�fondi�comunitari�e,�più�in�generale,�il�governo�dei�processi�di�integrazione�e�
di� composizione� delle� dinamiche� organizzative� delle� strutture� è� assicurato� mediante� attività� molteplici� che�
interessano�diversi�organismi.�

Oltre�alle�attività�svolte�al�riguardo�direttamente�dall’Autorità�di�Gestione�del�PO�FESR�anche�nel�duplice�ruolo�
di�responsabile�del�Servizio�regionale�“Programmazione�e�politiche�dei�fondi�strutturali”,�il�principio�suindicato�
viene�assicurato�all’interno�dell’Amministrazione�regionale�dall’organismo�“Conferenza�di�Direzione”,�integrata�
con�l’Autorità�Ambientale.�

La� Conferenza� di� Direzione� è� la� struttura� organizzativa� di� integrazione� che� nel� nuovo� modello� GAIA� cura�
l’unitarietà�dell’azione�amministrativa�dell’Ente�e�delle�sue�politiche�di� innovazione�ed�è�garante�dell’efficace�
integrazione� nell’attuazione� delle� politiche� di� sviluppo,� ivi� inclusa� l’attuazione� dei� Programmi� Operativi�
Regionali.�

La� Conferenza� è� posta�presso� il�Gabinetto�del�Presidente�della� Giunta� regionale�ed�è�coordinata�dal�Capo�di�
Gabinetto.�Ne�fanno�parte�i�Direttori�di�Area�e�le�Autorità�di�Gestione�dei�Programmi�Operativi�della�Regione.�
La�Conferenza�di�Direzione�opera� in� sessione�plenaria,�di�norma,�una�volta�ogni� tre�mesi.�Si� riunisce,� inoltre,�
quando�necessario,�su�convocazione�del�Capo�di�Gabinetto.�

Nel�corso�del�2009� la� succitata� struttura�di� integrazione�ha�svolto� regolarmente� i�propri� compiti� istituzionali,�
attraverso�le�modalità�sopradescritte.�

Un�esempio�concreto�di�complementarietà�attivata�nell’ambito�dei�diversi�Programmi�regionali�è�quello�legato�
alla�diffusione�delle�infrastrutture�e�dei�servizi�digitali�connessi�alla�Società�dell’Informazione,�in�particolare�per�
quanto� riguarda� le� sinergie� attivate� tra� le� specifiche� linee� di� intervento� del� PO� FESR� e� del� PSR� in� merito� al�
rafforzamento� della� presenza� delle� infrastruttura� a� larga� banda� nelle� aree� rurali� interne� della� regione�
(connotate�dall’assenza�degli�investimenti�degli�operatori�privati).�

Ulteriore�importante�contributo�al�perseguimento�del�principio�di�complementarietà�proviene�dalle�attività�dei�
Comitati�di�Sorveglianza�ai�quali�partecipano�le�diverse�autorità�di�gestione�dei�PO�FESR,�FSE,�del�PSR�nonché�
dei�PON�.�Al� fine�di�attuare�il�migliore�coordinamento�programmatico,�attuativo�e�amministrativo,� i�CdS�sono�
aperti�anche�alla�partecipazione�del�Responsabile�regionale�per�la�Cooperazione�Territoriale�Europea.�

L’integrazione�e�la�complementarietà�con�gli�altri�strumenti�della�politica�comunitaria�e�regionale�unitaria,�così�
come�previsto�dal�QSN�2007�2013,�viene�perseguita�concretamente�anche�attraverso�la�partecipazione�diretta�
dell’AdG�e�dei�Servizi�regionali�ai�processi�di�governance�e�di�sorveglianza�dei�Programmi�Operativi�Nazionali�ed�
Interregionali.�Tale�partecipazione�ai�Comitati�di�Indirizzo�e�di�Attuazione�ed�ai�Comitati�di�Sorveglianza�dei�PO,�
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consente�di�assicurare�la�più�ampia�conoscenza�degli�interventi�programmati�e�da�realizzare,�valorizzando�a�tal�
fine�ogni�possibile�complementarietà�ed� integrazione�tra�Programmi,�nonché�di�evitare� in� fase�attuativa�ogni�
eventuale�forma�di�sovrapposizione�degli�interventi�promossi.�

In� tale� ambito� è� stato� possibile� attivare,� in� alcuni� settori� specifici� di� intervento� riferiti� ad� alcuni� Programmi�
Operativi�Nazionali,�specifici�Tavoli�Tecnici�aperti�alla�partecipazione�congiunta�delle�Amministrazioni�centrali�e�
regionali�coinvolte,�finalizzati�ad�approfondire�ambiti�di�intervento�e�specifiche�azioni�di�complementarietà�tra�i�
diversi�strumenti�operativi.��

Nel�corso�del�2009�al�riguardo�sono�state�attivate�procedure�suindicate�nei�settori�che�riguardano�la�ricerca�e�
l’innovazione� nell’ambito� delle� attività� previste� dal� PON� “Ricerca� e� Competitività”;� l’energia� rinnovabile� in�
relazione�ad�alcune�attività�avviate�dal�POI�“Energie�rinnovabili�e�risparmio�energetico”;�la�valorizzazione�a�fini�
turistici� del� binomio� cultura�ambiente� in� relazione� ad� alcune� attività� avviate� dal� POI� “Attrattori� culturali,�
naturali�e�turismo”;� i� trasporti,�con�specifico�riferimento�ad�alcune�linee�di� intervento�da�attivare�nell’ambito�
del�PON�“Reti�e�mobilità”;� il� tema�della�sicurezza�e�della�diffusione�della�cultura�della� legalità� in�relazione�ad�
alcune�linee�di�intervento�avviate�tramite�il�PON�“Sicurezza”.��

In� particolare,� risulta� significativa� la� complementarietà� tra� il� PO� FESR� Puglia� e:� il� POI� “Energie� rinnovabili� e�
risparmio�energetico”,�il�POI�“Attrattori�culturali,�naturali�e�turismo”,�il�“PON�Reti�e�Mobilità”�ed�il�PON�“Ricerca�
e�competitività”.�

Il� Programma� Interregionale� “Energie� rinnovabili� e� risparmio� energetico”� vede� la� Regione� Puglia� quale�
amministrazione�capofila�e� la� coincidenza�dell’Autorità� di�Gestione�del�POI� con� l’Autorità�di� Gestione� del� PO�
FESR�contribuisce�a�garantire�la�massima�possibile�sinergia�ed�integrazione�dei�due�Programmi.��

L’integrazione� del� POI� Energia� con� � il� PO� FESR� Puglia� avviene� con� particolare� riferimento� all’Asse� II� “Uso�
sostenibile�ed�efficiente�delle�risorse�ambientali�ed�energetiche�per�lo�sviluppo”�ed,�in�particolare,�con�la�Linea�
di� Intervento� 2.4� � “Interventi� per� l’utilizzo� di� fonti� energetiche� rinnovabili� e� per� l’adozione� di� tecniche� per� il�
risparmio� energetico� nei� diversi� settori� di� impiego”.� Se� il� POI� Energia� è� orientato� soprattutto� a� rimuovere� la�
generale�condizione�di�arretratezza�strutturale�in�termini�di�carenza�di�filiere�interregionali�e�di�modelli�integrati�
di� ricerca,� nonché� l’inadeguatezza� della� rete� energetica� e� scarsa� efficienza� distributiva,� l’Asse� II� del� PO� FESR�
integra� le� linee� di� azione� del� POI� Energia� con� interventi� volti� soprattutto� alla� diffusione� del� � risparmio� e�
dell’efficientamento� energetico� sia� all’interno� del� sistema� produttivo,� sia� per� quanto� concerne� alcune�
specifiche�tipologie�di�edifici�pubblici.���

L’integrazione�del�POI� “Attrattori� culturali,�naturali�e� turismo”� con� � il�PO�FESR�Puglia�avviene�con�particolare�
riferimento� all’Asse� IV� � “Valorizzazione� delle� risorse� naturali� e� culturali� per� l’attrattività� e� lo� sviluppo”.� � La�
strategia� guida� del� POI� si� basa� su� un� approccio� di� carattere� interregionale� fondato� su� Reti� di� Poli� e� sul�
rafforzamento� degli� obiettivi� trasversali� di� innalzamento� della� qualità� dell’offerta� e� di� integrazione� e�
coordinamento�delle�azioni�di�promozione.�Si�tratta�di�interventi�che�non�si�sovrappongono�con�quelli�finanziati�
con� il� PO� FESR,� in� quanto� si� concentrano� su� attrattori,� non� sufficientemente� valorizzati,� che� presentano� una�
valenza�interregionale.�Per�la�Puglia�i�poli�territoriali�selezionati�sono�il�Gargano�e�il�Sud�Salento.�Con�nota�del�
1.12.2009� dell’AdG� POI,� la� Regione� Puglia� è� stata� individuata� come� amministrazione� capofila� della� Rete� “Gli�
approdi� turistici� del� mediterraneo”� che� opera� in� qualità� di� Organismo� Intermedio,� assumendosi� la�
responsabilità� del� processo� di� programmazione� ed� attuazione� delle� operazioni� della� rete� e� dei� poli� che� la�
compongono.��

Per�quanto�riguarda�le�integrazioni�del�PO�FESR�Puglia�con�il�PON�“Reti�e�mobilità”�particolare�rilievo�assumono�
gli� interveti� previsti� nell’Asse� V� “Reti� e� collegamenti� per� la� mobilita”.� Tale� Asse,� infatti,� è� dedicato� alla�
strutturazione�di�una�rete�dei� trasporti� integrata�e� funzionale�per� lo�sviluppo�dell’intermodalità� (passeggeri�e�
merci)�e�a�soddisfare�l’esigenza�di�connessione�ai�sistemi�nazionali�ed�internazionale�delle�aree�infra�regionali,�
in�coerenza�con�quanto�previsto�dall’obiettivo�del�PON�Reti�e�mobilità�di�“contribuire�alla�realizzazione�di�un�
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sistema�logistico�di�una�rete�nazionale�di�terminali�di�trasporto�e�di�logistica,�integrata,�sicura�interconnessa�ed�
omogenea”.� Inoltre,� l’integrazione� tra� i�due�PO�è� rafforzata�dalle� finalità�delle�operazioni� relative�all’Asse�VII�
“Competitività� e� attrattività� delle� città� e� dei� sistemi� urbani� “� del� PO� FESR� Puglia� che� contribuiscono� al�
raggiungimento�di�un�altro�obiettivo�del�PON�Reti,�vale�a�dire�promuovere� la�mobilità�urbana�sostenibile�e� la�
logistica� urbana� �� � attraverso� la� realizzazione� di� interventi� volti� all’elaborazione� /� attuazione� di� strumenti�
generali� e� settoriali� di� pianificazione� del� territorio� finalizzati� a� preservare� l’ambiente� e� a� prevenire� rischi�
naturali�e��tecnologici.�Dal�punto�di�vista�operativo�sono�stati�avviati�nel�2009�alcuni�Tavoli�tecnici�di�confronto�
con�il�Ministero�competente�finalizzati�a�predisporre�un�piano�completo�di� interventi�da�avviare�sul�territorio�
regionale� in� grado� di� far� convergere� su� specifiche� linee� tematiche� di� intervento� e� su� progetti� integrati�
territoriali�l’azione�dei�diversi�strumenti�e�fonti�di�finanziamento.�

Azioni�finalizzate�a�rafforzare�le�strategie�di�integrazione�e�complementarietà�sono�state�predisposte�nel�2009�
anche�per�quanto�concerne� le� strategie�della� ricerca�con�specifico� riferimento�alle�azioni� del� PON� “Ricerca�e�
competitività”.�In�tale�ambito�un�obiettivo�specifico�ha�riguardato�la�necessità�di�integrare�le�azioni�nazionali�e�
regionali� relative�al� settore�della� ricerca�scientifica�e� tecnologica�alle�strategie�dell’Unione�Europea�volta�allo�
sviluppo�della�società�e�dell’economia�della�conoscenza.��
In� particolare� nella� prima� metà� del� 2009� sono� stati� svolti� alcuni� incontri� di� specifici� Gruppi� Tecnici� di� lavoro�
composti�dalla�Regione�e�dal�Ministero�competente�(MIUR)�finalizzati�a�definire�le�priorità�delle�azioni�da�porre�
in�essere�nell’attuale�periodo�di�programmazione.��
Nell’ambito�di�tali�gruppi�di�lavoro�l’Amministrazione�regionale�ha�diffuso�i�risultati�di�un’analisi�dei�fabbisogni�
di�ricerca,�sviluppo�tecnologico�e�innovazione�riferiti�ai�principali�settori/ambiti�di�specializzazione�rilevanti�per�
il� territorio� pugliese.� I� risultati� di� tale� attività� sono� stati� inoltre� utilizzati� per� individuare� le� specifiche� aree� di�
specializzazione� produttiva� e� tecnologica� verso� le� quali� indirizzare� le� azioni� in� tema� di� ricerca� del� PON�
(aerospazio/aeronautica,� ambiente,� tecnologie� dell’Informazione� e� della� Comunicazione,� materiali� avanzati,�
risparmio� energetico,� salute� dell’uomo� e� biotecnologie,� sistema� agro�alimentare,� sistemi� avanzati� di�
manifattura).��
L’attività�svolta�nel�corso�del�2009�è�confluita�nella�definizione�di�un�Protocollo�d’Intesa�sottoscritto�il�25�giugno�
2009� tra� MIUR� e� le� quattro� Regioni� dell’obiettivo� Convergenza� che� definisce� obiettivi,� contenuti,� modalità�
attuative�e�risorse�da�impiegare�a�valere�sulle�azioni�del�PON�suindicato.��
�
Nello� specifico� si� garantisce� che� il� PO� non� ha� finanziato� operazioni� sostenute� contemporaneamente� da� altri�
Programmi�transnazionali�e�comunitari.�

� 2.7.�� Sorveglianza�e�valutazione�

2.7.1.� Organizzazione�e�svolgimento�del�Comitato�di�Sorveglianza�

Il�CdS�del�PO�FESR�Puglia�2007�2013,�insediatosi�il�22�febbraio�2008,�è�stato�consultato�nei�primi�mesi�del�2009�
a�mezzo�di�procedura�scritta�per�l’approvazione�di�alcune�modifiche�ai�criteri�di�selezione�specificatamente�per�
l’asse�IV�e�l’Asse�VIII�(in�particolare�per�quanto�concerne�alcune�tipologie�di�beneficiari).�

Il� Comitato� di� Sorveglianza� si� è� successivamente� riunito,� per� la� prima� volta� � nell’anno� 2009,� il� 29� maggio.�
Durante� la� riunione� si� è� discusso� sull’avanzamento� delle� procedure� del� 2009,� sull’impatto� territoriale� e�
settoriale� della� crisi� economica� e� attività� di� contrasto� poste� in� essere� nel� Programma� Operativo� Puglia� FESR�
2007�2013,� sui� Grandi� progetti,� sulle� modalità� di� coinvolgimento� del� partenariato,� sul� Piano� Unitario� di�
Valutazione�(PUV)�e�sugli�obiettivi�di�servizio.�
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Durante� lo� svolgimento� dei� lavori,� particolare� attenzione� è� stata� posta� all’avanzamento� finanziario� del�
programma� e� al� Sistema� di� Gestione� e� Controllo� con� la� trattazione� di� alcuni� aspetti� connessi� alla� sua�
implementazione.��

In�data�4�dicembre�2009�il�Comitato�di�Sorveglianza�si�è�riunito�per�la�seconda�volta,�trattando�i�seguenti�temi:�
Stato� di� attuazione� del� Programma� (compresa� la� situazione� N+2� al� 31.12.2009� e� le� prospettive� di� spesa� al�
31.12.2010);�Informativa�su:�attività�di�verifica�dei�progetti�di�prima�fase�e�prima�certificazione�di�spesa;�Grandi�
Progetti;� Core� indicators,� Governance� del� Programma,� Valutazione,� attività� di� Comunicazione;� attuazione� del�
principio�delle�Pari�opportunità.�

In�particolare�nella�riunione�suindicata�sono�stati�approfonditi�i�principali�adempimenti�in�tema�di�certificazione�
della� spesa.� Relativamente� al� rispetto� della� regola� “M+24”� �� inerente� la� prima� domanda� di� pagamento,� da�
effettuarsi� non� oltre� i� 24� mesi� dalla� data� di� versamento� della� prima� rata� di� prefinanziamento� da� parte� della�
Commissione� Europea,� l’AdG� ha� puntualmente� informato� il� CdS� circa� il� rispetto� del� termine� del� 3� dicembre�
2009� per� l’invio� della� prima� domanda� di� pagamento.� E’� stata� inoltre� illustrata� la� previsione� per� il�
raggiungimento� dell’obiettivo� N+2� riferito� all’anno� 2010,� basata� sul� livello� di� attuazione� degli� interventi�
dell’Asse�VI�relativi�ai�regimi�di�aiuto�alle�imprese,�che�svilupperanno�la�loro�capacità�di�spesa�principalmente�
nel�corso�del�2010,�sull’attuazione�del�Programma�stralcio�di� interventi�di�Area�Vasta,�che�prevedono�risorse�
per�circa�340�milioni�di�euro,�nonché�sull’avanzamento�delle�operazioni�previste�sia� in�particolare�nell’Asse�V�
riservato�alle�infrastrutture�di�trasporto,�sia�negli�altri�Assi�del�Programma.���

Per� quel� che� attiene,� invece,� l’informativa� sui� core� indicators,� è� stato� deliberato� che� tali� indicatori� saranno�
immediatamente� utilizzati� (come� testimoniato� dal� presente� Rapporto),� e� verranno� formalmente� inseriti�
all’interno�del�PO�in�occasione�delle�prime�modifiche�che�verranno�apportate.��

2.7.2.� Attività�di�valutazione�e�di�monitoraggio�

2.7.2.1.Il�Piano�di�Valutazione��

Il�Piano�Unitario�di�Valutazione�(PUV)�2007�2013�della�Regione�Puglia�–�documento�che�individua�ed�organizza�
le� attività� valutative� da� intraprendere� per� l'insieme� della� politica� regionale� unitaria� 2007�2013� esplicitando�
regole,�modalità,� tempi�e� risorse�umane�e�finanziarie�–�è�stato�approvato�dalla�Giunta�Regionale�con�DRG�n.�
1464� del� 1� agosto� 2008.� Nel� corso� del� 2009,� il� Comitato� di� coordinamento� del� PUV,� al� fine� di� raccordare� i�
processi�valutativi�avviati�ed�da�avviare,�ha�proposto�quanto�segue:�
� con�riferimento�alla�valutazione�ex�post�del�Programma�FSE�relativo�al�POR�Puglia�2000�2006,�l’opportunità�

di� affrontare� gli� esiti� del� Programma� “Bollenti� Spiriti”,� che� si� presta� ad� una� valutazione� con� il� metodo�
“controfattuale”,�in�aggiornamento�al�PUV�che�prevede�come�oggetto�di�valutazione�FSE�i�Centri�Territoriali�
per�l’impiego;�

� con� riferimento� alla� valutazione� degli� interventi� relativi� � al� turismo� e� beni� culturali� promossi� nel� ciclo� di�
programmazione� 2000�2006,� l’attivazione� di� una� collaborazione� specifica� con� il� Ministero� dello� Sviluppo�
Economico�(MISE)���Dipartimento�per�le�Politiche�di�Coesione�(DPS)���Unità�di�valutazione�degli�Investimenti�
Pubblici�(UVAL);�

� l’opportunità� di� integrare� al� meglio� la� materia� ambientale� nel� sistema� unitario� di� valutazione� e� di�
individuare�a�tal�fine�uno�specifico�oggetto�di�valutazione;�

� la� possibilità,� riguardo� all’aspetto� dell’internazionalizzazione,� di� rivolgere� l’attenzione� alla� fase� di�
programmazione�2007�2013�dando�attuazione�al�relativo�capitolo�previsto�dal�PUV.��

�
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Per� l’aggiornamento� del� Piano,� l’individuazione� dei� rappresentanti� del� partenariato� per� la� costituzione� degli�
Steering� Group,� nonché� per� l’avvio� delle� attività� valutative,� in� data� 20� luglio� 2009� si� è� riunito� il� Tavolo� del�
Partenariato�istituzionale�ed�economico�sociale�del�PUV�2007�2013�della�Regione�Puglia.��
Per�ciascuna�delle�attività�valutative�relative�ai�PIT�ed�al�turismo�beni�culturali,�è�stato�chiesto�al�partenariato�di�
designare� n.� 2� rappresentanti� per� la� costituzione� dei� relativi� Steering� Group.� In� attuazione� del� PUV� è� stato�
realizzato�e�concluso� il� “Primo�stadio�di�avanzamento”� della�“Valutazione�ex�post�del�POR�Puglia�2000�2006.�
Indagine� valutativa� su� uno� strumento� di� policy:� I� PIT”.� Il� Nucleo� di� valutazione� e� Verifica� degli� Investimenti�
Pubblici,�sulla�base�delle�informazioni�già�a�disposizione�e�dei�dati�estratti�dal�sistema�di�monitoraggio�regionale�
(MIR),�ha�puntato�a�ricostruire�l’intero�quadro�delle�regole�che�ha�governato�l’esperienza�dei�PIT.�I�risultati�e�gli�
elementi�conoscitivi�emersi�da�tale�prima�fase�di�indagine�valutativa�hanno�contribuito�a�fornire�alcuni�elementi�
di� indubbio� interesse� sui� quale� soffermare� ulteriormente� la� riflessione� nel� corso� della� seconda� fase� ricerca�
valutativa�attraverso�specifici�approfondimenti�di�natura�qualitativa�mediante�metodi�di�indagine�diretta.�

Già�nel�corso�della�prima�fase�di�avanzamento�della�ricerca�valutativa�PIT�sono�stati�interessati�i�PIT�manager,�
referenti� regionali� coinvolti� nel� processo� di� programmazione� PIT� e� di� attuazione� delle� relative� linee� di�
intervento,�i�rappresentanti�del�Partenariato�socio�economico.�

Sono�attualmente�in�corso�le�seguenti�attività�valutative:�
�
� Prosecuzione�della�sopracitata�“Indagine�valutativa�su�uno�strumento�di�policy:�I�PIT”��

In�data�19�febbraio�2009�si�è�insediato�lo�Steering�Group���quale�strumento�a�presidio�della�qualità�dell'attività�
valutativa�con�il�compito�fondamentale�di�guidare�e�coordinare�il�processo�di�valutazione�nel�suo�complesso�–�
costituito� per� la� valutazione� sui� Progetti� Integrati� Territoriali,� composto� da� esperti� (componenti� di� nuclei� di�
valutazione� regionali� e� centrale),� rappresentanti� del� partenariato� socio�economico� e� un� rappresentante�
dell’amministrazione�regionale.�

La� valutazione� PIT� sarà� svolta� da� un� valutatore� esterno,� per� garantire� la� necessaria� terzietà� rispetto� alla�
programmazione� e� al� processo� di� valutazione� ex� ante� dei� PIT,� che� aveva� visto� impegnati� alcuni� componenti�
dell’attuale�NVVIP.�

Lo� Steering� Group� ha� contribuito� all’esplicitazione� della� domanda� valutativa� ed� ha� fornito� alcune� prime�
indicazioni�di�carattere�metodologico�rivolte�al�valutatore�esterno.�

In� particolare� la� valutazione� PIT� �� secondo� le� tematiche� esplicitate� dallo� Steering� Group� –� oggetto� della�
valutazione�PIT�saranno�i�seguenti�tre�temi:�uno�relativo�al�processo�di�implementazione�e�dunque�al�modello�
di�governance�PIT;�uno�di�valutazione�degli�effetti�prodotti�dal�programma�di�interventi�PIT�nel�contesto�socio�
economico� di� riferimento� e� uno� incentrato� sullo� strumento� PIT� all’interno� di� una� riflessione� più� ampia� sulla�
policy�di�sviluppo�locale.�

In� data� 9� ottobre� 2009,� il� Servizio� AA.GG.� P.O.� Appalti� CE� della� Regione� Puglia� ha� proceduto� con� la�
pubblicazione�del�Bando�di�gara�per�l’affidamento�esterno�della�valutazione.�La�Commissione�di�valutazione�ha�
avviato� le� attività� di� valutazione� dei� n.� 18� dossier� di� candidatura� pervenuti.� A� conclusione� della� valutazione�
delle� domande,� la� Commissione� di� valutazione� ha� provveduto� con� l’aggiudicazione� provvisoria� dell’appalto,�
avviando� altresì� �� � al� fine� di� procedere� con� aggiudicazione� definitiva� �� le� procedure� per� l’acquisizione� della�
documentazione�comprovante�le�dichiarazioni�rese.�

� Ricerca� valutativa� “Le� lezioni� dell’esperienza� per� orientare� l’avvio� della� programmazione� 2007� –� 2013� in�
Puglia� nei� Settori� dei� Beni� e� delle� Attività� Culturali,� del� Turismo� e� delle� Aree� Naturali� Protette,� con�
riferimento�all’esperienza�dei�PIS”.�

Nel� corso� del� mese� di� ottobre� 2009,� si� è� costituito� lo� Steering� Group� per� la� valutazione� in� argomento.� Dalla�
valenza� di� “indagine� pilota”� della� ricerca� valutativa� in� argomento� �� in� quanto� si� intende� approfondire� nel�
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specifico�territorio�pugliese�alcuni�aspetti�cruciali�generalizzabili�anche�alle�altre�Regioni�(e�parzialmente�anche�
da� altri� settori)� �� è� nata� l’esigenza� di� un� accordo� tecnico� tra� la� Regione� Puglia� ed� il� Ministero� dello� Sviluppo�
Economico� (MISE),� Dipartimento� per� le� Politiche� di� Coesione� (DPS),� Unità� di� valutazione� degli� Investimenti�
Pubblici�(UVAL).�A�tal�fine,�è�in�corso�la�sottoscrizione�di�un�protocollo�d’intesa�per�la�realizzazione�della�ricerca�
valutativa�in�collaborazione�tra�la�Regione�Puglia�ed�il�MISE.�

Si� prevede� altresì� l’istituzione� di� un� tavolo� tecnico� composto� dall’UVAL,� dal� DPS,� dal� Nucleo� di� Valutazione�
Regione�Puglia�e�dal�Direttore�Area�Promozione�del�Territorio�e�dei�Saperi�della�Regione�Puglia.��

La� ricerca,� in� particolare,� prende� le� mosse� dalle� conclusioni� raggiunte� dall’UVAL� nell’aggiornamento� della�
valutazione�intermedia�del�QCS�Ob.1�2000�2006�e�risponde�alla�finalità�di�fornire�indirizzi�strategici�e�operativi�
utili� ad� orientare� l’attuazione� della� programmazione� regionale� 2007�2013,� a� migliorare� la� capacità� di�
coordinamento� strategico� della� Regione� Puglia,� il� suo� modello� di� programmazione� e� quindi� l’efficacia� attesa�
degli� interventi� finanziati� dalla� programmazione� 2007�2013.� La� ricerca� valutativa,� nello� specifico,� prevede� di�
valutare�gli�esiti�degli�interventi�realizzati;�individuare�gli�elementi�che�hanno�determinati�tali�esiti;�ricostruire�il�
processo� che� ha� guidato� le� scelte� di� investimento� sul� territorio� pugliese,� individuandone� gli� orientamenti� a�
livello�nazionale,�regionale�e�locale.��

Poiché� la� strategia� del� QCS� condizionava� l’efficacia� attesa� degli� interventi� ad� alcune� condizioni� attuative,� la�
valutazione�di�efficacia�si�estenderà�anche�alla�verifica�del�grado�di�realizzazione�di�tali�condizioni�(addizionalità�
della�spesa,�applicazione�dei�criteri�di�selezione�ed�esistenza�di�un�realistico�piano�di�gestione,�integrazione�sul�
territorio�con�altri�interventi�complementari).�L’analisi�valutativa�degli�interventi�realizzati�verrà�approfondita�in�
riferimento�ad�alcune�aree� sub�regionali.� L’identificazione�di� tali� aree� terrà�conto� delle� indicazioni�del� tavolo�
tecnico�per� lo�Studio�di� fattibilità� delle� strategie�dell’Asse� IV� del� Programma� Operativo� regionale� FESR� 2007�
2013�e�prenderà�in�considerazione�i�criteri�qualificanti�la�strategia�per�i�beni�culturali�e�gli�interventi�in�tema�di�
turismo�propri�di�tale�programmazione.��

2.7.2.2.�Adeguatezza�del�sistema�di�monitoraggio�

Nel�corso�del�2009�la�società�in�house�Innovapuglia�s.p.a.�ha�provveduto�al�completamento�e�perfezionamento�
del�sistema�informatizzato�di�monitoraggio�regionale�MIR�2007,�che�comprende�i�seguenti�sotto�sistemi:�

� Monitoraggio�del�Beneficiario�che�prevede�l’implementazione�del�Sistema�MIRWEB�2000�2006�adeguando�
le�funzioni�esistenti�ai�requisiti�richiesti�dalla�nuova�programmazione�e�realizzando�nuove�funzionalità�che�
rispondono�alle�esigenze�manifestate�dagli�utenti�

� Monitoraggio�degli�Organismi�Intermedi�che�comprende�le�funzioni�necessarie�per�l’attuazione�di�una�o�più�
Linee� di� intervento� da� parte� dell’Organismo� Intermedio� delegato� dalla� Giunta� Regionale;� si� tratta� di� un��
nuovo�sistema�che�implementa�quanto�definito�negli�Atti�di�convenzione�in�cui�vengono�regolati�i�rapporti,�
con� riferimento� ai� reciproci� obblighi,� impegni� e� responsabilità,� tra� la� Regione� e� l’Organismo� Intermedio�
individuato�

� Monitoraggio� dei� progetti� che� prevede� l’implementazione� del� Sistema� MIR� 2000�2006� adeguando� le�
funzioni�esistenti�ai�requisiti�richiesti�dalla�nuova�programmazione�e�realizzando�nuove�componenti�per:�

� l’interconnessione�con�altri�sistemi�informatici�

� la� gestione� dei� flussi� di� informazioni� verso� gli� Organismi� Intermedi� e� da� questi� trasmessi� agli� uffici�

competenti�della�Regione;�

� l’interazione�con�la�componente�di�gestione�documentale�

� la�gestione�del�sistema�dei�controlli�e�delle�irregolarità.�
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Il� sistema� MIR� è� inoltre� interconnesso� con� altri� sistemi� informatici� attraverso� un� ambiente� di� cooperazione�
applicativa�conforme�alle�specifiche�tecniche�emesse�dal�Centro�Tecnico�della�RUPA�Puglia�in�grado�di:�

� gestire� le� funzionalità� di� interscambio� di� dati� e� documenti� già� presenti� nei� sistemi� informativi� regionali�
(sistema� della� contabilità� COBRA,� sistemi� di� gestione� documentale� dei� Settori� regionali,� sistema� di�
protocollo�informatico,�sistema�di�gestione�PEC,�ecc.);�

� interrogare� e� scambiare� dati� contenuti� nei� sistemi� informativi� esterni� alla� regione� e� funzionali� al�
completamento�delle�informazioni�progettuali�gestite�dal�MIR,�quali�il�CIPE,�per�la�gestione�del�codice�CUP�
(requisito� obbligatorio� imposto� dal� Quadro� Strategico� Nazionale)� e� l’Anagrafe� Tributaria� (SIATEL)� nella� la�
fase�di�caricamento�dei�soggetti�al�fine�di�validare�il�codice�fiscale/partita�iva�di�un�determinato�soggetto�

� abilitare� l’accesso� e� la� distribuzione� di� informazioni� di� carattere� pubblico� in� conformità� ai� principi� della�
“trasparenza”�dell’azione�amministrativa�regionale.�

� trasmettere� i� dati� di� monitoraggio� al� sistema� centrale� dell’IGRUE� (MONITWEB),� secondo� le� modalità�
previste�dal�“protocollo�applicativo”.�

In�particolare,�tra�i�sistemi�predisposti�è�implementato�un�modello�di�cooperazione�basato�sulla�comunicazione�
di� eventi� che� consente,� attraverso� il� “Gestore� di� eventi”,� di� attivare� automaticamente� lo� scambio� di� dati� al�
verificarsi�di�uno�specifico�evento.�

Ad�esempio,�con�il�sistema�informativo�interno�alla�regione�–�COBRA�–�viene�attivato�il�flusso�di�informazioni�al�
verificarsi�di�eventi�quali:�

1. il�finanziamento�di�un�progetto�

2. l’adozione�di�provvedimenti�di�impegno�e�liquidazione�afferenti�ad�un�progetto/intervento�

3. la� registrazione� di� impegni�e� di�operazioni� contabili� a� favore� dei� beneficiari�o� dei� soggetti� destinatari� del�
progetto.�

Attraverso�tale�specifica�integrazione�tra�il�sistema�MIR2007�e�COBRA�è�possibile�ottimizzare�la�gestione�delle�
informazioni�contabili� (Capitolo,�Impegno,�Pagamento,�Accertamento�e�Reversale).�Un�esempio�di� interazione�
con�sistemi�esterni�è�quello�realizzato�con�il�sistema�del�CIPE�per�la�gestione�del�Codice�unico�di�Progetto�(CUP).�

Tra�le�principali�attività�poste�in�essere�nel�corso�del�2009�al�fine�di�migliorare�il�funzionamento�e�l’operatività�
del�sistema�si�evidenzia:�

� la�realizzazione�di�incontri�di�approfondimento�con�l’IGRUE�sulle�modalità�di�trasferimento�dati�al�sistema�
centrale�MONITWEB�

� la�realizzazione�di�giornate�formative�destinate�agli�operatori�regionali�adibiti�all’alimentazione�del�sistema�

� l’implementazione� di� manuali� di� utilizzo� del� sistema� MIR� 2007� destinati� agli� operatori� regionali� ed� ai�
beneficiari�esterni;�

� l’avvio� di� attività� di� assistenza� tecnico�operativa� agli� operatori� svolta� attraverso� l’Ufficio� “Valutazione� e�
Monitoraggio”�della�Regione,�nonché�apposito�help�desk�a�cura�di�InnovaPuglia��

� la�realizzazione�di�test�di�funzionamento�del�sistema�ai�fini�dell’entrata�a�regime�definitiva.�

�

�

�
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3.� ATTUAZIONE�DEGLI�ASSI�PRIORITARI�

� 3.1.� Asse�I�–�Promozione,�valorizzazione�e�diffusione�della�ricerca�e�dell'innovazione�per�la�
competitività�

L’Asse� I� si� concentra� sulla� attenzione� delle� imprese� e� della� pubblica� amministrazione� verso� la� ricerca,�
l’innovazione�e�la�Società�dell’Informazione�quale�fattore�di�sviluppo�del�sistema�produttivo�locale.��

L’Asse� è� incentrato� sui� seguenti� obiettivi� specifici� ed� operativi,� perseguiti� attraverso� cinque� distinte� Linee� di�
intervento�sintetizzati�nella�tabella�seguente.��

�

Obiettivi�specifici� Obiettivi�operativi� Linea�di�Intervento�

1) Favorire�la�diffusione�delle�attività�di�
ricerca�nel�sistema�delle�imprese.�

1a)� Elevare� la� domanda� e� la� propensione� delle�
imprese�ad�investire�in�Ricerca�

Linea� 1.1� Sostegno� alle� attività� di�
ricerca�delle�imprese�

Linea� 1.2� Rafforzamento� del�
potenziale� scientifico�tecnologico�
della� regione� a� sostegno� della�
domanda�delle�imprese��

2) Sviluppare�contenuti,�applicazioni�e�
servizi�digitali�avanzati�

2a)� Potenziare� l’Infrastrutturazione� di�
Comunicazione�Digitale�

Linea� 1.3� Interventi� per� il�
potenziamento�delle� infrastrutture�
digitali�

2b)� Accrescere� l’utilizzo� dei� servizi� digitali�
innovativi�nelle�PMI�

Linea�1.4�Interventi�nella�diffusione�
delle�TIC�nelle�PMI�

2c)� Sostenere� la� promozione� di� servizi� pubblici�
digitali�innovativi�

Linea�1.5�Interventi�per�lo�sviluppo�
dei�servizi�pubblici�digitali�

�

Con� Delibera� del� 7� maggio� 2009,� n.� 749,� la� Giunta� regionale� ha� approvato� il� Piano�Pluriennale�di�Asse� (PPA)�
relativo� al� periodo� 2007�2010� (pubblicato� sul� BURP� n.� 79� del� 3/06/2009),� quale� atto� propedeutico� all’avvio�
dell’attuazione�dell’Asse�I.��

3.1.1.� �Conseguimento�degli�obiettivi�e�analisi�dei�progressi�

3.1.1.1�Progressi�materiali�e�finanziari�

Di�seguito�si�riportano�le�Tabelle�relative�agli�indicatori�di�realizzazione�e�di�risultato,�nonché�all’avanzamento�
finanziario.��

�

�

�
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�Indicatori�di�realizzazione��

Indicatori� Baseline� Obiettivo�
Avanzamento�

2007� 2008� 2009�

Imprese�beneficiarie�(U.M.:�n.)�

[rif.�Linea�di�Intervento�1.1�e�1.2]�
0� 618� 0� 0� 0�

Interventi�(U.M.:�n.)�

[rif.�Linea�di�Intervento�1.3]�
0� 14� 0� 0� 0�

Imprese�beneficiarie�(U.M.:�n.)�

[rif.�Linea�di�Intervento�1.4]�
0� 75� 0� 0� 0�

Offerta� media� di� Servizi� telematici�
transattivi� e� multicanale� erogati� per�
ente�(U.M.:�n.)�

[rif.�Linea�di�Intervento�1.5]�

0� 10/5� 0� 0� 0�

Indicatori�core�

Indicatori�
Linea�di�

riferimento�
(baseline)�

Obiettivo�
Avanzamento�

2007� 2008� 2009�

(4)�Numero�di�progetti�di�Ricerca�e�Sviluppo� 0� 200� 0� 0� 0�

(11)Numero�di�progetti�(Società�dell’Informazione)� 0� 70� 0� 0� 0�

Indicatori�di�risultato�

Indicatori� Baseline� Obiettivo�
Avanzamento�

2007� 2008� 2009�

Spesa�privata�in�R&S�in�%�del�PIL� 0,15� 0,29� 0,15� NA� NA�

Imprese� che� hanno� introdotto�
innovazioni� di� prodotto� e/o� processo�
(%/tot)�

20,8�                           30 20,8 � 20,8� NA�

%�di�Comuni�coperta�da�connessione�a�
banda� larga� per� servizi� di� e�
government�

96� 100� 96� 96� 96�

Grado� di� utilizzo� di� internet� nelle� 13,3� 25� 17,9� 20,2� NA�
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Indicatori� Baseline� Obiettivo�
Avanzamento�

2007� 2008� 2009�

imprese�(con�più�di�10�addetti)�

�

�

Importi�impegnati�ed�erogati��

ASSE�
Contributo�totale

(a)�

Attuazione�finanziaria�

Impegni�
(b)�

Pagamenti�
(c)�

Impegni�
(b/a)�

Pagamenti�
(c/a)�

Asse�I��
“Promozione,�valorizzazione�e�diffusione�

della�ricerca�e�dell’innovazione�per�la�
competitivitá”�

581.000.000,00� 34.508.634.30� 0� 5.93%� 0�

3.1.1.2�Analisi�qualitativa�

La� situazione� dell’Asse� I� al� 31� dicembre� 2009� non� registra� livelli� di� avanzamento� finanziario� a� fronte� di� una�
percentuale� di� impegni� di� 34.508.634,30� (pari� a� circa� il� 6%� del� totale);� nel� corso� dell’anno� sono� stati� inoltre�
compiuti� significativi� avanzamenti� procedurali� che� hanno� portato� ad� uno� stanziamento� di� risorse� pari� a�
106.000.000�euro.�

Nel�corso�dell’anno�sono�stati�predisposti�alcuni�strumenti�di�programmazione�e�regolamentari��indispensabili�
per�procedere�alla�selezione�ed�all’avvio�delle�operazioni�con�particolare�riferimento�ai�seguenti:��

1. è�stato�predisposto�l’aggiornamento�della�“Strategia�regionale�per�la�Ricerca�e�l’Innovazione”�(DGR�n.�747�
del�7/05/2009,�DGR�n.�507�del�23/02/2010)�e�della�“Strategia�regionale�per� la�Società�dell’Informazione”�
(DGR�n.�748�del�7/05/2009,�DGR�n.�508�del�23/02/2010);�la�definizione�di�tali�strumenti�di�programmazione�
ha�costituito�nel�presente�ciclo�di�programmazione�un�aspetto�propedeutico�allo�sviluppo�degli� interventi�
rivolti�alla�ricerca�ed�alla�Società�dell’informazione,�così�come�definito�nel�“Quadro�Strategico�Nazionale�per�
la�politica� regionale�di� sviluppo�2007�2013”,� influendo�concretamente�anche�nel�caso�del�PO�FESR�Puglia�
2007�2013�sull’avvio�operativo�delle�specifiche�linee�di�intervento�

2. è� stato� ulteriormente� implementato� il� sistema� regionale� dei� regimi� d’aiuto� che,� sulla� base� di� quanto�
stabilito�dalla�Legge�Regionale�n.10/2004,�si�fonda�sulla�potestà�regolamentare�della�Giunta�regionale,�ed�in�
particolare� sull’approvazione� dei� regolamenti� attuativi� “contenenti� le� condizioni� e� le� modalità� di� accesso�
all'aiuto,� la� dotazione� finanziaria� e� tutte� le� altre� specificazioni� necessarie� all'effettiva� applicabilità� del�
regime”.�Il�sistema�regionale�dei�regimi�di�aiuto�conta�al�momento�dodici�regimi�disciplinati�nell’ambito�di�
sette�regolamenti,�come�di�seguito�riportato:�

� aiuti�alle�piccole�imprese�innovative�operative�e�di�nuova�costituzione�(Reg.�n.20/2008);�
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� aiuti�di�importanza�minore�(de�minimis)�alle�PMI�(Reg.�n.24/2008);�

� aiuti� agli� investimenti� e� allo� start� up� di� microimprese� di� nuova� costituzione� realizzate� da� soggetti�
svantaggiati�(Reg.�n.25/2008);��

� aiuti� in� esenzione�ai� sensi�del�Regolamento� (CE)� n.� 800/2008,� relativo�agli� investimenti� delle� PMI�nel�
settore�dell’energia,�diretti�ad�investimenti� in�risparmio�energetico,�per� l’impiego�di�fonti�energetiche�
rinnovabili�ed�a�favore�della�cogenerazione�ad�alto�rendimento�(Reg.�n.26/2008);�

� aiuti�agli� investimenti�iniziali�alle�microimprese�e�alle�piccole�imprese�(Titolo�II�Reg.�gen.�n.1/09,�come�
modificato�dal�Reg.�n.19/2009�e�s.m.i.);�

� aiuti� agli� investimenti� in� ricerca� per� le� PMI� (Titolo� III� Reg.� gen.� n.1/09,� come� modificato� dal� Reg.�
n.19/2009�e�s.m.i.);�

� aiuti� per� servizi� di� consulenza� per� l’innovazione� delle� imprese� (Titolo� IV� Reg.� gen.� n.1/09,� come�
modificato�dal�Reg.�n.19/2009�e�s.m.i.);�

� aiuti�alle�medie�imprese�e�ai�Consorzi�di�PMI�per�Programmi�Integrati�di�Agevolazione����PIA�(Titolo�V�
Reg.�gen.�n.1/09,�come�modificato�dal�Reg.�n.19/2009�e�s.m.i.);�

� aiuti�ai�programmi� di� investimento�promossi�da�Grandi� Imprese�da�concedere�attraverso�Contratti�di�
Programma�Regionali�(Titolo�VI�Reg.�gen.�n.1/09,�come�modificato�dal�Reg.�n.19/2009�e�s.m.i.);�

� incentivi� nel� campo� dell’occupazione� e� della� formazione� nell’ambito� del� POR� Puglia� FSE� 2007/2013�
(Reg.�n.2/2009);�

� aiuti�agli�investimenti�iniziali�delle�PMI�operanti�nel�settore�turistico,�costruito�sul�modello�del�Titolo�II�
del�Regolamento�generale�n.1/2009�e�s.m.i.�(Titolo�II�Reg.�n.36�del�30�dicembre�2009�“Regolamento�dei�
regimi�di�aiuto�in�esenzione�per�le�imprese�turistiche”);�

� aiuti�alle�Medie�Imprese�ed�ai�Consorzi�di�PMI�per�i�Programmi�Integrati�di�Sviluppo�Turistico�(Titolo�IV�
Reg.�n.36/2009).�

�

La�tabella�che�segue�individua�le�singole�Azioni�dell’Asse�I�interessate�da�uno�specifico�regime�di�aiuto:�

Azione� Regime�di�aiuto�

Azione�1.1.1�

Programmi� di� ricerca� industriale� e� sviluppo� sperimentale�
realizzati�da�grandi�imprese�anche�in�associazione�con�PMI�

Contratti�di�Programma�

Aiuto�di�Stato�n.302/07��

D.M.n.87/08��

DGR�n.1834�del�30/09/2008�

Azione�1.1.2�

Programmi� di� ricerca� industriale� e� sviluppo� sperimentale�
realizzati�da�PMI�

a)�PIA�

b)�Investimenti�ricerca�PMI�

In�esenzione�

Regolamento���n.�1/2009�e�smi�

Titolo.�III�(a�b)�

Titolo.�V�(a)�

Azione�1.1.3�

Aiuti�alle�nuove�imprese�innovatrici�che�investono�in�ricerca�e�
sviluppo�

a)�nuova�costituzione�

b)�operative�

PMI�Innovative�

Regolamento��n.�20/2008�

Azione�1.4.1�

Aiuti� alle� PMI� per� l’accesso� e� l’utilizzo� delle� TIC� nelle�

In�esenzione�

Regolamento��n.�1/2009�e�smi�
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operazioni�produttive�e�gestionali��

a) PIA�

b) Bando�

a)�Titolo�V�

b)�Titolo�IV�

L’attuazione�dell’Asse�I�ha�inizio�nel�dicembre�2008�quando,�nell’ambito�dell’avvio�della�manovra�anti�crisi�da�
parte� della� Regione� Puglia,� vengono� pubblicati� n.� 3� bandi� riferiti� alle� Linee� di� intervento� 1.1� �� Sostegno� alle�
attività� di� ricerca� delle� imprese,� ed� alla� Linea� 1.4� �� � Interventi� nella� diffusione� delle� TIC� nelle� PMI,� con� uno�
stanziamento�complessivo�di�circa�106.000.000�euro.�

Linea�1.1���Sostegno�alle�attività�di�ricerca�delle�imprese�

Alla�data�del�31/12/2009�si�registra�l’avvio�operativo�delle�tre�Azioni�previste�dal�Piano�Pluriennale�di�Asse�con�
uno�stanziamento�di�circa�98.000.0000�euro.�

Azione�1.1.1� ��Programmi�di� ricerca� industriale�e� sviluppo� sperimentale� realizzati�da�grandi� imprese�anche� in�
associazione�con�PMI�(Contratti�di�Programma)�

L’Azione�1.1.1�si�riferisce�al�regime�di�aiuto�di�Stato�di�cui�al�D.M.�n.302/200710�ed�al�D.M.�n.87/0811,�adottato�a�
livello�regionale�con�DGR�n.�1834�del�30/09/2008.�

L’attivazione�dell’Azione�avviene�congiuntamente�con�l’Azione�6.1.1�“Programmi�di� investimento�promossi�da�
grandi� imprese� anche� in� associazione� con� PMI”,� in� quanto� riguarda� le� attività� di� ricerca� e� di� sviluppo�
sperimentale�proposte�nei�piani�di�investimento�dei�contratti�di�programma;�tale�attivazione�è�stata�effettuata�
con� la� DGR� n.� 2153� del� 14/11/2008,� con� cui� è� stato� approvato� lo� schema� di� Avviso� che� definisce� i� criteri,� le�
modalità�e�le�procedure�di�valutazione,�di�selezione�e�di�finanziamento�dei�contratti.�E’�stata�inoltre�individuata�
la� società� in� house� Puglia� Sviluppo� S.p.a.� quale� Organismo� Intermedio� per� l’attuazione� dello� strumento� di�
agevolazione.�

Con�Determinazione�n.�590�del�26/11/2008�il�Dirigente�del�Servizio�Artigianato,�PMI�e�Internazionalizzazione�ha�
approvato�l’Avviso�Pubblico�per�la�presentazione�delle�istanze�di�accesso�ai�sensi�dell’art.�52�del�regolamento.�
L’Avviso� è� stato� pubblicato� sul� BURP� n.191� del� 10/12/2008� ed� a� partire� dal� 19� gennaio� 2009� prevede�
l’acquisizione� delle� istanze� di� accesso� da� parte� di� imprese� di� grandi� dimensioni� per� progetti� industriali� da�
realizzare� singolarmente� o� in� associazione� con� micro,� piccole� e� medie� imprese� (riguardanti� investimenti� in�
“attivi�materiali”�ed�investimenti�in�ricerca).�

Nel�corso�del�2009�sono�state�acquisite�n.�40��istanze�di�cui�15�già�dichiarate�ammissibili,�per�un�totale�di�spese�
ammesse�in�ricerca�industriale�e�sviluppo�sperimentale�pari�a�48.104.074,60�euro.�

Azione�1.1.2���Programmi�di�ricerca�industriale�e�sviluppo�sperimentale�realizzati�da�PMI�

Nell’ambito�di�tale�azione�è�stato�emanato�a�fine�2008��il�bando�per�l’erogazione�di�“Aiuti�agli�Investimenti�in�
Ricerca�per�le�PMI”�(pubblicato�sul�BURP�n.�191�del�10/12/2008)�che�persegue�l’�obiettivo�generale�di�sostenere�
gli�investimenti�delle�PMI�pugliesi�per�la�ricerca�e�lo�sviluppo�tecnologico,�in�particolare�incentivando�la�capacità�
di�stimolare�e�rafforzare�la�creazione�di�migliori�collegamenti�tra�domanda�e�offerta,�il�monitoraggio�continuo�
������������������������������������������������������������
10�Aiuti�alla�ricerca,�sviluppo�e�innovazione�secondo�i�criteri�fissati�dalla�Comunicazione�della�Commissione�Europea�recante�"Disciplina�
comunitaria� in�materia�di�aiuti�di� Stato�a� favore�di� ricerca,� sviluppo�e� innovazione"�2006/C323/01,�pubblicata�sulla�Gazzetta�Ufficiale�
dell'Unione�europea�C�323�del�30�dicembre�2006;� il� suddetto�regime�è�stato�autorizzato�dalla�Commissione�Europea�con�decisione�C�
(2007)�6461�del�12�dicembre�2007�(Aiuto�di�Stato�n.�302/2007)�

11�Decreto�con�il�quale�il�Ministero�dello�Sviluppo�Economico�adotta�il�regolamento�di�istituzione�del�suddetto�regime�di�aiuti�
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dei�bisogni�di� innovazione� delle�PMI,� il� rafforzamento�della�collaborazione� tra�sistema�della� ricerca�e� le�PMI,�
nonché� il� potenziamento� e� la� specializzazione� dell’offerta� di� ricerca� e� sviluppo.� Tra� gli� obiettivi� specifici� del�
presente�regime�d’aiuto�va�considerata,� in�particolare,� la�capacità�di�accrescere� il� contenuto� innovativo�delle�
attività� e� delle� produzioni� regionali,� di� sostenere� il� mantenimento� del� vantaggio� competitivo� dei� settori�
produttivi� tradizionali,� di� sostenere� la� crescita� dei� settori� hi�tech,� nonché� di� accrescere� la� quota� dei� settori�
innovativi�nella�composizione�del�valore�aggiunto�regionale.�

Le�risorse�finanziarie�previste�per�tale�bando�corrispondono�a�complessivi�48.000.000�euro,�di�cui�28.000.000�
inizialmente� impegnati� con� Determinazione� del� Dirigente� Servizio� Industria� del� 10/12/2008� e� 20.000.000�
aggiuntivi�impegnati�con�Determinazione�del�Dirigente�Servizio�Ricerca�e�Competitività�n.676�del�26/10/2009.�

Le�candidature�pervenute�mediante� il� sistema�di�posta�certificata� (PEC)� sono�state�oggetto�di�valutazione�da�
parte� dell’Organismo� Intermedio� InnovaPuglia.� La� graduatoria� provvisoria�approvata� con� Determinazione� del�
Dirigente� Servizio� Industria� l'8/8/2009� (pubblicata� sul� BURP� in� data� 27/8/2009)� presenta� la� seguente�
distribuzione:� delle� n.� 294� candidature� pervenute,� n.� 32� candidature� sono� risultate� non� idonee,� n.� 262� sono�
state�inserite�in�Graduatoria,�n.�21�dichiarate�non�ammissibili�al�finanziamento,�n.�241�dichiarate�ammissibili�al�
finanziamento�di�cui�n.�77�finanziabili�con�le�risorse�già�impegnate�di�28.000.000�euro.�La�Graduatoria�Definitiva�
è� stata� approvata� con� Determinazione� del� Dirigente� Servizio� Ricerca� e� Competitività� n.� 700� del� 2� novembre�
2009�ed�ha�ammesso�a�finanziamento�148�progetti.�

L’Azione�1.1.2�finanzia�anche�i�programmi�di�ricerca�industriale�e�di�sviluppo�sperimentale�condotti�nell’ambito�
dei� PIA� (Programmi� integrati� di� agevolazione)� di� cui� all’Azione� 6.1.2� �� Programmi� integrati� di� agevolazione�
realizzati�da�medie�imprese�e�da�consorzi�di�PMI,�dell’Asse�VI.�

Il� relativo� Avviso� Pubblico� per� la� presentazione� delle� istanze� di� accesso� ai� sensi� dell’articolo� 41� del��
Regolamento�n.�1/2009�e�s.m.i.�è�stato�adottato�con�Determinazione�del�Dirigente�Settore�Artigianato�PMI�e�
Internazionalizzazione�n.�589�del�26�novembre�2008�(pubblicato�sul�Bollettino�Ufficiale�della�Regione�Puglia�n.�
191�del�10�dicembre�2008).�Successivamente�lo�stesso�è�stato�modificato�con�D.D.�n.�611�del�5�ottobre�2009.�

Nel�corso�del�2009�sono�state�presentate�n.�44�domande�da�parte�sia�di�singole�Medie�imprese,�sia�di�Consorzi�
di� PMI.� L’attività� istruttoria�è� stata� svolta� dal� Puglia� Sviluppo�spa� quale� Organismo� Intermedio,� ai� sensi�della�
disciplina�di�cui�all’Avviso�ed�al�Titolo�V�del�Regolamento�regionale�n�9�del�2008�(“Regolamento�generale�dei�
regimi� di� aiuto� in� esenzione)”,� come� modificato� dal� Regolamento� regionale� n.� 1� del� 19� gennaio� 2009�
(“Regolamento�generale�dei�regimi�di�aiuto�in�esenzione”).��

All’esito� di� tale� prima� attività� istruttoria,� 28� soggetti� sono� stati� ammessi� a� presentare� il� progetto� definitivo�
corredato�da�tutta�la�documentazione�necessaria.�La�fase�di�istruttoria�procede�pertanto�nel�corso�del�2010.�

Azione�1.1.3���Aiuti�alle�nuove�imprese�innovatrici�che�investono�in�ricerca�e�sviluppo�

L’azione� 1.1.3� è� finalizzata� a� fornire� il� sostegno� finanziario� regionale� per� la� creazione� di� nuove� imprese�
innovative� che� intendano� valorizzare� i� risultati� della� ricerca� scientifica� e� tecnologica� in� determinati� settori�
industriali� considerati� prioritari� per� il� rafforzamento� del� Sistema� dell’Innovazione� Regionale� (e� definiti� dalla�
Deliberazione� di� Giunta� Regionale� n.� 1552� del� 07/08/2009� pubblicata� sul� B.U.R.P.� n.� 139� del� 04/09/2009),�
nonché�il�consolidamento�di�piccole�e�micro�imprese�innovative�già�esistenti.�

Nel�corso�del�periodo�di�attuazione�2007�2010,� il�PPA�prevede�una�dotazione� finanziaria�di�15.000.000�euro;�
una� quota� di� 5.000.000� euro� è� destinata� in� particolare� a� sostenere� i� programmi� di� investimento� in� ricerca� e�
sviluppo�di�piccole�e�micro�imprese�innovative�di�nuova�costituzione�attraverso�un�apposito�avviso�pubblico�in�
corso� di� definizione� pubblicato� all’inizio� del� 2010� (è� previsto� il� ricorso� alla� modalità� del� funzionamento� “a�
sportello”�avendo�come�principale�target� le�nuove�imprese�generate�da�operazioni�di�spin�off�di�ricercatori�al�
fine� di� valorizzare� i� risultati� della� RST� condotta� all’interno� dei� laboratori� di� Università� e� di� Enti� Pubblici� di�
Ricerca).��
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La� seconda� quota� di� 10.000.000� euro� è� destinata� agli� aiuti� rivolti� alle� imprese� innovative� già� operative� (la�
pubblicazione�dell’Avviso�è�prevista�nel�corso�del�2010).�

Per� entrambe� le� tipologie� di� aiuto� il� regime� giuridico� è� costituito� dal� Regolamento� regionale� n.20/2008�
pubblicato�sul�BURP�n.163�del�17/10/2008.�

Linea�1.2���Rafforzamento�del�potenziale�scientifico�tecnologico�della�regione�a�sostegno�della�domanda�
delle�imprese�

Alla� data� del� 31/12/2009� sono� stati� assunti� impegni� da� parte� della� Regione� pari� a� 41.000.000� euro,� (e�
liquidazioni�pari�a�13.328.678,53�euro).��

Azione�1.2.1�Reti�di�laboratori�pubblici�di�ricerca�

L’obiettivo�dell’azione�1.2.1�è�di�supportare�interventi�per�il�potenziamento�infrastrutturale�dei�laboratori�e�dei�
centri�di�ricerca�che�svolgono�attività�a�favore�dei�settori�produttivi�regionali�e�che,�per�l’elevata�qualità�delle�
competenze� possedute,� possono� essere� considerati� punti� di� riferimento� per� la� diffusione� dell’innovazione�
tecnologica�e�lo�sviluppo�di�nuovi�settori�hi�tech�nell’intero�territorio�regionale.��

In�particolare�con�questa�Azione�si�intende�contribuire�a�mettere�al�servizio�del�sistema�produttivo�pugliese��un�
patrimonio�di�strumentazione,�apparecchiature,�conoscenze�e�competenze�“di�frontiera”�che�possono�incidere�
sul� riposizionamento� strategico� delle� filiere� produttive� tradizionali� e� sulla� accelerazione� dello� sviluppo� delle�
filiere�produttive�basate�sulle�nuove�tecnologie.��

Coerentemente� con� gli� obiettivi� su� indicati,� nel� febbraio� 2008� è� stato� pubblicato� un� “Avviso� pubblico� � per�
l’invito� alla� presentazione� di� proposte� progettuali� relative� alla� costituzione� di� reti� di� laboratori� pubblici� di�
ricerca”� (BURP�n.�29�del�21/02/2008)� che� prevede�una� dotazione� finanziaria� di�28.500.000�euro�destinata� in�
gran�parte�al�finanziamento�di�investimenti�in�strumentazioni�ed�apparecchiature�tecnologiche.�

Con� Determinazione� Dirigenziale� n.� 1396� del� 30/12/2008� (pubblicata� sul� BURP� n.� 8� del� 15/01/2009)� viene�
pubblicata� la� graduatoria� definitiva� che� dichiara� ammissibili� a� finanziamento� n.� 52� progetti� (dei� n.� 77�
complessivamente�inviati),�di�cui�n.�19�vengono�ammessi�a�finanziamento�sulla�base�delle�risorse�disponibili.���

Come� previsto� dalle� procedure� attuative,� successivamente� viene� avviata� l’acquisizione� dei� progetti� esecutivi,�
fase� che� si� conclude� il� 30� ottobre� 2009.� Con� Deliberazione� n.� 2133� del� 10/11/2009� la� Giunta� Regionale� ha�
approvato�lo�schema�di�Disciplinare�da�stipulare�fra�Regione�Puglia�e�Soggetti�Attuatori�dell’intervento.��

Nel�mese�di�dicembre�2009�sono�stati�sottoscritti�n.�19�disciplinari�e�si�è�proceduto�alla�liquidazione�della�prima�
anticipazione�nella�misura�del�40%�del�contributo�FESR�–�per�complessivi�13.270.445,22�euro�(Determinazioni�
del�Dirigente�Servizio�Ricerca�e�Competitività�nn.�1082�1098�del�11/12/2009�e�n.�1130�del�18/12/2009).�Infine,�
con� Determinazione� Dirigenziale� n.1079� del� 10/12/2009,� è� stato� approvato� lo� scorrimento� parziale� della�
graduatoria� suindicata� con� riferimento� al� finanziamento� di� ulteriori� n.� 3� progetti� (rispetto� agli� iniziali� 19� già�
finanziati).��

Nell’avanzamento�di�tali�attività�è�emersa�inoltre�l’esigenza�di�rafforzare�la�funzionalità�della�rete�regionale�dei�
laboratori� attraverso� un� innesto� di� profili� professionali� altamente� specializzati� in� grado� di� fungere� da�
collegamento� � tra� le� potenzialità� scientifiche�e� tecnologiche�espresse�dal� singolo�nodo� della� rete�ed� imprese�
singole�e�associate�potenzialmente� interessate�a�sviluppare�percorsi�di�valorizzazione� industriale�della�ricerca�
prodotta.� A� tal� fine� sono� state� valutate� le� connessioni� dell’intervento� con� le� priorità� dell’Asse� IV� “Capitale�
Umano”� del� PO� FSE� Puglia� 2007�2013� che� mira� specificamente� alla� “creazione� di� reti� tra� università,� centri�
tecnologici�di�ricerca,�mondo�produttivo�e�istituzionale�con�particolare�attenzione�alla�promozione�della�ricerca�
e�dell'innovazione”,�ed�in�particolare�la�possibilità�di�destinare�specifiche�risorse�del�PO�FSE��per�il�reclutamento�
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in�tali�Laboratori�di�nuovo�personale�specializzato�Sulla�base�di�tali�presupposti,�si�è�proceduto�all'integrazione�
del�P.O.�FESR�con� il�P.O.�FSE�2007�2013�con� la�Delibera�di�Giunta�n.�1961�del�20/10/2009�che�ha�autorizzato�
l’Autorità�di�Gestione�del�P.O.�FSE�a�procedere�all’utilizzo�dei� fondi,�per�complessivi�11�milioni�di�euro,�per� il�
finanziamento�di�iniziative�volte�al�reclutamento�di�nuovo�personale�specializzato�da�impiegare�nelle�attività�di�
ricerca�dei�Laboratori�di�cui�all’Avviso�approvato�con�DGR�n.�92/200812�ammessi�a�finanziamento.�

�

Azione�1.2.2�–�Progetti�di�ricerca�congiunti�imprese�ed�organismi�di�ricerca�

L’avvio�di�tale�azione�è�previsto�nel�secondo�semestre�del�2010.�

�

�

�

�

Azione�1.2.3���Rete�per�il�Trasferimento�di�Conoscenza�

In�continuità�con�l’intervento�“ILO�Puglia”13,�l’Azione�1.2.3�“Rete�regionale�per�il�Trasferimento�di�Conoscenza”�
è�finalizzata�a�favorire� la�costruzione�di�una�rete�di�servizi�funzionale�alla�promozione�di�collegamenti�efficaci�
tra� sistema� della� ricerca� e� sistema� produttivo� da� attuare� anche� attraverso� la� Rete� Regionale� degli� Industrial�
Liaison�Office�(ILO�Puglia),�al�fine�di�rafforzare�la�capacità�di�valorizzazione�industriale�dei�risultati�della�ricerca,�
in�stretto�raccordo�con�gli�altri�soggetti�della�filiera�della�conoscenza�quali�reti�di�laboratori,�distretti�tecnologici�
e�distretti�produttivi.�

Il� PPA� dell’Asse� I� prevede� che� la� responsabilità� attuativa� dell’Azione� 1.2.3� sia� affidata� all’ARTI,� la� “Agenzia�
regionale� per� le� tecnologie� e� l’innovazione”,� istituita� per� supportare� le� strategie� regionali� in� tema� di�
innovazione�e�trasferimento�tecnologico.�Nel�novembre�2009�l’ARTI�ha�presentato�una�proposta�progettuale�in�
cui�sono�state�previste,�nell’ambito�dell’intervento�ILO2,�le�attività�necessarie�per�dare�attuazione�alla�Azione�
1.2.3� del� PO� FESR,� utilizzando� le� risorse� finanziarie� rese� disponibili� dal� PPA� 2007�2010� per� un� importo�
complessivo� di� 2.500.000� euro.� � In� data� 22/12/2009� è� stata� sottoscritta� la� relativa� Convenzione� tra� Regione�
Puglia�ed�ARTI�per�la�realizzazione�dell’Azione�1.2.3�(per�la�durata�di�24�mesi),�adottando�lo�schema�oggetto�di�
approvazione�con�A.D.�n.�1131�del�18/12/2009.�

Linea�1.3���Interventi�per�il�potenziamento�di�infrastrutture�digitali�

Dopo�l’approvazione�della�“Strategia�regionale�per�la�Società�dell’Informazione”�(DGR�n.�748�del�7/05/2009)�la�
Regione� ha� potuto� definire� nell’ambito� del� Piano� Pluriennale� di� Asse� l’insieme� degli� interventi� rivolti� al�

������������������������������������������������������������
12�Il�carattere�sistemico�dell’intervento�“Reti�di�laboratori”�è�stato�pertanto�ulteriormente�esaltato�dall’integrazione�fra�il�potenziamento�
infrastrutturale� fornito� dal� Fondo� Europeo� per� lo� Sviluppo� Regionale� e� quello� legato� al� capitale� umano� garantito� dal� Fondo� Sociale�
Europeo,�integrazione�tra�i�Programmi�Operativi�pienamente�coerente�con�le�indicazioni�comunitarie�che,�nell’attuale�programmazione,�
incoraggiano�la�complementarietà,�fino�ad�integrare�un�reimpiego�–�sebbene�parziale�–�della�spesa�di�ciascun�programma�in�direzione�
dell’altro,�possibilità�peraltro�esplicitamente�regionale�prevista�da�entrambi�i�Programmi�Operativi�della�Regione�Puglia.�
13�L’intervento�“Industrial�Liaison�Office�(ILO�Puglia)”,� finanziato�nell’ambito�del�ciclo�di�programmazione�2000�2006,�ha�consentito�la�
realizzazione�della� rete�regionale�di� ILO�che� in� tale�ambito�ha�stimolato�forme�di�collaborazione�per�mettere�a�punto�e�realizzare�un�
modello�di�intervento,�organizzazione�e�strutturazione�omogenea�dei�singoli�uffici�promossi�dalle�Università.�

�
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rafforzamento� della� diffusione� della� Società� dell’Informazione� sia� dal� punto� di� vista� infrastrutturale,� sia� per�
quanto�concerne�le�attività�rivolte�alle�imprese�ed�i�servizi�di�e�government.�

Nell’ambito� delle� strategie� volte� ad� accrescere� e� qualificare� ulteriormente� il� livello� di� infrastrutturazione�
digitale� del� territorio� pugliese,� la� Regione� prevede� di� intervenire� fino� ad� completare� la� copertura� geografica�
dell’infrastruttura� digitale� di� comunicazione� avanzata.� Al� riguardo� sono� previste� ulteriori� attività� di�
rafforzamento� della� Larga�banda� per� il� completamento� e� l’estensione�della� qualità� del� servizio�verso� la�NGN�
(Next�Generation�Network)�finalizzate�a�consolidare�la�rete�infrastrutturale�di�comunicazione�digitale�verso�le�
aree� maggiormente� connotate� da� casi� di� fallimento� del� mercato� dove� la� copertura� della� rete� risulta�
insufficiente.�

La� strategia� regionale� è� incentrata� sulla� costituzione� del� Centro� Regionale� per� l’Innovazione� della� PA� Locale�
(CRIPAL)� ed� in� particolare� sulla� funzione� svolta� da� tale� centro� nel� governo� regionale� delle� attività� di� e�
government.� In� particolare� i� compiti� del� CRIPAL� sono� i� seguenti:� a)� definire� i� servizi� di� e�government� da�
sviluppare� nella� pubblica� amministrazione� locale� attraverso� la� concertazione� con� il� sistema� delle� autonomie�
locali;�b)�definire�e�rilasciare�gli�standard�territoriali�e�le�linee�guida�relativi�ai�servizi�di�e�gov�da�sviluppare�con�
particolare� riferimento� alle� soluzioni� Open� Source� e� al� riuso� di� soluzioni� esistenti;� c)� gestire� l’Albo� delle�
soluzioni;� d)� certificare� i� servizi� di� e�government� degli� Enti� Locali;� e)� supportare� l’Ente� regionale� per�
l’innovazione�tecnico�organizzativa�del�sistema�delle�Pubbliche�Amministrazioni�Locali.��

Il� CRIPAL� è� stato� formalmente� istituito� con� Determinazione� del� Direttore� dell’Area� Politiche� per� lo� Sviluppo�
Economico,� Lavoro�e� Innovazione�n.5�dell’11/06/2009,�ed�è�composto� dal�Centro�Tecnico�Regionale� (CTR)� di�
InnovaPuglia�S.p.A.,�dai�responsabili�delle� linee�1.3�e�1.5�e�dai�Servizi�Regionali�volta�a�volta� interessati,�dalle�
rappresentanze�delle�Autonomie�Locali;�esso�si�avvale�del�supporto�del�Centro�regionale�di�competenza�per�l’e�
government�e�la�Società�dell’Informazione�(CRC�Puglia).�

Al� contempo� è� prevista� l’implementazione� ed� evoluzione� del� Centro� Tecnico� Regionale� (CTR)� che� ha� come�
obiettivo� quello� di� garantire� la� massima� integrazione� tra� la� programmazione� e� la� realizzazione� dei� processi�
tecnologici.� Inoltre,� i� servizi� del� CTR� comprendono� anche� un’infrastruttura� che� consenta� a� ciascun� utente� di�
accedere�a�tutti�i�sistemi�informativi/servizi�mediante�un�unico�accesso�sicuro�e�in�una�modalità�il�più�possibile�
“uniforme”.��

La� strategia� di� diffusione� della� Società� dell’Informazione� perseguita� attraverso� il� PO� FESR� prevede� un� set� di�
servizi�digitali�base�che�tutti�gli�Enti� Locali�del� territorio�regionale�dovranno�offrire�ai�cittadini�ed� imprese:� in�
sede�di�riunione�del�CRIPAL�del�26/06/2009�è�stato�al�riguardo�approvato�il�documento�“Servizi�pubblici�della�
PAL� prioritariamente� informatizzabili”� adottato� con� Determinazione� del� Direttore� dell’Area� Politiche� per� lo�
Sviluppo,�il�Lavoro�e�l’Innovazione�n.6�del�30/06/2009.�

L’importo�complessivo�previsto�nella�Linea�1.3�relativamente�al�periodo�2007�2010�è�di�complessivi�28.300.000�
euro,�ai�quali�si�aggiungono�ulteriori�17.000.000�euro�previsti�nel�Piano�di�Sviluppo�Rurale�(PSR)�della�Puglia�per�
la�copertura�di�infrastrutture�in�larga�banda�(essenzialmente�in�wireless)�nelle�zone�rurali.�

Inoltre� la� Linea� 1.3� è� strettamente� connessa� alla� Linea� 1.5� che� prevede� per� la� realizzazione� dei� servizi� e�
government�.�

Linea�1.4���Interventi�per�la�diffusione�delle�TIC�nelle�PMI�

La�linea�di�intervento�1.4�del�PO�FESR�è�finalizzata�a�favorire�ed�ampliare�la�connessione�ed�il�networking�tra�le�
imprese�e�le�associazioni�di�categoria,�nonché�a�promuovere�l’utilizzo�delle�tecnologie�dell’informazione�e�della�
comunicazione�(TIC)�e�dei�servizi�digitali�nelle�PMI�della�regione.���
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In� particolare� l’Azione� 1.4.1� �� Aiuti� alle� PMI� per� l’accesso� e� l’utilizzo� delle� TIC� nelle� operazioni� produttive� e�
gestionali,�sostiene�attraverso�aiuti�alle�imprese�la�diffusione�dei�servizi�digitali�innovativi�all’interno�del�sistema�
imprenditoriale� regionale� con� riferimento� alle� applicazioni� rivolte� ad� innovare� la� sfera� produttiva,� così� come�
quella� organizzativa� e� di� mercato;� le� tipologie� di� investimento� ammissibili� e� le� forme� e� intensità� delle�
agevolazioni�concedibili�sono�indicate�nel�Regolamento�regionale�n.9/2008�(“Regolamento�generale�dei�regimi�
di�aiuto�in�esenzione”)�con�specifico�riferimento�agli�articoli�contenuti�nel�Titolo�IV.��

L’Azione�è�stata�attivata�nell’ambito�dei�PIA14�(“Programmi�integrati�di�agevolazione�realizzati�da�medie�imprese�
e�da�consorzi�di�PMI”�di�cui�all’Azione�6.1.2�–�Programmi�integrati�di�agevolazione�realizzati�da�medie�imprese�e�
da� consorzi� di� PMI,� dell’Asse� VI),� finanziando� i� programmi� di� l’acquisizione� di� servizi� di� consulenza� per�
l’innovazione�con�particolare�riferimento�ai�servizi�digitali�avanzati.��

Le� attività� previste� dall’Azione� 1.4.2� –� Supporto� alla� crescita� e� sviluppo� di� PMI� specializzate� nell’offerta� di�
contenuti� e� servizi� digitali,� risultano� in� fase� di� progettazione;� l’avvio� operativo� delle� attività� è� previsto� per� il�
secondo�semestre�del�2010.�

Linea�1.5���Interventi�per�lo�sviluppo�dei�servizi�pubblici�digitali�

Per�quanto�riguarda�l’Azione�1.5.1�–�Completamento�e�avviamento�delle�iniziative�ict�finanziate�nell’ambito�del�
POR� Puglia� 2000�2006,� con� Determinazione� n.� 7/2009� è� stata� avviata� nel� mese� di� settembre� 2009� la�
ricognizione� dei� progetti� previsti� dalla� programmazione� 2000�2006� da� completare� o� suscettibili� di�
ampliamento,�tramite�consultazione�sia�dei�responsabili�delle�misure� inerenti� la�Società�dell’informazione�del�
Por�Puglia�2000�2006�(misura�6.2�e�misura�6.3),�sia�dei�Direttori�di�Area�della�Regione�Puglia.�

Si� prevede� di� concludere� la� fase� di� istruttoria� tecnica� finalizzata� alla� individuazione� delle� operazioni� da�
ammettere�a�finanziamento�nei�primi�mesi�del�2010.�

Per� quanto� riguarda� l’Azione� 1.5.2� –� Sviluppo� dei� servizi� di� e�government� nella� pubblica� amministrazione�
regionale� e� locale,� nel� 2009� sono� state� attivate� le� procedure� negoziali� con� le� dieci� Aree� Vaste� per� pervenire�
all’approvazione�di�interventi�e�conseguenti�impegni�pari�a�15.000.000�euro.��

3.1.2.�Problemi�significativi�incontrati�e�misure�prese�per�risolverli�

Come� previsto� dal� Quadro� Strategico� Nazionale,� la� fase� di� avvio� degli� interventi� è� stata� preceduta�
dall’aggiornamento�delle�Strategie�regionali�in�tema�di�ricerca�e�di�Società�dell’Informazione,�al�fine�di�verificare�
l’adeguatezza�e� l’eventuale�aggiornamento�degli�obiettivi�strategici�e�delle�Linee�di� intervento�a�seguito�delle�
modifiche�registratesi�negli�ultimi�anni�in�questi�ambiti.��

Nello�specifico�le�due�Strategie�sopraindicate�hanno�confermato�l’impostazione�già�seguita�nel�PO�FESR�Puglia�
2007�2013,�nonché�nel�PON�Ricerca�e�competitività,�ed�hanno�fornito�elementi�utili�per�la�predisposizione�dei�

������������������������������������������������������������
14�Il�relativo�Avviso�Pubblico�per�la�presentazione�delle�istanze�di�accesso�ai�sensi�dell’articolo�41�del��Regolamento�n.�1/2009.�(adottato�
con� Determinazione� del� Dirigente� Settore� Artigianato� PMI� e� Internazionalizzazione� n.� 589� del� 26� novembre� 2008� e� pubblicato� sul�
Bollettino�Ufficiale�della�Regione�Puglia�n.�191�del�10�dicembre�2008)�ha�previsto�che�nell’ambito�dei�programmi�di�investimento�in�attivi�
materiali� (Azione� 6.1.2)� possano� essere� inclusi,� in� aggiunta,� i� programmi� di� RI� e� sviluppo� sperimentale� (Azione� 1.1.2),� gli� interventi�
inerenti� l’acquisizione�di�servizi�di�consulenza�per� l’innovazione�con�particolare�riferimento�ai�servizi�digitali�avanzati� (Azione�1.4.1),�e�
l’adozione� di� tecniche� per� l’efficienza� ed� il� risparmio� energetico,� così� come� previsto� dalla� Linea� 2.4� “Interventi� per� l’utilizzo� di� fonti�
energetiche� rinnovabili� e� per� l’adozione� di� tecniche� per� il� risparmio� energetico� nei� diversi� settori� di� impiego”.� Per� le� informazioni�
specifiche�si�fa�pertanto�riferimento�a�quanto�riportato�nell’ambito�della�linea�6.1.�

�
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Programmi�Pluriennali�di�attuazione�degli�Assi�che�hanno�concentrato� il�proprio� intervento�su�alcune�priorità�
emerse�nell’ambito�dell’aggiornamento�dei�documenti�programmatici�su�richiamati.�
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�
� �3.2.� Asse� II� –� Uso� sostenibile� e� efficiente� delle� risorse� ambientali� ed� energetiche� per� lo�

sviluppo��
�

L’Asse�II�del�PO�FESR�mira�a�promuovere�un�uso�sostenibile�ed�efficiente�delle�risorse�naturali�quale�condizione�
sia�per�promuovere�una�migliore�qualità�della�vita�ed�una�maggiore�attrattività�per�investimenti�esterni,�sia�per�
orientare�lo�sviluppo�economico�e�produttivo�verso�una�maggiore�sostenibilità�ambientale.��

A�tal�fine�l’Asse�II�è�incentrato�sui�seguenti�obiettivi,�specifici�ed�operativi,�perseguiti�attraverso�cinque�distinte�
Linee�di�intervento�di�seguito�riportate.��

Obiettivi�specifici� Obiettivi�operativi�(per�macrosettori)� Linea�di�Intervento�

1.Garantire�le�condizioni�
di�sostenibilità�
ambientale�dello�sviluppo�
e�livelli�adeguati�di�servizi�
ambientali�per�la�
popolazione�e�le�imprese��

1a)�� Promuovere� in� via� ordinaria� usi� sostenibili� e� durevoli� delle�
risorse� idriche,� attraverso� la� tutela� quali� –� quantitativa,� il�
risanamento� dei� corpi� idrici,� anche� ai� fini� della� tutela�
dall’inquinamento� dell’ambiente� marino�costiero,� e� il�
completamento� del� processo� di� costruzione� di� efficienti�
sistemi�di�gestione�della�risorsa��

1b)�� Creazione� in� via� ordinaria� di� sistemi� di� adduzione� e�
distribuzione�integrati,�dotati�di�specifici�sistemi�di�accumulo�
e�regolazione,�tali�da�gestire�ponderatamente�il�flusso�delle�
portate�di�distribuzione�alle�singole�utenze��

2.1� �� Interventi� per� la� tutela,� l’uso�
sostenibile� e� il� risparmio�
delle�risorse�idriche�

2.2��� Interventi� per� il�
potenziamento� del� sistema�
idrico� di�
approvvigionamento,�
adduzione� e� distribuzione�
idrica�

1c)�� Realizzare�un�sistema�di�governo�e�di�presidio�del�territorio�
diffuso�ed�efficiente,�sviluppando�politiche�di�prevenzione�e�
mitigazione� dei� rischi� naturali� a� rapido� innesco,� (frane,�
alluvioni,�sismi)�e�garantendo� la�tutela�e� il� risanamento�del�
patrimonio� naturale,� ambientale� e� paesaggistico� della�
Regione,� attraverso� il� finanziamento� degli� interventi� nelle�
aree�che�presentano�i�livelli�massimo�di�rischio��

1d)�� Proteggere�il�suolo�e�le�fasce�costiere�dal�degrado�(erosione,�
ecc.).�

2.3���� Interventi� di� prevenzione� e�
mitigazione� dei� rischi�
naturali� e� di� protezione� dal�
rischio� idraulico,�
idrogeologico�e�sismico,�e�di�
erosione�delle�coste�

1e)�� Ridurre� la� quantità� e� la� pericolosità� dei� rifiuti,� anche�
attraverso�l’incentivazione�del�riutilizzo�e�del�riciclaggio.��

2.5���� Interventi� di� miglioramento�
della� gestione� del� ciclo�
integrato� dei� rifiuti� e� di�
bonifica�dei�siti�inquinati�

2.�Aumentare�la�quota�di�
energia�proveniente�da�
fonti�rinnovabili,�
promuovere�il�risparmio�
energetico�e�migliorare�
l’efficienza�energetica��

2a)�� Sviluppare� l’utilizzo� di� fonti� di� energia� rinnovabile,�
promuovere�il�risparmio�energetico�e�migliorare�l’efficienza�
energetica�(es.�cogenerazione)�secondo�gli� indirizzi�generali�
di� politica� energetica� e� gli� obiettivi� specifici� contenuti� nel�
PEAR.��

2.4��� Interventi� per� l’utilizzo� di�
fonti�energetiche�rinnovabili�
e� per� l’adozione� di� tecniche�
per� il� risparmio� energetico�
nei�diversi�settori�di�impiego�

�

Gli�obiettivi�specifici�sono�stati�individuati�in�piena�sintonia�con�le�normative�di�settore�comunitarie,�nazionali�e�
regionali,� nonché� con� quanto� stabilito� dagli� strumenti� regionali� di� pianificazione� di� settore� (con� specifico�
riferimento�al�Piano�di�tutela�delle�Acque,�al�Piano�di�Assetto�Idrogeologico,�al�Piano�d’ambito�per�la�gestione�
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del�servizio�idrico�integrato,�al�Piano�regionale�di�gestione�dei�rifiuti,�al�Piano�di�bonifiche,�al�Piano�energetico�
regionale).��

Con�Delibera�del�26�maggio�2009,�n.�850,� la�Giunta�regionale�ha�approvato� il�Piano�Pluriennale�di�Asse� (PPA)�
relativo� al� periodo� 2007�2010� (pubblicato� sul� BURP� n.� 86� del� 15/6/2009),� quale� atto� propedeutico� all’avvio�
dell’attuazione�dell’Asse�II.�Con�D.G.R.�N.�1726�del�23�settembre�2009�(BURP�n.�156�del�7�ottobre�2009)�è�stata�
integrata� la� Delibera� suindicata� di� approvazione� del� PPA� Asse� II� con� l’inserimento� delle� Amministrazioni�
comunali� tra� i� soggetti� beneficiari� nell’Azione� 2.1.1� (“Adeguamento� del� grado� di� copertura� e� del� livello�
qualitativo� del� Servizio� Idrico� Integrato� per� gli� agglomerati� regionali� in� attuazione� del� Piano� di� Tutela� delle�
Acque� ai� fini� del� raggiungimento� dei� target� del� QSN� 2007�2013� per� gli� indicatori� dell’Obiettivo� di� Servizio� IV�
Tutelare� e� migliorare� la� qualità� dell’ambiente� in� relazione� al� servizio� idrico� integrato”)� e� nell’Azione� 2.1.2�
(Attuazione� delle� misure� del� Piano� di� Tutela� delle� Acque� finalizzate� a� garantire� il� raggiungimento� o� il�
mantenimento�degli�obiettivi�di�qualità�per� i� corpi� idrici,�nonché�per� la� tutela�qualitativa�e�quantitativa�degli�
stessi).��

3.2.1.�Conseguimento�degli�obiettivi�e�analisi�dei�progressi�

3.2.1.1�Progressi�materiali�e�finanziari�

Di�seguito�si� riportano� le�Tabelle� relative�agli� indicatori�di� realizzazione,�di� risultato,�nonché�all’avanzamento�
finanziario.��

Indicatori�di�realizzazione�

Indicatori�di�realizzazione�
Linea�di�

riferimento�
(baseline)�

Obiettivo�
Avanzamento�

2007� 2008� 2009�
Interventi� di� realizzazione� e� adeguamento� impianti� di�
trattamento�e�depurazione�(U.M.:�n.)�
[rif.�Linea�di�Intervento�2.1]�

0� 128� 0� 0� 0�

Interventi�(U.M.:�n.)�
[rif.�Linea�di�Intervento�2.1]�

0� 117� 0� 0� 0�

Lunghezza�della�rete�per�tipologia�di�intervento�(U.M.:�
km.)�
[rif.�Linea�di�Intervento�2.2]�

0� 470� 0� 0� 0�

Interventi�(U.M.:�n.)�
[rif.�Linea�di�Intervento�2.3]�(ob.�operativo�1c)�

0� 77� 0� 0� 3�

Interventi�(U.M.:�n.)�
[rif.�Linea�di�Intervento�2.3]�(ob.�operativo�1b)�

0� 31� 0� 0� 0�

Rifacimento�arenili�(U.M.:�km.)�
[rif.�Linea�di�Intervento�2.3]�

0� 104� 0� 0� 0�

Azioni� per� lo� sviluppo� della� raccolta� differenziata�
(U.M.:�n.)�
[rif.�Linea�di�Intervento�2.5]�

0� 800� 0� 0� 2�

Interventi�per�la�promozione�del�risparmio�energetico�
(U.M.:�n.)�
[rif.�Linea�di�Intervento�2.4]�

�
0� 1769� 0� 0� 0�
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Indicatori�core�

Indicatori�
Linea�di�

riferimento�
(baseline)�

Obiettivo�
Avanzamento�

2007� 2008� 2009�

(26)� Popolazione� aggiuntiva� servita� da� impianti� di�
depurazione�delle�acque�reflue�

0� 310.000� 0� 0� 0�

(27)�Numero�di�progetti�relativi�ai�rifiuti� 0� 45� 0� 0� 2�

(29)�Area�bonificata�in�(kmq)� 0� 70� 0� 0� 2�

(31)�Numero�di�progetti�(Prevenzione�dei�Rischi)� 0� 77� 0� 0� 3�

(32)� Numero� di� persone� beneficiarie� di� misure� � di�
prevenzione�delle�alluvioni�

0� 36.000� NA� NA� NA�

Indicatori�di�risultato�

Indicatori�di�risultato�
Linea�di�

riferimento�
(baseline)�

Obiettivo�
Avanzamento�

2007� 2008� 2009�

Copertura�%�del�servizio�idrico�integrato� 84� 84,9� 84� 84� NA�

%� di� acqua� erogata� su� immessa� nelle� reti� di�
distribuzione�comunale�

52,7� 75� 53,4� 53,4� NA�

Variazione� %� dei� controlli� con� esito� positivo� sugli�
effluenti� dei� depuratori� (controlli� a� norma/controlli�
totali)�

NI� 50� NA� NA� NA�

Aumento�superfici�irrigate�con�acque�reflue�depurate� NI� 10� NA� NA� NA�

%�di�costa�balneabile� 80,8� 85� 80,3� NA� NA�

%� della� superficie� regionale� sottoposta� a� tutela� e/o�
risanamento�

14,5� 20� 14,5� 14,5� NA�

Riduzione�della�superficie�a�rischio�specifico� NI� 15� NA� NA� NA�

Incremento� numero� Comuni� con� adozione� di� piani�
comunali�delle�coste�

NI� 20� NA� NA� NA�

Rifiuti�urbani�oggetto�di�raccolta�differenziata�sul�totale�
dei�rifiuti�urbani�(%)�

8,2� 40� 8,9� 10,6� 13,8�

Rifiuti�solidi�urbani�smaltiti�in�discarica�(Kg�procapite)� 453,1� 230� 480,5� 417,8� 345,0�

%� di� frazione� umida� trattata� in� compostaggio� sulla�
frazione�di�umido�nel�rifiuto�urbano�totale�

1,8� 20,5� 4,8� 10,8� NA�
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Indicatori�di�risultato�
Linea�di�

riferimento�
(baseline)�

Obiettivo�
Avanzamento�

2007� 2008� 2009�

Energia�elettrica�prodotta�da�fonti�rinnovabili�(%)� 3� 18� 4� 5,8� NA�

Quota�di�energia�prodotta�da�fonti�di�energia�rinnovabili�
sul�totale�dell'energia�consumata�(%)�

2,1� 10� 6,9� 9,9� NA�

�

�

Importi�impegnati�ed�erogati�

Asse�II�
Contributo�totale�

(a)�

Attuazione�finanziaria�(valori�in�euro)�

Impegni�
(b)�

Pagamenti�
(c)�

Impegni�
(b/a)�

Pagamenti�
(c/a)�

Uso� sostenibile� e�
efficiente� delle�
risorse� ambientali�
ed� energetiche� per�
lo�sviluppo�

908.000.000,00� 50.627.076,06� 50.627.076,06� 5.57%� 5.57%�

3.2.1.2�Analisi�qualitativa�

L’avanzamento� finanziario� complessivo� dell’Asse� II� registra� al� 31� dicembre� 2009� una� spesa� complessiva�
certificata� pari� al� 5,57%� della� dotazione� complessiva� dell’Asse,� corrispondente� in� valore� assoluto� ad� euro�
50.627.076� e� riferita� in� particolar� modo� ad� interventi� previsti� nell’ambito� delle� linee� 2.2� �� Interventi� per� il�
potenziamento�del�sistema�idrico�di�approvvigionamento,�adduzione�e�distribuzione�idrica,�2.3����Interventi�di�
prevenzione�e�mitigazione�dei�rischi�naturali�e�di�protezione�dal�rischio�idraulico,�idrogeologico�e�sismico,�e�di�
erosione�delle�coste�e�2.5���Interventi�di�miglioramento�della�gestione�del�ciclo�integrato�dei�rifiuti�e�di�bonifica�
dei� siti� inquinati.� Gli� impegni� registrati� a� dicembre� 2009� sono� anch’essi� pari� ad� importo� complessivo� di�
50.627.076�euro�che�costituiscono�il�5,57%�del�costo�programmato.��

Tra� gli� interventi� oggetto� di� certificazione� al� 31/12/2009� sono� ricompresi� n.� 12� progetti� non� completati� nel��
precedente� periodo� di� programmazione� di� cui� si� rinvia� al� dettaglio� fornito� nell’Allegato� 2� del� presente�
Rapporto.�

Nel�corso�del�2009�sono�state�attivate�e�concluse�tre�procedure�negoziali�per�uno�stanziamento�complessivo�di�
76.809.000�euro,�relativamente�alla� �Linea�2.5��� Interventi�di�miglioramento�della�gestione�del�ciclo� integrato�
dei�rifiuti�e�di�bonifica�dei�siti�inquinati.���

Linea�2.1���Interventi�per�la�tutela,�l’uso�sostenibile�e�il�risparmio�delle�risorse�idriche�
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Una�delle�azioni�più�significative�promosse�dalla�Regione�Puglia�nel�2009�che�costituisce�anche�un�requisito�di�
base� per�poter�perseguire� �efficacemente� l’obiettivo�di�promuovere� in�via� ordinaria�usi� sostenibili� e�durevoli�
delle�risorse�idriche��attraverso�la�tutela�quali�–�quantitativa�ed�il�risanamento�dei�corpi�idrici,�è�consistita�nella�
individuazione� e� perimetrazione� degli� agglomerati� urbani� e� costieri� presenti� sul� territorio� regionale,� nonché�
nella�definizione�del�calcolo�del�relativo�Carico�Generato.�Tale�attività�risulta�propedeutica�rispetto�a�qualsiasi�
tipologia�di� intervento�in�tale�ambito�in�quanto�mira�ad�individuare�e�definire�gli�elementi�conoscitivi�di�base�
per�massimizzare�l’efficacia�dei�diversi�interventi�da�compiere.�

La�Regione�Puglia� con�D.G.R.�n.�1085�del�23�giugno�2009�“Individuazione�e�perimetrazione�degli�agglomerati�
urbani�della�Regione�Puglia�ai�sensi�e�per�gli�effetti�della�Direttiva�Comunitaria�91/271/CEE,�artt.�3,�4�e�5�e�del�D.�
Lgs.�n.152/2006,�art.74,�comma�1,�lettera�“n”,�art.�101,�commi�1�e�9�e�artt.�105�e�106”,�ha�infatti�approvato�la�
riperimetrazione� degli� agglomerati� e� il� calcolo� del� carico� generato� definito� applicando� la� metodologia�
sviluppata� dal� Ministero� dell’Ambiente� e� della� Tutela� del� Territorio� e� del� Mare� (MATTM)� con� il� supporto�
dell’ISTAT� (in� riferimento� alle� indicazioni� della� Delibera� CIPE� n.82� del� 3� agosto� 2007� “Quadro� Strategico�
Nazionale� 2007�2013�� definizione� delle� procedure� e� delle� modalità� di� attuazione� del� meccanismo� premiale�
collegato�agli�obiettivi�di�servizio”).�Tale�attività�è�stata�espletata�nell’ambito�della�predisposizione�del�Piano�di�
Tutela�delle�Acque�successivamente�approvato�dal�Consiglio�regionale�della�Puglia�il�20�ottobre�2009.��

L’individuazione�degli�agglomerati�e�del�carico�generato�consente�di�avere�a�disposizione�un�quadro�completo�
della� situazione� degli� agglomerati� quale� elemento� fondamentale� per� l’applicazione� della� normativa� vigente�
sugli� scarichi� delle� acque� reflue� urbane� (D.Lgs� 152/06)� ed� il� rispetto� della� Direttiva� 91/271/CEE:� infatti� la�
tipologia� degli� impianti� di� trattamento,� le� caratteristiche� qualitative� degli� scarichi� delle� acque� reflue� urbane,�
nonché� la� tempistica� degli� adeguamenti,� dipendono� dalla� consistenza� degli� agglomerati� espressa� in� abitanti�
equivalenti.� � All’interno� del� Piano� sono� state� inoltre� redatte� apposite� linee� guida� per� la� realizzazione� degli�
impianti�di�depurazione�e�dei�relativi�livelli�di�servizio.�

L’attività� svolta�e� la� successiva�approvazione�del�Piano� regionale�di�Tutela�delle�Acque�consentono� in�questa�
fase� alla� Regione� Puglia� di� poter� definire� un� piano� di� interventi� dettagliato� in� collaborazione� con� l’Autorità�
d’Ambito�ed�il�Soggetto�gestore�coerente�con�il�conseguimento�dell’obiettivo�su�richiamato�e�con�l’avvio�delle�
tipologie� di� azioni� previste� dalla� linea� 2.1� (rilevanti� anche� ai� fini� del� raggiungimento� del� target� previsto�
nell’ambito�degli�Obiettivi�di�Servizio�indicati�dal�QSN�e�dalla�delibera�CIPE�n.82/2007).���

Al� riguardo,� in� relazione� all’Azione� 2.1.1� –� Adeguamento� del� grado� di� copertura� e� del� livello� qualitativo� del�
Servizio� Idrico� Integrato�per�gli� agglomerati� regionali� in�attuazione�del�Piano�di� Tutela�delle�Acque�ai� fini�del�
raggiungimento�dei�target�previsti�dal�QSN�per�gli�indicatori�degli�Obiettivi�di�Servizio�IV�“Tutelare�e�migliorare�
la� qualità� dell’ambiente� in� relazione� al� servizio� idrico� integrato,� sono� stati� selezionati� attraverso� apposite�
procedure� negoziali� con� il� Soggetto� gestore� e� l’ATO� Puglia� n.� 11� interventi� per� un� importo� complessivo� di�
56.075.018,44�euro�

Un� ulteriore� importante� avanzamento� di� carattere� programmatico� che� si� rivela� preliminare� per� l’avvio� degli�
interventi� in�tema�di�risorse�idriche�compiuto�nell’anno�concerne�la�predisposizione�della�“Rimodulazione�del�
Piano�d’Ambito�2010�–�2018”,�approvato�dall’Autorità�ATO�Puglia�con�Deliberazione�assembleare� �n.9�del�27�
ottobre� 2009.� Tale� Piano� definisce� l’ammontare� complessivo� degli� interventi� da� realizzare� riferiti� agli�
investimenti� previsti� per� nuove� opere,� per� le� ristrutturazioni� e� per� le� sostituzioni.� Il� complessivo� piano� di�
investimenti,� reso� possibile� con� l’attivazione� di� un� flusso� di� finanziamenti� pubblici� aggiuntivi,� si� rende�
necessario�per�sostenere�l’adeguamento�della�dotazione�infrastrutturale�ai�livelli�minimi�di�servizio�da�garantire�
all’utenza�e� per� conseguire� gli� standard�qualitativi� e�quantitativi� prescritti� dalla�normativa� vigente� relativa�al�
recepimento� delle� direttive� comunitarie� in� materia.� Facendo� riferimento� agli� investimenti� previsti� dal� Piano,�
diviene�ora�possibile�procedere�alla�individuazione�di�quelle�opere�da�realizzare�attraverso�il�cofinanziamento�
comunitario,�secondo�le�procedure�definite�per�l’attuazione�delle�Linee�2.1�e�2.2�del�PO�FESR�Puglia�2007�2013.�
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Linea� 2.2� �� Interventi� per� il� potenziamento� del� sistema� idrico� di� approvvigionamento,� adduzione� e�
distribuzione�idrica�

In� relazione� al� conseguimento� dell’obiettivo� di� ottimizzare� la� gestione� della� risorsa� idrica� attraverso� il�
miglioramento�dei�sistemi�di�adduzione�e�distribuzione�integrati,�la�Regione�ha�concentrato�le�proprie�azioni�nel�
2009� su� una� delle� tipologie� di� intervento� considerate� prioritarie� anche� nell’ambito� del� QSN� (con� specifico�
riferimento� alla� priorità� 3� –� Energia� ed� ambiente:� uso� sostenibile� ed� efficiente� delle� risorse� per� lo� sviluppo,�
nonché� al� capitolo� relativo� ad� Indicatori� e� target� per� gli� Obiettivi� di� Servizio)� con� specifico� riferimento� agli��
interventi�finalizzati�alla�riduzione�delle�perdite.���

In� particolare� nell’ambito� dell’Azione� 2.2.2� –� � Interventi� finalizzati� al� recupero� di� risorse� idriche� attraverso� la�
riabilitazione�delle�reti�idriche�di�distribuzione,��sono�state�avviate�tre�operazioni�finalizzate�al�contenimento�ed�
al�controllo�degli�attuali�elevati�livelli�di�perdite�che�si�registrano�sia�nella�rete�di�distribuzione�primaria�che�in�
quella�comunale.��Tali�operazioni�hanno�prodotto�nel�corso�del�2009�una�spesa�certificata�di�euro�5.560.445,35�
a� fronte� di� un� costo� totale� pubblico� pari� ad� euro� 37.149.211,44.� Gli� interventi� � di� cui� sopra� riguardano� 32�
comuni�pugliesi�localizzati�nelle�province�di�Bari�e�Brindisi;�nel�complesso�la�popolazione�interessata�è�di�circa�
1.186.408�cittadini�pugliesi�(pari�al�29�%�dell’intera�popolazione�regionale);�la�rete�sottoposta�a�risanamento�è�
di�2.528��Km.,�pari�al�21,1�%�della�rete�idrica�complessivamente�in�esercizio�in�Puglia.���

Si� tratta� di� interventi� complessi� che� seguono� attività� già� svolte� in� precedenza� con� riferimento� alla�
predisposizione�della�cartografia�di�base,�all’analisi�delle�utenze�e�delle�reti,�all’integrazione�delle�informazioni�
nel�sistema�informativo�territoriale�(SIT)�per�concentrarsi�sulla�riparazione�e�risanamento�dei�tronchi� inidonei�
delle�condotte�di�distribuzione�secondaria,�nonché�su�interventi�per�favorire�la�migliore�regolazione�dei�campi�
di�pressione�nelle�reti�(aspetto�che�riveste�un�ruolo�importante�nella�riduzione�del�livello�generale�di�perdite)�al�
fine�di�evitare�squilibri�tra�zone�con�pressione�eccessiva�ed�aree�con�pressione�ridotta.��

Nel� corso� del� 2009� è� stato� inoltre� oggetto� di� certificazione� nell’ambito� dell’Azione� 2.2.1� –� � Interventi� di�
accumulo�e�adduzione�idropotabile�previsti�dal�Piano�d’Ambito,��un�ulteriore�progetto�relativo�al�raddoppio�del�
serbatoio�di�Marzagaglia�in�agro�di�Gioia�del�Colle�in�provincia�di�Bari�(si�tratta�di�un�progetto�a�cavallo�con�la�
programmazione�2000�2006;�per�ulteriori�informazioni�si�rimanda�alla�specifica�scheda�in�allegato).�

Gli� ulteriori� interventi� della� presente� linea� 2.2� verranno� individuati� attraverso� specifica� procedura� negoziata�
con� l’ATO� Acqua� ed� il� Soggetto� gestore� Acquedotto� Pugliese� e� selezionati� nell’ambito� dei� progetti� di�
investimento�individuati�nel�Piano�d’Ambito�predisposto�da�parte�dell’ATO�Puglia.�

Linea�2.3���Interventi�di�prevenzione�e�mitigazione�dei�rischi�naturali�e�di�protezione�dal�rischio�idraulico,�
idrogeologico�e�sismico,�e�di�erosione�delle�coste�

Le� operazioni� della� linea� 2.3� concorrono� all’obiettivo� di� realizzare� un� sistema� di� governo� e� di� presidio� del�
territorio� diffuso� ed� efficiente,� sviluppando� politiche� di� prevenzione� e� mitigazione� dei� rischi� naturali� e�
garantendo�la�tutela�e�il�risanamento�del�patrimonio�naturale,�ambientale�e�paesaggistico�della�regione.��

A�tal�fine�nel�corso�del�2009�sono�state�avviate�36�operazioni�che�hanno�prodotto�una�spesa�certificata�pari�ad�
euro�24.064.547,37,�a�fronte�di�un�costo�totale�pubblico�ammesso�a�finanziamento�pari�ad�euro�50.120.685,00.�

Si�tratta�in�particolare�di�interventi�in�aree�che�presentano�i�massimi�livelli�di�rischio�definiti�con�i�codici�3�e�4�e�
previsti�dal�Piano�di�Assetto�Idrogeologico�della�regione�Puglia,�nonché�dagli�altri�strumenti�di�programmazione�
definiti�con�il�supporto�dell’Autorità�di�Bacino.��

Gran�parte�dei�progetti�è�concentrata�nella�provincia�di�Foggia,�con�particolare�riferimento�ai�piccoli�centri�del�
Sub�Appennino�Dauno�che�presentano� le� situazioni�di�maggiore�pericolo�ed�emergenza� in� relazione�ai� centri�
abitati�a�seguito�di�numerosi�eventi�franosi�e�di�dissesto�idrogeologico�verificatisi�negli�ultimi�anni.��Tale�area�si�
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rivela� particolarmente� esposta� a� fenomeni� franosi� e� di� dissesto� idrogeologico� in� virtù� dello� specifico� tipo� di�
formazione�geologica,�nonché�dei�numerosi�e�frequenti�fenomeni�di� intensa�erosione�superficiale�diffusa�e�di�
erosione�lineare�lungo�i�corsi�d'acqua�montani�(che�hanno�tra�l’altro�causato�nel�mese�di�aprile�2010�la�frana�di�
particolare�entità�che�ha�provocato�la�completa�interruzione�della�linea�ferroviaria�di�collegamento�della�Puglia�
alla�Campania�ed�alla�direttrice�Caserta�Roma).��

Tra� i�progetti�ammessi�a�finanziamento�ulteriori�aree� interessate,�sia�pure� in�misura� � ridotta,�risultano�quelle�
del� Gargano� (anche� quest’area� risulta� particolarmente� esposta� ai� fenomeni� di� dissesto� e� di� erosione� delle�
coste)�e�della�Murgia�tarantina.�

Coerentemente� con� quanto� definito� nell’ambito� del� PO� FESR� Puglia� 2007�2013� è� stata� data� priorità� agli�
interventi�concentrati�nei�centri�abitati�e�quindi� finalizzati�a�ridurre�ed�eliminare� le�situazioni�che�mettono�in�
pericolo� la�vita� �degli�abitanti,� coniugando�a� tal� fine� le� esigenze�di� sicurezza�della�popolazione� residente�con�
quelle�di�tutela�e�di�risanamento�del�territorio.�

Gli� interventi� finanziati� fanno� parte� di� un� più� ampio� elenco� di� interventi� prioritari� individuato� attraverso�
procedura�negoziale�avviata�nel�2009�dal�Servizio�regionale�Risorse�Naturali,�competente�in�materia�di�“difesa�
del� suolo”,� e� dall’Autorità� di� Bacino� della� Puglia,� in� ottemperanza� agli� adempimenti� previsti� nella� DGR� n.�
850/09,�sulla�base�delle�richieste�fatte�pervenire�in� forma�ufficiale�alla�Regione�Puglia�e�all'Autorità�di�Bacino�
della� Puglia� dalle� amministrazioni� provinciali,� dai� Consorzi� di� bonifica,� dalle� Comunità� montane,� dagli� Enti�
Parco,�dalle�amministrazioni�comunali�e�dal�altri�organismi.�Al� riguardo�Regione�ed�Autorità�di�Bacino�hanno�
svolto�un�lavoro�di�screening�e�di�valutazione�tecnica�di�tutti�gli�interventi�presentati�sulla�base�dei�relativi�atti�
progettuali,�al�fine�di�verificare�la�coerenza�con�i�criteri�di�valutazione�previsti�sia�nel�PPA,�sia�nelle�Linee�Guida�
redatte�dall'Autorità�di�Bacino�della�Puglia�per�la�predisposizione�del�programma�triennale�degli�interventi�per�
la�mitigazione�del�rischio�idrogeologico�(art.�10�della�legge�istitutiva�L.R.�n.�19/2002).�

In� particolare,� tra� i� diversi� criteri� di� valutazione� tecnica� degli� interventi,� un� peso� importante� nella� verifica� di�
idoneità�al�finanziamento�è�stato�dato�agli�interventi�che�completano�opere�già�avviate�in�aree�individuate�ad�
alto�rischio�idraulico�e/o�geomorfologico�dai�Piani�di�Assetti�Idrogeologici�approvati�e/o�adottati�dalle�Autorità�
di� Bacino� competenti� per� territorio.� Allo� stesso� modo,� � un� peso� rilevante� è� stato� dato� alla� condizione� che�
risultasse� accertata� l'esistenza� di� pericolosità� idraulica� e/o� geomorfologica� e/o� di� dissesto� geomorfologico�
costiero�esistente�sull'area�di�intervento.�

A� valle� di� tutto� il� lavoro� istruttorio,� è� stato� prodotto� un� elenco� finale� contenente� gli� interventi� ritenuti� di�
prioritaria�importanza�ai�fini�dell'ammissibilità�a�finanziamento�pari�a�circa�400Meuro.�

In� una� fase� successiva,� sulla� scorta� di� un� ulteriore� lavoro� istruttorio� svolto� dal� personale� della� Segreteria�
Tecnica�dell'Autorità�di�Bacino�della�Puglia,�l'iniziale�elenco�di�interventi�oggetto�di�verifica�è�stato�integrato�con�
l’indicazione� di� ulteriori� interventi� di� mitigazione� del� rischio� idraulico/geomorfologico,� ritenuti� di� prioritaria�
importanza�(anche�a�seguito�degli�eventi�calamitosi�verificatisi�negli�ultimi�anni)�dalla�stessa�Autorità�di�Bacino�
della� Puglia,� per� i� quali,� fino� ad� oggi,� non� risultava� formulata� alcuna� proposta� di� intervento� da� parte� di� Enti�
locali�competenti�per�territorio,�per�un�importo�pari�a�circa�40�Meuro.�

Il�gruppo�di�validazione,�in�data�22�dicembre�2009,�condividendo�l’impostazione�e�gli�elenchi�prodotti�dal�lavoro�
istruttorio� del� gruppo� di� valutazione,� ha� redatto� un� programma� di� n.� 20� interventi� da� ammettere� a�
finanziamento�per�un�importo�pari�ad�Euro�26.300.000,00.��

Il� programma� complessivo� di� interventi� è� stato� redatto� dalla� Regione� Puglia� e� dall’Autorità� di� Bacino�
considerando�che:�

- alcuni�degli�interventi�inseriti�negli�elenchi�prodotti�dal�gruppo�di�valutazione,�ritenuti�prioritari�in�rapporto�
alle�condizioni�di�pericolosità�geomorfologia�e/o� idraulica�e/o�coste�alte�ad�elevata�pericolosità�da�crollo,�
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sono�stati�totalmente�o�in�parte�finanziati�già�nell’annualità�2009�(giuste�D.G.R.�n.�199/09���n.�1489/09���n.�
2147/09���n.�2372/09);�

- altri�interventi�(pari�a�29�progetti)�hanno�trovato�copertura�finanziaria,�per�un�importo�complessivo�pari�a�
60.000.000� euro,� � nell’ambito� delle� risorse� del� P.O.� FESR� 2007�2013� assegnate� alle� dieci� Aree� Vaste� in�
seguito�all’approvazione�dei�relativi�Programmi�Stralcio�(DD.G.R.�nn.�2683��2692�del�28/12/2009),�definiti�in�
seguito�a�procedure�negoziali�come�previsto�nella�DGR�n.�917/09;�

- le� risorse� complessivamente� disponibili� nell’ambito� dell’Azione� 2.3.5� –� Attuazione� del� Programma� di�
interventi�finalizzati�alla�mitigazione�del�rischio�idraulico�ed�idrogeologico,�risultano�di�gran�lunga�inferiori�
alle�richieste�valutate�ammissibili,�con�la�conseguente�necessità�di�intervenire�su�quelle�a�più�elevato�livello�
di�priorità.�

Linea� 2.4� �� Interventi� per� l’utilizzo� di� fonti� energetiche� rinnovabili� e� per� l’adozione� di� tecniche� per� il�
risparmio�energetico�nei�diversi�settori�di�impiego�

Nell’ambito�del�Programma� la� linea�2.4�contribuisce�al�perseguimento�dell’obiettivo�di� sviluppare� l’utilizzo�di�
fonti� di� energia� rinnovabile,� promuovere� il� risparmio� energetico� e� migliorare� l’efficienza� energetica� con�
specifico�riferimento�sia�alle�imprese,�sia�alla�pubblica�amministrazione.�

Sul�primo�fronte�è�stato�pubblicato�un�Avviso�Pubblico�(approvato�con�la�Determinazione�dirigenziale�n.589�del�
28�novembre�2008�e�pubblicato�sul�BURP�n.191�del�10.12.2008�e�successivamente�modificato�con�D.D.�n.�611�
del�5�ottobre�2009),�per�la�presentazione�delle�istanze�di�accesso�ai�sensi�dell’articolo�41�del��Regolamento�n.�
1/2009��finalizzato�al�finanziamento�dei�“Programmi�integrati�di�agevolazione�realizzati�da�medie�imprese�e�da�
consorzi�di�PMI”�di�cui�all’Azione�6.1.2�del�PO;�l’avviso�prevede�che�nell’ambito�dei�programmi�di�investimento�
possano� essere� inclusi� alcuni� interventi� inerenti� l’adozione� di� tecniche� per� l’efficienza� ed� il� risparmio�
energetico,�così� come�previsto�dalla� Linea�2.4�e�come�disciplinato�dal�Regolamento� regionale�n.�26�del�2008��
(“Regolamento� per� aiuti� agli� investimenti� delle� PMI� nel� risparmio� energetico,� nella� cogenerazione� ad� alto�
rendimento� e� per� l’impiego� di� fonti� di� energia� rinnovabile� in� esenzione� ai� sensi� del� Regolamento� (CE)� n.�
800/2008”).�

A�fronte�dell’Avviso�è�stato�assunto�(con�la�medesima�determinazione�)��il�relativo�impegno�della�spesa�pari�a�
20�Milioni�di�euro.��

Nel�corso�del�2009�sono�state�presentate�43�domande�relative�a�Programmi�Integrati�di�Agevolazione�(PIA)�da�
parte�sia�di�singole�Medie�imprese,�sia�di�Consorzi�di�PMI,�in�relazione�alle�quali�gli�investimenti�proposti�relativi�
alla�linea�2.4�sono�risultati�complessivamente�pari�a�8.805.000�euro.�

L’attività�istruttoria�è�stata�svolta�dal�Puglia�Sviluppo�quale�Organismo�Intermedio,�ai�sensi�della�disciplina�di�cui�
all’Avviso�ed�al�Titolo�V�del�Regolamento�regionale�n�9�del�2008�(“Regolamento�generale�dei�regimi�di�aiuto�in�
esenzione)”,�come�modificato�dal�Regolamento�regionale�n.�1�del�19�gennaio�2009�(“Regolamento�generale�dei�
regimi�di�aiuto�in�esenzione”).��

All’esito�di�tale�prima�attività� istruttoria,�n.�23�soggetti�sono�stati�ammessi�a�presentare�il�progetto�definitivo�
corredato� da� tutta� la� documentazione� necessaria� così� come� previsto� dal� Regolamento� suindicato;� gli�
investimenti�proposti�a�valere�sulla�linea�2.4�risultano�pari�a�1.670.000�euro�(con�un’agevolazione�concedibile�
pari�a��334.000�euro).�

In�relazione�agli�interventi�rivolti�all’efficientamento�energetico�del�patrimonio�immobiliare�sono�stati�approvati�
nel� corso� del� 2009� alcuni� strumenti� programmatici� che� risultano� indispensabili� per� consentire� la� selezione� e�
l’avvio�dei�progetti�di�investimento.��
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�Il�primo�provvedimento�ha�riguardato�l’approvazione�da�parte�della�Giunta�Regionale�con�Deliberazione�del�4�
agosto�2009,�n.�1471� (pubblicata�sul�BURP�27�agosto�2009,�n.�133)�del�“Sistema�regionale�di�valutazione�del�
livello�di�sostenibilità�ambientale�degli�edifici”�che�prevede,�in�linea�con�il�“Protocollo�Itaca”15,�la�compilazione�
di�una�serie�di�schede�tematiche�a�ciascuna�delle�quali�è�associato�un�punteggio�che�definisce�in�modo�univoco�
e�secondo�presupposti�di�correttezza�scientifica�il�grado�di�qualità�ambientale�dell’intervento.��

Successivamente,� in� relazione� agli� interventi� che� riguardano� in� modo� specifico� gli� edifici� pubblici,� sono� state�
intraprese�le�seguenti�iniziative:�a)�predisposizione�di�un�apposito�Regolamento�regionale�per�fissare�i�principi�
di�base�della�certificazione�energetica�degli�edifici�ai�sensi�del�D.�Lgs.�n.�192�del�19�agosto�2005�(approvato�nel�
2010�come�“Regolamento�n.10/2010�sulla�certificazione�energetica�degli�edifici�ai�sensi�del�D.�Lgs.�n.�192�del�19�
agosto�2005”�e�pubblicato�sul�BURP�n.�27�del�10/02/2010);�b)�predisposizione�delle� linee�guida�regionali�per�
individuare� le� modalità� generali� volte� � al� rilascio� e� conseguimento� della� certificazione� di� sostenibilità�
ambientale� indispensabile� per� le� tipologie� di� intervento� nelle� quali� l’entità� del� contributo� pubblico� supera� il�
50%�del�costo�totale�ammissibile.��

Per� quanto� concerne� invece� gli� edifici� a� destinazione� residenziale,� con� Deliberazione� di� Giunta� Regionale� n.�
2272�del�24.11.2009�è�stato�approvato� il�Sistema�di�certificazione�di�sostenibilità�ai�sensi�degli�articoli�9�e�10�
della� legge� regionale� n.� 13/2008� “Norme� per� l’abitare� sostenibile”,� composto� da� procedure,� sistema� di�
accreditamento� dei� soggetti� abilitati,� rapporto� con� la� certificazione� energetica� e� integrazione� a� tal� fine� del�
sistema�di�valutazione.�

Ad�integrazione�di�quanto�descritto�sopra,�si�evidenzia�che�nell’ambito�della�programmazione�delle�Aree�Vaste�
nel�corso�del�2009�risultano�stanziate�ulteriori�risorse�finanziarie�relative�alla�presente�linea�di� intervento�per�
un�ammontare�complessivo�di�50�Meuro.��

Linea�2.5� �� � Interventi�di�miglioramento�della�gestione�del� ciclo� integrato�dei� rifiuti�e�di�bonifica�dei� siti�
inquinati�

L’obiettivo�di�ridurre�la�pericolosità�dei�rifiuti�e�di�favorire�la�tutela�del�paesaggio�è�stato�perseguito�nel�corso�
del� 2009� attraverso� l’avvio� di� 20� operazioni� che� hanno� determinato� una� spesa� certificata� pari� a� euro�
19.469.632,88��a�fronte�di�un�costo�totale�pubblico�ammesso�a�finanziamento�pari�ad�euro�29.594.138,57.��

La� gestione� dei� rifiuti� solidi� urbani� assume� un� particolare� rilievo� per� gli� Obiettivi� di� Servizio,� nello� specifico�
l’Obiettivo�III�“Tutelare�e�migliorare�la�qualità�dell’ambiente”�del�QSN.�In�termini�di�raggiungimento�di�target�di�
risultato,�la�linea�2.5�contribuisce�per�il�conseguimento�dei�target�di�tre�indicatori�specifici,�quali:�a)�riduzione�
della� percentuale� di� rifiuti� solidi� urbani� smaltiti� in� discarica;� b)� incremento� della� percentuale� di� raccolta�
differenziata�dei�rifiuti�solidi�urbani;�c)�incremento�della�quantità�di�frazione�organica�avviata�alla�produzione�di�
compost�di�qualità.��

�Dal� punto� di� vista� procedurale� è� stata� condotta� nel� 2009� una� apposita� procedura� negoziale,� come� previsto�
dalle� modalità� attuative� della� linea� di� intervento,� con� i� 15� Consorzi� ATO� rifiuti� finalizzata� all’acquisizione� di�
altrettanti� progetti� per� la� realizzazione� dei� Centri� Comunali� di� Raccolta� (CCR)� ad� integrazione� dei� servizi� già�
attivi.�Al�31/12/2009�risultano�approvati�14�progetti�redatti�dagli�ATO�rifiuti�alla�luce�delle�prescrizioni�tecniche�
e,�con�indicazioni�relative�alle�modalità�di�gestione�dei�CCR�secondo�quanto�disposto�dal�provvedimento,�per�un�
importo�pubblico�complessivo�pari�ad�euro�15.000.000.��

������������������������������������������������������������
15� Il�Protocollo� ITACA,�messo�a�punto� fine�del�2003,�è�stato�approvato�dalla�Conferenza�dei�Presidenti�delle�Regioni�e�delle�Province�
autonome� nella� seduta� del� 15� gennaio� 2004,� diventando� quindi� il� sistema� di� valutazione� per� la� qualità� ambientale� degli� edifici� di�
riferimento�per�le�Amministrazioni�regionali.�

�
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Nel� corso� del� 2009� sono� stati� finanziati� negli� ATO� di� Bari� e� Lecce� n.� 4� interventi� per� la�
realizzazione/completamento� di� altrettanti� impianti� a� tecnologia� complessa� per� il� trattamento� dei� rifiuti�
previsti� dalla� pianificazione� regionale� di� settore� costituiti� da� linee� di� biostabilizzazione,� selezione,� eventuale�
produzione� di� rifiuto� biostabilizzato� maturo� da� avviare� a� recupero.� Tali� interventi,� unitamente� alle� azioni�
promosse� con� risorse� non� provenienti� dal� PO� FESR,� hanno� consentito� di� registrare� un’evoluzione� favorevole�
degli� indicatori� relativi� ai� rifiuti,� con� particolare� riferimento� alla� riduzione� della� percentuale� di� rifiuti� solidi�
urbani�smaltiti�in�discarica�(come�testimoniato�dallo�specifico�indicatore�di�risultato�su�indicato).�

In� relazione� alle� azioni� inerenti� le� bonifiche,� è� stata� attivata� nel� corso� del� 2009� una� apposita� procedura�
negoziale�con�le�Province�di�Bari,�Brindisi,�Foggia�e�Lecce�per�l’individuazione�di�interventi�di�caratterizzazione,�
bonifica�e/o�messa�in�sicurezza�permanente�e�di�emergenza�di�siti�potenzialmente�contaminati;�nello�specifico,�
con�apposita�Determinazione�Dirigenziale�(BURP�n.�143/2009),�si�è�provveduto�allo�stanziamento�di�15�Milioni�
di� euro,� ripartiti� territorialmente� tra� le� Province� suindicate,� per� promuovere� interventi� urgenti� di� bonifica� e�
messa�in�sicurezza�dei�siti�già�oggetto�di�segnalazione�del�Corpo�forestale�dello�Stato�in�relazione�ai�quali�risulta�
maggiormente�urgente�intervenire�al�fine�di�evitare�le�procedure�di�infrazione�comunitaria.�

Nel�corso�del�2009�sono�state�finanziate�n.�16�operazioni�(di�cui�11�risultano�progetti�a�cavallo:�per�i�dettagli�si�
rimanda�alle�specifiche�schede�allegate)�per�una�spesa�certificata�pari�ad�euro�7.669.168,88�a�fronte�di�un�costo�
totale�pubblico�ammesso� a� finanziamento�di� euro�13.062.308,57.�Si� tratta� di� interventi� concentrati� in� piccoli�
comuni�della�regione�con�attività�di�bonifica�e�messa�in�sicurezza�di�siti�inquinati�ricadenti�all’interno�dei�Siti�di�
interesse�nazionale,�nonché�del�Piano�regionale�di�bonifica.� �Accanto�ad� interventi�nei�centri�minori� risultano�
altresì�presenti�alcuni�progetti�di�caratterizzazione�e�di�messa�in�sicurezza�promossi�in�aree�urbane�di�maggiore�
rilievo,�come�l’area�di�Taranto�Statte,�l’area�di�Brindisi�e�l’area�ex�Fibronit�di�Bari.��

3.2.2.�Problemi�significativi�incontrati�e�misure�prese�per�risolverli�

In� tema� di� gestione� integrata� delle� risorse� idriche,� con� particolare� riferimento� agli� obiettivi� di� tutela� e� di�
risanamento� dei� corpi� idrici,� un� elemento� che� ha� influito� sull’avvio� delle� linee� di� intervento� programmate� è�
stato�quello�della�necessità�di�giungere�ad�una�nuova�individuazione�e�perimetrazione�degli�agglomerati�urbani�
e�costieri,�nonché�della�definizione�di�un�quadro�conoscitivo�aggiornato�del�contesto�regionale�relativamente�
alle� situazioni� di� maggiore� criticità� sulle� quali� intervenire� (anche� dal� punto� di� vista� delle� diverse� tipologie� di�
fattori� ambientali,� antropologici� e� di� altra� natura� che� incidono� sfavorevolmente� sulla� qualità� dei� corpi� idrici�
sotterranei�e�superficiali).��L’approvazione�del�Piano�regionale�di�tutela�delle�acque�costituisce�la�soluzione�alle�
criticità�di�ordine�conoscitivo�suindicate�ed�allo�stesso�tempo�lo�strumento�di�orientamento�indispensabile�per�
poter�procedere�alla�realizzazione�degli�interventi�più�urgenti.��

In�tema�di�rifiuti�una�fase�lunga�ed�intensa�delle�attività�è�stata�riservata��alla�definizione�degli�interventi�con�i�
15� ATO� presenti� sull’intero� territorio� regionale,� con� particolare� riferimento� alla� creazione� dei� consorzi�
intercomunali�per�ciascun�ATO�ed�alla�predisposizione�dei�piani�di�ambito�nei�quali�definire�gli�investimenti�da�
realizzare�con�il�cofinanziamento�comunitario�al�fine�di�promuovere�la�gestione�integrata�ed�efficiente�dei�rifiuti�
coerentemente� con� gli� obiettivi� e� la� programmazione� comunitaria,� nazionale� e� regionale.� Il� supporto� anche�
finanziario�fornito�con�risorse�autonome�dalla�Regione�ai�diversi�ATO�si�è�rivelato�determinante�per�accelerare�
la� definizione�di� tali� Piani� già�negli�ultimi�mesi�del� 2009�e� per�poter�prevedere�un� rapido� avvio� delle�attività�
previste�dal�Programma�nel�periodo�successivo.�

�
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� 3.3.�� Asse�III�–�Inclusione�sociale�e�servizi�per�la�qualità�della�vita�e�l’attrattività�territoriale�

�

L’Asse� III� del� P.O.� FESR� prevede� la� realizzazione� di� interventi� mirati� alla� costruzione� di� un� sistema� di� servizi�
sociali,� sociosanitari�e�sanitari� territoriali�proteso�al�miglioramento�della�qualità�della�vita,�delle�condizioni�di�
benessere�e�di�salute�della�popolazione�che�privilegi�la�prossimità�dei�cittadini.�

In� linea� con� i� documenti� di� programmazione� regionale� di� settore� più� recenti,� anche� le� priorità� strategiche�
dell’Asse� III�del�PO�FESR�raccolgono�efficacemente� la�sfida�dell’integrazione�tra� le�diverse�politiche�di�settore�
avviate� o� potenziate� negli� ultimi� anni,� tutte� indirizzate� ad� accrescere� l’attrattività� del� territorio� regionale� in�
termini�di�qualità�di�vita�e�opportunità�di�inclusione�sociale.��

L’Asse�III�è�centrato�sui�seguenti�obiettivi,�specifici�ed�operativi,�perseguiti�attraverso�quattro�distinte�Linee�di�
intervento:�

�

�

Obiettivi�specifici� Obiettivi�operativi� Linea�di�Intervento�

1. Promuovere�e�sostenere�una�
strategia�di�inclusione�sociale�e�di�
costruzione�di�una�società�
regionale�inclusiva,�attraverso�il�
miglioramento�delle�infrastrutture�
sociali�e�socio�sanitarie;�

1� a)� Promuovere� e� sostenere� politiche� di�
prevenzione�del�rischio�di�esclusione�sociale�
per� i� cittadini� in� situazione� di� fragilità� e� le�
famiglie�pugliesi� in�svantaggio�economico�a�
sociale,� nonché� per� quei� segmenti� della�
società�pugliese�che�sono�o�possono�essere�
interessati�dai�processi�di�cambiamento�e�di�
innovazione� della� dinamica� economica� e�
sociale.�

3.3� Programma� di� interventi� per�
l’accessibilità� dei� servizi� e� per�
l’inclusione� delle� persone� a�
rischio� di� marginalità� sociale� e�
per� la�conciliazione�dei�tempi�di�
vita�e�di�lavoro�

1� b)� Sostenere� e� qualificare� una� politica� di�
innalzamento�dei�livelli�di�benessere�e�della�
salute� dei� cittadini� pugliesi� attraverso� una�
politica� orientata� a� migliorare�
l’infrastrutturazione�sociale�e�sociosanitaria,�
a� prevenire� i� rischi� sanitari� e� le� malattie,�
nonché�i�rischi�di�esclusione�e�i�fenomeni�di�
marginalità� sociale,� attraverso� un� obiettivo�
generale� di� innovazione� complessiva� del�
sistema�sociosanitario�pugliese;�

3.2� Programma� di� interventi� per� la�
infrastrutturazione� sociale� e�
sociosanitaria�territoriale�

1� c)� Migliorare� le� infrastrutture� della� sanità�
territoriale� nell’ambito� dei� distretti� socio�
sanitari�delle�ASL�pugliesi�

3.1�� Programma� di� interventi� per� la�
infrastrutturazione� della� sanità�
territoriale� nei� distretti� socio�
sanitari�

2. Sostenere�e�qualificare�una�
strategia�orientata�alla�diffusione�
della�cultura�della�legalità�e�al�
rafforzamento�dei�livelli�di�
sicurezza.�

2a)� � �Garantire�condizioni�di�sicurezza�a�cittadini�e�
imprese,� riqualificando�contesti�a� rischio�di�
criminalità.�

3.4�� Interventi� per� migliorare� le�
condizioni�di� legalità�e�sicurezza�
a� favore� del� territorio,� dei�
cittadini�e�delle�imprese�
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Con�Delibera�4�agosto�2009,�n.�1401,�la�Giunta�regionale�ha�approvato�il�Piano�Pluriennale�di�Asse�(PPA)�relativo�
al�periodo�2007�2010,�quale�atto�propedeutico�all’avvio�dell’attuazione�dell’Asse�III.��

3.3.1.�Conseguimento�degli�obiettivi�e�analisi�dei�progressi�

3.3.1.1�Progressi�materiali�e�finanziari�

Di�seguito�si�riportano�le�Tabelle�relative�agli�Obiettivi�di�Asse�(di�realizzazione�e�di�risultato�)�e�all’avanzamento�
finanziario.��

Indicatori�di�realizzazione�

Indicatori� Baseline� Obiettivo�
Avanzamento�

2007� 2008� 2009�

Interventi�(U.M:�n.)�
[rif.�Linea�di�Intervento�3.3]�

0� 18� 0� 0� 0�

Progetti�(U.M:�n.)�
[rif.�Linea�di�Intervento�3.2]�

0� 280� 0� 0� 0�

Enti� (Comuni/ASL)� coinvolti� per� i�
progetti�finanziati�(U.M:�n.)�
[rif.�Linea�di�Intervento�3.2]�

0� 180� 0� 0� 0�

Progetti�(U.M:�n.)�
[rif.�Linea�di�Intervento�3.1]�

0� 80� 0� 0� 0�

Enti� (Comuni/ASL)� coinvolti� per� i�
progetti�finanziati�(U.M:�n.)�
[rif.�Linea�di�Intervento�3.1]�

0� 50� 0� 0� 0�

Interventi�(U.M:�n.)�
[rif.�Linea�di�Intervento�3.4]�

0� 60� 0� 0� 0�

Indicatori�core�

Indicatori�
Linea�di�

riferimento�
(baseline)�

Obiettivo�
Avanzamento�

2007� 2008� 2009�

(38)�Numero�di�progetti�(Sanità)� 0� 120� 0� 0� 0�

(41)� Numero� di� progetti� che� offrono� servizi� per� la�
promozione�delle�pari�opportunità�e�l’inclusione�
sociale� delle� minoranze� e� dei� giovani� (Sviluppo�
Urbano)�

0� 40� 0� 0� 0�

Indicatori�di�risultato�

Indicatori� Baseline� Obiettivo�
Avanzamento�

2007� 2008� 2009�

%� di� Comuni� che� hanno� attivato� il�
servizio�di�asili�nido�

25,2� 40� NA� 46,9� NA�
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Indicatori� Baseline� Obiettivo�
Avanzamento�

2007� 2008� 2009�

%�di�bambini�in�età�tra�0�e�3�anni�che�
hanno� usufruito� del� servizio� di� asili�
nido� (sul� tot.� della� popolazione� di�
riferimento)�

3,4� 9,1� NA� 4,9� NA�

%�di�anziani�(oltre�65�anni)�che�riceve�
ADI� sul� totale� della� popolazione�
anziana�

2� 4� 1,6� 1,8� NA�

%�della�spesa�per�ADI�sul�totale�della�
spesa� sanitaria� regionale� per�
l'erogazione�del�LEA�

0,5� 1,1� NA� NA� NA�

%� della� popolazione� assistita� nelle�
infrastrutture�oggetto�di�intervento�

5� 10� 0� 0� 0�

Percezione� delle� famiglie� del� rischio�
di�criminalità�nella�zona�in�cui�vivono�

34,2� 30,8� 35,5� 36,5� 26,0�

Importi�impegnati�ed�erogati��

Esecuzione�finanziaria�Asse�III�

Asse�III�
Contributo�Totale��

(�a�)�

Attuazione�finanziaria�

Impegni�
(�b�)�

Pagamenti�
(�c�)�

Impegni�
(�b/a�)�

Pagamenti�
(�c/a�)�

"Inclusione�sociale�e�
servizi�per�la�qualità�

della�vita�e�l’attrattività�
territoriale�"�

€�570.000.000,00� €�56.981.777� 0� 10,0� 0�

3.3.1.2�Analisi�qualitativa�

L’Asse� III�evidenzia�un� livello�di�pagamenti�pari�a�1.305.997,50�euro�relativi�a�spese�effettivamente�sostenute�
dai�beneficiari�nell’ambito�dell’Azione�3.2.1�(Programma�di�interventi�per�il�potenziamento�dell'offerta�di�servizi�
socio�assistenziali�e�sociosanitari),�ma�non�oggetto�di�certificazione�di�fine�anno.���

Nel�complesso�l’Asse�evidenzia�avanzamenti�procedurali�che�hanno�consentito�di�registrare�uno�stanziamento�
complessivo�di�risorse�a�favore�di�operazioni�già�selezionate�nelle�diverse�linee�di�intervento�dell’Asse�superiore�
ai�220.000.000�euro.�

Linea�3.1���Programma�di�interventi�per�la�infrastrutturazione�della�sanità�territoriale�nei�distretti�socio�
sanitari�

In� particolare� � nell’ambito� della� Linea� 3.1� nel� corso� del� 2009� è� stata� attivata� l’Azione� 3.1.1� �� Programma� di�
interventi� per� la� infrastrutturazione� sanitaria� territoriale,� attraverso� specifiche� procedure� negoziali� condotte�
con�le�ASL.���

Nell’ambito�della�linea�di�intervento�l’Azione�3.1.1�–�Programma�di�interventi�per�l’infrastrutturazione�sanitaria�
distrettuale,�è�rivolta�alla�infrastrutturazione�sanitaria�per:��
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1. il�potenziamento�tecnologico�per�la�diagnosi�e�cura�nei�protocolli�adottati�nelle�strutture�ambulatoriali�
(consultori� materno�infantili,� altre� strutture� ambulatoriali,� dotazione� logistica� per� diagnostica�
strumentale�specialistica);�

2. la�realizzazione�di�nuove�sedi�per�i�servizi�distrettuali�(sedi�del�distretto,�CUP,�PUA,�UVM,�ecc..);�

3. la� ristrutturazione,� ampliamento� e/o� adeguamento� di� strutture� poliambulatoriali,� ambulatoriali� e�
consultoriali,�e�realizzazione�di�nuove�strutture�per�servizi�sanitari�territoriali;�

4. la�ristrutturazione,�ampliamento�e/o�adeguamento�di�strutture�dipartimentali;�

5. il�potenziamento�e�ammodernamento�del�parco�tecnologico�e�delle�attrezzature�per�la�diagnosi.��

Con�singoli�atti�dirigenziali�del�Responsabile�della�Linea�3.1�adottati� in�data�19�novembre�2009,� in�attuazione�
della�apposita�Del.�G.R.�n.�1883�del�20�ottobre�2009,�sono�stati�impegnati�gli� importi�attribuiti�a�ciascuna�ASL�
per� l’attuazione� del� rispettivo� piano� di� investimenti� a� seguito� della� selezione� degli� interventi� previsti� al� loro�
interno.�Si�precisa�che�tutti�gli�interventi�approvati�in�ciascun�Piano�si�caratterizzano�per:�

� livello�di�progettazione�almeno�definitivo;�

� coerenza�con�il�Piano�Regionale�di�Salute�(L.R.�n.�23/2008)�

� coerenza�con�il�Piano�Attuativo�Locale�della�ASL.�

I�relativi�disciplinari�di�attuazione�tra�Regione�Puglia�e�ciascuna�ASL�ed�i�relativi�Accordi�di�Programma�sono�stati�
sottoscritti�con�tutte�e�sei�le�ASL�in�data�23�dicembre�2009.�Il�livello�di�progettazione�almeno�definitivo�di�tutti�
gli� interventi� approvati� consente� di� fissare� entro� il� primo� semestre� del� 2010� il� completamento� delle�
progettazioni�di� livello� esecutivo�e� l’avvio�delle� procedure� per� l’aggiudicazione� dei� lavori,�delle� opere�e� delle�
forniture.� Nel� complesso� sono� stati� ammessi� a� finanziamento� 89� progetti� per� un� ammontare� complessivo� di�
risorse�impegnate�pari�a�117.445.418 euro.�

L’avanzamento�della�Linea�ha�risentito�del�superamento�di�alcuni�nodi�di�carattere�propedeutico�in�particolare�
per�quanto�concerne�l’approvazione�dei�Piani�attuativi�locali�(PAL)�delle�Aziende�Sanitarie�Locali� �senza�i�quali�
non� sarebbe� stato� possibile� individuare� gli� investimenti� da� ammettere� a� finanziamento� (i� PAL� costituiscono�
infatti� lo�strumento�di�pianificazione�delle�attività�e�degli� investimenti�di�ciascuna�ASL�ed�assumono�lo�stesso�
periodo� di� vigenza� del� “Piano� sanitario� regionale� della� salute� 2008�2010”� in� quanto� concorrono� al�
raggiungimento�degli�obiettivi�indicati�nello�stesso�Piano�regionale).�

Linea�3.2���Programma�di�interventi�per�la�infrastrutturazione�sociale�e�sociosanitaria�territoriale�

Al�31/12/2009�risultano�attivate�tutte�le�tre�Azioni�della�Linea�3.2�come�di�seguito�descritto.�

L’Azione� 3.2.1� �� Programma� di� interventi� per� il� potenziamento� dell'offerta� di� servizi� socioassistenziali� e�
sociosanitari,�sostiene�l’adeguamento�strutturale�dei�servizi�già�operanti�sul�territorio�nonché�la�realizzazione�di�
nuove� strutture� e� servizi� al� fine� di� conseguire� maggiore� omogeneità� nell’accesso� ai� servizi� e� crescita� della�
qualità�degli�stessi.���

Nello�specifico,�sono�state�avviate�tre�diverse�procedure:��

a) Avviso�pubblico�pubblicato�nel�2008�(BURP�n.119/2008)�per� la�presentazione�di�progetti�di� intervento�
innovativi�e�sperimentali�per�accrescere�la�dotazione�di�servizi�sociali�e�sociosanitari,�con�una�dotazione�
finanziaria�di��41.139.228,02�euro.�

L’avviso�prevede�tre�tipologie�d’intervento�sia�per�soggetti�pubblici�che�privati:�

� Linea�A)�Ristrutturazioni�e/o�adeguamenti�funzionali�di�strutture�e�di�servizi;�

� Linea�B)�Realizzazione�di�nuove�strutture�sociali,�socioeducative�e�sociosanitarie;�

� Linea�C)�Iniziative�e�interventi�di�carattere�sperimentale.�
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Le�operazioni�di� istruttoria� risultano�concluse� e�con�Atto� Dirigenziale� �n.� 84�del�27/07/2009� (BURP�n.�
194/2009)� si� è� provveduto� all’approvazione� di� 4� distinte� graduatorie� di� progetti� ammissibili� al�
finanziamento�così�come�previsto�dall’art.�9�dell’Avviso�pubblico:�

� Graduatoria�Linee�A�e�B���Soggetti�pubblici;�

� Graduatoria�Linee�A�e�B���Soggetti�privati;�

� Graduatoria�Linea�C���Soggetti�pubblici;�

� Graduatoria�Linea�C���Soggetti�privati;�

Complessivamente� risultano�ammessi�a� finanziamento�n.�140�progetti�per�un� importo�complessivo�di�
40.184.262,59�euro� (è� in� riferimento�a�questo�gruppo�di�progetti�che�si�è� registrato�al�31.12.2009�un�
livello�dei�pagamenti�pari�a�circa�1.300.000�euro).�

b) Avviso� pubblico� per� la� selezione� di� operazioni� proposte� da� soggetti� privati� e� da� organismi� pubblici�
(diversi�dai�Comuni�singoli�o�associati�in�Ambiti�territoriali�sociali),�per�la�realizzazione�di�strutture�socio�
assistenziali� e� sociosanitarie� per� accrescere� l’offerta� di� servizi� a� favore� della� popolazione� pugliese.� La�
dotazione� finanziaria� dell’Avviso� è� di� � Euro� 30.000.000,00.� La� scadenza� prevista� per� la� presentazione�
delle�domande�è�stata�fissata�al�14/12/2009�(BURP�n.162/2009). 

c) Procedura�negoziale:�con�DGR�si�è�provveduto�all’assegnazione�delle�risorse�pari�a�31.935.000�euro�per�
il� finanziamento� degli� Accordi� di� Programma� tra� Regione� Puglia� e� Ambiti� territoriali� sociali� per�
l’incremento�e�la�riqualificazione�dell’offerta�dei�servizi�sociali�e�sociosanitari�(BURP�n.�204/2009).�

L’Azione� 3.2.2� �� Infrastrutturazione� sociale� per� accrescere� la� disponibilità� dei� posti�bambino� nelle� strutture�
pubbliche� per� la� prima� infanzia,� sostiene� la� creazione� di� strutture� e� servizi� socio�educativi� integrati� per�
garantire�il�benessere�e�lo�sviluppo�dei�bambini,�il�sostegno�al�ruolo�educativo�dei�genitori��e�la�conciliazione�dei�
tempi�di�lavoro�e�di�cura,�ai�fini�del�raggiungimento�del�target�previsti�dal�QSN�2007�2013�per�gli�indicatori�degli�
obiettivi�di�servizio�di�carattere�sociale�e�sociosanitario.��

Nello� corso� del� 2008� è� stato� pubblicato� un� Avviso� pubblico� per� il� finanziamento� di� asili� nido� comunali� e� di�
progetti� pilota� per� asili� nido� aziendali� presso� enti� pubblici� (BURP� n.� 88/2008)� che� prevede� una� dotazione�
finanziaria�è�di�56.981.177�euro.��

Le� operazioni� di� istruttoria� risultano� concluse,� e� con� A.D.� n.� 211� del� 14/04/2009� (BURP� n.� 68/2009)� si� è�
provveduto� all’approvazione� di� due� distinte� graduatorie� di� progetti� ammissibili� al� finanziamento,�
rispettivamente� per� progetti� a� titolarità� pubblica� � e� per� i� progetti� pilota,� così� come� previsto� dall’art.� 8�
dell’Avviso�pubblico.�

Complessivamente� risultano� ammessi� a� finanziamento� n.� 119� progetti� (su� 138� domande� pervenute)� per� un�
importo�complessivo�di�56.485.171,45�euro.�Su�119�progetti�ammessi,�n.�112�si�riferiscono�a�Comuni�e�IPAB�e�n.�
6�a�Progetti�Pilota�di�Asili�Nido�aziendali�presso�Enti�Pubblici�(ASL,�Università,�Aeroporti�di�Puglia).�

L’Azione�3.2.3���Interventi�per�il�potenziamento�e�la�qualificazione�dell'offerta�privata�degli�asili�nido�e�servizi�per�
la�prima�infanzia,�sostiene�lo�sviluppo�di�una�rete�di�servizi�integrativi�per�la�prima�infanzia�e�per�incrementare�i�
posti�disponibili�negli�asili�nido�privati� in�una� logica�di�sussidiarietà�tra� il� ruolo�di�governo�degli�enti� locali�e� il�
sistema�integrato�di�servizi�sociali�del�sistema�imprenditoriale.��

Nello� corso� del� 2009� è� stato� pubblicato� un� Avviso� pubblico� per� la� concessione� di� aiuti� per� la� realizzazione� e�
l’adeguamento�di�asili�nido�e� strutture�per� la�prima� infanzia� (BURP� n.�185/2009)� che�prevede�una�dotazione�
finanziaria�è�di�14.457.421�euro�(con�scadenza�fissata�al�19/01/2010).�Tale�Avviso�prevede�l’erogazione�di�aiuti�
secondo�le�modalità�ed�i�criteri�stabiliti�dal�regolamento�regionale�n.27�del�1�dicembre�2008�“Regolamento�sui�
regimi�di�aiuto�per�le�strutture�ed�i�servizi�sanitari�e�socio�assistenziali”.�
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I�progetti�finanziati�sulla�Linea�3.2�contribuiscono�al�raggiungimento�degli�obiettivi�di�servizio�S.04�(Diffusione�
del� servizio� di� asilo� nido� �� percentuale� dei� comuni� che� hanno� attivato� il� servizio� di� asilo� nido� sul� totale� dei�
comuni�della�regione),�S.05�(Presa�in�carico�dell’utenza�per�il�servizio�di�asilo�nido����%�di�bambini�in�età�tra�0�e�3�
anni� che� hanno� usufruito� del� servizio� di� asilo� nido)� e� solo� indirettamente� al� raggiungimento� dell’obiettivo� di�
servizio�S.06�(Presa�in�carico�degli�anziani�per�il�servizio�di�assistenza�domiciliare�integrata����%��di�anziani�che�
riceve� ADI� rispetto� al� totale� della� popolazione� anziana)� attraverso� il� potenziamento� dei� centri� diurni� che�
costituiscono� una� tipologia� di� servizi� sociosanitari� complementari� all’incremento� dell’offerta� di� prestazioni�
domiciliari,�al�fine�di�ridurre�il�ricorso�al�ricovero�in�strutture�residenziali�per�le�persone�non�autosufficienti�e�in�
particolare�gli�anziani.�

Ad�integrazione�di�quanto�descritto�sopra,�si�evidenzia�che�nell’ambito�della�programmazione�delle�Aree�Vaste,�
nel� corso� del� 2009� risultano� stanziate� ulteriori� risorse� sull’Asse� III� per� un� ammontare� complessivo� di�
5.916.032,00� euro� a� valere� sulla� Linea� 3.2,� ed� in� particolare� sull’Azione� 3.2.1� finalizzati� alla� realizzazione� di�
ulteriori� interventi� previsti� nei� Piani� di� investimento� definiti� dai� Comuni� associati� negli� Ambiti� Territoriali�
Ottimali.�

�

�

Linea�3.3���Programma�di�interventi�per�l’accessibilità�dei�servizi�e�per�l’inclusione�delle�persone�a�rischio�
di�marginalità�sociale�e�per�la�conciliazione�dei�tempi�di�vita�e�di�lavoro.�

Come�indicato�dal�PO�FESR�Puglia�2007�2013,�la�linea�3.3��si�avvale�della�deroga�prevista�dall’art.�34,�comma�2�
del�Regolamento�(CE)�n.�1083/2006��prevedendo,�a�valere�del�principio�di�flessibilità,�azioni�afferenti�a�tipologie�
che�rientrano�nel�campo�di�applicazione�del�Regolamento�(CE)�n.�1081/2006�per�il�FSE.�

In� particolare� nell’ambito� della� Linea� 3.3� nel� corso� del� 2009� si� è� provveduto� alla� predisposizione� � dei� bandi�
relativi�ai�voucher�per�l’acquisto�di�servizi�per�la�conciliazione�vita�lavoro�(per�un�valore�di�12�milioni�di�euro),�
nonché�alla�predisposizione�dei�bandi�per�le�Azioni�3.3.3���Piccoli�sussidi�per�l’inserimento�socio�lavorativo�dei�
soggetti�svantaggiati,�e�3.3.4���Microcredito,�prestiti�sociali�e�incentivazione�al�risparmio�per�le�famiglie�(per�un�
valore�di�circa�8�milioni�di�euro).��

Il� voucher� rivolto� al� sostegno� della� domanda� di� servizi� è� inteso� come� buono� pre�pagato� o� rimborso� spesa�
destinato� all’acquisto� di� servizi� per� la� prima� infanzia,� e� rappresenta� uno� degli� strumenti� di� attuazione� della�
seconda�fase�della�strategia� impostata�dalla�Regione�Puglia�per� la�costruzione�di�un�sistema�di�servizi�sociali,�
sociosanitari� sanitari� territoriali� finalizzato� al� miglioramento� della� qualità� della� vita,� delle� condizioni� di�
benessere� e� di� salute� della� popolazione.� Tale� strategia� prevede� infatti� una� prima� fase� di� sostegno� all’offerta�
rivolta� ad� incrementare� l’infrastruttura� socio� educativa� per� la� prima� infanzia,� ed� una� seconda� fase� rivolta� al�
sostegno�della�domanda�dei�servizi�per�la�prima�infanzia�anche�attraverso�strumenti�innovativi�come�i�voucher�
di� conciliazione.� Le� attività� della� prima� fase� di� sostegno� all’offerta� hanno� avuto� attuazione� soprattutto� negli�
anni� 2008�2009� attraverso� la� Linea� di� Intervento� 3.2,� oltre� che� attraverso� l’utilizzo� di� risorse� nazionali�
(favorendo�nel�complesso�un�significativo�avanzamento�dello�specifico� indicatore�di� realizzazione),�mentre� le�
attività�della�seconda�fase�avranno�attuazione�negli�anni�2010�2013�attraverso�la�Linea�di�Intervento�3.3.���

Linea� 3.4� �� Interventi� per� migliorare� le� condizioni� di� legalità� e� sicurezza� a� favore� del� territorio,� dei�
cittadini�e�delle�imprese.�

Nel�2009�è�stata�attivata�nell’ambito�di�questa�linea�di�intervento�l’Azione�3.4.2���Interventi�per�il�riuso�sociale�
dei�beni�confiscati�alle�organizzazioni�criminali,�finalizzata�a�sostenere�il�recupero�funzionale�e�sociale�di�beni�e�
del� patrimonio� immobiliare� confiscato� alla� mafia� e� alle� altre� organizzazioni� criminali� anche� attraverso� la�
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promozione� della� partecipazione� e� della� cittadinanza� attiva.� A� tale� riguardo� il� 5� novembre� 2009� è� stato�
pubblicato� “Libera� il� Bene� �� Avviso� pubblico� per� la� promozione� del� riuso� dei� beni� confiscati� in� Puglia� alla�
criminalità�organizzata”�per�scopi�sociali,�economici�e�di�tutela�ambientale�(BURP�n�175/2009).�

L’Avviso�è�stato�rivolto�ai�Comuni�singoli�o�associati�in�Ambiti�Territoriali�ai�sensi�dell’art.�5�della�legge�regionale�
n.�19/06�e�alle�Province�destinatarie�di�beni�confiscati�già�iscritti�nei�rispettivi�patrimoni�immobiliari.�Attraverso�
“Libera� il� Bene”,� la� Regione� Puglia� finanzia� la� ristrutturazione/adeguamento� dei� beni� confiscati,� la� loro�
rifunzionalizzazione�mediante� l’acquisto�di� forniture�(attrezzature,�arredi,�macchinari,�veicoli,�ecc.),�nonché� la�
gestione�del�primo�anno�di�attività.��

La� gestione� dei� beni� confiscati� sarà� affidata� ad� organizzazioni� del� territorio� selezionate� dai� Comuni� con�
procedure�di�evidenza�pubblica.�La�dotazione�finanziaria�dell’Avviso�è�di�6.500.000�euro,�mentre�il�termine�di�
scadenza�per�la�presentazione�delle�domande�è�stato�fissato�al�18�giugno�2010.���

3.3.2.�Problemi�significativi�incontrati�e�misure�prese�per�risolverli�

Alcuni� dei� problemi� incontrati� hanno� riguardato� la� predisposizione� di� strumenti� programmatici� propedeutici�
all’avvio� delle� attività,� con� specifico� riferimento� all’approvazione� dei� Piani� Attuativi� Locali� (PAL)� per� quanto�
concerne� la� selezione� degli� investimenti� previsti� dalla� linea� 3.1� rivolti� alla� sanità� territoriale� nei� distretti�
sociosanitari.��L’attività�di�concertazione�finalizzata�alla�definizione�di�tali�PAL�si�è�rivelata�più�lunga�del�previsto,�
condizionandone�l’avvio�operativo.�La�definitiva�approvazione�degli�stessi,�ha�consentito�di�concludere�in�tempi�
brevi� le� procedure� negoziali� previste� per� l’attuazione� della� linea� 3.1� con� le� sei� ASL� regionali,� giungendo� alla�
individuazione�ed�ammissione�a�finanziamento�di�89�progetti,�per�un�importo�complessivo�di�oltre�117�milioni�
di�euro.��

L’attuazione�della�linea�3.4,�ed�in�particolare�l’avvio�dell’iniziativa�“Libera�il�Bene”�è�stata�invece�condizionata�in�
modo� significativo� dalla� necessità� da� parte� dei� Comuni� interessati� di� attendere� il� perfezionamento� della�
procedura�di� trasferimento�dei�beni�confiscati�da�parte�degli�enti�preposti� (Prefettura/Agenzia�del�demanio);�
solo�a�valle�del�completamento�di�tale�trasferimento�è�stato�possibile�pubblicare�l’Avviso�pubblico�richiamato�in�
precedenza.�
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� 3.4.� Asse�IV�–�Valorizzazione�delle�risorse�naturali�e�culturali�per�l’attrattività�e�lo�sviluppo��

�

L’Asse� IV� del� P.O.� FESR� prevede� la� realizzazione�di� interventi� orientati�a�migliorare� l’attrattività�del� territorio�
regionale�a�fini�turistici,�secondo�un�metodo�di�integrazione�tra�le�politiche�ambientali,�culturali�e�turistiche�che�
riveste�un�ruolo�fondamentale�anche�rispetto�ad�una�strategia�più�generale�di�intervento�per�lo�sviluppo,�tesa�a�
potenziare�i�fattori�di�competitività�del�territorio�pugliese.�

L’Asse� IV�è�centrato�sui�seguenti�obiettivi� specifici�ed�operativi�perseguiti�attraverso�quattro�distinte�Linee�di�
intervento:�

�

Obiettivi�specifici� Obiettivi�operativi� Linea�di�Intervento��

Migliorare�l’attrattività�del�territorio�
regionale�a�fini�turistici.�

a) promuovere�l’economia�turistica�attraverso�la�
qualificazione,�la�diversificazione�e�la�
promozione�dell’offerta�turistica�integrata�dei�
sistemi�territoriali,�il�completamento�e�la�
qualificazione�delle�infrastrutture�ed�azioni�di�
marketing�territoriale�

4.1� Infrastrutture,� promozione� e�
valorizzazione� dell’economia�
turistica.��

b) tutelare,�valorizzare�e�promuovere��i�beni�
storico�culturali�al�fine�di�aumentare�
l’attrattività�territoriale�

4.2�� Tutela,valorizzazione� e� gestione�
del�patrimonio�culturale��

c) promuovere�infrastrutture�e�servizi�per�lo�
sviluppo�delle�attività�culturali�

4.3�� Sviluppo�di�attività�culturali�e�dello�
spettacolo.��

d) promuovere�il�sostegno�e�lo�sviluppo�delle�
Aree�Naturali�Protette�e�l’attuazione�della�
Rete�Natura�2000�attraverso�lo�sviluppo�del�
turismo�verde�e�del�marketing�territoriale�
sostenibile�

4.4�� Interventi�per�la�rete�ecologica�

�

L’unitarietà� della� visione� strategica� dell’Asse� è� strettamente� correlata� all’idea� di� favorire� la� creazione� di�
“sistemi�ambientali�e�culturali”�integrati�a�livello�territoriale,�in�cui�garantire�una�fruizione�unitaria,�qualificata�
e�sostenibile�del�patrimonio�di�ambiente�e�cultura�della�regione.�

Sulla�base�di�tale�impostazione�si�intende�favorire�l’identificazione�di:�

� sistemi� tematici� che� riprendono� le� logiche� della� programmazione� 2000�2006� e� che� completano� le� filiere�
settoriali�(si�pensi�al�sistema�dei�musei,�delle�biblioteche,�ecc.)��

� sistemi� territoriali� culturali� ed� ambientali� (SAC)� il� cui� riferimento� può� essere� di� Area� Vasta� o� anche� più�
piccolo,� su� cui� sviluppare� logiche� di� integrazione� verticale,� capaci� di� generare� un’offerta� territoriale�
significativa�e�di�favorire�l’attrattività�del�territorio�pugliese,�anche�ai�fini�turistici.�

Tali�sistemi�risultano�strettamente�interconnessi�tra�di�loro�in�quanto�i�primi�qualificano�e�potenziano�l’offerta�
culturale,�ambientale�e�turistica�regionale,�e�fungono�da�attrattori�nei�diversi�sistemi�territoriali�di�riferimento.��

Nel�corso�del�2009�sono�state�definite�le�procedure�propedeutiche�all’avvio�del�percorso�di�definizione�dei�SAC�
articolato�nelle�seguenti�fasi:�

“Preparazione�ed�identificazione”:�
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1. Individuazione�dei�soggetti;�
2. determinazione�delle�specificità;�
3. raccolta�ed�elaborazione�della�documentazione.�

“Definizione”:�

4. catalogazione�degli�interventi�già�finanziati�e/o�in�corso�di�definizione;��
5. definizione�del�quadro�cognitivo�sulla�scorta�del�materiale��disponibile�raccolto�ed�elaborato;�
6. puntualizzazione�dei�tematismi��e�specificazione�dell’idea�–�forza;�
7. individuazione�degli�obiettivi�di�massima�e�di�quelli�specifici.�

“Pianificazione”:�

8. specificazione�delle�nuove�attività�e�dei�servizi�finalizzati�al�completamento�del�sistema;�
9. individuazione�delle�risorse;�
10. messa�a�punto�del�Piano�di�organizzazione�interventi�e�del�Piano�di�gestione;�
11. predisposizione�di�un�piano�finanziario�

Con� Delibera� 30� giugno� 2009,� n.� 1150,� la� Giunta� regionale� ha� inoltre� approvato� il� Programmi� Pluriennale� di�
Attuazione�di�Asse�(PPA)�relativo�al�periodo�2007�2010�(pubblicato�sul�BURP�n.108�del�15/7/2009),�quale�atto�
propedeutico�all’avvio�dell’attuazione��dell’Asse�IV.���

3.4.1.�Conseguimento�degli�obiettivi�e�analisi�dei�progressi�

3.4.1.1�Progressi�materiali�e�finanziari�

Di�seguito�si�riportano�le�Tabelle�relative�agli�indicatori�di�realizzazione�e�di�risultato,�nonché�all’avanzamento�
finanziario.��

Indicatori�di�realizzazione�

Indicatori�di�risultato�
Linea�di�

riferimento�
(baseline)�

Obiettivo�
Avanzamento�

2007� 2008� 2009�

Progetti�(U.M.:�n.)�

[rif.�Linea�di�Intervento�4.1]�
0� 306� 0� 0� 47�

Interventi�(U.M.:�n.)�

[rif.�Linea�di�Intervento�4.2]�
0� 122� 0� 0� 44�

Interventi�(U.M.:�n.)�

[rif.�Linea�di�Intervento�4.3]�
0� 90� 0� 0� 0�

Interventi�(U.M.:�n.)�

[rif.�Linea�di�Intervento�4.4]�
0� 145� 0� 0� 0�
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Indicatori�core�

Indicatori�
Linea�di�

riferimento�
(baseline)�

Obiettivo�
Avanzamento�

2007� 2008� 2009�

(34)�Numero�di�progetti�(Turismo)� 0� 306� 0� 0� 47�

Indicatori�di�risultato�

Indicatori�di�risultato�
Linea�di�

riferimento�
(baseline)�

Obiettivo�
Avanzamento�

2007� 2008� 2009�

Giornate�di�presenze�turistiche�per�abitante�
nei�mesi�non�estivi�

0,57� 0,8� 0,63� NA� NA�

Giornate�di�presenza�(italiani�e�stranieri)�nel�
complesso� degli� esercizi� ricettivi� per�
abitante�

2,7� 4� 2,82� 2,98� 3,07�

Incremento�delle�presenze�nelle�strutture�o�
nelle� aree� oggetto� di� valorizzazione�
riqualificazione�%�

NI� 30� NI� NI� 2,6�

Importi�impegnati�ed�erogati�

Esecuzione�finanziaria�Asse�IV�

Asse�IV�
Contributo�Totale��

(�a�)�

Attuazione�finanziaria�

Impegni�
(�b�)�

Pagamenti�
(�c�)�

Impegni�
(�b/a�)�

Pagamenti�
(�c/a�)�

“Valorizzazione�delle�
risorse�naturali�e�

culturali�per�
l’attrattività�e�lo�

sviluppo”�

392.000.000� 75.842.739,99� 75.842.739,99� 19,34%� 19,34%�

3.4.1.2�Analisi�qualitativa�
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L’avanzamento�finanziario�complessivo�dell’Asse�IV�registra�al�31�dicembre�2009�un�importo�di�spesa�certificata�
pari� al� 19,34%� della� dotazione� totale� dell’Asse,� corrispondente� in� valore� assoluto� a� � 75.842.739,99� euro� e�
riferita� in� particolar� modo� ad� interventi� previsti� nell’ambito� della� linea� 4.1� �� Infrastrutture,� promozione� e�
valorizzazione� dell’economia� turistica,� e� della� linea� 4.2� �� Tutela,valorizzazione� e� gestione� del� patrimonio�
culturale.��

Il� livello� di� impegni� registrato� a� fine� 2009� è� pari� anch’esso� al� 19,34%� del� costo� programmato� per� un� valore�
assoluto�di�75.842.739,99�euro,�a�fronte�di�risorse�stanziate�dalla�Regione�a�favore�di�operazioni�già�selezionate�
nelle�diverse�linee�di�intervento�dell’Asse�pari�a�circa�138.000.000�euro.�

L’avanzamento� finanziario� è� da� attribuire� principalmente� alla� rendicontazione� della� spesa� relativa� ad��
operazioni�avviate�nel�ciclo�di�programmazione�2000�2006�che�si�concludono�nel�periodo�di�programmazione�
2007�2013� (c.d.� progetti� a� cavallo),� acquisite� al� PO� FESR� 2007�2013� con� Determinazione� dell’Autorità� di�
gestione� del� Programma� n.� 378� del� 21� dicembre� 2009.� � Si� tratta� di� n.� 95� progetti� non� completati� nel��
precedente� periodo� di� programmazione� di� cui� si� rinvia� al� dettaglio� fornito� nell’Allegato� 2� del� presente�
Rapporto.�

Nel�corso�del�2009�risultano�avviate�operazioni�anche�in�riferimento�alla�linea��4.3.�

Le�azioni�dell’Asse�IV�risultano�integrate�con�azioni�di�altri�Assi�del�PO�FESR,�con�particolare�riferimento�sia�agli�
interventi�di�riqualificazione�urbana�e�territoriale�previsti�nell’Asse�VII,�sia�ai�regimi�di�aiuto�rivolti�alle�imprese�
del� settore� turistico� gestiti� a� valere� della� linea� di� intervento� 6.1� dell’Asse� VI.� A� tal� fine� si� segnala� l’avvenuta�
approvazione� a� dicembre� 2009� di� uno� specifico� regolamento� regionale� di� aiuti� in� esenzione� in� favore� delle�
imprese� turistiche� (“Regolamento� dei� regimi� di� aiuto� in� esenzione� per� le� imprese� turistiche� n.� 36/2009”,�
pubblicato�sul�BURP�n.�210�del�31�dicembre�2009)�sulla�base�del�quale�è�stato�successivamente�predisposto�e�
pubblicato�il�primo�avviso�pubblico�di�incentivazione�agli�investimenti�delle�imprese�del�settore.��

Le� azioni� dell’Asse� IV� risultano� inoltre� integrate� con� altri� strumenti� di� programmazione� regionale� ed�
interregionale� rivolti� alla� valorizzazione� turistico�culturale� ed� ambientale� con� particolare� riferimento� al� POI�
“Attrattori�culturali,�naturali�e�turismo”�ed�ai�Programmi�di�Cooperazione�Territoriale�Europea.���

Nel�corso�del�2009� l’iniziativa�regionale�è�stata�orientata� in�modo�particolare�al�processo�di�programmazione�
negoziale� avviato� con� le� Aree� Vaste� per� la� definizione� dei� Programmi� Integrati� Plurifondo� (PIP)� attraverso� la�
costituzione�di�dieci�tavoli�negoziali�“territoriali”�finalizzati�alla�individuazione�di�iniziative�progettuali�regionali�
e�territoriali�di�gestione�integrata�ed�efficiente�delle�risorse�territoriali�miranti�all’implementazione�di�“sistemi�
ambientali�e�culturali”�(SAC)�e�dei�“sistemi�turistici�locali”(STL).��

Tutte�le��Aree�Vaste�hanno�approvato�con�Deliberazione�di�Giunta�Comunale�la�nota�metodologia�della�Regione�
con� cui� viene� definito� ed� avviato� il� percorso� di� concertazione� che� porterà� alla� stipula� di� specifici� Accordi� di�
Programma/Protocolli� d’Intesa� per� l’approvazione� dei� PIP.� Tali� Piani� specificano� la� strategia� per� la�
valorizzazione� ambientale,� culturale� e� turistica� del� territorio� e� individuano,� in� un� unico� quadro� organico,�
operazioni�e�proposte�progettuali�riferite�ai�diversi�programmi�e�strumenti�disponibili.�

L’attività� di� concertazione� territoriale� avviata� ha� inoltre� consentito� la� definizione� con� le� Aree� Vaste� del�
Programma�Stralcio�di�interventi,�per�un�importo�complessivo�pari�a�84.000.000�euro�a�valere�sulle�linee�4.1�e�
4.2.�

Linea�4.1���Infrastrutture,�promozione�e�valorizzazione�dell’economia�turistica.�

Al� fine� di� conseguire� l’obiettivo� di� promuovere� l’economia� turistica� regionale� nel� corso� del� 2009� risultano�
avviate�tutte�le�azioni�previste�dalla�linea�di�intervento.��

In�particolare�sono�stati�certificati�n.�47�progetti,�dei�quali:���
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� n.�25�interventi�di�riqualificazione�e�completamento�a�sostegno�dell’economia�turistica�per�un�importo�
di�spesa�certificata�pari�a��16.386.764,81�euro�a�valere�sull’Azione�4.1.1�–�Azioni�per�il�completamento�
delle� infrastrutture� a� sostegno� dell’economia� turistica,� in� particolare:� porti� turistici;� abbattimento� di�
barriere� architettoniche� nei� siti� di� maggiore� rilevanza� turistica� (di� cui� n.� 10� progetti� “a� cavallo”�
funzionali�al�completamento�di�operazioni�già�avviate�nel�precedente�ciclo�di�programmazione�riportati�
nell’Allegato�relativo�ai�Progetti�a�cavallo�con�la�programmazione�2000�2006);�si�tratta�di�interventi�di�
infrastrutturazione,�recupero�e�valorizzazione�di�aree�destinate�a�migliorare�l’attrattività�e�la�fruibilità�
turistica�con�particolare�riferimento�ai�territori�del�Salento,�della�provincia�di�Bari�e�della�BAT�

� n.� 22� progetti� di� promozione� turistica,� per� un� importo� di� spesa� certificata� pari� a� €� 10.762.229,05,� a�
valere� sulla� linea� 4.1.2� –� Azioni� per� la� valorizzazione� e� la� promozione� della� regione� attraverso� lo�
sviluppo�di�specifiche�azioni�di�marketing�volte�ad�affermare�le�destinazioni�turistiche�sui�mercati;�tali�
progetti�riguardano�in�particolare�attività�di�valorizzazione�e�promozione�dell’offerta�turistica�regionale�
attraverso� iniziative� di� educ�tour,� la� partecipazione� ad� iniziative� previste� a� livello� nazionale� ed�
internazionale,�programmi�ed�iniziative�specifiche�organizzate�a�livello�territoriale�al�fine�di�promuovere�
l’immagine�della�Puglia�e�dei�diversi�contesti�locali.�

Inoltre� 25.423.809� euro� dell’Azione� 4.1.1�� Azioni� per� il� completamento� delle� infrastrutture� a� sostegno�
dell’economia� turistica,� in� particolare:� porti� turistici,� abbattimento� di� barriere� architettoniche� nei� siti� di�
maggiore�rilevanza�turistica,�sono�stati�stanziati�per�finanziare�n.�14�progetti�ricadenti�nei�Programmi�Stralcio�
delle�Aree�Vaste.�

In�relazione�all’Azione�4.1.2����Azioni�per�la�valorizzazione�e�la�promozione�della�regione�attraverso�lo�sviluppo�di�
specifiche�azioni�di�marketing�volte�ad�affermare� le�destinazioni� turistiche� sui�mercati,� sono� state� impegnate�
risorse�pari�a�33.283.595�euro�concernenti�progetti�di:���

� Promozione� del� sistema� turistico� regionale� attraverso� l’organizzazione� e/o� la� partecipazione� ad�
iniziative�settoriali�di�livello�nazionale�ed�internazionale;�

� Promozione�dell’offerta�turistica�regionale,�attraverso�iniziative�di�ospitalità�ed�eductour;�

� Programmi�finalizzati�alla�promozione�e�valorizzazione�turistica�regionale;�

� Piani�di�comunicazione�integrata.�

In�riferimento�all’Azione�4.1.3���Sviluppo�di�strutture�di�accoglienza�residenziale�e�per�il�tempo�libero�a�supporto�
del� turismo� sociale,� in� ambito� rurale� e� balneare� oltre� che� nei� borghi� antichi,� con� D.G.R.� n.� 2688/2009�
“Approvazione� Programma� Stralcio� di� Interventi� di� Area� Vasta� Murgia”� e� DGR� n.� 2685/2009� “Approvazione�
Programma� Stralcio� di� Interventi� di� Area� Vasta� Lecce”� sono� stati� ammessi� a� finanziamento� due� interventi� di�
recupero�di�edifici�per�la�realizzazione�di�ostello�della�gioventù,�per�rispondere�alla�domanda�sociale�dei�giovani�
e�delle�categorie�meno�abbienti�(per�un�importo�complessivo�pari�a�4.576.191�euro).��

Linea�4.2���Tutela,valorizzazione�e�gestione�del�patrimonio�culturale�

Nel�corso�del�2009�risultano�avviate�n.�95�operazioni,�di�cui�44�concluse.�Si�tratta�di�n.�85�progetti�“a�cavallo”�
(riportati� nelle� schede� specifiche� in� allegato� al� presente� Rapporto)� e� di� n.� 10� progetti� di� “prima� fase”� che�
riguardano�i�sistemi�dei�beni�culturali,�con�particolare�riferimento�ai�siti�ed�ai�complessi�monumentali,�ai�teatri�
storici,�ai�musei,�alle�biblioteche,�agli�archivi�storici,�per�un� importo�di�spesa�certificata�pari�a� �48.693.746,13�
euro�a�valere�sull’Azione�4.2.1���Azioni�materiali�e�immateriali�per�il�completamento�e�potenziamento�delle�reti�
di�beni�culturali�connessi�alle�aree�archeologiche,�ai�musei,�alle�biblioteche,�agli�archivi�storici,�ai�teatri�storici,�ai�
castelli�e�alle�cattedrali�al�fine�della�fruizione�turistica�di�tali�beni�e�quindi�dell’aumento�dell’attrattività�turistica�
della�regione.��
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Sempre� in� relazione� all’Azione� 4.2.1� va� inoltre� evidenziato� che� 54.000.000� euro� sono� stati� stanziati� per�
finanziare�n.�60�progetti�individuati�nell’ambito�dei��Programmi�Stralcio�delle�Aree�Vaste.�

L’obiettivo�della�tutela�e�valorizzazione�del�patrimonio�culturale�finalizzato�ad�elevare�l’attrattività�turistica�del�
territorio�viene�perseguito�in�questa�fase�di�attuazione�del�PO�FESR�in�primo�luogo�favorendo�il�completamento�
di� interventi� avviati� nel� precedente� ciclo� di� programmazione� che� rischierebbero� di� rimanere� incompiuti;� si�
tratta�in�particolare�di�interventi�che,�unitamente�a�quelli�già�conclusi,�hanno�contribuito�a�conseguire�risultati�
favorevoli�per�quanto�concerne�l’attrattività�turistica,�come�confermato�dall’evoluzione�positiva�dell’indicatore�
di� risultato� riferito� alle� giornate� complessive� di� presenza� turistica� che� conferma� ulteriormente� i� progressi�
compiuti�dal�turismo�pugliese�negli�ultimi�anni.�

L’attivazione�dell’Azione�4.2.2.���Azioni�di�tutela�e�valorizzazione�del�patrimonio�culturale�in�grado�di�mobilitare�
significativi� flussi� di� visitatori� e� turisti� di� cui� sia� valutata� la� domanda� potenziale,� anche� ai� fini� di�
destagionalizzazione� dei� flussi� di� visita,� dell’allungamento� della� stagione� e� di� una� maggiore� attrazione� di�
differenti�segmenti�di�domanda,�risulta�connessa�all’avvio�del�processo�di�definizione�dei�Sistemi�Ambientali�e�
Culturali�(SAC)�che�si�presentano�come�aggregazioni�di�risorse�territoriali,�organizzate�in�ragione�della�capacità�
di� promuovere� percorsi� di� attrattività� e� orientate� allo� scopo� di� favorire� lo� sviluppo� socio� economico� e� di�
stimolare�la�cooperazione��territoriale.�

L’elaborazione�dei�“SAC”�si�inserisce�nel�percorso�strategico�avviato�dalla�Regione�Puglia�(e�formalizzato�sia�con�
la�comunicazione�della�seduta�di�GR�dell’11/01/2010�“Processo�di�concertazione�plurifondo�per�una�strategia�
integrata� delle� risorse� culturali,� ambientali� e� del� turismo”� sia� con� la� D.G.R.� n.� 332� del� 2010� “Integrazione� e�
attuazione�modalità�operative�strategie�PPA�–�Asse�IV�(SAC)�e�Piani�Integrati�Plurifondo�(PIP”).�

Negli� ultimi� mesi� del� 2009� sono� stati� avviati� i� primi� due� tavoli� tecnici� a� regia� regionale� per� il� “SAC� Ofanto�
Cervaro”�con�le�Provincie�di�Foggia,�BAT,�Università�di�Foggia,�Parco�dell’Ofanto�e�il�“SAC�delle�Dune�costiere�e�
di�Torre�Guaceto�”�con�i�soggetti�gestori�dei�Parchi�nazionale�e�regionale.�

Per�entrambi�i�processi�si�è�proceduto�a�richiedere�ai�soggetti�promotori�la�definizione�di�una�Cabina�di�Regia�
nonché� la� designazione� dei� referenti� del� Tavolo� tecnico,� in� modo� da� procedere� nell’acquisizione� della�
documentazione�necessaria�a�definire�il�quadro�cognitivo�degli�interventi�da�finanziare.�

Linea�4.3���Sviluppo�di�attività�culturali�e�dello�spettacolo.�

Con�D.G.R.�n.�156/09�del�10/02/2009�è�stata�avviata�l’attuazione�della�linea�4.3�attraverso�iniziative�ed�attività�
di� completamento� e� sviluppo� di� quanto� già� programmato� ed� attuato� nell’ambito� dei� Programmi� triennali� in�
materia�di�spettacolo�e�delle�Attività�Culturali.��

In�particolare�a�valere�sull’Azione�4.3.1�–�Servizi�di�promozione,�comunicazione,�infrastrutturazione�tecnologica�
e�digitale�per�la�valorizzazione�turistica�del�territorio�e�dei�beni�e�contenitori�culturali�ai�fini�dell’attrattività�delle�
location�pugliesi�per�produzioni�cinematografiche�e�televisive,�sono�stati�ammessi�a�finanziamento�ed�avviati�n.�
34�progetti�concernenti�lo�sviluppo�e�la�modernizzazione�della�filiera�dello�spettacolo�dal�vivo,�dell’audiovisivo�e�
delle�arti� contemporanee�per�un� importo�pari�a�€�15.000.000,00.�Con�Determinazioni�Dirigenziali�n.�127�e�n.�
128�del�16/04/2009�sono�stati�assunti�gli�impegni�giuridicamente�vincolanti.�

Alcune� delle� attività� avviate� nel� corso� del� 2009� riguardano� la� dotazione� di� attrezzature� e� tecnologie� per� i�
Cineporti� di� Bari� e� Lecce� e� le� Mediateche;� azioni� di� comunicazione� integrata� per� la� promozione� in� Italia� ed�
all’estero� delle� eccellenze� dei� Festival� e� delle� produzioni� culturali� e� di� spettacolo� pugliesi� finalizzate�
all’ampliamento�del�mercato,�alla�promozione�del�territorio�ed�alla�internazionalizzazione�del�sistema;�azioni�di�
potenziamento�dell’attrattività�della�Puglia�attraverso�attività�di�spettacolo�dal�vivo,�multimediali,�audiovisive,�
artistiche�e�culturali;�Mostre�d’arte,�virtuali�e�fotografiche�nei�castelli,�palazzi�storici�e�borghi�antichi�della�Puglia�
e�laboratori�multimediali�di�arti�contemporanee.�
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Con� D.G.R.� n.� 397� del� 23/09/2009� è� stata� impegnata� la� somma� di� 5.830.000� euro� per� le� attività� relative�
all’Azione� 4.3.2� –� Promozione� di� iniziative� artistiche� e� culturali� in� grado� di� mobilitare� significativi� flussi� di�
visitatori�e� turisti� di� cui� sia�valutata� la�domanda�potenziale,�anche�ai� fini�di�destagionalizzazione�dei� flussi�di�
visita,�dell’allungamento�della�stagione�e�di�una�maggiore�attrazione�di�differenti�segmenti�di�domanda,� �con�
particolare� riferimento� alla� Comunicazione� e� promozione� delle� attività� e� delle� produzioni� culturali� regionali�
finalizzata�alla�promozione�delle�eccellenze�dei�Festival�e�delle�produzioni�culturali�e�di�spettacolo�pugliesi;�ad�
azioni�di�Valorizzazione�coordinata�del�territorio�e�delle�risorse��culturali�e�ambientali,�alla�creazione�del�Circuito�
delle�musiche�e�della�danza�(creazione�di�un�sistema�distributivo�organizzato�per�le�musiche�e�per�la�danza�che�
mette� in� rete� i� teatri,� gli� spazi� attrezzati� per� lo� spettacolo� dal� vivo),� alla� creazione� della� Fiera� internazionale�
delle� musiche� � e� dello� spettacolo� (che� prevede� la� realizzazione� della� “Borsa� delle� produzioni� musicali� e�
multidisciplinari�del�bacino�del�Mediterraneo”�finalizzata�alla�creazione�delle�condizioni�di�scambio�creativo�tra�
soggetti�componenti�la�filiera�economico�culturale�del�settore).�

�

Linea�4.4���Interventi�per�la�rete�ecologica�

Nel�corso�del�2009�sono�state�avviate�le�procedure�per�l’attivazione�della�linea�4.4,�con�particolare�riferimento�
all’Azione� 4.4.3� –� Interventi� di� valorizzazione� finalizzati� ad� elevare� la� fruizione� di� aree� ambientali� omogenee�
individuate� in� piani� di� azione� esistenti.� Ad� oggi,� tra� tutti� i� SIC� e� ZPS� individuati,� risultano� approvati�
definitivamente,� con� DGR,� i� Piani� di� Gestione� di:� “Accadia� �� Deliceto”,� “Murgia� dei� Trulli”,� “Bosco� Difesa�
Grande”,� “Stagni� e� Saline� di� Punta� della� Contessa”,� “Area� delle� Gravine”,� “Litorale� Brindisino”,� “Montagna�
Spaccata�e�Rupi�di�San�Mauro”,�“Valloni�e�Steppe�pedagarganiche”,�“Promontorio�del�Gargano”,�“Zone�Umide�
di� Capitanata”� e� “Paludi� presso� il� Golfo� di� Manfredonia”.� Gli� specifici� Piani� di� Gestione� dei� siti� approvati�
prevedono� interventi� finalizzati� a� regolamentare� l’uso� del� territorio� e� a� favorire� il� miglioramento� delle�
condizioni� di� fruibilità� e� di� gestione� e� monitoraggio� di� habitat� e� delle� specie� presenti� nelle� aree� della� Rete�
natura� 2000.� È� stato� predisposto� lo� schema� di� Protocollo� d’Intesa� (approvato� con� Deliberazione� di� Giunta�
Regionale�nei�primi�mesi�del�2010)�che�sarà�sottoscritto�tra�la�Regione�Puglia�e��i�Comuni�capofila�dei�SIC�dotati�
di� Piani� di� Gestione� approvati,� per� avviare� il� finanziamento� degli� interventi� che� contribuiscono� alla� strategia�
regionale�di� integrazione�dei�sistemi�ambientali�e�culturali�ed�alla�valorizzazione�a� livello�territoriale,�coerenti�
con�gli�obiettivi�della�linea�4.4�ed�in�particolare�con�l’azione�4.4.3.�

3.4.2.�Problemi�significativi�incontrati�e�misure�prese�per�risolverli�

L’Asse�IV�non�riscontra�problemi�significativi�nella�fase�di�attuazione.�L’azione�regionale�nel�campo�della�cultura,�
ambiente�e�turismo�è�ispirata�all’adozione�di�una�strategia�regionale�di�“integrazione�fra�sistemi”,�fondata�sulla�
valorizzazione� del� territorio� e� connessa� ai� processi� di� pianificazione� e� sviluppo� delle� dieci� Aree� Vaste.�
L’implementazione�delle�linee�di�intervento�ha�risentito�fino�ad�oggi�della�complessità�del�processo�avviato�per�
quanto�attiene�al�coordinamento�delle�iniziative�progettuali�regionali�e�territoriali�attraverso�la�definizione,�in�
chiave�partenariale,�di�un�Piano�di�Interventi�integrato�tra�programmi�e�risorse�finanziarie�differenti�in�grado�di�
favorire�un�impatto�significativo�sullo�sviluppo�socio�economico�sul�territorio.�
�
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� 3.5� Asse�V�–�Reti�e�collegamenti�per�la�mobilità��

L’Asse� V� del� PO� FESR� prevede� la� realizzazione� di� interventi� mirati� a� colmare� il� gap� della� Puglia� rispetto� al�
territorio� nazionale� in� termini� di� accessibilità� territoriale� e� di� mobilità� di� merci� e� persone,� perseguendo� uno�
sviluppo�sostenibile�dal�punto�di�vista�ambientale�ed�economico.�

L’Asse� è� articolato� nei� seguenti� obiettivi� specifici� ed� operativi,� conseguibili� attraverso� quattro� linee� di�
intervento,�come�descritto�nella�tabella�seguente.��

Obiettivi�specifici� Obiettivi�operativi� Linea�di�Intervento�

1. Accrescere� l’attrattività� della� piattaforma�
portuale� regionale� potenziando� i� porti� di�
interesse�regionale�selezionati� in�funzione�
del�potenziale�di�sistema�che�mostrano�nei�
confronti�dei�3�porti�nazionali�

a) Potenziare� le� strutture� e� i� servizi� “lato�
mare”� e� “a� terra”� dei� porti� strategici� di�
interesse�regionale;�

b) Migliorare� l’accessibilità� ai� porti� strategici�
regionali� garantendo� alti� standard� di�
sicurezza� e� privilegiando� la� mobilità�
ferroviaria�rispetto�a�quella�stradale�

5.1� Consolidamento� e�
rafforzamento�dei�
nodi�portuali��

2. Promuovere�la�mobilità�urbana�sostenibile�
e�accessibile�

c) Realizzare� interventi� integrati�
(infrastrutturali,� tecnologici)� per�
l’implementazione� di� sistemi� urbani� di�
trasporto� eco�compatibili,� inclusa� la�
sperimentazione� di� tram� e� linee�
metropolitane�leggere;�

d) Creare� infrastrutture� di� interscambio�
presso� i� principali� nodi� di� trasporto�
pubblico� destinati� agli� utenti� pendolari� in�
accesso� alle� aree� urbane� con� TPL� su�
gomma�o�su�ferro;�

e) Realizzare� percorsi� ciclabili� in� ambito�
urbano� in� continuità� con� percorsi� turistici�
esistenti� e� programmati� in� ambito�
europeo,�nazionale�e�regionale;�

f) Implementare� servizi� di� infomobilità� a�
servizio� degli� utenti� per� incrementare�
l’accessibilità�al�servizio�pubblico�

5.2� Adeguamento� e�
potenziamento�
dei� sistemi� di�
trasporto� in�
ambito�urbano�

3. Promuovere� forme� sostenibili� di� logistica�
distributiva� in� campo� urbano� e� di� servizi�
integrati�

g) Realizzare� infrastrutture� logistiche� e�
sistemi� informativi� e� telematici� per� la�
gestione� ed� il� controllo� del� trasporto� di�
merci� in� campo� urbano� promuovendo�
modelli�organizzativi�innovativi,�l’adozione�
di�veicoli�a�basso� impatto�ambientale�e�la�
creazione� di� piattaforme� logistiche� a�
servizio�dei�sistemi�produttivi�locali�presso�
interporti,�centri�merci�aree�portuali�ecc.�

5.3� Sviluppo� del�
sistema�logistico�
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Obiettivi�specifici� Obiettivi�operativi� Linea�di�Intervento�

4. Garantire� l’interconnessione� tra� aree�
produttive,� sistemi� urbani,reti� principali� e�
nodi�logistici�e�di�trasporto�privilegiando�la�
mobilità�ferroviaria�e�l’intermodalità�

h) Garantire� l’interconnessione� tra� aree�
produttive,� sistemi� urbani,reti� principali� e�
nodi�logistici�e�di�trasporto�privilegiando�la�
mobilità�ferroviaria�e�l’intermodalità�e�

i) migliorare� i� servizi� di� trasporto� pubblico�
regionale� attraverso� la� integrazione� e�
diversificazione� dell’offerta,� garantendo�
sostenibilità� ambientale,� sociale� ed�
economica� e� la� coesione� territoriale� del�
sistema�complessivo�

5.4� Adeguamento� e�
potenziamento�
delle� ferrovie�
locali�

5. Migliorare� i� servizi� di� trasporto� pubblico�
regionale� attraverso� la� integrazione� e�
diversificazione� dell’offerta,� garantendo�
sostenibilità� ambientale,� sociale� ed�
economica� e� la� coesione� territoriale� del�
sistema�complessivo�

j) Realizzare� progetti� integrati� di� tipo�
infrastrutturale,� tecnologico� e� sul�
materiale�rotabile�sui�rami�ferroviari�della�
rete�regionale�

k) Estendere� la� copertura� del� TPL,�
promuovendo� forme� di� integrazione� � tra�
modalità� e� riducendo� la� competizione� tra�
servizi�ferroviari�in�favore�di�questi�ultimi.

�

Con�Delibera�del�4�agosto�2009�n.�1519,� la�Giunta�Regionale� ha�approvato� il�Piano�Pluriennale�di�Asse� (PPA)�
relativo� al� periodo� 2007�2010� quale� atto� propedeutico� all’avvio� dell’attuazione� dell’Asse� III� (pubblicato� sul�
BURP�n.140�del�7/9/2009).���

3.5.1�Conseguimento�degli�obiettivi�e�analisi�dei�progressi�

3.5.1.1�Progressi�materiali�e�finanziari�

Di�seguito�si�riportano�le�Tabelle�relative�agli�indicatori�di�realizzazione�e�di�risultato,�nonché��all’avanzamento�
finanziario.�

Indicatori�di�realizzazione�

Indicatori�di�realizzazione�
Linea�di�

riferimento�
(baseline)�

Obiettivo�
Avanzamento�

2007� 2008� 2009�

Interventi�(U.M.:n)�

[rif.�Linea�di�Intervento�5.1]�(ob.�operativo�1a)�
0� 5� 0� 0� 0�

Interventi�(U.M.:n)�

[rif.�Linea�di�Intervento�5.1]�(ob.�operativo�1b)�
0� 3� 0� 0� 0�

Interventi�(U.M.:n)�

[rif.�Linea�di�Intervento�5.2]�(ob.�operativo�2a)�
0� 3� 0� 0� 1�

Estensione�piste�ciclabili�(U.M.:Km)�

[rif.�Linea�di�Intervento�5.2]�
0� 10� 0� 0� 0�
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Indicatori�di�realizzazione�
Linea�di�

riferimento�
(baseline)�

Obiettivo�
Avanzamento�

2007� 2008� 2009�

Interventi�(U.M.:n)�

[rif.�Linea�di�Intervento�5.2]�(ob.�operativo�2c)�
0� 5� 0� 0� 0�

Interventi�(U.M.:n)�

[rif.�Linea�di�Intervento�5.2]�(ob.�operativo�2d)�
0� 3� 0� 0� 0�

Interventi�(U.M.:n)�

[rif.�Linea�di�Intervento�5.3]�
0� 2� 0� 0� 0�

Area�attrezzata�(U.M.:mq)�

[rif.�Linea�di�Intervento�5.3]�
0� 150� 0� 0� 0�

Estensione�Infrastrutture�(U.M.�:Km)�

[rif.�Linea�di�Intervento�5.4]�
0� 10� 0� 0� 101�

Estensione�linea�adeguata�(U.M.�:Km)�

[rif.�Linea�di�Intervento�5.4]�
0� 150� 0� 0� 0�

Interventi�(U.M.:n)�

[rif.�Linea�di�Intervento�5.4]�
0� 3� 0� 0� 2�

Indicatori�core�

Indicatori�
Linea�di�

riferimento�
(baseline)�

Obiettivo�
Avanzamento�

2007� 2008� 2009�

(19)�Km�di�ferrovie�ristrutturate�� 0� 100� 0� 0� 20�

(13)�Numero�di�progetti�(Trasporti)� 0� 30� 0� 0� 3�

Indicatori�di�risultato�

Indicatori�di�risultato�
Linea�di�

riferimento�
(baseline)�

Obiettivo�
Avanzamento�

2007� 2008� 2009�

Tonnellate� di� merci� in� ingresso� e� in� uscita� in�
navigazione� di� cabotaggio� sul� tot.� delle� modalità�
(strada,�ferro,�nave)�(%)�

16,4� 20� NA� NA� NA�

Trasporto� pubblico� locale� nelle� città:� linee� urbane�
di� trasporto�pubblico� locale�nei�Comuni�capoluogo�
di�provincia�per�100kmq�di�superficie�comunale�

134,5�(*)� 140� 115,18� NA� NA�

Utilizzo� di� mezzi� pubblici� di� trasporto:occupati,�
studenti� e� scolari,� utenti� di� mezzi� pubblici� sul� tot.�
delle� persone� che� si� sono� spostate� per� motivi� di�

17,3� 20� 18,6� 19,1� NA�
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Indicatori�di�risultato�
Linea�di�

riferimento�
(baseline)�

Obiettivo�
Avanzamento�

2007� 2008� 2009�

lavoro� e� di� studio� hanno� usato� mezzi� di� trasporto�
(%)�

Numero�di�consegne�effettuate�con�veicoli�elettrici�
o�a�metano�nelle�aree�centrali�delle�città�sul�totale�
delle�consegne�effettuate�(%)�

NI� 20� NI� NI� NI�

Coefficiente�medio�di�riempimento�dei�veicoli� NI� NA� NI� NI� NI�

Accessibilità� media:� media� dell'accessibilità�
infrastrutturale�dei�SLL�dell'area�(indice�che�varia�da�
0�minimo�a�100�massimo)�

54,4� 60� 54,4� 54,4� 54,4�

Tonnellate� di� merci� in� ingresso� ed� in� uscita� per�
ferrovia� sul� totale� delle� modalità� (strada,� ferro,�
nave)�(%)�

3� 6� NA� NA� NA�

Indice� di� utilizzazione� del� trasporto� ferroviario:�
frequenza�di�utilizzazione�dei�treni�(%)�

26,9� 35� 26,0� 26,4� 24,7�

Grado� di� soddisfazione� del� servizio� di� trasporto�
ferroviario:�grado�di�soddisfazione�dell'utenza�per�i�
servizi�di�trasporto�ferroviario�

41,4� 50� 40,9� 40,7� 47,3�

(*)�successivamente�all’approvazione�del�Programma,�l’ISTAT�ha�proceduto�ad�un�revisione�della�serie�storica�di�tale�indicatore�assegnando�nel�2006�
alla�RegionePuglia�il�valore�di�113,3;�il�valore�su�riportato�in�riferimento�all’anno�2005�è�quello�relativo�alla�precedente�serie�storica,�indicato�a�suo�
tempo�nel�Programma�(il�valore�del�2005�della�nuova�serie�storica�è�pari�a�114,3).�

Importi�impegnati�ed�erogati��

Esecuzione�finanziaria�Asse�V�

Asse�V�
Contributo�Totale�

(euro)�(�a�)�

Attuazione�finanziaria�

Impegni�
(�b�)�

Pagamenti�
(�c�)�

Impegni�
(�b/a�)�

Pagamenti�
(�c/a�)�

Reti�e�
collegamenti�per�

la�mobilità�
1.050.000.000� 103.906.017,00� 103.906.017,00� 9,90%� 9,90%�

3.5.1.2�Analisi�qualitativa�

L’avanzamento� finanziario� complessivo� dell’Asse� V� registra� al� 31� dicembre� 2009� una� spesa� complessiva�
certificata�pari�al�9,90%�della�dotazione�complessiva�dell’Asse,�corrispondente�in�valore�assoluto�a�103.906.017�
euro� e� riferita� in� particolar� modo� ad� interventi� previsti� nell’ambito� delle� linee� 5.2� �� Adeguamento� e�
potenziamento�dei�sistemi�di�trasporto�in�ambito�urbano�e�5.4���Adeguamento�e�potenziamento�delle�ferrovie�
locali.��

Il� livello� di� impegni� registrato� a� fine� 2009� è� pari� anch’esso� al� 9,90%� del� contributo� totale� per� un� importo�
complessivo� di� 103.906.017� euro,� a� fronte� di� risorse� stanziate� dalla� Regione� a� favore� di� operazioni� già�
selezionate�a�valere�sulle�diverse�linee�di�intervento�dell’Asse�pari�a�circa�485.000.000�euro.�
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All’interno�dell’Asse�sono�stati�individuati�i�seguenti�Grandi�progetti�(GP):��

1. Adeguamento�ferroviario�dell’area�metropolitana�del�Nord�barese;�

2. Bretella�ferroviaria�del�sud�est�barese;�

3. Ampliamento� dell’interporto� regionale� della� Puglia� con� la� realizzazione� di� piattaforme� logistiche�
dedicate.�

Di� seguito� si� descrive� sinteticamente� l’avanzamento� procedurale� di� tali� Grandi� Progetti� (di� cui� si� riportano�
maggiori�dettagli�nel�cap.�4):���

1. Per� quanto� concerne� il� GP� relativo� all’adeguamento� ferroviario� dell'area� metropolitana� nord�barese,� la�
documentazione� relativa� è� stata� trasmessa� ai� Servizi� della� Commissione� per� la� relativa� approvazione� a�
maggio�2009;�su�indicazione�dei�Servizi�competenti�è�stata�avviata�la�valutazione�dell’impatto�ambientale�
(che�si�prevede�di�concludere�entro�il�primo�semestre�del�2010�tenuto�conto�del�necessario�coinvolgimento�
di�diversi�Comuni�interessati�dal�progetto,�nonché�delle�due�Province�di�Bari�e�della�BAT);�

2. La� documentazione� completa� relativa� al� GP� riguardante� la� Bretella� Ferroviaria� Sud� Est� Barese� è� stata�
trasmessa�ai�Servizi�della�Commissione�nell’ottobre�2009;�i�Servizi�competenti�hanno�richiesto�integrazioni�
e�modifiche�ai�documenti� inoltrati� che�sono�state�apportate�nel�periodo�compreso�tra� la�parte� finale�del�
2009�ed�i�primi�mesi�dell’anno�successivo�(l’ultima�versione�del�GP�è�stata�trasmessa�alla�Commissione�nel�
marzo�del�2010);��

3. Per� quanto� concerne� il� GP� relativo� all’ampliamento� dell’INTERPORTO� regionale� della� Puglia� con� la�
realizzazione�di�piattaforme� logistiche�dedicate,� la�documentazione�non�è�stata� trasmessa�ai�Servizi�della�
Commissione�in�quanto�è�in�corso�di�verifica�l’assoggettabilità�di�tale�progetto�alla�valutazione�di�incidenza�
ambientale�(verifica�che�si�prevede�di�concludere�entro�fine�maggio�2010).�

Il� Grande� progetto� “Mobilità� ferroviaria� sostenibile� nel� Sud� Salento”� inizialmente� previsto� in� sede� di�
programmazione� del� PO� FESR� Puglia� 2007�2013� è� stato� escluso� perché� si� è� rilevata� l’impossibilità� di� poterlo�
concludere� nel� periodo� di� programmazione� 2007/2013� a� valle� della� presentazione� del� cronoprogramma�
attuativo�da�patte�del�soggetto�beneficiario�dell’intervento.�

Linea�di�Intervento�5.1���Consolidamento�e�rafforzamento�dei�nodi�portuali�

Nel�corso�del�2009�sono�state�avviate�dal�Servizio�competente�le�attività�di�concertazione�con�alcuni��soggetti�
beneficiari�individuati�dal�Programma�e�dal�PPA�(Autorità�portuali�ed�enti�locali)�attraverso�le�quali�individuare�i�
progetti� da� ammettere� a� finanziamento� tenuto� conto,� in� particolare,� dei� finanziamenti� nazionali� approvati�
nell’ultimo�triennio�e�di�quelli�programmati.�Rilievo�prioritario�è�stato�assegnato�in�tali�attività�agli�enti�ed�alle�
autorità�gestori�dei�porti�di�interesse�nazionale�presenti�all’interno�del�territorio�nazionale.�

Linea�di�Intervento�5.2���Adeguamento�e�potenziamento�dei�sistemi�di�trasporto�in�ambito�urbano�

Al� 31� dicembre� 2009� a� valere� su� questa� Linea� di� Intervento� sono� state� certificate� spese� per� un� importo��
complessivo�pari�a�44.462.173,00�euro�coerenti�con�l’obiettivo�di�promuovere�la�mobilità�urbana�sostenibile�ed�
accessibile.�Tali�spese�sono�state�generate�da�progetti�di�prima�fase�afferenti� l’Azione�5.2.1���Attivazioni� linee�
metropolitane�leggere,�tram,�con�riqualificazione�dei�nodi�di�trasporto.��I�progetti�risultano�pienamente�coerenti�
con� gli� obiettivi,� le� procedure� e� le� tipologie� di� investimento� previsti� dalla� linea� di� intervento� e� sono� stati�
acquisiti�al�PO�FESR�2007�2013�con�atto�dirigenziale�dell’Autorità�di�Gestione�n.378�del�21/12/2009.�Si�tratta�in�
particolare� di� progetti� finalizzati� all’ammodernamento� e� rinnovo� dei� sistemi� integrati� di� infrastrutture� ed�
impianti�tecnologici�nell’area�del�Gargano�e�nel�Salento.��
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Al�31/12/2009�risultano�inoltre�ammessi�a�finanziamento�sull’Asse�V�–�Azione�5.2.1�due�progetti�per�un�valore�
complessivo� pari� a� 39.858.679,75.� Il� primo� riguarda� la� Ferrotramviaria� ed� è� relativo� al� completamento� del�
collegamento� ferroviario� Bari�Lamasinata�Bari� quartiere� San� Paolo� che� interessa� anche� il� collegamento� con�
l’aerostazione�di�Bari�(per�un�importo�complessivo�ammesso�a�finanziamento�di�13.608.679,75�euro),�mentre�il�
secondo� progetto� riguarda� interventi� di� ammodernamento� dei� sistemi� integrati� di� infrastrutture� ed� impianti�
tecnologici�delle�Ferrovie�Sud�Est.���

Ad�integrazione�di�quanto�descritto�sopra,�si�evidenzia�che�nell’ambito�della�programmazione�delle�Aree�Vaste,�
nel�corso�del�2009�risultano�impegnate�ulteriori�risorse�sull’Asse�V���Linea�di�Intervento�5.2�per�un�ammontare�
complessivo�di�Euro�20.000.000,00�(come�riportato�nello�specifico�paragrafo�sulle�Aree�Vaste).��

In�particolare,�i�progetti�inseriti�nei�Programmi�stralcio�delle�Aree�Vaste�sono�rivolti�a�realizzare�percorsi�ciclabili�
in�ambito�urbano�in�continuità�con�gli�itinerari�turistici�esistenti�o�programmati�in�ambito�europeo,�nazionale�e�
regionale�e�a�favorire�la�diffusione�di�parcheggi�di�scambio�intermodali.�

�

Linea�di�Intervento�5.3���Sviluppo�del�sistema�logistico�

A�fine�dicembre�2009�è�stato�ammesso�a�finanziamento�a�valere�sull’Azione�5.3.1�–�Realizzazione�di�piattaforme�
logistiche,� un� progetto� per� un� valore� di� 5.000.000,00� euro� riguardante� il� potenziamento� logistico�
infrastrutturale� dell’Interporto� di� Bari� ed� in� particolare� l’adeguamento� dell’Asse� di� collegamento� tra� la� zona�
industriale�e�la�strada�statale�n.16.��

Inoltre�è�stato�impegnato�dalla�Regione�l’importo�di�90.000.000�euro�per�la�realizzazione�del�Grande�Progetto�
“Ampliamento�dell’interporto�regionale�della�Puglia�con�la�realizzazione�di�piattaforme�logistiche�dedicate”.��

Linea�di�Intervento�5.4���Adeguamento�e�potenziamento�delle�ferrovie�locali�

Al� 31/12/2009� sono� state� certificate� spese� per� un� valore� complessivo� pari� a� 59.443.843,34� relative� alla�
realizzazione� di� n.� 8� progetti� di� prima� fase� che� concorrono� al� perseguimento� dell’obiettivo� di� garantire�
l’interconnessione�tra�aree�produttive,�sistemi�urbani,�reti�principali�e�nodi�logistici�e�di�trasporto�privilegiando�
la� mobilità� ferroviaria� e� l’intermodalità.� Si� tratta,� infatti,� di� progetti� pienamente� coerenti� con� gli� obiettivi,� le�
procedure�e�le�tipologie�di�investimento�previsti�dalla�linea�di�intervento�ed�acquisiti�al�PO�FESR�2007�2013�con�
il�medesimo�atto�dirigenziale�dell’Autorità�di�Gestione�n.�378�su�indicato.�Le�spese�inserite�nella�dichiarazione�di�
spesa� dall’AdC� sono� state� generate� da� progetti� dell’Azione� 5.4.1� �� Interventi� infrastrutturali,� tecnologici� per�
promuovere�l’intermodalità�e�la�sicurezza�dell’esercizio.���

I�progetti�riguardano�in�particolare�impianti�di�segnalamento�e�sicurezza�relativi�al�sistema�ferroviario�dell'Area�
Salentina� (compresi� gli� interventi� di� automazione� di� 32� passaggi� a� livello),� interventi� per� la� realizzazione� di�
barriere�a�particolare�valenza�ambientale�atti�a�ridurre�l’inquinamento�provocato�dal�rumore�lungo�i�tratti�della�
linea�ferroviaria,�nonché�interventi�di�rinnovo�e�potenziamento�del�materiale�rotabile�a�servizio�della�rete.�

Grazie�ai�progetti�conclusi�è�stato�possibile�introdurre�elementi�di�ammodernamento�e�di�potenziamento�degli�
attuali�livelli�di�efficienza�della�rete�su�una�estensione�complessiva�pari�a�circa�100�km,�contribuendo�in�misura�
significativa�a�conseguire�gli�obiettivi�dell’Asse�che�mirano�a�rafforzare�le�ferrovie�locali�ed�i�sistemi�di�trasporto�
in�ambito�urbano�con�specifico�riferimento�a�quelli�su�ferro.��

Inoltre�al�31/12/2009�sono�stati�inoltre�ammessi�a�finanziamento�definitivo�su�questa�Linea�di�Intervento�n.16�
progetti�per�un�valore�complessivo�di�circa�194.000.000�euro.�Tutti� i�progetti�sono�stati� individuati�attraverso�
procedure�negoziate�con�soggetti�gestori�del�Trasporto�Pubblico�Locale�su�ferro�(Ferrovie�Sud�Est;�Ferrovie�del�
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Gargano;�Ferrotramviaria;�Ferrovie�Apulolucane)�e� sono�stati�approvati�dal�Nucleo� regionale�di�valutazione�e�
verifica� degli� investimenti� pubblici� che� ha� inoltre� provveduto� alla� verifica� del� deficit� di� finanziamento�
coerentemente�con�l’art.55�del�Regolamento�CE�n.1083/2006.�

Nel� corso� del� 2009� è� stato� inoltre� impegnato� l’importo� di� 136.000.000� euro� per� la� realizzazione� del� Grande�
Progetto�“Bretella�ferroviaria�del�sud�est�barese”.��

3.5.2� Problemi�significativi�incontrati�e�misure�prese�per�risolverli�

L’attuazione�dell’Asse�appare�condizionata�da�alcuni�aspetti�che� influiscono�direttamente�sui� tempi�necessari�
per�effettuare�gli�impegni�giuridicamente�vincolanti��e�sostenere�l’avanzamento�finanziario.��

Alcuni�sono�relativi�al�rilascio�delle�autorizzazioni�e�dei�permessi�propedeutici�all’avvio�delle�gare�d’appalto��che�
spesso�vengono�ottenuti�in�tempi�eccessivamente�lunghi;�altri�riguardano�la�fase�di�predisposizione�dei�progetti�
che� spesso� è� influenzata� anche� dai� tempi� necessari� per� la� realizzazione� dell’analisi� costi�benefici� (che� risulta�
indispensabile�predisporre�per�un�numero�elevato�di�progetti�appartenenti�all’Asse).��

Un�ulteriore�aspetto�riguarda�i�casi�nei�quali�risulta�obbligatoria�la�predisposizione�della�valutazione�di�incidenza�
e/o�di�impatto�ambientale,�con�conseguenze�ulteriori�sui�tempi�di�attuazione�legati�al�rispetto�delle�procedure�
di�informazione,�di�partecipazione�degli�enti,�degli�organismi�e�degli�stessi�cittadini�ai�processi�decisionali.�

Ulteriore� aspetto� riguarda� l’approvazione� dei� Grandi� Progetti� che� risultano� presenti� nell’Asse� e� che�
costituiscono�complessivamente��circa�il�30%�del�totale�delle�risorse�finanziarie�programmate�al�suo�interno.�

In� relazione� agli� aspetti� suindicati� la� Regione� è� impegnata� attivamente� nell’individuare� e� proporre� soluzioni�
efficaci�in�grado�di�conseguire�una�riduzione�dei�tempi�attualmente�necessari�per�passare�dalla�fase�di�selezione�
ed�ammissione�a�finanziamento�delle�operazioni�a�quella�di�avanzamento�e�certificazione�dei�livelli�di�spesa.��
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� 3.6� ASSE�VI�–�COMPETITIVITÀ�DEI�SISTEMI�PRODUTTIVI�E�OCCUPAZIONE��

�

L’Asse� VI� � si� concentra� sugli� incentivi� diretti� ad� incidere� sulla� competitività� del� sistema� produttivo� locale,�
agendo�tra� l’altro�su�alcuni�fattori�di�contesto�costituiti� in�particolare�dall’accesso�al�capitale�di�rischio�e�dalle�
condizioni�insediative�espresse�dal�territorio.��

A� tal� fine� l’Asse� è� incentrato� sui� seguenti� obiettivi,� specifici� ed� operativi,� perseguiti� attraverso� tre� Linee� di�
intervento�di�seguito�riportate.��

Obiettivi�specifici� Obiettivi�operativi� Linea�di�Intervento�

Elevare� la� competitività� dei� sistemi�
produttivi,� partendo� dall’evoluzione�
del�contesto�competitivo�e�tecnologico�
che� richiede� strategie� basate� su� una�
maggiore� capacità� di� offerta� di� risorse�
qualificate�a�livello�territoriale�e�di�una�
loro�elevata�specificazione�produttiva�e�
tecnologica�

a) Consolidare�la�crescita�del�tessuto�produttivo�
attraverso�progetti�integrati�di�filiera�
promossi�anche�dai�Distretti�Produttivi,�a�
favore�dell’innovazione,�della�logistica�e�
dell’integrazione�delle�fasi�di�produzione�e�di�
commercializzazione�

Linea� 6.1� Interventi� per� la�
competitività�delle�imprese�

b) Ampliare�l’offerta�di�strumenti�finanziari�
innovativi�per�il�sistema�imprenditoriale�
regionale,�per�migliorarne�il�livello�di�
capitalizzazione,�attraverso�l’aumento�del�
capitale�di�rischio�

Linea� 6.1� Interventi� per� la�
competitività�delle�imprese�

c) Consolidare�e�ampliare�i�processi�di�
internazionalizzazione�del�sistema�produttivo�
pugliese,�attraverso�iniziative�a�sostegno�di�
strategie�di�sviluppo�regionale�o�locale�per�
l’internazionalizzazione�delle�PMI,�favorendo�
l’ampliamento�e�la�qualificazione�della�base�
occupazionale,�nonché�lo�sviluppo�
sostenibile�

Linea�6.3�Interventi�per�il�marketing��
territoriale� e� per�
l’internazionalizzazione� dei� sistemi�
produttivi�e�delle�imprese�

d) Migliorare�le�condizioni�insediative�delle�
imprese�pugliesi�

Linea� 6.2� Iniziative� per� le�
infrastrutture� di� supporto� � degli�
insediamenti�produttivi�

�

3.6.1�Conseguimento�degli�obiettivi�e�analisi�dei�progressi�

3.6.1.1�Progressi�materiali�e�finanziari�

Di�seguito�si�riportano�le�Tabelle�relative�agli�Obiettivi�di�Asse�(di�realizzazione�e�di�risultato)�e�all’avanzamento�
finanziario.�

�
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Indicatori�di�realizzazione�

Indicatori�di�realizzazione�
Linea�di�

riferimento�
(baseline)�

Obiettivo�
Avanzamento�

2007� 2008� 2009�

Imprese�beneficiarie�(unità)�

[rif.�Linea�di�Intervento�6.1]�(ob.�operativo�1a)�
0� 26.667� 0� 0� 2.700�

Imprese�beneficiarie�(unità)�

[rif.�Linea�di�Intervento�6.1]�(ob.�operativo�1b)�
0� 10.000� 0� 0� NA�

Interventi� di� sostegno� ai� processi� di�
internazionalizzazione�di�impresa�(unità)�

[rif.�Linea�di�Intervento�6.3]�
0� 200� 0� 0� 0�

Superfici�infrastrutturate�(mq)�

[rif.�Linea�di�Intervento�6.2]�
0� 12.800.000� 0� 0� 16.000.000

Indicatori�core�

Indicatori�
Linea�di�

riferimento�
(baseline)�

Obiettivo�
Avanzamento�

2007� 2008� 2009�

(7)�Numero�di�progetti�(aiuti�agli�investimenti�delle�PMI) 0� 5.000� 0� 0� 2.700�

(8)�Numero�di�nuove�imprese�assistite� 0� 300� 0� 0� 0�

Indicatori�di�risultato�

Indicatori�di�risultato�
Linea�di�

riferimento�
(baseline)�

Obiettivo�
Avanzamento�

2007� 2008� 2009�

%�imprese�che�introducono�innovazioni� 20,3� 30,9� NA� NA� NA�

Esportazione� di� prodotti� a� elevata/crescente�
produttività�/�Export�totale�

22,5� 30� 25,8� 29,5� NA�

�Importi�impegnati�ed�erogati�

Esecuzione�finanziaria�Asse�VI�

Asse�VI�
Contributo�Totale�

(euro)�(�a�)�

Attuazione�finanziaria�

Impegni� Pagamenti� Impegni� Pagamenti�
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(�b�)� (�c�)� (�b/a�)� (�c/a�)�

�“Competitività�dei�
sistemi��

produttivi�e�
occupazione”�

�

1.102.000.000,00� 161.455.076� 79.369.820,73� 14,65%� 7,20%�

3.6.1.2�Analisi�qualitativa�

L’avanzamento� finanziario� complessivo� dell’Asse� VI� registra� al� 31� dicembre� 2009� un� importo� complessivo� di�
spesa� certificata� pari� al� 7,20%� della� dotazione� complessiva� dell’Asse,� corrispondente� in� valore� assoluto� a�
79.369.820,73�euro�e�riferita�ad� interventi�previsti�nell’ambito�della� linea�6.1��� Interventi�per� la�competitività�
delle�imprese,�e�della�linea�6.2���Iniziative�per�le�infrastrutture�di�supporto��degli�insediamenti�produttivi.���

Gli� impegni� registrati� a� fine� dicembre� 2009� sono� pari� a� 161.455.076� euro,� il� 14,65%� del� costo� totale�
programmato�dell’Asse,�a�fronte�di�procedure�avviate�a�fine�dicembre�2009�per�circa�430.000.000�euro.�

L’avanzamento�dell’Asse�VI�è�strettamente�legato�all’avvio�della�manovra�anticrisi�varata�dalla�Giunta�regionale�
nel� mese� di� dicembre� 2008� e� perseguita� nell’intero� 2009� con� l’obiettivo� di� attenuare� gli� effetti� negativi�
soprattutto� sul� versante� occupazionale� ed� imprenditoriale.� Nel� periodo� suindicato� sono� stati� pubblicati� n.� 7�
avvisi�riferiti�alle�Linee�di� intervento�6.1���Interventi�per�la�competitività�delle� imprese�e�6.2��� Iniziative�per� le�
infrastrutture� di� supporto� � degli� insediamenti� produttivi,� per� uno� stanziamento� complessivo� di� circa�
430.000.000�euro.�

Come�già�illustrato�in�relazione�all’Asse�I�(rispetto�al�quale�l’Asse�VI�appare�strettamente�correlato�per�quanto�
concerne� l’utilizzo� integrato� degli� aiuti� legati� alla� ricerca� con� quelli� del� sostegno� allo� sviluppo� del� sistema�
produttivo�specificamente�rivolto�ai�PIA�ed�ai�Contratti�di�Programma�della�linea�6.1)�sono�stati�predisposti�ed�
approvati�nel�corso�del�2009� �sette�Regolamenti�attuativi�che�disciplinano�i�diversi�regimi�di�aiuto�applicati� in�
gran� parte� all’interno� dell’Asse� (al� riguardo� si� richiama� l’elenco� già� precedentemente� illustrato� all’interno�
dell’Asse�I�(paragrafo�sull’Analisi�qualitativa).�

Di�seguito�si�riporta�la�tabella�che�individua�le�singole�Azioni�dell’Asse�VI�interessate�da�uno�specifico�regime�di�
aiuto:�

Azione� Regime�di�aiuto�
Azione�6.1.1�
Programmi� di� investimento� promossi� da� grandi� imprese� anche� in�
associazione�con�PMI�
Contratti�di�Programma�

In�esenzione�
Regolamento���n.�1/2009�e�smi�
Titolo��VI�

Azione�6.1.2�
Programmi� integrati� di� agevolazione� realizzati� da� medie� imprese� e� da�
consorzi�di�PMI�
PIA�

In�esenzione�
Regolamento���n.�1/2009�e�smi�
Titolo��V�

Azione�6.1.3�
Servizi�di�consulenza�per�l’innovazione�delle�imprese�
PIA�

In�esenzione�
Regolamento���n.�1/2009�e�smi�

Azione�6.1.4�
Aiuti�agli�investimenti�delle�micro�e�piccole�imprese�

a)�In�esenzione�
Regolamento�n.�1/2009�e�smi�Titolo�II�
b)�de�minimis

Azione�6.1.5�
Sostegno�allo�start�up�di�microimprese�di�nuova�costituzione�realizzate�
da�soggetti�svantaggiati�

In�esenzione��
Regolamento�n.�25/2008�

Azione�6.1.6� De�minimis�
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Azione� Regime�di�aiuto�
Aiuti�in�forma�di�garanzia�di�credito�
CONFIDI�

Regolamento�n.�24/2008�

Azione�6.1.7�
Interventi� per� adeguare� il� ruolo� e� la� struttura� dei� Confidi� alle� nuove�
regole�di�Basilea�2�e�del�Testo�Unico�Bancario�

De�minimis�
Regolamento�n.�24/2008�

Azione�6.1.8�
Incentivi� per� la� promozione� internazionale� delle� PMI� pugliesi� anche� in�
forma�aggregata�

De�minimis�
Regolamento�n.�24/2008�

Azione�6.1.9�
Qualificazione�dell’offerta�turistico�ricettiva�
a) Titolo�II�Turismo�
b) PIA�Turismo�

in�esenzione��imprese�turistiche�
Regolamento�n.�36/2009�

Azione�6.1.10�
Servizi�per�l’innovazione�e�la�competitività�del�settore�turistico�

De�minimis�
Regolamento�n.�24/2008�

Linea�6.1���Interventi�per�la�competitività�delle�imprese�

Con�DGR�n.�1479�del�4/08/2009�è�stata�incrementata�di�180.000.000�euro�la�dotazione�finanziaria�della�Linea�di�
Intervento�6.1�nell’ambito�del�Piano�Pluriennale�di�Asse�per�il�periodo�2007�2010.�

La�Linea�dispone�pertanto�di�una�dotazione�finanziaria�complessiva�pari�a�circa�545.000.000�euro.�Alla�data�del�
31/12/2009� sono� state� avviate� procedure� per� circa� 430.000.000� euro,� pari� a� circa� il� 75%� della� dotazione�
suindicata.�

Azione�6.1.1���Programmi�di�investimento�promossi�da�grandi�imprese�anche�in�associazione�con�PMI�(Contratti�
di�Programma)���

L’azione�6.1.1�si�riferisce�al�regime�di�aiuto�regionale�di�cui�al�Regolamento�Regionale�n.�1�del�19�gennaio�2009�
(“Regolamento� generale� dei� regimi� di� aiuto� in� esenzione”)� � con� particolare� riferimento� al� Titolo� VI� –� Aiuti� ai�
programmi� di� investimento� promossi� da� grandi� imprese� da� concedere� attraverso� Contratti� di� Programma�
regionali,�nonché�al�Regolamento�regionale�n.�19�del�10�agosto�2009�(“Modifiche�al�Regolamento�Regionale�n.�
1� del� 19� gennaio� 2009� e� misure� temporanee� per� fronteggiare� l’attuale� situazione� di� crisi� finanziaria� ed�
economica�delle�micro�e�piccole�imprese).�

L’attivazione� dell’Azione� è� stata� effettuata� con� la� pubblicazione� dell’Avviso� pubblico� sul� BURP� n.� 191� del�
10/12/2008� che� ha� previsto� la� candidatura� delle� proposte� progettuali� riguardanti� investimenti� in� “attivi�
materiali”�ed�investimenti�in�ricerca�da�parte�dei�soggetti�proponenti�a�partire�dal�19�gennaio�2009.��

Nel�corso�del�2009�sono�state�acquisite�n.�40�istanze,�di�cui�15�già�dichiarate�ammissibili,�per�un�totale�di�spese�
ammesse�in�attivi�materiali�pari�ad�euro�448.740.199,59�euro.�

Azione�6.1.2����Programmi�integrati�di�agevolazione�realizzati�da�medie�imprese�e�da�consorzi�di�PMI�(PIA).��

L’Avviso� Pubblico� per� la� presentazione� delle� istanze� di� accesso� ai� sensi� dell’articolo� 41� del� � Regolamento� n.�
1/2009� è� stato� pubblicato� sul� Bollettino� Ufficiale� della� Regione� Puglia� n.� 191� del� 10� dicembre� 2008.�
Successivamente�lo�stesso�è�stato�modificato�con�D.D.�n.�611�del�5�ottobre�2009.�

L’avviso� ha� previsto� che� nell’ambito� dei� programmi� di� investimento� PIA� possano� essere� inclusi,� in� aggiunta,�
alcuni�interventi�inerenti:�

� la�ricerca�industriale�e�lo�sviluppo�sperimentale,�così�come�previsto�nella�Linea�1.1���Sostegno�alle�attività�di�
ricerca� delle� imprese,� ed� in� particolare� nell’Azione� 1.1.2� �� Programmi� di� ricerca� industriale� e� sviluppo�
sperimentale�realizzati�da�PMI�
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� l’acquisizione� di� servizi� di� consulenza� per� l’innovazione� con� particolare� riferimento� ai� servizi� digitali�
avanzati,� così� come� previsto� nella� Linea� 1.4� �� Interventi� per� la� diffusione� delle� TIC� nelle� PMI,� ed� in�
particolare�nell’Azione�1.4.1���Aiuti�alle�PMI�per�l’accesso�e�l’utilizzo�delle�TIC�nelle�operazioni�produttive�e�
gestionali”�

� l’adozione� di� tecniche� per� l’efficienza� ed� il� risparmio� energetico,� così� come� previsto� dalla� Linea� 2.4� ��
Interventi� per� l’utilizzo� di� fonti� energetiche� rinnovabili� e� per� l’adozione� di� tecniche� per� il� risparmio�
energetico�nei�diversi�settori�di�impiego,�con�particolare�riferimento�all’Azione�2.4.2�–�Aiuti�agli�investimenti�
nelle� PMI� nel� risparmio� energetico� e� nella� cogenerazione� ad� alto� rendimento.� Le� finalità,� i� soggetti�
destinatari,� le�tipologie�di� investimento,� la�forma�e�le� intensità�delle�agevolazioni�sono�quelle�definite�nel�
Regolamento� regionale�n.�26�del�2008� � (“Regolamento�per�aiuti�agli� investimenti�delle�PMI�nel� risparmio�
energetico,� nella� cogenerazione� ad� alto� rendimento� e� per� l’impiego� di� fonti� di� energia� rinnovabile� in�
esenzione�ai�sensi�del�Regolamento�(CE)�n.�800/2008”).�

Nel�corso�del�2009�sono�state�presentate�n.�43�domande�da�parte�sia�di�singole�Medie�imprese,�sia�di�Consorzi�
di�PMI.� L’attività� istruttoria�è�stata�svolta�dal�Puglia�Sviluppo�spa,�quale�Organismo�Intermedio,�ai�sensi�della�
disciplina�di�cui�all’Avviso�ed�al�Titolo�V�del�Regolamento�regionale�n.�9�del�2008�(“Regolamento�generale�dei�
regimi� di� aiuto� in� esenzione)”,� come� modificato� dal� Regolamento� regionale� n.� 1� del� 19� gennaio� 2009�
(“Regolamento�generale�dei�regimi�di�aiuto�in�esenzione”).��

All’esito�di�tale�prima�attività� istruttoria,�n.�23�soggetti�sono�stati�ammessi�a�presentare�il�progetto�definitivo�
corredato� da� tutta� la� documentazione� necessaria.� Si� prevede� di� concludere� l’attività� istruttoria� nel� primo�
semestre�2010.�

Azione�6.1.3����Servizi�di�consulenza�per�l’innovazione�delle�imprese.��

Si�prevede�di�pubblicare�l’avviso�specifico�entro�il�primo�semestre�2010.�

Azione�6.1.4���Aiuti�agli�investimenti�delle�micro�e�piccole�imprese��

Nell’ambito� di� tale� azione� rientrano� i� progetti� c.d.� “prima� fase”� acquisiti� nel� corso� del� 2009� 16� e� gestiti� da�
Artigiancassa� ai� sensi� delle� Leggi� n.� 949/1952� e� n.� 240/1981.� Le� spese� sostenute� in� tali� progetti� sono� state�
oggetto�di�certificazione�a�fine�2009�per�un�importo�di�24.815.605,47�euro.�Al�riguardo�sono�state�cofinanziate�
n.�2.700� imprese,�per�un�ammontare�complessivo�di� investimenti�promossi� superiori�ai�200.000.000�euro�ed�
un’occupazione�creata�pari�a�circa�1.800�unità.�Circa�il�70%�delle�imprese�finanziate�appartiene�ai�territori�della�
provincia� di� Bari� e� Lecce,� con� particolare� riferimento� ai� comparti� della� meccanica,� dei� servizi,�
dell’agroalimentare�e�dell’abbigliamento.�

In�relazione�ad�ulteriori�iniziative,�con�la�D.D.�n.�192�del�10/04/09�è�stato�approvato�l’Avviso�per�l’erogazione�di�
“Aiuti� ai� programmi� di� investimento� promossi� dalle� Micro� e� Piccole� Imprese”,� pubblicato� sul� BURP� n.� 62� del�
23/04/2009�che�prevede�una�procedura�a�sportello�ed�una�dotazione�finanziaria�di�99.500.000�euro.��

Con�D.D.�n.�213�del�22/04/09�sono�state�approvate�le�“Linee�Guida”�pubblicate�sul�BURP�n.�65�del�30/04/09,�
successivamente�modificate�con�DD�n.�232�del�27/04/09�(BURP�n.�73�del�21/05/09).�

Nel� corso� del� 2009� l’Avviso� su� indicato� è� stato� modificato� nella� sezione� relativa� ai� settori� ammissibili� con�
l’estensione�a�quelli�del�commercio�all’ingrosso�e�delle� ludoteche�(BURP�n.�177�del�9/11/2009),�nonché�delle�
imprese�che�realizzano�investimenti�per�Servizi�di�Asili�Nido�ed�per�Servizi�non�residenziali�rivolti�agli�anziani�ed�
ai�disabili�(BURP�n.�133�del�27/08/2009).�

������������������������������������������������������������
16�Progetti�acquisiti�al�PO�FESR�Puglia�2007�2013�con�D.D�dell’Autorità�di�Gestione�n.378�del�21�dicembre�2009.�
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Nel�corso�del�2009�sono�stati�trasmessi�telematicamente�n.�201�progetti,�la�cui�attività�istruttoria�è�stata�svolta�
dal�PugliaSviluppo�S.p.a.�in�qualità�di�Organismo�Intermedio.��

Azione�6.1.5���Sostegno�allo�start�up�di�microimprese�di�nuova�costituzione�realizzate�da�soggetti�svantaggiati�

L’azione� sostiene� la� creazione� di� micro� imprese� da� parte� di� soggetti� svantaggiati.� L’oggetto,� i� soggetti�
destinatari,�le�tipologie�di�investimento�ammissibili,� la�forma�e�le�intensità�delle�agevolazioni�concedibili�sono�
quelle�definite�dalla�Regione�Puglia�nel�regolamento�regionale�n.�25�del�2008�(“Regolamento�per�la�concessione�
di� aiuti� agli� investimenti� e� allo� start� up� di� microimprese� di� nuova� costituzione� realizzate� da� soggetti�
svantaggiati”).���

L’Azione� è� stata� attivata� con� la� pubblicazione� dell’Avviso� � “Sostegno� allo� start� up� di� microimprese� di� nuova�
costituzione�realizzate�da�soggetti�svantaggiati”�(BURP�n.77�del�28/05/2009)�che�ha�messo�a�disposizione�una�
dotazione� finanziaria� di� 43.000.000� euro� (prevedendo� la� presentazione� delle� candidature� “a� sportello”� � a�
partire�dal�22�giugno�2009�fino�ad�esaurimento�dei�fondi).��

A� seguito� del� numero� particolarmente� elevato� di� domande� ricevute,� il� Dirigente� del� Servizio� competente� ha�
provveduto� a� sospendere� i� termini� per� la� presentazione� telematica� delle� domande� a� decorrere� dal� 31� luglio�
2009.�

Alla�scadenza�suddetta�sono�risultate�pervenute�in�totale�n.�469�domande�di�agevolazione.�

Al�31/12/2009�è�risultata�completata�l’istruttoria�per�la�fase�di�esaminabilità�delle�domande�con�la�valutazione�
di� tutti� i� 469� progetti� presentati.� Alla� stessa� data� è� stata� completata� l’istruttoria� anche� per� le� verifiche� di�
accoglibilità�per�la�totalità�delle�proposte�candidate.�

Nel�2009�sono�stati�effettuati�n.�213�colloqui�istruttori�ed�è�stata�completata�l’istruttoria�per�l’ammissibilità�di�
n.�54�progetti�d’impresa.��

Azione�6.1.6���Aiuti�in�forma�di�garanzia�di�credito�(CONFIDI)�

L’Azione�fa�riferimento�a�quanto�prescritto�dal�Regolamento�Regionale�n.24�dell’�21/11/2008�(“Disciplina�per�la�
concessione� di� aiuti� di� importanza� minore� �� de� minimis)”,� e� riguarda� l’erogazione� di� contributi� a� favore� di�
cooperative� di� garanzia� e� consorzi� fidi� per� la� dotazione� di� fondi� rischi� diretti� alla� concessione� di� garanzie� a�
favore�di�operazioni�di�credito�attivate�da�piccole�e�medie�imprese�socie.�

Con�la�D.G.R.�n.�250�del�26/02/2009�è�stato�approvato�lo�schema�di�Avviso�Pubblico�e�le�relative�Disposizioni�
organizzative.�Con�tale�Delibera,�inoltre,�si�è�provveduto�ad�incrementare�la�dotazione�finanziaria�dell’Azione,�
inizialmente�pari�a�10.000.000�euro,�con�ulteriori�40.000.000�euro.�

Con� Determinazione� Dirigenziale� n.� 150� del� 26/03/2009� è� stato� assunto� l’impegno� di� spesa� ed� è� stato�
pubblicato�l’Avviso�Pubblico�per�l’accesso�ai�contributi�(BURP�n.�58�del�16/04/2009).�

In� totale� sono� pervenute� n.� 11� domande� da� parte� dei� Confidi,� delle� quali� n.� 3� sono� state� ritenute� non�
ammissibili;�con�Determinazione�Dirigenziale�n.�1053�del�30/11/2009�e�successiva�Determinazione�Dirigenziale�
n.� 1100� del� 14/12/2009� è� stata� approvata� la� ripartizione� delle� risorse� disponibili� tra� i� Confidi� ammessi� a�
finanziamento.�

A� seguito� della� sottoscrizione� delle� Convenzioni� con� ciascun� Consorzio,� si� è� proceduto� successivamente� alla�
liquidazione�dei�fondi�per�un�importo�di�50.000.000�euro.�

Azione�6.1.7���Interventi�per�adeguare�il�ruolo�e�la�struttura�dei�Confidi�alle�nuove�regole�di�Basilea�2�e�del�Testo�
Unico�Bancario���

Si�prevede�di�attivare�tale�azione�nella�seconda�metà�del�2010.�

Azione�6.1.8���Incentivi�per�la�promozione�internazionale�dei�PMI�pugliesi,�anche�in�forma�aggregata�
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È�in�corso�di�elaborazione�il�relativo�avviso.�

Azione�6.1.9���Qualificazione�dell’offerta�turistico�ricettiva�

Il� 30� dicembre� 2009� è� stato� approvato� dalla� Giunta� regionale� il� “Regolamento� regionale� n.� 36� � dei� regimi� di�
aiuto�in�esenzione�per�le�imprese�turistiche”�(pubblicato�sul�BURP�n.�210�del�31.12.2009)�che�individua�oggetto,�
soggetti�destinatari,�tipologie�di� investimento�ammissibili,�forma�e�intensità�delle�agevolazioni�concedibili�alle�
imprese� del� settore;� tale� Regolamento� prevede� in� particolare� agevolazioni� rivolte� sia� alle� piccole� imprese�
(disciplinate�nel�TITOLO�II���Aiuti�agli�investimenti�iniziali�alle�piccole�imprese�operanti�nel�settore�turistico)�sia�
alle�medie�imprese�ed�ai�consorzi�di�PMI�(definite�nel�TITOLO�III���Aiuti�alle�Medie�Imprese�ed�ai�Consorzi�di�PMI�
per�i�Programmi�Integrati�di�Investimento���PIA�Turismo).�

Si� tratta� di� due� tipologie� di� aiuto� che,� coerentemente� con� � la� normativa� comunitaria� (Regolamento� CE� n.�
800/2008� Regolamento� generale� di� esenzione� per� categoria),� sono� tese� a� sostenere� le� imprese� operanti� nel�
settore�turistico�alberghiero�con� l’obiettivo�di�qualificare,�ampliare�e�diversificare� l’offerta�turistica�regionale,�
contribuendo� in� tal� modo� ad� attrarre� maggiori� investimenti� e� consumi� attraverso� l’incremento� degli� arrivi� e�
delle�presenze�nazionali�ed�estere,�anche�in�forme�destagionalizzate.�

L’approvazione�del�Regolamento�n.36�ha�consentito�all’inizio�del�2010�di�pubblicare�un�Avviso�pubblico�per� il�
sostegno�degli�investimenti�delle�imprese�del�settore.�

�

Azione�6.1.10����Servizi�per�l’innovazione�e�la�competitività�del�settore�turistico�

È�in�corso�di�elaborazione�il�relativo�avviso.�

Linea�6.2�Iniziative�per�le�infrastrutture�di�supporto��degli�insediamenti�produttivi�

L’azione� sostiene� interventi� di� qualificazione� delle� aree� esistenti� destinate� agli� insediamenti� produttivi� ed� al�
loro�completamento�infrastrutturale,�(aree�con�indice�di�insediamento�>�75%17).�

Sono�altresì�ammessi� interventi� in�nuove�aree�(aree�con�indice�di� insediamento�<�75%)��solo�dove�il�Soggetto�
proponente� dimostri� la� completa� infrastrutturazione� delle� aree� già� presenti,� nonché� l’esistenza� di� richieste�
formali�da�parte�di�nuove�imprese�interessate�ad�insediarsi.�

Gli�interventi�attività�finanziabili�in�base�a�quanto�stabilito�dal��PO�FESR�e�dal�relativo�PPA�sono:��

A���Interventi�infrastrutturali�per�l’attrezzamento�di�aree�destinate�agli�insediamenti�produttivi�

A1���Nelle�aree�esistenti��(�indice�di�insediamento���75%):�

� Interventi� di� ammodernamento� e� rifunzionalizzazione� delle� infrastrutture� esitenti� (con� esclusione� degli�
interventi� di� manutenzione),� realizzazione� di� reti� tecnologiche� (reti� energetiche� ,� reti� per� la� fornitura� di�
acqua�industriale,�infrastrutture�per�la�sicurezza,�infrastrutture�ICT);�

� Interventi�di�completamento�infrastrutturale�dell’intera�area.�

A2���Nelle�nuove�aree�(�indice�di�insediamento�<75%)�:�

������������������������������������������������������������
17�Per�indice�di� insediamento�si� intende�il�rapporto�tra�superficie�fondiaria�occupata�da�imprese�(dotate�di�permesso�a�costruire)�e�la�
superficie�fondiaria�dell’intera�area�così�come�riportato�nello�strumento�urbanistico�esecutivo.�

�
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� Interventi� di� completamento� delle� aree� strettamente� connesse� alle� imprese� insediate� finalizzati� alla�
completa�operatività�delle�infrastrutture�primarie;�

� Interventi� di� ammodernamento� e� rifunzionalizzazione� delle� infrastrutture� esitenti� strettamente� connesse�
alle�imprese�insediate�(con�esclusione�degli�interventi�di�manutenzione),�realizzazione�di�reti�tecnologiche�
(reti�energetiche,�reti�per�la�fornitura�di�acqua�industriale,�infrastrutture�per�la�sicurezza,�infrastrutture�ICT,�
centri�servizi)�;�

� Interventi�di�infrastrutturazione�di�nuove�aree���

B���Miglioramento�delle�condizioni�di�accessibilità�degli�agglomerati�per�gli� insediamenti�produttivi�alle�reti�di�
trasporto�nazionali�

C� �� Centri� servizi� di� valenza� interprovinciale� o� regionale� che� presentano� modelli� gestionali� innovativi� e� piani�
finanziari� di� gestione� con� copertura� dei� costi� assicurata� prevalentemente� dai� soggetti� beneficiari� dei� servizi�
offerti��

D���Servizi�e�infrastrutture�per�la�conciliazione�(nidi,�centri�diurni�per�l’infanzia,�mense,�ecc.).�

Al�31/12/2009�sono�stati�certificate�spese�per�4.554.215,26�euro�relative�a�n.�8�progetti�di�prima�fase�finalizzati�
al�sostegno�dei�processi�di�crescita�e�di�riposizionamento�strategico�e�competitivo�del�sistema�produttivo�locale�
acquisiti�al�Programma�Operativo�FESR�Puglia�2007�–�2013�(con� la�D.D.�dell’AdG�del�PO�FESR�n.378/2009).�Si�
tratta�di�interventi�relativi�ad�opere�di�urbanizzazione�ed�a�interventi�di�completamento�infrastrutturale�di�base�
ed�avanzato�compiuti�in�n.�4�aree�insediative�localizzate�nel�Salento,�in�n.�2�aree�all’interno�del�Consorzio�ASI�di�
Bari,� in�un’area� localizzata� � nella�provincia�di�Brindisi�e� in�un’area�nella�provincia�di� Foggia� (riferita�alla� zona�
industriale�del�Comune�di�Ascoli�Satriano�dove�si�è�intervenuti�per�realizzare�la�rete�infrastrutturale�digitale�a�
larga�banda).�

Per� l’identificazione� di� tali� progetti� a� partire� dai� primi� mesi� dell’anno� 2009� la� struttura� di� gestione� del�
Programma� (Autorità� di� gestione� AdG/Responsabili� di� Asse� RdA/Responsabili� di� Linea� di� intervento/RdLI)� ha�
effettuato�le�verifiche�di�coerenza�programmatica�sia�con�quanto�definito�dalla�linea�di�intervento�del�PO�FESR�
Puglia�2007�2013,�sia�in�particolare�con�i�criteri�di�selezione�del�Programma�approvati�dal�CdS.��

Tali�attività�hanno�riguardato�inoltre�l’esame�dell’ammissibilità�delle�spese�effettivamente�sostenute�–�ai�sensi�
dell’art.�56�Reg.�CE�1083/2006�–�sotto�i�seguenti�profili:�

� spesa�sostenuta�in�data�successiva�al�01/01/2007�e�operazione�non�ultimata�prima�del�01/01/2007;�

� spesa�conforme�alla�normativa�comunitaria�e�nazionale�vigente�(D.P.R.�n.�196/2008);�

� rispetto�degli�obblighi�di�informazione�e�pubblicità;�

� rispetto�del�divieto�del�doppio�finanziamento.�

In�relazione�ad�ulteriori�iniziative,�facendo�riferimento�alle�attività�suindicate,�con�Determinazione�del�Dirigente�
Servizio� Artigianato� PMI� e� Internazionalizzazione� del� 20� luglio� 2009,� n.� 469� (pubblicata� sul� BURP� 117� del�
30/07/2009)� si� è� provveduto� ad� emanare� il� Bando� per� il� finanziamento� di� “Iniziative� per� le� infrastrutture� di�
supporto� degli� insediamenti�produttivi”,� impegnando�60.000.000�euro�e� fissando� il� termine�di� presentazione�
delle�istanze�di�finanziamento�al�30/09/2009.�

Nel�complesso�risultano�pervenute�n.�149�candidature�(di�cui�141�ammissibili),�per�un�ammontare�complessivo�
di�investimenti�proposti�pari�a�404.942.445,28�euro�ed�un�importo�pubblico�richiesto�di�322.261.107,00�euro.�

Attualmente� è� in� corso� l’istruttoria� dei� progetti� che� necessita� di� tempi� adeguati� in� relazione� alla� numerosità�
delle� proposte� pervenute� ed� alle� conseguenti� attività� di� verifica� dei� costi� degli� investimenti� proposti� e� di�
valutazione�della�sostenibilità�economico�finanziaria�e�gestionale�dei�singoli�progetti.��
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Nell’ambito�della�programmazione�delle�Aree�Vaste,�nel�corso�del�2009�risultano�stanziate�risorse�a�valere�sulla�
linea�di�intervento�6.2�per�un�ammontare�complessivo�di�18.000.000�euro.�

Linea� 6.3� Interventi� per� il� marketing� � territoriale� e� per� l’internazionalizzazione� dei� sistemi� produttivi� e�
delle�imprese�

La�Linea�si�articola�in�tre�Azioni.�

Azione�6.3.1���Interventi�per�la�definizione�e�l’implementazione�di�un�Piano�di�marketing�localizzativo�regionale�

Le�attività�dell’Azione�risultano�in�fase�di�progettazione.�

Azione�6.3.2���Interventi�di�sostegno�ai�processi�di�internazionalizzazione�dei�sistemi�produttivi�locali.�

L’Azione�è�finalizzata�alla�promozione�dell’internazionalizzazione�dei�sistemi�produttivi� locali�e�di�promozione�
economica,� nonché� a� sostenere� e� rafforzare� i� processi� di� apertura� ed� integrazione� internazionale� degli�
operatori�economici�ed�istituzionali�regionali.�

Per� ciascun� anno� l’attuazione� dell’Azione� è� realizzata� mediante� la� approvazione� di� un� Programma� di�
promozione� dell’internazionalizzazione�dei� sistemi� produttivi� locali� che,�per� il�2009,�è� stato�approvato�con� la�
deliberazione�Giunta�Regionale�n.�2593�del�23/12/2008�(pubblicata�sul�Bollettino�Ufficiale�della�Regione�Puglia�
n.�19�del�30/01/2009).��

A�valere� su� tale�azione�sono� stati� realizzati� una� serie�di� interventi� coerenti� con� gli�obiettivi� di� rafforzamento�
delle� strategie� di� internazionalizzazione� dell’apparato� produttivo� pugliese� � (partecipazione� a� manifestazioni�
fieristiche,�missioni�di�incoming�di�operatori�di�vari�settori�produttivi�e�giornalisti�stranieri,�workshop,�etc).�

L’attuazione� delle� attività� previste� è� stata� affidata� ad� un� fornitore� (R.T.I.)� risultato� aggiudicatario� di� specifica�
gara�d’appalto�espletata�a�norma�del�D.�Lgs.�n.163/2006�pubblicata�a� fine�novembre�2008� (BURP�n. 184 del 
27/11/2008).  

Azione� 6.3.3� �� Interventi� per� l’implementazione� della� rete� di� servizi� informativi� e� di� supporto�
all’internazionalizzazione�delle�PMI�pugliesi��

Le�attività�dell’Azione�risultano�in�fase�di�progettazione.�

3.6.2�Problemi�significativi�incontrati�e�misure�prese�per�risolverli�

L’attuazione�dell’Asse�VI�non�ha�registrato�particolari�problemi.��
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� 3.7�� ASSE�VII���COMPETITIVITÀ�E�ATTRATTIVITÀ�DELLE�CITTÀ�E�DEI�SISTEMI�URBANI��

�

L’asse� VII� ha� come� tema� centrale� della� sua� strategia� la� rigenerazione� urbana� e� territoriale,� nell’accezione� di�
sviluppo� urbano� sostenibile� legato� al� ruolo� cruciale� delle� città� e� delle� aree� urbane� ai� fini� del� progresso�
socioeconomico� e� della� crescita� dell’occupazione� accompagnato� a� misure� destinate� � a� ridurre� l’esclusione�
sociale�ed�i�problemi�ambientali.�

L’Asse�VII,�in�coerenza�con�gli�orientamenti�strategici�comunitari�e�i�contenuti�della�L.R.�n.�21/2008�“Norme�per�
la� rigenerazione� urbana”� (BURP� n.� 124� del� 01/08/2008),� prevede� un� programma� di� interventi� in� grado� di�
affrontare� in� modo� integrato� problemi� di� degrado� fisico� e� disagio� socio�economico� che� include� la�
riqualificazione�dell’ambiente�costruito,�la�tutela�del�patrimonio�storico�culturale,�paesaggistico,�ambientale,�il�
recupero� funzionale� e� qualitativo� delle� urbanizzazioni,� il� contrasto� all’esclusione� sociale,� l’integrazione� delle�
funzioni�e�degli�interventi,�la�riconversione�in�chiave�ecologica�degli�spazi�urbani.�

L’Asse� VII� è� centrato� sui� seguenti� obiettivi,� specifici� ed� operativi,� perseguiti� attraverso� due� distinte� Linee� di�
intervento:�

�

Obiettivi�specifici� Obiettivi�operativi� Linea�di�Intervento�

Promuovere�la�rigenerazione�di�
città�e�sistemi�urbani�attraverso�la�
valorizzazione�delle�risorse�
storico�culturali�e�ambientali�e�il�
contrasto�dell’abbandono.�

Rigenerazione�urbana�attraverso�Piani�integrati�
fortemente�caratterizzati�da�azioni�volte�alla�
sostenibilità�ambientale�e,�in�particolare,�alla�
riqualificazione�della�città�esistente�e�al�
contenimento�dell’espansione�urbana,�destinati�
alle�città�medie�o�alle�aree�delle�grandi�città�dove�
si�concentrano�problemi�di�natura�fisica,�sociale�
ed�economica.�

7.1��Piani�integrati�di�sviluppo�urbano�

Rigenerazione�territoriale�attraverso�piani�
integrati�volti�al�rafforzamento,�riqualificazione,�
razionalizzazione�e,�dove�necessario,�disegno�
delle�reti�funzionali�e�delle�trame�di�relazione�che�
connettono�i�sistemi�di�centri�urbani�minori�con�
particolare�riguardo�a�quelli�fortemente�connessi�
(o�con�elevato�potenziale�di�connessione)�dal�
punto�di�vista�naturalistico�e�storico�culturale.�

7.2�Piani�integrati�di�sviluppo�territoriale�

�

Gli�obiettivi�operativi�delineano�un�disegno� comune�alle�due� linee�di� intervento�che�affrontano� il� tema�della�
rigenerazione� attraverso� la� redazione� di� Piani� Integrati� che,� nel� caso� delle� città� medio�grandi� (linea� di�
intervento�7.1)�intervengono�sui�diversi�aspetti�del�degrado�urbano�tipico�delle�aree�marginali�e�che,�nel�caso�
dei�piccoli�centri� (linea�di� intervento�7.2),�mirano�al�rafforzamento�delle�connessioni�materiali�ed� immateriali�
per�potenziare�gli�effetti�positivi�della�messa�a�sistema�di�infrastrutture,�saperi�e�servizi�ed�il�riconoscimento�e�la�
valorizzazione�dei�caratteri�identitari�di�aree�di�grande�valore�paesaggistico,�ma�ai�margini�delle�grandi�opzioni�
strategiche�dello�sviluppo�economico.��

Le�due�Linee�di�intervento�si�inseriscono�in�un�contesto�di�forte�coerenza�con�il�tema�della�tutela�del�paesaggio�
nell’accezione�data�dalla�Convenzione�Europea�del�Paesaggio,�nonché�con� il� tema�del� riconoscimento�e�della�
valorizzazione� dei� caratteri� identitari� e� dello� statuto� dei� luoghi� sancito� dal� nuovo� Piano� Paesaggistico�
Territoriale�Regionale�(PPTR).�
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Con� Delibera� n.� 1445� del� 4� agosto� 2009,� pubblicata� sul� BURP� n.� 138� del� 3/09/2009,� la� Giunta� regionale� ha�
approvato� il� Programma� Pluriennale� di� Attuazione� di� Asse� (PPA)� relativo� al� periodo� 2007�2010,� quale� atto�
propedeutico�all’avvio�dell’attuazione�dell’Asse�VII.� Il�Programma�Pluriennale�di�Attuazione�dell’Asse�VII�tiene�
conto�delle�interazioni�stabilite�con�il�processo�di�Pianificazione�strategica�sviluppato�dalle�dieci�Aree�Vaste.�In�
particolare,�sono�stati�condivisi�con�le�Aree�Vaste�ambiti�tematici�e�azioni�di�rilevante�interesse�paesaggistico�e�
ambientale�coerenti�con�gli�obiettivi�e�gli�scenari�strategici�dei�PPTR.��

3.7.1�Conseguimento�degli�obiettivi�e�analisi�dei�progressi�

3.7.1.1�Progressi�materiali�e�finanziari�

Di�seguito�si�riportano�le�Tabelle�relative�agli�Obiettivi�di�Asse�(di�realizzazione�e�di�risultato)�e�all’avanzamento�
finanziario.��

�

Indicatori�di�realizzazione�

Indicatori�di�realizzazione�
Linea�di�

riferimento�
(baseline)�

Obiettivo�
Avanzamento�

2007� 2008� 2009�

Numero�di�piani�integrati�promossi�(U.M.:�n.)� 0� 20� 0� 0� 0�

Percentuale�di�azioni�ambientali�incluse�in�ogni�piano�
integrato�(U.M.:�n.)�

0� >30%� 0� 0� 0�

Numero�di�Piani�integrati�promossi�(U.M.:�n.)� 0� 15� 0� 0� 0�

Percentuale�di�azioni�ambientali�incluse�in�ogni�Piano�
integrato�(U.M.:�n.)�

0� >30%� 0� 0� 0�

Indicatori�core�

Indicatori�
Linea�di�

riferimento�
(baseline)�

Obiettivo�
Avanzamento�

2007� 2008� 2009�

(39)�Numero�di� progetti� che�assicurano�sostenibilità�e�
aumentano�l’attrattività�di�città�e�centri�minori�

0� 200� 0� 0� 0�

(41)� Numero� di� progetti� che� offrono� servizi� per� la�
promozione� delle� pari� opportunità� e� l’inclusione�
sociale� delle� minoranze� e� dei� giovani� (Sviluppo�
Urbano)�

0� 40� 0� 0� 0�

Indicatori�di�risultato�
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Indicatori�di�risultato�
Linea�di�

riferimento�
(baseline)�

Obiettivo�
Avanzamento�

2007� 2008� 2009�

%�Verde�pubblico�nelle�città�capoluogo�di�Provincia�
�� mq� di� verde� urbano� a� gestione� comunale� nei�
Comuni�capoluogo�per�abitante�

3,3� 4,3� 3,3� 3,3� na�

Saldo� migratorio� per� trasferimenti� di� residenza�
interregionali�

�2,6� �2,1� �2,8� �2,8� na�

Importi�impegnati�ed�erogati��

Esecuzione�finanziaria�Asse�VII�

Asse�VII�
Contributo�Totale�

(�a�)�

Attuazione�finanziaria�

Impegni�
(�b�)�

Pagamenti�
(�c�)�

Impegni�
(�b/a�)�

Pagamenti�
(�c/a�)�

Competitività�e�
attrattività�delle�città�e�

dei�sistemi�urbani�
€�520.000.000� 0� 0� 0� 0�

3.7.1.2�Analisi�qualitativa�

La� situazione� dell’Asse� VII� al� 31� dicembre� 2009� non� registra� livelli� di� avanzamento� finanziario� a� fronte� di�
significativi� avanzamenti� procedurali� che� hanno� consentito� di� ammettere� a� finanziamento� progetti� per�
172.000.000�di�euro.�

Il� tema� delle� rigenerazione� urbana� in� Puglia� � è� stato� ampiamente� sperimentato� nell’ambito� delle� politiche�
abitative� regionali� a� partire� dal� � 2006,� ancor� prima� della� approvazione� della� L.R.� n.� 21/2008� attraverso�
l’attivazione� del� Bando� � “PIRP� �� programmi� integrati� di� riqualificazione� delle� periferie”� che� ha� anticipato� i�
contenuti�dell’asse�VII�e�contribuito�alla�sua�definizione.�

Tale�bando�è�stato�approvato�con�deliberazione�della�Giunta�regionale�19.6.2006,�n.�870�e�pubblicato�sul�BURP�
n.� 81� del� 29/06/2006� con� la� finalità� di� attivare� programmi� integrati� di� rigenerazione� delle� periferie� rese�
marginali�dai�processi�di�sviluppo�insediativo�e�afflitti�da�gravi�problemi�di�degrado�fisico,�sociale�ed�economico.�
I�PIRP�hanno�previsto� interventi�di�realizzazione/riqualificazione�delle� infrastrutture�e�dell’edilizia�residenziale�
pubblica,� finalizzati� � al� miglioramento� della� qualità� ambientale,� alla� promozione� dell’occupazione� e�
dell’iniziativa� imprenditoriale� locale,� al� contrasto� all’esclusione� sociale� attivando� processi� partecipativi� di�
coinvolgimento��e�collaborazione�con�i�cittadini�residenti.�

Le�finalità�di�tale�bando�risultano�pertanto�pienamente�coerenti�con�gli�obiettivi�specifici�e�operativi�dell’asse�
VII,� trattandosi� di� programmi� integrati� di� riqualificazione� urbana� e� territoriale� sui� quali� la� Regione� Puglia� ha�
avviato� un� percorso� innovativo� di� definizione� di� strumenti� volti� a� promuovere� la� riqualificazione� di� parti�
significative�di�città�medio�grandi�e�di�sistemi�urbani�di�piccoli�centri�mediante�interventi�organici�di�interesse�
pubblico.� Conseguentemente� anche� le� modalità� procedurali,� le� tipologie� di� intervento� ed� i� criteri� di�
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ammissibilità�e�di�selezione�previsti�nel�bando�risultano�pienamente�coerenti�con�quanto�indicato�nell’Asse�VII.�
Al�bando�suindicato�hanno�partecipato�complessivamente�n.�130�Comuni.�

Nell’ambito�del�PO�FESR�l’attuazione�dei�PIRP�è�stata�prevista�a�valere�sia�sull’azione�7.1.2���Realizzazione�delle�
infrastrutture�dei�Programmi�PIRP,�sia�sull’azione�7.2.2�–�Realizzazione�delle�infrastrutture�dei�programmi�PIRP�
per�Comuni�delle�Aree�Vaste�Salento�2020�e�Monti�Dauni.�

Con�deliberazione�della�Giunta�regionale�5.8.2008�n.�1510,�è�stato�dato�mandato�all’Autorità�di�Gestione�del�PO�
FESR�di�adottare�la�graduatoria�sulla�base�dei�criteri�di�selezione�dell’Asse�VII�del�PO�FESR�2007�2013.���

Di� conseguenza,� con� Determinazione� Dirigenziale� dell’AdG� del� PO� FESR� 2007�2013� del� 15/07/2009,� è� stata�
pubblicata�la�graduatoria�dei�98�PIRP�ammessi�a�finanziamento�con�le�risorse�dell’Asse�VII,�di�cui�n.�63�risultano�
a� valere� � sull’Azione� 7.1.2,� e� n.� 35� sull’Azione� 7.2.2,� per� un� importo� complessivo� di� � risorse� stanziate� pari� a�
122.000.000�di�euro.�

Le�procedure�attuative�prevedono�l’adempimento�da�parte�dei�Comuni�beneficiari�delle�prescrizioni�di�natura�
urbanistica,�e�successivamente�la�sottoscrizione�per�ciascun�PIRP�dell’Accordo�di�Programma�(ai�sensi�dell’art.�
34� del� D.� Lgs.� n.� 267/00)� tra� il� Presidente� della� Giunta� Regionale� ed� i� Sindaci� ed� i� Rappresentanti� degli� Enti�
pubblici�coinvolti.��

Oltre�ai�98�progetti�PIRP,�al�31�dicembre�2009�risultano�ammessi�a�finanziamento�n.�20� interventi� individuati�
nell’ambito� della� pianificazione� strategica� di� Area� Vasta� con� l’approvazione� del� Programma� Stralcio� a� valere�
sull’Azione�7.1.1�����Piani�integrati�di�sviluppo�urbano�di�città�medio�grandi�e�sull’Azione�7.2.1����Piani�integrati�di�
sviluppo� territoriale� (per� un� importo� complessivo� di� 50� Milioni� di� euro).� In� fase� di� definizione� di� tale��
Programma�stralcio�è�stata�svolta�un’intensa�attività�di�concertazione�e�di�accompagnamento�alle�Aree�Vaste�
per� la� coerenza� degli� interventi� proposti� con� il� nuovo� Piano� paesaggistico� della� Regione� Puglia18.� Tutti� gli�
interventi�proposti�risultano��in�linea�con�la�L.R.�n.�21/2008�sulla�rigenerazione�urbana.�

Nel� complesso� l’avvio� delle� attività� previste� dall’Asse� risulta� strettamente� � connesso� ad� alcuni� adempimenti�
normativi� e� procedurali� di� particolare� rilievo� ed� innovatività� direttamente� collegati� al� perseguimento� degli�
obiettivi� della� politica� urbanistica� e� di� assetto� del� territorio� varata� dal� Governo� regionale,� con� particolare�
riferimento�ai�seguenti�aspetti:�

� la� necessità� di� aggiornare� il� quadro� complessivo� delle� politiche� regionali� di� rigenerazione� urbana�
attraverso� l’approvazione� della� Legge� Regionale� n.� 21/2008� “Norme� per� la� rigenerazione� urbana”�
(BURP�n.�124�del�01/08/2008)�

� la�redazione�del�nuovo�Piano�Paesaggistico�Territoriale�Regionale�(PPTR),�in�quanto�il�tema�centrale�del�
riconoscimento�e�della�valorizzazione�dei�caratteri�identitari�e�dello�statuto�dei�luoghi�offre�un�contesto�
di�coerenza�alle�linee�di�intervento�individuate�dalla�programmazione�regionale,�all’interno�delle�quali�il�
tema� della� tutela� del� paesaggio,� inteso� nell’accezione� data� a� questo� termine� dalla� Convenzione�
Europea�del�Paesaggio��

� gli� esiti� del� complesso� e� lungo� processo� di� valutazione� dei� PIRP� –� “Programmi� integrati� di�
riqualificazione�delle�periferie”�

� le�interazioni�stabilite�con�il�processo�di�Pianificazione�strategica�delle�aree�Vaste.�

Linea�di�Intervento�7.1���Piani�integrati�di�sviluppo�urbano�

������������������������������������������������������������
18�Alla�data�in�cui�si�scrive�il�Piano�paesaggistico�è�in�fase�di�adozione.��
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La� linea� di� intervento� prevede� due� Azioni:� l’Azione� 7.1.1� �� Piani� integrati� di� sviluppo� urbano� di� città� medio�
grandi�e�l’Azione�7.1.2���Realizzazione�di�infrastrutture�dei�programmi�PIRP.�

Nell’ambito�dell’Azione�7.1.1��rientrano�i�progetti�candidati�dalle�Aree�vaste�nell’ambito�del�Programma�stralcio�
(per�la�descrizione�del�processo�v.�paragrafo�sulla�pianificazione�strategica)�che�prevedono�n.�14�interventi�per�
un�ammontare�complessivo�di�40.369.556�euro.�

L’Azione� 7.1.2� finanzia� le� infrastrutture� ed� i� servizi� contenuti� nelle� proposte� � PIRP� comprese� nella� citata�
graduatoria.�Nel�complesso�sono�stati�ammessi�a�finanziamento�n.�63�progetti�per�un�importo�complessivo�di�
94.567.953,87�euro.�

Il�15�dicembre�2009�sono�stati� sottoscritti� i�primi� �5� Accordi� di�Programma�PIRP� finanziati� con� l’Azione� 7.1.2�
relativi� ai� Comuni� di� Ruvo� di� Puglia,� Locorotondo,� Noicattaro,� Cellamare,� Ceglie� Messapica� � (approvati�
successivamente�con�Decreto�del�Presidente�della�Giunta�Regionale�del�16�febbraio�2010�pubblicato�sul�BURP�
n.37�del�25/02/2010).�

Linea�di�Intervento�7.2���Piani�integrati�di�sviluppo�territoriale�

La�linea�di�intervento�prevede�due�Azioni:�l’Azione�7.2.1���Piani�integrati�di�sviluppo�territoriale�e�l’Azione�7.2.2���
Realizzazione�di�infrastrutture�dei�programmi�PIRP�per�comuni�delle�Aree�Vaste�Salento�2020�e�Monti�Dauni.��

Nell’Azione�7.2.1�rientrano�i�6�progetti�ammessi�a�finanziamento�nell’ambito�dei�10�Programmi�stralcio�di�Area�
Vasta,�per�un�ammontare�complessivo�di�9.630.444�euro.��

L’Azione�7.2.2�finanzia�le�infrastrutture�ed�i�servizi�contenuti�nelle�proposte��PIRP�comprese�nella�graduatoria�
richiamata� in� precedenza.� In� tale� ambito� sono� stati� ammessi� a� finanziamento� n.� 35� programmi� PIRP� che�
interessano� i� Comuni� appartenenti� alle� Aree� Vaste� “Salento� 2020”� e� “Monti� Dauni”� � per� un� importo�
complessivo�di�27.432.046,13�euro.�

Il� 15� dicembre� 2009� sono� stati� sottoscritti� i� primi� 7� Accordi� di� programma� PIRP� finanziati� con� l’Azione� 7.2.2�
relativi�ai�comuni�di�Troia,�Alliste,�Biccari,�Ascoli�Satriano,�Maglie,�Botrugno,�Candela�(approvati�anch’essi�con�il�
Decreto�del�Presidente�della�Giunta�Regionale�del�16�febbraio�2010�pubblicato�sul�BURP�n.37�del�25/02/2010).�

3.7.2�Problemi�significativi�incontrati�e�misure�prese�per�risolverli�

In� riferimento� ai� Programmi� Integrati� di� Riqualificazione� delle� Periferie,� a� valle� della� citata� Determinazione�
dell’AdG�del�PO�FESR,�si�è�dato�avvio�ad�una�ulteriore�attività�di�verifica�della�congruenza�dei�progetti�ammessi�
a� finanziamento� con� gli� obiettivi� della� Riqualificazione� Urbana;� in� tale� sede,� alla� luce� del� periodo� di� tempo�
intercorso�fra�la�redazione�dei�progetti�e�il�loro�definitivo�inserimento�in�graduatoria,�è�emersa�la�necessità�di�
rivedere� alcuni� � interventi� per� adattarli� a� nuove� situazioni� che� nel� frattempo� si� erano� create:�
approvazione/adozione�di�nuovi�strumenti�urbanistici,�avvenuta�realizzazione�di�alcuni�degli� interventi� inseriti�
nei�progetti�iniziali,�apposizione�di�vincoli�di�varia�natura,�ecc.�

In�presenza�di�interventi� in�variante�“sostanziale”�allo�strumento�urbanistico�vigente�(non�risolvibili� in�sede�di�
sottoscrizione�di�Accordo�di�Programma)�si�è�concordato�con�le�amministrazioni�lo�stralcio�di�tali� interventi�al�
fine�di�evitare�ulteriori�allungamenti�delle�procedure�non�coerenti�con�i�tempi�previsti�per�la�realizzazione�degli�
interventi.��

Un’altra� situazione� frequente� che� ha� richiesto� gli� interventi� su� indicati� è� rappresentata� dalla� ridotta� valenza�
“territoriale”� dei� progetti� presentati:� in� tali� casi� è� stata� concordata� con� le� Amministrazioni� una� rivisitazione�
degli� stessi� al� fine� di� ricondurli� ad� una� visione� comune� di� sistema,� o� è� stata� proposta� l’individuazione� di��
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interventi� ad� hoc� con� funzione� di� rigenerazione� territoriale,� coerentemente� con� gli� obiettivi� e� le� tipologie� di�
azione�dell’Asse.�
�

� �
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3.8� ASSE�VIII�“GOVERNANCE,�CAPACITÀ�ISTITUZIONALI�E�MERCATI�CONCORRENZIALI�ED�EFFICACI”�
�

L’asse�VIII�del�PO�FESR�2007�2013�prevede�interventi�volti�a�migliorare�la�governance�e�a�superare,�attraverso�
l’assistenza� tecnica,� le�criticità�di� “sistema”�della�Pubblica�Amministrazione�nella�gestione�del�PO�FESR�2007�
2013.��

Tali� interventi�mirano� in�particolare�al� rafforzamento�delle�capacità�di� strutture,�uffici�e�unità�operative�dell’�
Amministrazione� regionale� e� delle� altre� amministrazioni� pubbliche� impegnate� nella� attività� di� attuazione� e�
gestione� del� PO� FESR� 2007�2013.� Tale� rafforzamento� è� inteso� sia� dal� punto� di� vista� della� strumentazione�
metodologica� e� tecnologica� di� cui� l’amministrazione� deve� disporre� per� assicurare� condizioni� adeguate� di�
attuazione� del�programma� e�di� coinvolgimento� del� partenariato,� sia� in� termini�di�messa�a�disposizione�di�un�
adeguato�patrimonio�di�studi,�ricerche,�azioni�di�accompagnamento,�supporto�tecnico�e�scientifico,�necessario�
a�garantire�una�più�efficace�gestione�del�Programma.�

L’asse� VIII� è� centrato� sui� seguenti� obiettivi,� specifici� e� operativi,� perseguiti� attraverso� due� distinte� linee�
d’intervento:�

�

Obiettivi�specifici� Obiettivi�operativi� Linea�di�Intervento��

1. Elevare�le�capacità�delle�
amministrazioni�per�la�
programmazione�e�gestione�
del�PO�FESR�2007�2013�e�nel�
rafforzamento�del�
coinvolgimento�del�
partenariato�economico�e�
sociale.�

�

a) Sviluppare�la�partecipazione�nella�fase�di�
attuazione�e�valutazione�del�Programma�
Operativo�

8.1� Interventi� a� supporto� della�
partecipazione� nell’attuazione�
del�Programma�Operativo�

b) Sostenere�l’attuazione�efficace�ed�
efficiente�del�Programma�Operativo�

8.2� Assistenza� Tecnica�
all’attuazione� del� Programma�
Operativo�

c) �Sviluppare�attività�di�informazione�e�
pubblicità�del�Programma�Operativo�

�

8.1� Interventi� a� supporto� della�
partecipazione� nell’attuazione�
del�Programma�Operativo�

�

Con�Delibera�4�agosto�2009,�n.�1449�(pubblicata�sul�BURP�n.�136�del�1�settembre�2009),�la�Giunta�regionale�
ha� approvato� il� Piano� Pluriennale� di� Asse� (PPA)� relativo� al� periodo� 2007�2010,� quale� atto� propedeutico�
all’avvio�dell’attuazione�dell’Asse�VIII.�

3.8.1�Conseguimento�degli�obiettivi�e�analisi�dei�progressi�

3.8.1.1�Progressi�materiali�e�finanziari�

Di�seguito�si� riportano� le�Tabelle� relative�agli� indicatori�di� realizzazione,�di� risultato,�nonché�all’avanzamento�
finanziario.��
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Indicatori�di�realizzazione�

Indicatori�di�realizzazione�
Linea�di�

riferimento�
(baseline)�

Obiettivo�
Avanzamento�

2007� 2008� 2009�

Percorsi�partecipativi�promossi�(um:�n.)�

[rif.�Linea�di�Intervento�8.1]�
0� 40� 0� 0� 7�

Contratti�di�assistenza�tecnica�(um:�n.)�

[rif.�Linea�di�Intervento�8.2]�
0� 3� 0� 0� 66�

Contratti�(um:�n.)�

[rif.�Linea�di�Intervento�8.1]�
0� 1� 0� 0� 0�

Giornate�uomo�(um:�n.)�

[rif.�asse�8]�
0� 2000� 0� 0� 10.365�

Indicatori�di�risultato�

Indicatori�di�risultato�
Linea�di�

riferimento�
(baseline)�

Obiettivo�
Avanzamento�

2007� 2008� 2009�

Miglioramento� dei� tempi� medi� di� attuazione� degli�
interventi�

NI� NI� NI� NI� NI�

Grado�di�conoscenza�del�PO�da�parte�del�pubblico� NI� NI� NI� NI� NI�

Importi�impegnati�ed�erogati�

Esecuzione�finanziaria�Asse�VII�

Asse�VIII�
Contributo�Totale�

(�a�)�

Attuazione�finanziaria�

Impegni�
(�b�)�

Pagamenti�
(�c�)�

Impegni�
(�b/a�)�

Pagamenti�
(�c/a�)�

Governance,�capacità�
istituzionali�e�mercati�

concorrenziali�ed�efficaci��

�

115.043.956,00�

�

�20.070.593�

�

€�4.176.119,72�

�

17,44%�

�

3,63%�

3.8.1.2�Progressi�materiali�e�finanziari�

L’avanzamento� finanziario� dell’Asse� VIII� registra� al� 31� dicembre� 2009� un� importo� di� spesa� complessiva�
certificata�di�4.176.119,72�euro,�pari�al�3,63%�della�dotazione�complessiva�dell’Asse,��riferita�in�particolar�modo�
ad�interventi�previsti�nell’ambito�della�linea�8.2���Assistenza�Tecnica�all’attuazione�del�Programma�Operativo.��
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Gli� impegni� registrati� a� fine� dicembre� sono� pari� a� 20.070.593� euro� che� costituiscono� il� 17,44%� del� costo�
programmato,� a� fronte� di� un� avanzamento� procedurale� che� ha� consentito� di� ammettere� a� finanziamento�
operazioni�selezionate�per�un�importo�complessivo�di�circa�25.000.000�euro.�

Le�spese�certificate�hanno�riguardato�le�attività�relative�a:�

� la� gestione� dei� regimi� di� aiuto� da� parte� delle� due� società� regionali� in� house� (Puglia� Sviluppo� e�
InnovaPuglia)�alle�quali�sono�state�affidate�le�funzioni�di�organismo�intermedio�

� il�supporto�alle�Aree�vaste�predisposto�dalla�task�force�regionale�collocata�presso�InnovaPuglia�
� l’assistenza�tecnica�per�lo�svolgimento�dei�controlli�di�I�e�di�II�livello�
� l’assistenza�tecnica�rivolta�agli�assessorati�Sviluppo�economico�ed�Ecologia�
� l’assistenza�tecnica�rivolta�ai�responsabili�di�Misura�del�POR�2000�2006�
� l’assistenza�tecnica�e�il�monitoraggio�per�le�azioni�della�linea�1.5���Interventi�per�lo�sviluppo�dei�servizi�

pubblici�digitali��del�PO�FESR�2007�2013.�

Linea� di� Intervento� 8.1� �� Interventi� a� supporto� della� partecipazione� nell’attuazione� del� Programma�
Operativo�

Nel� corso� del� 2009� risultano� attivate� le� quattro� Azioni� della� Linea� di� cui� si� descrive,� di� seguito,� lo� stato� di�
attuazione.��

�Azione�8.1.1���Sviluppo�e�qualificazione�della�partecipazione��all’interno�del�P.O.�FESR�2007�2013”�

L’Azione� è� finalizzata� alla� diffusione� della� conoscenza� e� dell’uso� di� metodologie� e� strumenti� per� favorire� la�
partecipazione� e� lo� scambio� di� esperienze� sul� territorio,� nonché� a� rafforzare� il� ruolo� del� partenariato�
economico�sociale.�Per�l'attuazione�dell’azione�è�stata�approvata�con�Deliberazione�di�Giunta�Regionale�n.1227�
del�13�luglio�2009��la�Convenzione�con�il�FORMEZ�che�prevede�una�dotazione�finanziaria�di�900.000�euro.�

Nell’ambito�dell’azione�sono�stati�attivati�i�seguenti�progetti:�

� “Officina�delle�idee�del�partenariato":�si�tratta�di�un�“laboratorio”�rivolto�al�Partenariato�Economico�Sociale�
per� la� costruzione� di� un� modello� di� governance� efficace� e� condiviso� all’interno� del� processo� di�
programmazione�regionale�

� “Scuole� di� partecipazione� –� CAST”:� attività� � volte� a� diffondere� l’e�democracy� ed� elevare� la� qualità� della�
partecipazione�di�stakeholder�pubblici�e�privati,�associazioni�e�cittadini.�Nel�corso�del�2009�è�stata�avviata�la�
Scuola�di�Partecipazione�“CAST”�nella�Provincia�della�BAT�che�ha�coinvolto�circa�64�partecipanti.� Inoltre�è�
stata�avviata�l’organizzazione�della�Scuola�di�Partecipazione�“CAST”�nella�Provincia�di�Bari.�

� Laboratori� Interattivi� “LabPuglia”:� rivolti� ai� funzionari� regionali,� ai� dipendenti� degli� Enti� Locali� e� al�
partenariato,� sono� finalizzati� all’approfondimento� dei� metodi� per� la� gestione� del� PO� FESR� 2007�13,� con�
l’obiettivo� di� favorire� l’impiego� qualificato� e� partecipato� dei� fondi� strutturali.� Nel� corso� del� 2009� è� stata�
avviata�la�prima�edizione�che�ha�visto�la�partecipazione�di�n.�45�utenti.��

Azione�8.1.2���Promozione�della�democrazia�partecipativa�con�l’impiego�di�tecnologie�info�telematiche,�presso�le�
pubbliche�amministrazioni�locali��in�attuazione�della�programmazione�2007�2013.��

L’Azione� intende� sostenere� lo� sviluppo� di� portali� dedicati� alla� promozione� di� percorsi� di� democrazia�
partecipativa,� migliorare� l’interazione� e� la� collaborazione� tra� la� Regione,� le� Aree� Vaste� e� il� Partenariato�
Economico�Sociale�all’interno�dei�processi�di�pianificazione�strategica.��

Nell’ambito�dell’Azione�è�stato�attivato� il�progetto�“Spazio�Web”�dedicato�al�Partenariato�Economico�Sociale�
(PES)�che�consente�alle�parti� sociali�di� scambiare� informazioni�e�potenziare� il� raccordo�con� l’Ente�regionale�e�
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con�le�Aree�Vaste�per�le�definizione�e�l’attuazione�delle�politiche�finanziate�dai�fondi�strutturali.�La�realizzazione�
del�progetto�è�stata�affidata�alla�società�in�house�INNOVAPUGLIA�s.p.a.�per�un�importo�pari�a�200.000�euro.�

Azione� 8.1.3� �� Promozione� della� cittadinanza� attiva� e� della� partecipazione� dei� giovani� all’elaborazione� e�
attuazione�di�strategie�politiche�orientate�alla�sostenibilità�dello�sviluppo�all’interno�del�PO�FESR�2007�2013.�

L’Azione�mira�a�promuovere�l’attivazione�giovanile�come�motore�di�sviluppo�del�territorio�regionale�e�della�sua�
trasformazione�culturale,�sociale�e� fisica� favorendo� la�nascita�di�una�community� regionale�di�giovani�cittadini�
pugliesi�attivi.�Nell’ambito�dell’azione�8.1.3�sono�state�attivate�le�seguenti�iniziative:�

� “Progettazione�e�realizzazione�della�piattaforma�on�line�“FirstLaif”�basata�sulle�tecnologie�collaborative�
del�web�:�per�la�realizzazione�dell’iniziativa�è�stata�predisposto�un�Avviso�pubblico�di�gara�(pubblicato�
sul� BURP� n.125� del� 13/08/2009)� aggiudicata� con� Determinazione� Dirigenziale� n.� 211� del� 4� dicembre�
2009�per�l’importo�di��402.000�euro.�

� Creative�Camp�2010:�nel�corso�del�2009�è�stato�progettato�l’evento�che�consiste�in�uno�spazio�fisico�e�
concettuale� di� incontro� e� scambio� tra� le� molteplici� esperienze� di� attivazione� giovanile� nella� regione�
Puglia�(l’evento�è�stato�realizzato�nel�mese�di�febbraio�2010).�Le�risorse�stanziate�sono�pari�a�511.180�
euro.��

Azione� 8.1.4� �� Condivisione�ad�ampio� raggio�di�modelli� e� di� esperienze�di� partecipazione� sviluppate� in� Puglia�
nell’ambito�della�programmazione�2007�2013.�

L’Azione� ha� l’obiettivo� di� diffondere� le� esperienze� di� partecipazione� attuate� nell’intero� territorio� regionale� e�
condividere�tecnologie,�metodologie�e�risultati�ottenuti.�Nell’ambito�dell’azione�è�stata�avviata�l’organizzazione�
della�mostra�evento�itinerante�nelle�Province�pugliesi�per�avvicinare�i�cittadini�al�tema�della�partecipazione.�A�
tal� proposito� con� Determinazione� Dirigenziale� n.150� del� 17� novembre� 2009� del� Dirigente� del� Servizio�
Comunicazione� Istituzionale,� si� è� provveduto� all’indizione� di� una� gara� in� economia� per� l'individuazione� del�
soggetto�che�dovrà�provvedere�alla�progettazione�e�realizzazione�del�progetto:�"La�Puglia�che�Partecipa"���Fiera�
evento�itinerante�sulla�partecipazione�e�cittadinanza�attiva�(la�gara�è�stata�aggiudicata�nei�primi�mesi�del�2010�
con�Determina�del�Dirigenziale�del�Servizio�Comunicazione�per�l’importo�di�198.000�euro).�

Linea�di�Intervento�8.2�Assistenza�Tecnica�all’attuazione�del�Programma�Operativo�

Nel�corso�del�2009�sono�state�attivate�tutte�le�azioni�della�linea�con�specifico�riferimento�al�rafforzamento�della�
governance�complessiva�del�Programma�ed�al�potenziamento�delle�capacità�dell’Amministrazione�regionale�di�
promuovere�un’attuazione�più�efficace�del�Programma.�

Azione�8.2.1�–�Costi�relativi�alle�strutture�di�gestione�

Struttura�di�supporto�alla�gestione�del�PO�FESR�2007�2013�

La� gestione� del� P.O.� FESR� 2007� –� 2013� viene� supportata� sia� da� una� struttura� presente� presso� il� Servizio�
Programmazione� e� Politiche� dei� Fondi� Strutturali,� con� il� compito� di� assicurare� lo� svolgimento� degli�
adempimenti�generali�attribuiti�all’Autorità�di�Gestione,�sia�da�alcune�strutture�allocate�nelle�Aree�regionali�di�
coordinamento� e� nei� rispettivi� Servizi� e� Uffici� con� il� compito�di� assicurare� l’attuazione�degli�otto�Assi� e� delle�
ventinove� linee� di� intervento� nelle� quali� si� articola� il� Programma� Operativo.� La� descrizione� della� struttura� di�
gestione�del�Programma�è�stata�oggetto�di�uno�specifico�documento�dal�titolo�“�L’azione�della�Regione�Puglia�
per� la� governance� interna� del� programma”� illustrato� nel� corso� del� Comitato� di� Sorveglianza� del� 4� dicembre�
2009.�

In�coerenza�con�quanto�descritto�nel�suddetto�documento�e�al�fine�di�rafforzare�le�strutture�regionali�dedicate�
alla�gestione�del�programma,�sono�stati�pubblicati�a�partire�dal�mese�di�agosto�2009,�n.�17�avvisi�pubblici�di�
selezione�per�l’assunzione�di�106�unità�di�personale�con�contratto�di�lavoro�subordinato�a�tempo�determinato.��
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A�tal�proposito,�con�Determinazioni�Dirigenziali�del�Servizio�Programmazione�e�Politiche�Comunitarie�n.�244�del�
13� luglio� 2009� e� n.� 315� del� 28� settembre� 2009,� si� è� provveduto� ad� assegnare� la� somma� complessiva� di��
9.272.000�euro.�

Le�relative�selezioni�si�sono�svolte�nel�corso�dei�mesi�di�novembre�e�dicembre.�A�fine�dicembre�2009�sono�stati�
sottoscritti�n.�56�contratti�di�assunzione�a�tempo�determinato.�

�

Assistenza�tecnica�specialistica��all’Autorità�di�Gestione�

L’azione�di�supporto�all’attuazione�del�Programma�viene�svolta�anche�attraverso�il�servizio�di�assistenza�tecnica�
all’Autorità� di� Gestione� svolta� da� una� società� specializzata.� A� tal� proposito� è� stata� indetta� un’apposita� gara�
(pubblicata� sul� BURP� n.� 39� del� 12/03/2009)� aggiudicata� con� Determinazione� del� Dirigente� del� Servizio� Affari�
Generali�n.�188��del�09/11/2009�al�raggruppamento�Temporaneo�di�Imprese�costituito�da�Ecosfera�SpA�e�L&B�
Partners� SpA.� Il� relativo� contratto� è� stato� sottoscritto� in� data� 14/12/2009� � per� l’ammontare� di� 5.318.200,00�
euro�(al�netto�di�IVA)�e�prevede�una�durata�di�48�mesi�dalla�data�di�avvio�delle�attività�(avvenuta�nel�mese�di�
gennaio�2010).�

Organismi�intermedi�

Come�già� riportato�nel�paragrafo�specifico,� l’AdG�si�avvale�per�alcune�attività�di�gestione�degli�Assi� I�e�VI�del�
Programma�delle� società� in�house� InnovaPuglia� �e� �Puglia�Sviluppo,�entrambe� delegate�a� svolgere� il� ruolo�di�
Organismo�Intermedio.��

In�particolare:��

� a�Puglia�Sviluppo�SpA,�società�“in�house”�regionale�individuata�con�DGR�del�26�febbraio�2009,�n.�249,�
risultano� delegate� le� attività� di� gestione� e� di� controllo� di� primo� livello� per� l’attuazione� dei� regimi� di�
aiuto� di� cui� ai� Regolamenti� regionali� n.� 20/2008;� n.� 25/2008;� n.� 26/2008;� n.� 9/2008� e� s.m.i.� (azioni�
riferite� a� parte� delle� linee� di� intervento� 1.1� �� Sostegno� alle� attività� di� ricerca� delle� imprese� e� 1.4� ��
Interventi�per� la�diffusione�delle�TIC�nelle�PMI,�nonché� �alla� linea�6.1��� Interventi�per� la�competitività�
delle�imprese)�e�n.�36/2009;�

� a� InnovaPuglia� SpA,� società� “in� house”� regionale� individuata� con� DGR� del� 7.5.2009,� n.� 751,� risultano�
delegate�le�attività�relative�alle�verifiche�di�gestione�e�al��controllo�di�primo�livello�per�l’attuazione�dei�
regimi�di�aiuto�in�materia�di�ricerca�di�cui�al�Regolamento�regionale�n.�9/2008�e�s.m.i.�(azioni�riferite�a�
parte�delle�linee�di�intervento�1.1���Sostegno�alle�attività�di�ricerca�delle�imprese�e�1.4���Interventi�per�la�
diffusione�delle�TIC�nelle�PMI).�

Ad� InnovaPuglia� sono� stati� inoltre� affidati� una� serie� di� servizi� nell’ambito� dei� programmazione� 2007�2013,�
elencati� nella� delibera� n.� 751/2009,� concernenti� le� attività� connesse� al� sistema� informatico� di� gestione,�
monitoraggio,�controllo�e�certificazione.��

Nel�corso�del�2009�sono�state�certificate�le�spese�relative�alle�attività�concernenti�lo�start�up�delle�azioni�della�
linea�1.5�–� Interventi�per� lo� sviluppo�dei� servizi�pubblici�digitali,� finalizzate�a�supportare� le� strutture� regionali�
nella�programmazione� degli� interventi� connessi�ai� servizi� ICT�presso� la� Regione�e�gli� Enti� locali,�nonché�nella�
verifica�delle�progettualità�espresse�dalle�Aree�Vaste.�

Puglia�Sviluppo�svolge�invece�le�funzioni�di�Organismo�intermediario�per�l’attuazione�dei�regimi�di�aiuto�di�cui�ai�
Regolamenti�n.�20/2008,�n.�25/2008,�n.�26/2008,�n.�1/2009,�n.36/2009,�finanziati�nell’ambito�della�linea�6.1�–�
Interventi�per�la�competitività�delle�imprese.��

Azione�8.2.1���Costi�relativi�alle�strutture�di�gestione�
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Nell’ambito� dell’Azione� 8.2.1� è� stata� svolta� un’attività� di� supporto� al� processo� di� pianificazione� strategica� di�
Area�Vasta�da�parte�di� InnovaPuglia�attraverso�una�task�force� regionale�di�esperti�che�ha�operato�a�supporto�
diretto� delle� dieci� Aree� Vaste.� La� task� force� è� stata� impegnata� nell’affiancamento� ai� territori� interessati� alla�
predisposizione�delle�proposte�da�candidare�al�Programma�stralcio.��

L’Azione� 8.2.1� ha� inoltre� contribuito� al� conseguimento� dell’obiettivo� generale� di� Asse� anche� attraverso� la�
promozione�dei�seguenti�interventi:�

1. potenziamento�dell’attività�delle�strutture�regionali�preposte�all’attuazione�del�Programma�attraverso�
la�qualificazione�delle�infrastrutture�logistiche�e�tecnologiche�

2. funzionamento�del�Comitato�di�Sorveglianza��
3. assistenza�tecnica�per�le�attività�di�chiusura�del�programma�comunitario�POR�Puglia�2000�–�2006.�

In�riferimento�al�punto�3�è�infatti�proseguita�l’assistenza�tecnica�ai�responsabili�di�misura�del�POR�2000�2006�e�
in�particolare�alle�strutture�regionali�facenti�parte�degli�assessorati�allo�Sviluppo�economico�ed�Ecologia.�

Azione�8.2.2��–��Costi�relativi�alle�strutture�di�audit�

L’articolazione�complessiva�della�struttura�dell’Autorità�di�Audit�del�P.O.�FESR�2007�–�2013��è�stata�definita�con�
la�deliberazione�di�Giunta�regionale�n.�1152�del�30.6.2009.�Oltre�alle�specifiche�funzioni�riferite�al�PO�FESR,�una�
quota�di�risorse�è�stata�assegnata�al�fine�di�assicurare�il�completamento�e�perfezionamento�delle�operazioni�di�
controllo� di� secondo� livello� sviluppate� dopo� il� 31.12.2008� per� garantire� la� corretta� chiusura� del� POR� Puglia�
2000�2006.����

Nel�mese�di�dicembre�2008�è�stata�indetta�la�gara�per�l'affidamento�dei�servizi�di�supporto�e�assistenza�tecnica�
nelle� attività� connesse� ai� controlli� a� campione� di� II� livello,� ex� regolamento� (CE)� 438/2001,� delle� operazioni�
cofinanziate� dal� POR� Puglia� 2000�2006.� L’appalto� è� stato� aggiudicato� con� Determinazione� Dirigenziale� n.�
91/2009�a�favore�della�Società�DELOITTE�&�TOUCHE�S.p.A.�

Azione�8.2.3��–��Costi�relativi�alle�strutture�di�certificazione��

L’Azione�sostiene�la�struttura�dell’Autorità�di�certificazione�del�P.O.�FESR�2007�–�2013�per�le�specifiche�funzioni�
riferite� al� Programma,� così� come� per� il� completamento� delle� procedure� relative� alle� verifiche� ed� alla�
certificazione�del�POR�Puglia�2000�–�2006.�

Sul�BURP�n.�170�del�29/10/2009�è�stato�pubblicato� l’avviso�di�gara�per� l’affidamento�dei�servizi�di�assistenza�
tecnica�alle�attività� di� certificazione�del�PO�2007�2013.� Il� termine�ultimo�per� la�presentazione�delle�offerte�è�
stato�fissato�al�21/12/2009.�

Azione�8.2.4�–�Piano�di�valutazione��

L’Azione� contribuisce� all’attuazione� delle� attività� di� valutazione� individuate� e� definite� nell’ambito� del� Piano�
Unitario�di�Valutazione�predisposto�dal�Nucleo�regionale�di�valutazione�e�verifica�degli�investimenti�pubblici.��In�
relazione�all’attuazione�del�Piano�di�valutazione�nel�corso�del�2009�è�stata�avviata�l’indagine�valutativa�sul�tema�
della� progettazione� integrata� territoriale� in� Puglia� attraverso� la� pubblicazione� � dell’avviso� di� gara� per�
l’affidamento��ad�un�soggetto�terzo�di�tale�indagine�per�un�ammontare�complessivo�di�280.000�euro�(BURP�n.�
162�del�15/10/2009).�Il�Bando�è�scaduto�il�30/11/2009�e�l’avvio�della�fase�di�analisi�delle�offerte�è�avvenuta�a�
partire�dall’11/12/2009.�Per�ulteriori�informazioni�si�rimanda�allo�specifico�paragrafo�sulle�attività�valutative.�

Azione�8.2.5�–�Piano�di�comunicazione��

Il�Piano�di�comunicazione�è�stato�presentato�al�Comitato�di�Sorveglianza�nella�seduta�del�22/02/2008�ed�è�stato�
esaminato�dalla�Commissione�europea�nel�corso�del�primo�semestre�2009.�Con�provvedimento�n.�1157/2009�la�
Giunta� regionale� ha� preso� atto� del� Piano� di� Comunicazione,� affidandone� la� responsabilità� al� Servizio�
Comunicazione�Istituzionale�e�stanziando�4.000.000�euro�per�l’avvio�delle�attività.�
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Per�ulteriori�approfondimenti�si�rimanda�allo�specifico�paragrafo�sulla�comunicazione.�

Azione�8.2.6�–�Sistema�di�monitoraggio�

Nell’ambito� della�Convenzione� con� InnovaPuglia� di� cui�alla� deliberazione� di� Giunta� regionale�n.� �751/2009,�è�
inserito�l’affidamento�a�detta�società� in�house�delle�attività�relative�alla�realizzazione�ed�implementazione�del�
sistema�informatico�di�gestione,�controllo�e�certificazione�del�P.O.�FESR�2007��2013.�

L’attività� consiste� nella� realizzazione� del� sistema� informativo� integrato� di� gestione� e� controllo� della�
programmazione�2007�2013�FESR�e�FSE�(MIR�2007)�finalizzato�a:�

� consentire� una� visione� globale,� efficace� ed� esaustiva� dell’andamento� delle� politiche� di� attuazione�
previste�nell’ambito�del�PO�FESR�e�FSE�

� soddisfare�le�esigenze�dei�differenti�soggetti�istituzionali�coinvolti�nel�processo��
� attuare�una�corretta�gestione�dei�flussi� informativi�telematici�verso�il�Sistema�informativo�Italia�(MEF�

RGS�IGRUE)�
� minimizzare� l’impatto�organizzativo�sulle�strutture�regionali�e�sui�soggetti�esterni�utilizzando� il�know�

how�già�diffuso�nell’utilizzo�del�sistema�di�monitoraggio.��

3.8.2� Problemi�significativi�incontrati�e�misure�prese�per�risolverli�

Nel� corso� del� 2009� non� sono� stati� riscontrati� problemi� significativi� in� relazione� all’avanzamento� fisico,�
procedurale� e� finanziario� delle� attività� relative� alla� governance� del� Programma� che� risulta� incentrato�
esclusivamente�sulla�strutturazione�interna�della�Regione.�

A� fine� 2009� è� stato,� altresì,� superato� il� gap� connesso� al� ritardo� nell’individuazione� dell’assistenza� tecnica�
all’Autorità�di�gestione.�

�
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4.� GRANDI�PROGETTI�

Come�evidenziato�nella�trattazione�dell’Asse�V,�una�delle�tre�schede�relative�ai�Grandi�Progetti�(che�risultano�gli�
unici� presenti� nell’ambito� del� PO� FESR)� è� sottoposta� all’esame� dei� Servizi� competenti� della� Commissione�
Europea.�Di�seguito�si�forniscono�informazioni�di�dettaglio�sulle�principali�caratteristiche�di�ciascuno�di�essi.��

�

Grande� Progetto� “Ampliamento� dell’Interporto� regionale� della� Puglia� con� la� realizzazione� di� piattaforme�
logistiche�dedicate”�

(Costo�Totale�150.000.000�euro)�

Il�progetto�concorre,�integrando�l'offerta�di�servizi�e�funzioni�dell'Interporto�Regionale�della�Puglia,�a�ridurre�le�
esternalità�negative�generate�dal�trasporto�delle�merci�consentendo�una�migliore�razionalizzazione�dei�flussi�ed�
ottimizzazione�dei�carichi�con�la�conseguente�riduzione�di�trasporto�su�strada�(tonn*Km).�

Il�progetto�di�ampliamento�dell’Interporto�prevede�in�primo�luogo�la�utilizzazione�delle�aree�di�Scalo�Ferruccio,�
attualmente�destinate�a� impianto�ferroviario,�con� la�realizzazione�di�edifici�per� la� logistica.�La�utilizzazione�di�
queste�aree�prevede�il�conferimento�delle�aree�ad�Interporto�da�parte�di�RFI�e/o�società�controllate,��in�cambio�
della�partecipazione�al�capitale�della��Società�Interporto�SpA.�

Il�quadro�degli�interventi�riguarda�area�Ferruccio,�per�un�totale�di�275.500�mq,�di�cui�78.200�mq�per�gli�edifici,�
160.600� mq� per� strade� e� piazzali,� 21.700� mq� per� il� verde� e� le� aree� a� servizio� e� 15.000� mq� per� il� piazzale�
intermodale.�

Gli�interventi�comprendono�un�totale�di�150�milioni�di�Euro�di�investimenti�e�in�particolare:�

� 3�milioni�per�il�terminal�intermodale�(reti,�impianti�e�attrezzature)��
� 114�milioni�per�gli�edifici�destinati�alla�logistica,� le�reti�e�gli� impianti�(di�cui�86,7�per� immobili�e�27,3�per�

reti�e�impianti)��
� 11,7�milioni�per�l’acquisizione�delle�aree�
� 21,3�milioni�di�spese�tecniche�e�generali�

Il� futuro� della� piattaforma� logistica� regionale� si� gioca� sulla� capacità� di� offrire� servizi� di� feederaggio� e� di�
supporto�alle�merci�in�transito�che�abbiano�un�rapporto�qualità/prezzo�in�grado�di�competere�con�alternative�
che� vanno� consolidandosi� ed� attrezzandosi� sia� sulle� coste� del� Mediterraneo,� sia� sulla� terraferma.� Su� questo�
versante� l’unica� strada� possibile� è� quella� di� una� rapida� ed� incisiva� azione� sul� fronte� del� rafforzamento� dei�
principali�nodi�logistici�regionali�che�possono�contribuire�a�ridurre�il�gap�esistente�sul�versante�infrastrutturale�
e� consolidare� ed� incrementare� flussi� di� merce� altrimenti� destinati� a� spostarsi� su� altri� corridoi� di� traffico� in�
grado�di�offrire�maggiore�rapidità,�regolarità�e�sicurezza�del�trasporto.�

Si� iscrive� in� questo� contesto� la� necessità� per� la� Puglia� di� mettere� a� sistema� le� infrastrutture� esistenti,�
identificando�vocazioni�non�confliggenti,�ma�sinergiche�e�orientate�allo�sviluppo�economico�della�Regione,�tra�il�
Porto�di�Taranto,�la�Piastra�logistica�e�Distripark�di�Taranto,�i�Porti�di�Bari�e�di�Brindisi,�lo�scalo�ferroviario�di�Bari�
Ferruccio,�l’Interporto�di�Cerignola,�l’aeroporto�di�Grottaglie�e�l’Interporto�Regionale�della�Puglia�a�Bari.�

�

Grande�Progetto�FSE���Bretella�ferroviaria�Sud�Est�barese�

(Costo�totale�136.000.000�euro)�
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Le�Ferrovie�del�Sud�Est�stanno�conducendo�da�tempo�un�ambizioso�programma�di�potenziamento�dell’intera�
rete� ferroviaria� e� della� linea�Bari� –�Taranto� in�modo�particolare.� L'intervento� in�oggetto� si� pone� come� valida�
ipotesi�progettuale�in�grado�di�servire�la�crescente�domanda�di�mobilità�nell'Area�Sud�Barese�e�si�inserisce�nel�
più�vasto�programma�di�sviluppo�del�trasporto�ferroviario�regionale�che�consentirà�di�creare�solide�basi�per�la�
realizzazione�di�un�servizio�di�trasporto�pubblico�integrato.�L'opera�in�oggetto�consentirà,�infatti,�il�riequilibrio�
modale�del�trasporto�nell’Area�Sud�Barese,�favorendo�l'utilizzo�del�sistema�ferroviario�riducendone�i�tempi�di�
percorrenza,� migliorandone� le� performances� complessive� e� aumentando� l'offerta.� Soprattutto� il� tempo� di�
viaggio�è,�infatti,�diventato�il�primo�parametro�di�valutazione�della�scelta�modale�del�viaggiatore,�il�più�forte�e�
determinante�fattore�d'induzione�al�vettore�pubblico�di�quote�di�traffico�privato,�di�concerto�ovviamente�con�
l’aumento�degli�standard�di�sicurezza.�

Il�Progetto�prevede�in�particolare�l’acquisto�di�nuovo�materiale�rotabile,�2�elettrotreni�e�il�raddoppio�di�binario�
della�linea�ferroviaria�Bari�–�Taranto�delle�Ferrovie�del�Sud�Est,�dalla�stazione�di�Bari�Mungivacca�(Km.�4+486)�
alla� stazione� di� Noicattaro� (Km.� 14+920),� incluso� l’interramento� in� sede� della� tratta� ferroviaria� Triggiano� –�
Capurso�(dal�Km.�6+945�al�Km.�10+920),�comprese�le�stazioni�di�Triggiano�e�Capurso,�per�uno�sviluppo�totale�di�
Km.�10,434.�La�linea�Ferroviaria�Bari���Taranto�risulta�essere�a�doppio�binario�dalla�stazione�di�Bari�S.E.�fino�alla�
stazione� Bari� Mungivacca,� e,� dopo� la� stazione� di� Noicattaro� in� direzione� Taranto,� sono� presenti� interventi� di�
raddoppio� del� binario� con� parziali� interramenti� della� linea� (trincea)� fino� alla� stazione� di� Rutigliano.� Nell’Area�
oggetto� dell’intervento,� in� particolare� circa� tra� le� chilometriche� 6+600� e� 9+950,� la� linea� attraversa� i� centri�
urbani�di�Triggiano�e�Capurso�e,�di�fatto,�crea�una�vera�e�propria�barriera�divisoria�negli�stessi,�recando�un�forte�
impatto�ambientale�alla�popolazione�(inquinamento�acustico�ed�atmosferico,�causati�dal�passaggio�dei�treni�in�
superficie�e�dall’inevitabile�congestione�del�traffico�veicolare,�specie�nelle�ore�di�punta,�generata�dalla�chiusura�
dei� passaggi� a� livello� presenti� nei� centri� urbani),� con� difficili� soluzioni,� allo� stato� attuale,� di� mitigazione.� Il�
progetto�di�raddoppio�del�binario�e�di�parziale�interramento�in�sede,�è�volto�a�potenziare��la�linea�ferroviaria�e�
ad�ottimizzare�l’efficienza�della�tratta�in�oggetto,�che�si�sviluppa�nell’area�suburbana�della�città�di�Bari.�Inoltre�
vengono�poste�le�basi�infrastrutturali�necessarie�per�una�sostanziale�implementazione�del�livello�di�erogazione�
del�servizio�di�TPL,�migliorando�le�condizioni�ambientali�dei�centri�urbani�attraversati.�I�lavori�da�realizzare�sono�
stati�individuati�specificamente�per�far�fronte�alle�reali�esigenze�di�mobilità�della�popolazione�locale.�

Il� progetto� interessa� 4� Comuni:� Bari,� Triggiano,� Capurso� e� Noicattaro.� Il� progetto� di� potenziamento� può�
schematicamente�suddividere� la� tratta� ferroviaria� in�questione� in� tre�sub�tratte�di� seguito� indicate�e� in�cui� si�
dovranno�effettuare�gli�interventi�descritti:�

A) una�prima�sub�tratta�–�dal�km.�4+486�al�km.�6+945���è�caratterizzata�dai�lavori�di�solo�raddoppio�in�sede�del�
binario� e� di� rinnovo� dell’armamento� del� binario� esistente.� Per� tale� tratta� si� evidenzia,� come� opera�
infrastrutturale� di� particolare� importanza,� la� realizzazione� di� un� sottopasso� al� km.� 5+661,� che� permetterà�
l’eliminazione�di�un�passaggio�a�livello�stradale;�

B) �una� seconda� sub�tratta� –� dal� km.� 6+945� al� km.� 10+920� è� caratterizzata� da� lavori� di� raddoppio� e� di�
interramento.�La�realizzazione�dell’interramento�è�prevista�mediante�la�costruzione�di�una�galleria�artificiale�da�
realizzare� con� quattro� tipologie� strutturali� diverse,� la� cui� specifica� applicazione� è� sostanzialmente� vincolata�
dalla� presenza� di� abitazioni� esistenti� nelle� immediate� vicinanze� della� linea� ferroviaria.� La� parte� di� sub�tratta�
interamente�interrata�è�pari�a�Km.�3,155�ed�in�essa�sono�ricompresi�anche�i�manufatti�interrati�delle�stazioni�di�
Triggiano�e�Capurso.�Oltre�ai� lavori�necessari�all’interramento�(muri�andatori� in�entrata�e� in�uscita,�galleria�di�
linea�e�stazioni�interrate),�in�tale�sub�tratta�vengono�evidenziati�anche�i�seguenti�interventi�principali:�

� Realizzazione�dei�nuovi�edifici� in�quota�delle�stazioni�di�Triggiano�e�Capurso�e�relativa�sistemazione�delle�
aree�esterne;�

� Nuova�sistemazione�della�circonvallazione�del�comune�di�Triggiano�(Km.�8+377);�
� Realizzazione�del�pozzo�di�ventilazione�di�‘metà�tratta’�(Km.�8+456);�
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� Ripristino�delle�varie�viabilità,�caratterizzate�attualmente�dalla�presenza�di�passaggi�a� livello�e� ‘ricucitura’�
del�territorio�con�nuova�viabilità�urbana,�ad�interramento�avvenuto,�con�conseguente�soppressione�di�2�PL�
pedonali� (Km.�6+924� e� Km.�7+154)�e� 5�PL� stradali� (Km.�7+333,�Km.� 7+661,�Km.�8+550,� Km.�9+216� e�Km.�
10+191)�e�con�la�realizzazione�di�3�nuove�connessioni�viarie�nell’abitato�di�Triggiano�(Via�Piave�–�Via�Collodi,�
Via�Ruffili�–�Via�Chinnici�e�Via�Pacifico�–�viabilità�secondaria�ad�est�della�linea�ferroviaria);�

C) una� terza� sub�tratta� –� dal� km.� 10+920� al� km.� 14+920� �� caratterizzata� dai� lavori� di� raddoppio� in� sede� del�
binario� e� di� rinnovo� dell’armamento� del� binario� esistente.� In� tale� sub�tratta� vengono� evidenziati� anche� i�
seguenti�interventi�principali:�

� Realizzazione�di�un�sottopasso�al�km.�12+910,�con�conseguente�eliminazione�di�un�PL�pedonale;�
� Realizzazione�del�nuovo�ponte�ferroviario�di�raddoppio�a�quattro�luci��al�Km.�14+707;��
� Realizzazione�di�n.�2�scatolari� idraulici,� in�sostituzione�di�due�ponticelli� in�muratura,�ai�Km.�12+523�e�Km.�

12+9981;�
� Sistemazione� di� una� via� comunale,� comprendente� la� realizzazione� di� muri� di� contenimento� al� rilevato�

ferroviario�per�ca.�mt.�400.�
� Il�progetto�prevede�oltre�a�quanto�sopra:�
� la�sistemazione�dei�tombini�idraulici�interferenti;�
� la�realizzazione�di�attraversamenti�pedonali;�
� la�risoluzione�delle�varie�interferenze�con�i�pubblici��sottoservizi�(fogne,�idrici,�gas,�elettrici���
� e�telefonici).�

È�inoltre�prevista�la�realizzazione�dei�seguenti�impianti:�

� impianti�ferroviari�(impianti�di�segnalamento�e�TLC);�
� impianti�elettrici�e�di�illuminazione;�
� impianti�meccanici�(idrico�–�antincendio�–�ventilazione);�
� impianti�speciali�di�controllo�e�sicurezza.�
�

Grande�Progetto�Adeguamento�ferroviario�dell'area�metropolitana�Nord�barese�

(Costo�totale��180.000.000�euro)�

Il� progetto� consiste� in� una� serie� di� interventi� di� potenziamento� che� la� società� Ferrotramviaria� SpA,�
concessionaria�della� Regione�Puglia,� intende� realizzare�per� continuare� il� processo�di� ammodernamento� della�
ferrovia�Bari�Barletta�avviato�negli�anni�Novanta�e�che�ha�già�portato�al�raddoppio�della�linea�nella�tratta�Bari�
Lamasinata�(oggi�Bari�Fesca�San�Girolamo)� fino�a�Ruvo�di�Puglia�per�circa�35�km,�all’attivazione�di�una�nuova�
linea� ferroviaria� di� collegamento� metropolitano� tra� il� centro� della� città� di� Bari� ed� il� quartiere� San� Paolo� ed�
all’avvio� dei� lavori� (attualmente� in� corso)� per� la� realizzazione� del� collegamento� ferroviario� tra� il� centro� della�
città�di�Bari�e�l’aeroporto�civile�“Karol�Wojtyla”�in�Palese�

Il� progetto� prevede� quattro� opere� principali� di� natura� puramente� ferroviaria,� corredati� da� una� serie� di�
interventi� complementari� volti� al� miglioramento� dell’accessibilità� dell’intera� linea� Bari�Barletta� nonché�
all’adeguamento�ed�all’ammodernamento�della�stessa.�

Si�tiene�a�precisare�che,�nonostante�la�distinzione�tra�opere�ferroviarie�ed�interventi�complementari,�il�progetto�
proposto�risulta�essere�univoco.�

�

OPERE�FERROVIARIE�

Intervento�di�potenziamento�ed�adeguamento�della�tratta�Bari�c.le��Fesca�San�Girolamo�e�stazione�di�Bitonto�
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Gli�interventi�prevedono�l’ammodernamento�dell’impianto�ferroviario�della�tratta�tra�la�stazione�di�Bari�c.le�e�la�
stazione�di�Fesca�San�Girolamo�e�l’interconnessione�con�rete�RFI;�analogo�intervento�di�ammodernamento�ed�
adeguamento� è� previsto� per� la� stazione� di� Bitonto.� L’ammodernamento� riguarda� l’armamento� ferroviario,� il�
segnalamento� e� sicurezza� e� la� trazione� elettrica.� I� passaggi� a� livello� di� linea� saranno� protetti� dai� segnali� di�
partenza�o�da�segnali�di�Blocco�Automatico.�

Intervento�di�raddoppio�della�linea�Corato�Andria��

L’intervento� prevede� il� raddoppio� con� elettrificazione� della� linea� dalla� stazione� di� Corato� fino� alla� nuova�
fermata�di�Andria�Sud�costituita�da�una�nuova�stazione�metropolitana�con�banchine�viaggiatori�da�120�metri.�
L’intervento� si� configura� come� raddoppio� di� linea� in� affiancamento� all’attuale� binario,� lato� monte,� per� uno�
sviluppo�complessivo�di� 11.627�metri.� Altimetricamente� il� tracciato�presenta� le�medesime�caratteristiche�del�
binario� esistente.� Le� interferenze� possono� essere� risolte� mediante� il� raddoppio� delle� attuali� opere� d’arte�
esistenti.�

In�tale�tratta�il�tracciato�interseca�n.�7�assi�stradali�protetti�da�altrettanti�passaggi�a�livello�per�i�quali�è�prevista�
la�soppressione.�

Intervento�di�interramento�della�linea�in�Andria��

Il�progetto,�all’interno�dell’abitato�di�Andria�affronta�sia� il�problema�della�riduzione�delle� interferenze�e�della�
mitigazione,�sia�quello�del�potenziamento�dell’accessibilità�e�dei�servizi�ferroviari.�

Esso�prevede�l’attraversamento�della�città�di�Andria�con�linea�a�semplice�binario�mantenendo�una�potenzialità�
di� frequenza� ai� 15’.� Il� risultato� è� reso� possibile� dalla� creazione� di� due� tratti� di� raddoppio� rispettivamente� a�
partire� da� Corato� verso� Andria� e� da� Barletta� verso� Andria� in� modo� da� permettere� incroci� volanti� e� dalla�
realizzazione�di�due�fermate�aggiuntive�che�fungono�anche�da�posti�di�movimento�in�accesso�ad�Andria�da�Nord�
e�da�Sud.�

L’intervento�prevede�l’interramento�in�trincea�a�semplice�binario�della�linea�nella�città�di�Andria�sotto�l’attuale�
sedime,� con� sviluppo� in� trincea� e� solo� puntualmente,� in� corrispondenza� degli� attuali� Passaggi� a� livello� con�
sezione�scatolare.�In�corrispondenza�degli�attraversamenti�attuali�realizzati�con�P.L.�si�realizzerà�il�tombamento�
della�linea,�in�modo�da�garantire�la�permeabilità�trasversale�della�città.�

Nell’ambito�degli�interventi�di�riqualificazione�della�Stazione�di�Andria,�è�prevista�inoltre�la�realizzazione�di�una�
piastra�pedonale�che,�oltre�ad�ospitare�le�risalite�da�tre�binari�di�stazione,�potrà�ospitare�spazi�aperti�destinati�
destinati�allo�svago.�La�copertura�dagli�agenti�atmosferici�sarà�garantita�da�tensostrutture�e�sistemi�di�travi�alle�
quali� saranno� fissati� elementi� in� lamiera� e� in� rete.� Completa� la� riqualificazione� un� ulteriore� grande� spazio�
pedonale� antistante� la� volumetria� esistente� nella� quale� si� prevede� la� creazione� di� un� punto� ristoro� per� i�
viaggiatori�nonché�la�realizzazione�di�sedute,�gradinate,�tavolini�ed�una�grande�fontana�che�arricchirà�l’arredo�
urbano.�

La�fermata�di�Andria�Nord�è�collocata�in�prossimità�dello�stadio�al�fine�di�servire�i�popolosi�quartieri�periferici.�
La� fermata� è� prevista� in� trincea� a� cielo� aperto� in� modo� da� consentire� ricuciture� puntuali� della� trama� della�
viabilità� urbana� tramite� passerelle� pedonali� ed� un� attraversamento� carrabile� in� corrispondenza� di� via�
Castelfidardo.�

La� stazione�Andria�Sud,�posta� in� superficie� in�prossimità�del� sottopasso�alla�S.P.�Andria�Bisceglie� lato�Corato,�
sarà� attrezzata� per� consentire� l’incrocio� contemporaneo� dei� treni� e� rappresenterà� il� punto� di� passaggio� da�
doppio�a�semplice�binario�della�linea.�Essa�sarà�dotata�di�sottopasso�pedonale�e�di�aree�a�parcheggio�(293�posti�
auto).�

Interventi�per�l’efficientamento�del�tratto�Andria�Nord��
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Il� tratto� ferroviario� a� semplice� binario� come� nello� stato� attuale� che� va� dalla� fermata� di� Andria� Nord� sino�
all’inizio�del�nuovo�raddoppio�sarà�adeguato�con�la�soppressione�di�n.6�passaggi�a�livello.�Gli�interventi�previsti�
a� Barletta� riguardano� il� ripristino� dell’interoperabilità� con� RFI,� il� raddoppio� della� linea� lungo� tutta� la� tratta�
urbana�di�Barletta�e�il�potenziamento�delle�stazioni�di�Barletta�Centrale�e�Barletta�Scalo.�

L’intervento� di� raddoppio� della� linea,� si� configura� come� un� raddoppio� di� linea� in� affiancamento� all’attuale�
binario,�lato�monte,�per�uno�sviluppo�complessivo�di�4510�metri.�

Gli�interventi�sul�piano�del�ferro�nella�stazione�di�Barletta�centrale�prevedono�l’eliminazione�dell’attuale�primo�
binario�per�guadagnare� spazi� sufficienti� ad�ospitare�un�nuovo� fabbricato�di� stazione�e,� soprattutto� realizzare�
due�banchine�e�tre�binari,�nonché�l’interconnessione�con�la�rete�RFI.�

Per� quanto� attiene� la� Stazione� di� Barletta� Centrale,� la� proposta� progettuale� prevede� il� prolungamento� del�
sottopasso� pedonale� in� modo� da� renderlo� passante� e� dunque� fruibile� anche� per� migliorare� la� permeabilità�
trasversale�pedonale�oggi�seriamente�compromessa�dalla�ferrovia.�Gli�interventi�sul�piano�del�ferro�prevedono�
l’eliminazione� dell’attuale� primo� binario� per� guadagnare� spazi� sufficienti� ad� ospitare� un� nuovo� fabbricato� di�
stazione� e,� soprattutto,� per� poter� allargare� via� Vittorio� Veneto� ad� una� sezione� di� strada� di� quartiere� a� due�
corsie�per�senso�di�marcia.��

A�Barletta�Scalo�è�previsto� il�miglioramento�dell’accessibilità�ai�popolosi�quartieri�circostanti.� La�differenza�di�
quota� tra� la� viabilità� di� quartiere� e� il� piano� del� ferro� richiederà� la� realizzazione� di� una� scalinata� in�
corrispondenza�della�testata�del�marciapiede�del� terzo�binario�di�stazione.� I� tre�marciapiedi�saranno�collegati�
tramite�sottopasso�pedonale.�

�

INTERVENTI�COMPLEMENTARI�

All’interno� delle� opere� principali� di� infrastruttura� di� tipo� ferroviario� sono� previsti� una� serie� di� interventi� di�
potenziamento,�riorganizzazione�della�viabilità�e�dell’intermodalità�multimodale.��

Parcheggio�di�Fesca�San�Girolamo�

La�stazione�di�Bari���Fesca�San�Girolamo�costituisce�il�primo�grande�nodo�di�interscambio�a�servizio�della�città�di�
Bari�per�le�provenienze�da�nord.��

Il� progetto� prevede� la� realizzazione� di� un� parcheggio� di� scambio� da� 269� posti� auto,� la� realizzazione� di� una�
viabilità� di� accesso� al� parcheggio� stesso� e� la� realizzazione� di� una� rotatoria� per� l’accesso� al� parcheggio� e�
l’inversione�di�marcia�con�una�eventuale�fermata�per�autobus.�

Parcheggio�di�Palese�

Per� la� stazione� di� Bari�Palese,� è� prevista� la� realizzazione� di� tre� pensiline,� di� due� sottopassi� pedonali� e� di� un�
parcheggio.� Quest’ultimo� è� realizzato� su� area� pertinenziale� della� stazione� esistente� mediante� riduzione� della�
scarpata�a�sud�del�manufatto�stazione,�realizzando�così�19�nuovi�posti�auto�che,�in�aggiunta�ai�12�già�esistenti,�
porterà�ad�un’offerta�totale�di�31�posti�auto.�

Parcheggio�di�Macchie�

Relativamente� alla� fermata� di� Bari�Macchie� è� prevista� una� ristrutturazione� delle� pavimentazioni� stradali�
mediante� rimozione� e� disfacimento� del� tappetino� di� usura� e� realizzazione� di� nuova� segnaletica� verticale� ed�
orizzontale.�Il�relativo�parcheggio�prevede�un’offerta�di�31�posti�auto.�

Parcheggio�di�Enziteto�

La� fermata� di� Bari� Enziteto� è� a� servizio� del� parcheggio� di� interscambio� destinato� ad� intercettare� i� flussi� in�
ingresso� a� Bari� dalla� SS.16� bis.� A� questo� scopo� il� progetto� prevede� il� potenziamento� della� connessione� del�
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parcheggio�alla�viabilità�primaria�attraverso�la�realizzazione�di�una�rotatoria�su�cui,�oltre�alla�suddetta�viabilità�
di�servizio�convergono�le�due�rampe�sud�dello�svincolo�di�Enziteto�S.Spirito�e�via�Bitonto.��

L’area�destinata�a�parcheggio�di� interscambio�è� stata�prevista�attuabile� in�due� fasi.� La�prima� fase�prevede� la�
realizzazione�di�un�parcheggio�di�338�posti�auto�e�la�seconda�di�due�ulteriori�settori�per�ulteriori�935�posti.�

Al�parcheggio�si�accede�tramite�rotatoria�per�consentire�sia�l’inversione�di�marcia�che�l’accesso�ad�una�fermata�
per�mezzi�pubblici.�È�altresì�prevista�la�realizzazione�di�una�pista�ciclabile�in�prosecuzione�della�Strada�Ricchizzi.�

Parcheggio�di�scambio�Santi�Medici�(Bitonto)�

La� fermata� di� Bitonto� –� Santi� Medici� è� in� avanzata� fase� di� costruzione� e� con� il� presente� progetto� si� intende�
attrezzare� tale� fermata� con� un� parcheggio� di� interscambio� a� cui� si� accederà� tramite� rotatoria� prevista� dalle�
modifiche�alla�viabilità�di�accesso�a�Bitonto.�

L’intervento�si�articola�in�due�fasi,�delle�quali�la�prima�realizzerà�348�posti�auto�per�giungere�al�completamento�
della�seconda�fase�con�1191�posti�auto.�

Parcheggio�di�scambio�Stazione�di�Bitonto�

L’area�oggetto�di�intervento�è�ubicata�tra�via�Lazzati�e�la�rotatoria�terminale�di�via�Pannone�con�una�superficie�
totale�di�circa�mq�6975.�

Il� parcheggio� di� interscambio� a� servizio� di� tale� stazione� prevede� la� realizzazione� di� 250� posti� auto� e� un�
collegamento�pedonale�con�la�stazione�stessa.�

Parcheggio�di�scambio�Stazione�di�Terlizzi��

La� stazione� di� Terlizzi� manterrà� l’armamento� con� 3� binari� di� stazione� con� il� sottopasso� pedonale� che� verrà�
prolungato�fino�a�servire�l’uscita�secondaria�della�stazione�verso�il�nuovo�parcheggio�posteriore.��

E’�previsto�il�miglioramento�della�viabilità�di�accesso�alla�stazione�mediante�la�realizzazione�di�quattro�rotatorie�
lungo�via�dei�Lilium�da�cui�si�accede�anche�al�parcheggio�di�interscambio�posto�lungo�il�lato�sud�dell’impianto�di�
stazione.�Il�parcheggio�ha�una�capacità�di�328�posti�auto.��

Sul�piazzale�antistante�la�stazione�ferroviaria�si�prevede�la�realizzazione�di�una�fermata�attrezzata�per�i�mezzi�di�
trasporto�pubblico.�

Parcheggio�di�scambio�Stazione�di�Ruvo�di�Puglia���

Il� progetto� prevede� la� realizzazione� di� un� secondo� fronte� di� stazione� sul� lato� sud� dell’impianto� esistente�
attrezzato�per�l’interscambio.��

E’�prevista�la�realizzazione�di�un�parcheggio�di�scambio�da�170�posti�auto�nel�versante�Est�e�di�un�piazzale�ad�
Ovest�attrezzato�con�4�piazzole�per�autobus�extraurbani�ed�una�piazzola�per�taxi.�

Parcheggio�pertinenziale�Stazione�di�Ruvo�di�Puglia�

Tale� parcheggio� sorgerà� sull’area� antistante� la� stazione� per� una� superficie� di� circa� 2057� mq,� già� di� proprietà�
della�Ferrotramviaria�SpA�ed�attualmente�utilizzata�come�piazzale�di�movimentazione�mezzi,�per�un’offerta�di�
ulteriori�62�posti�auto.�

Soppressione�Passaggio�a�livello�nel�territorio�di�Ruvo�di�Puglia��

Il� primo� intervento� prevede� la� soppressione� del� passaggio� a� livello� al� km� 34+916� e� la� ricucitura� della� rete�
stradale� a� Nord�� Est� dello� stesso� tramite� sottopasso.� Tale� sottopasso� si� connette� a� Nord� alla� viabilità� di�
quartiere�(via�De�Filippo)�tramite�una�rotatoria�di�raggio�esterno�pari�a�19,5�m;�si�connette�a�Sud�con�la�viabilità�
principale� (via�Q.�Orazio�Flacco,� la�S.P.�Ruvo�Palombaio)� tramite�una� rotatoria�di� raggio�esterno�pari�a�24�m.�
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Inoltre�nel�punto�di�minima�quota,�a�Nord�del�rilevato�ferroviario,�una�mini�rotatoria�di�raggio�esterno�pari�a�12�
m�collega�le�due�rampe�del�sottopasso�alla�viabilità�locale�(via�E.�Berlinguer).�

Il�secondo�intervento�è�finalizzato�alla�razionalizzazione�della�viabilità�a�sud�della�linea�ferroviaria�e�prevede�la�
soppressione�del�passaggio�a�livello�(km�35+635)�nonchè�la�costruzione�di�una�rotatoria�che�raccordi�la�viabilità�
della�Sp151�con�lo�svincolo�di�immissione�della�SP231�e�la�nuova�viabilità�di�progetto�proveniente�da�nord�dal�
passaggio�a�livello�in�via�di�eliminazione.�

Il� terzo� intervento,� progettato� per� l’eliminazione� dei� PL� al� km� 36+779� e� al� km� 36+316,� è� sicuramente� il� più�
impegnativo� tra� quelli� previsti.� Si� tratta� infatti� della� realizzazione� di� un� tratto� stradale� con� inizio�
dall’intersezione�a�raso�con�la�via�Volta�e�relativo�sottopasso�ferroviario�fino�alla�realizzazione�di�due�rotatorie,�
una� per� l’accesso� al� parcheggio� di� scambio� sopra� citato� e� l’altra� per� il� raccordo� con� la� via� Santa� Barbara.� Il�
sottopasso�ferroviario�costituisce�un’opera�di�sicuro�rilievo�poiché�necessita�di�due�lunghe�rampe�di�accesso�per�
contrastare�il�naturale�declivio�del�terreno.�L’intero�percorso�sarà�oggetto�di�pubblica�illuminazione�per�rendere�
percorribile�con�sicurezza�il�tragitto�anche�ai�pedoni�durante�gli�orari�notturni.�

�

Parcheggio�pertinenziale�Stazione�di�Corato�

L’accesso�alla�stazione� ferroviaria�è�previsto�attraverso� il�mantenimento�del�doppio�senso�di�marcia�su�via�R.�
Paolucci�e�sulla�parallela�a�Nord��Ovest�di�via�Alfonso�La�Marmora.�Ciò�richiede�una�opportuna�sistemazione�
dell’arredo�funzionale�su�viale�Luigi�Cadorna�in�modo�da�consentire�le�svolte�a�sinistra.�

Sul�piazzale�antistante�il�fabbricato�di�stazione�è�prevista�la�creazione�di�due�stalli�per�la�sosta�degli�automezzi�in�
adiacenza�al�marciapiede�del�primo�binario�mentre�sul�lato�opposto�la�creazione�di�un�parcheggio�per�59�posti�
auto.�

È�prevista�inoltre�la�soppressione�dei�due�PL�su�via�Trani�e�via�Vecchia�Trani,�ottenuta�mediante�la�realizzazione�
di�una�rotatoria�in�grado�di�garantire�un�uso�combinato�delle�due�strade�rispettivamente�in�uscita�ed�in�entrata�
dal�centro�urbano.�
�
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5.� ASSISTENZA�TECNICA�

L’Asse�VIII�consente�all’Autorità�di�Gestione�di�disporre�di�risorse�finanziarie�tali�da�garantire�una�più�efficace�ed�
efficiente� implementazione� del� Programma� Operativo.� La� spesa� destinata� all’Asse� rappresenta� il� 2%� delle�
risorse�complessivamente�attribuite�al�Programma.�

Le� attività� di� assistenza� tecnica� alle� strutture� di� gestione,� nonché� alle� strutture� di� audit� e� alle� strutture� di�
certificazione�prevedono�il�supporto�alle�attività�di�gestione,�monitoraggio�e�controllo�comprendendo�anche�le�
funzioni�riferite�alla�verifica�del�rispetto�della�normativa�ambientale,�delle�pari�opportunità�e�del�partenariato.��

Le�attività�di�assistenza�tecnica�predisposte�nel�corso�del�2009�si�sviluppano�attraverso�tre�principali�modalità�di�
attuazione:��

a) ricorso�alla�selezione�di�collaboratori�esperti�per�il�rafforzamento�della�Governance�del�Programma�
Operativo�conseguita�attraverso�avvisi�pubblici:�al�fine�di�rafforzare�le�strutture�regionali�dedicate�
alla�gestione�del�programma�sono�stati�pubblicati,�a�partire�dal�mese�di�agosto�2009,�n.�17�avvisi�
pubblici� di� selezione� per� l’assunzione� di� 10619� unità� di� personale� con� contratto� di� lavoro�
subordinato� a� tempo� determinato.� Le� relative� selezioni� si� sono� svolte� nel� corso� dei� mesi� di�
novembre�e�dicembre.�Entro�dicembre�2009�sono�stati�stipulati�56�contratti�di�assunzione�a�tempo�
determinato.��

b) ricorso� alla� selezione� di� singoli� consulenti� senior� con� specifiche� professionalità� soprattutto� � per�
quanto� riguarda� l’Audit� del� Programma.� Sono� state� completate� le� procedure� di� selezione� per�
l’affidamento�di�n.�2�contratti�di�consulenza�per� il� controllo�di�qualità�e�per� il�coordinamento�dei�
team�di�lavoro.�

c) ricorso�alla� collaborazione�delle� società�“in�house”� regionali� � Innova�Puglia�Spa�e�Puglia�Sviluppo�
SpA� sia� per� quanto� concerne� le� attività� svolte� in� qualità� di� Organismi� Intermedi,� sia� per� quanto�
riguarda�le�attività�di�implementazione�del�sistema�informatico�di�gestione,�monitoraggio,�controllo�
e� certificazione� (realizzate� da� Innova� Puglia),� nonché� le� attività� di� supporto� all’avanzamento�
procedurale�di�alcune�linee�di�intervento�del�Programma�(svolte�in�particolare�da�Puglia�Sviluppo).��

Al� riguardo� si� segnala� che� nel� corso� del� 2008� è� stata� attivata� una� collaborazione� con� la� società�
regionale�“in�house”�FinPuglia�(successivamente�interessata�dalla�fusione�con�la�società�Tecnopolis�
Csata�per� la�costituzione�di� InnovaPuglia),� finalizzata�a� supportare,�attraverso� la�creazione�di�una�
specifica� task�force�regionale�(formata�da�n.�8�consulenti�esperti),� l’azione�di� coordinamento�e�di�
sviluppo� delle� attività� delle� dieci� � Aree� Vaste.� Tale� attività� è� stata� trasferita� alla� nuova� società�
Innova�Puglia�ed�è�proseguita�per�l’intero�2009.�

d) ricorso� al� mercato,� attraverso� l’attivazione� di� procedure� di� evidenza� pubblica� per� la� selezione� di�
società�specializzate�nei�servizi�di�assistenza�tecnica.��

Nel� corso� del� 2009� sono� state� avviate� e� concluse� le� procedure� per� l’affidamento� dei� servizi� di�
assistenza�tecnica�alle�attività�dell’Autorità�di�Gestione�del�PO�FESR.� Il� servizio�aggiudicato�all’ATI�
Ecosfera� s.p.a.� �� L&B� Partners� ha� preso� formalmente� avvio� a� partire� dal� 2010.� � L’ATI� � presta� le�

������������������������������������������������������������
19�Parte�di�tale�personale�è�stato�inserito�nelle�seguenti�strutture:��1)�strutture�di�gestione�dei�diversi�Assi�del�Programma:�n.�67�unità�
specificamente�assunte�a� tempo�determinato�per� l’esclusivo�svolgimento�di�attività� inerenti� l’attuazione�del�Programma;�2)� strutture�
interne�di�audit:�n.�16�unità�specificamente�assunte�o�acquisite�in�mobilità�a�tempo�determinato�per�l’esclusivo��svolgimento�di�attività�
inerenti� l’audit� FESR;� 3)� le� strutture� interne� di� certificazione� per� i� programmi� FESR:� n.� 9� unità� specificamente� assunte� o� acquisite� in�
mobilità�a�tempo�determinato�per�l’esclusivo��svolgimento�di�attività�inerenti�la�certificazione��FESR.�
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proprie� attività� a� supporto� delle� diverse� strutture� dell’Autorità� di� Gestione� mediante� la� messa� a�
disposizione�di�n.� �6�esperti� senior,�n.�10�esperti� specialisti,�e�n.�16�esperti� junior,�di�cui�uno�con�
funzioni�di�interprete�traduttore.��

Nel� corso� del� 2009,� con� Determinazione� Dirigenziale� n.� 91/2009� è� stato� inoltre� aggiudicato�
l’appalto� a� favore� della� DELOITTE� &� TOUCHE� S.p.A.� per� l'affidamento� dei� servizi� di� supporto� e�
assistenza� tecnica� nelle� attività� connesse� ai� controlli� a� campione� di� II� livello� delle� operazioni�
cofinanziate� dal� POR� Puglia� 2000�2006.� Per� quanto� riguarda� l’Audit� del� Programma,� le� strutture�
interne�sono�supportate�da�specifici�consulenti�senior.���

Allo� stato� l’Autorità� di� Audit� è� particolarmente� impegnata� nelle� operazioni� di� controllo� del� POR�
2000�–�2006�e�nella�definizione,�recentemente�perfezionata,�della�strategia�di�audit�per�il�P.O.�FESR�
2007�–�2013.�Per�dette�attività�le�strutture�interne�dell’audit�si�avvalgono�di�due�diverse�assistenze�
tecniche,�costituite�dalla�società�KPMG�e�dalla�società�Deloitte�&�Touche.��

Il� 29� ottobre� 2009� è� stato� pubblicato� (BURP� n.� 170/2009)� l’avviso� di� gara� per� l’affidamento� dei�
servizi� di� assistenza� tecnica� a� società� specializzata� rivolta� all’Autorità� di� Certificazione� del�
Programma.�Il�termine�ultimo�per�la�presentazione�delle�offerte�è�stato�fissato�al�21/12/2009.�

Infine,� una� quota� limitata� di� risorse� del� P.O.� FESR� è� stata� assegnata� (e� risulta� in� corso� di� utilizzazione)� per�
assicurare�il�completamento�e�perfezionamento�delle�operazioni�di�controllo�di�secondo�livello�sviluppata�dopo�
il�31.12.2008�per�la�corretta�chiusura�del�POR�Puglia�2000�2006.����

Per�quanto�riguarda�il�dettaglio�delle�azioni�attivate�nell’ambito�delle�due�Linee�di�intervento�previste�dall’Asse�
VIII�si�rinvia�al�capitolo�3.8�del�presente�Rapporto.�
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6.� INFORMAZIONE�E�PUBBLICITA’�
�

6.1�� Attuazione�del�Piano�di�Comunicazione�
�

Il�Piano�di�comunicazione�del�PO�FESR�Puglia�2007�2013�è�stato�ritenuto�conforme�dalla�Commissione�Europea�
nel� corso�del�primo�semestre� 2009.�Con� provvedimento� n.�1157/2009,� la�Giunta� regionale�ha�preso�atto�del�
Piano� di� Comunicazione� affidandone� la� responsabilità� al� Servizio� Comunicazione� Istituzionale� e� stanziando�
4.000.000�euro�per�l’avvio�delle�attività.��

Nel� corso� dell’anno� sono� state� avviate� alcune� iniziative� coerenti� con� il� Piano� di� Comunicazione� PO� FESR�
2007/2013�della�Regione�Puglia.�Nello�specifico,�le�risorse�economiche�impegnate�hanno�permesso�di�realizzare�
importanti�azioni�di� informazione�ed�animazione�territoriale,�quali� la�partecipazione�al�Forum�Nazionale�della�
Pubblica�Amministrazione�(Roma,�maggio�2009)�e�l’organizzazione�del�Public�Camp,�il�Meeting�nazionale�della�
Comunicazione�Pubblica�e�Istituzionale�svoltosi�a�Bari�nell’ottobre�2009.��

Tali� azioni� hanno� garantito� una� informazione� completa� e� diffusa� su� tutto� il� territorio� regionale� riguardo� ai�
contenuti�degli� interventi� comunitari� in�Puglia� (con�particolare�riferimento�alle�opportunità�presenti,�ai�primi�
risultati� conseguiti,�alle�prospettive�di� intervento�nel�periodo�successivo).�Tali� eventi� sono�stati� concepiti�per�
rispondere�alle�esigenze�informative�espresse�dai�soggetti�beneficiari�delle�azioni�dislocate�sul�territorio�e�non,�
dalle� organizzazioni� non� governative� e� dagli� intermediari� dell’informazione� e� sono� stati� organizzati� in�
collaborazione� con� i� soggetti� interessati.� I� contenuti� hanno� riguardano� principalmente� lo� scenario� dei� Fondi�
Strutturali�e� la�programmazione�2007�2013�con�particolare�riferimento�al�PO�FESR�(la�politica�strutturale�e�di�
riequilibrio� regionale,� le� opportunità� e� l’organizzazione� del� Programma,� le� novità� introdotte� con� rispetto� al�
precedente�ciclo�di�programmazione�etc.).��

A�supporto�delle�attività�di� informazione�ed�animazione�territoriale,�dei�convegni,�dei�seminari�e�degli�eventi�
predisposti,�sono�stati�realizzati�alcuni�manuali,�cataloghi�e�brochure�che�hanno�ulteriormente�supportato�dal�
punto�di�vista�operativo�le�campagne�svolte.��

Nell’ambito� delle� attività� svolte� si� segnala� l’implementazione� di� una� Rete� destinata� agli� operatori� della�
Comunicazione� Istituzionale� che,� con� l’ausilio� della� Rete� delle� Antenne� Europe� Direct,� � include� gli� URP,� gli�
Informagiovani�e�i�diversi�operatori�preposti�al�rapporto�con�i�pugliesi,�al�fine�di�dar�vita�ad�una�comunicazione�
di�qualità�e�ad�elevato�dettaglio�informativo.��

A� supporto� della� suddetta� Rete� degli� operatori� e� del� flusso� informativo� generato,� è� stato� implementato� il�
Portale� internet� regionale� che� fornisce� informazioni� puntuali� sulle� principali� novità� contenute� nel� Quadro�
Strategico�Nazionale�2007�2013�con�particolare�riferimento�al�PO�FESR�Puglia�ed�a�tutte�le�informazioni�relative�
all’attuazione�delle�linee�di�intervento�previste.�Al�riguardo�il�Portale�Internet�fornisce�inoltre:�

� informazioni�puntuali�sull’andamento�dei�progetti�e�delle� iniziative�realizzate� in�Puglia�nell’ambito�del�PO�
FESR�in�termini�di�elaborazione,�avvio,�procedure�e�risultati�degli�interventi;��

� informazioni�puntuali�sui�lavori�e�sulle�attività�svolte�dal�Comitato�di�Sorveglianza�del�Programma;�

� archivi� di� documenti� e� dati� dai� quali� ricavare� le� informazioni� utili� per� meglio� utilizzare� le� opportunità� di�
finanziamento�del�PO.�

Il� Portale� regionale� registra,� con� specifico� riferimento� al� Programma,� un� numero� considerevole� di� visitatori�
quantificato� in� circa� 30.000� al� mese.� Dalle� attività� di� valutazione� e� di� monitoraggio� compiute�
dall’Amministrazione�–�come�previsto�dal�Piano�di�Comunicazione�–� le�richieste�dei�visitatori�risultano�essere�
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ampiamente� evase.� Infine,� coerentemente� con� gli� obiettivi� previsti� dal� Piano� di� Comunicazione,� nel� 2009� è�
stato�predisposto�l’Avviso�pubblico�relativo�allo�svolgimento�delle�attività�di�comunicazione�che�concernono�le�
linee�di�intervento�del�PO�FESR.�La�pubblicazione�dell’Avviso�è�prevista�per�i�primi�mesi�del�2010.�Tra�le�attività�
da� realizzare� alcune� prevedono� il� ricorso� a� strumenti� innovativi� di� comunicazione� che� si� rendono�
particolarmente�necessari�per�accrescere�i�livelli�di�conoscenza�e�di�utilizzo�da�parte�dei�cittadini�pugliesi,�oltre�
che�delle�diverse�categorie�di�operatori�specialistici�beneficiari�degli�interventi�previsti�dal�Programma.�Alcuni�di�
questi�strumenti�riguardano:�

- il�planning�pubblicitario:�si�tratta�di�attività�informative�dirette�ai�mezzi�di�comunicazione�di�massa�(note�e�
comunicati� stampa,� annunci� pubblicitari,� inserti� sui� giornali� più� diffusi,� spot� tv� e� radio),� finalizzate� a�
pubblicizzare� la� realizzazione� delle� diverse� attività� previste� sia� nel� Programma,� sia� nel� Piano� di�
Comunicazione.�

- il� direct� mailing� alle� famiglie� pugliesi:� l’attività� di� mailing� risponde� all’esigenza� di� inviare� materiale�
promozionale� ed� informativo,� raggiungere� in� modo� rapido� ed� efficace� gli� utenti,� distribuire� newsletters,�
informando�in�modo�sintetico�su�eventi,�scadenze,�novità�relative�ai�Fondi�Strutturali.�

- l’affissionistica�nei�Comuni�della�regione:� la�presenza�capillare�di�affissioni�nei�Comuni�dell’intera�Regione�
consente� il�presidio�dell’intero� territorio� regionale.� La�comunicazione�di� questo� tipo� riguarda�non�solo� le�
singole�Amministrazioni�Locali,�ma�anche�la�totalità�della�cittadinanza�alla�quale�tale�comunicazione�appare�
direttamente�visibile.�

�
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7.� VALUTAZIONE�COMPLESSIVA�

Il� 31�dicembre�2009�ha� rappresentato� la�prima� scadenza�per� la� certificazione�della� spesa�del�PO�FESR�Puglia�
2007�2013�con�riferimento�alla�regola�dell’N+2:�grazie�all’avanzamento�procedurale�e�finanziario�conseguito�nel�
corso�dell’anno,�il�target�di�spesa�necessario�per�evitare�il�disimpegno�automatico�a�valere�sull’annualità�2007�è�
stato� pienamente� conseguito,� confermando� che� il� Programma� è� definitivamente� entrato� nella� sua� fase�
attuativa.��

Dal�punto�di�vista�procedurale,�tutti�gli�Assi�del�Programma�risultano�avviati,�a�fronte�di�cinque�Assi�che�hanno�
certificato�spesa�entro�il�31�dicembre�2009.�

In� relazione� all’avanzamento� finanziario,� la� spesa� sostenuta� dai� beneficiari� è� risultata� pari� a� 313.921.773,50��
euro,�corrispondente�al�6%�del�valore�dell’intero�Programma.�

Gli�impegni�dei�beneficiari�sono�risultati�circa�503�milioni�di�euro,�pari�al�9,6%�del�valore�dell’intero�Programma,�
a�fronte�di�risorse�stanziate�dalla�Regione�a�favore�di�operazioni�già�individuate�che�superano�i�1.650�milioni�di�
euro.��

Nel� complesso� l’attuazione� è� risultata� condizionata� dalle� misure� legate� alla� manovra� anticrisi� varata� dal�
Governo�regionale�a�partire�dal�dicembre�2008,�con�particolare�riferimento�agli�aiuti�alle�imprese.��

A�tale�riguardo�nel�corso�dell’anno�2009�sono�state�attivate�e�portate�e�compimento�importanti�iniziative�volte�
a� rafforzare� la� capacità�delle� imprese�pugliesi�di� continuare�a�competere�sui� mercati�nazionali�ed�esteri,� con�
importanti� ricadute�occupazionali�sia� in�termini�di�mantenimento�dei� livelli�precedenti� la�crisi,�sia�per�quanto�
concerne� il� contributo� all’aumento� a� breve� e� medio� termine.� I� primi� risultati� raggiunti� dagli� indicatori�
(relativamente�ad�interventi�conclusi)�evidenziano�nell’ambito�dell’Asse�VI�“Competitività�dei�sistemi�produttivi�
e� occupazione”� n.� 2.700� imprese� beneficiarie� e� 16.000.000� mq� di� superficie� infrastrutturata� per� quanto�
concerne� le� aree� di� insediamento� produttivo� connessi� ad� interventi� volti� ad� accrescere� le� attuali� condizioni�
insediative�e�ad�attrarre�nuovi�investimenti�produttivi.��

Ulteriori� interventi� sono�stati� realizzati�nel� corso�del�2009� in�relazione�all’obiettivo�di�accrescere� l’attrattività�
del� territorio� dal� punto� di� vista� turistico�culturale,� con� specifico� riferimento� alle� tipologie� di� azioni� previste�
dall’Asse�IV�“Valorizzazione�delle�risorse�naturali�e�culturali�per�l’attrattivita’�e�lo�sviluppo”.��

Si� è� trattato� di� operazioni� di� completamento� delle� infrastrutture� di� supporto� al� turismo� e� di� promozione�
turistica�che�hanno�contribuito�a�di�rafforzare�ulteriormente�le�tendenze�positive�che,�proprio�grazie�a�questi�
interventi,� la� regione� Puglia� registra� nell’ultimo� biennio� in� merito� alla� crescente� attenzione� dei� visitatori�
nazionali�ed�esteri.��

Altri� interventi� significativi� promossi� nel� 2009� riguardano� l’Asse� V� “Reti� e� collegamenti� per� la� mobilità”,� con�
particolare� riferimento�al� trasporto� urbano�e� ferroviario,� che�hanno� determinato� livelli�di� ristrutturazione� ed�
ammodernamento�della�rete�ferroviaria�per�circa�20�Km.��

Si� tratta� di� interventi� in� grado� di� produrre� conseguenze� molteplici� dal� punto� di� vista� del� rafforzamento� del�
trasporto� pubblico� regionale� e� locale� e,� quindi� di� una� maggiore� capacità� di� interconnessione� dentro� i� centri�
abitati� e� tra� diverse� aree� urbane,� nonché� dal� punto� di� vista� dell’innalzamento� dei� livelli� di� sicurezza� del�
trasporto�pubblico�e�del�contributo�al�potenziamento�di�forme�di�trasporto�intermodali�ed�integrate.��

Il�Programma�registra�inoltre�altrettanto�significativi�avanzamenti�nel�settore�dell’ambiente�e�del�territorio,�con�
specifico�riferimento�alle�linee�di�intervento�dell’Asse�II�“Uso�sostenibile�e�efficiente�delle�risorse�ambientali�ed�
energetiche� per� lo� sviluppo”,� dove� sono� stati� promossi� alcuni� interventi� che� registrano� ricadute� dirette� in�
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relazione� al� conseguimento� dei� target� fissati� dagli� obiettivi� di� servizio,� � con� particolare� riferimento� agli�
indicatori�concernenti�la�gestione�del�servizio�idrico�integrato�e�la�gestione�del�ciclo�dei�rifiuti.��

Nell’ambito�delle� linee�previste�dall’Asse,�sono�stati�promossi�oltre�30� interventi�di� tutela�del�dissesto� idrico�
geologico� con� particolare� riferimento� all’area� del� Sub�Appenino� Dauno,� interessata� da� pericoli� di� frane� che�
mettono�a�rischio�la�sicurezza�dei�centri�abitati�e�di�gran�parte�della�popolazione.��

In�relazione�alla�spesa�certificata�ed�agli�interventi�promossi,�occorre�sottolineare�il�carattere�particolarmente�
positivo�delle�realizzazioni�conseguite�dal�Programma�in�quanto�il�2009�è�stato�contrassegnato�da�alcuni�aspetti�
di� particolare� gravità� ed� intensità� che� lo� differenziano� notevolmente� da� quanto� accaduto� in� altre� recenti�
annualità.�

In�primo�luogo�l’attuazione�del�Programma�è�stata�perseguita�in�un�periodo�caratterizzato�dalla�contemporanea�
presenza�di�due�Programmi�Operativi,�ed�in�particolare�dalla�sovrapposizione�di�tutti�gli�adempimenti�connessi�
alla�chiusura�del�POR�Puglia�2000�2006�che,�come�è�noto,�ha�beneficiato�della�proroga�del�periodo�di�esigibilità�
della� spesa�concessa�dalla� Commissione�Europea� a� tutti� i�PO�sino�al�30�giugno� 2009.� � Ciò�ha�comportato�un�
ulteriore�sovraccarico�sull’Amministrazione�regionale�e�sui�diversi�soggetti�beneficiari�impegnati�nell’assicurare�
la�chiusura�dei�progetti�del� ciclo�di�programmazione�2000�2006�ed�allo�stesso� tempo� l’avvio�delle�operazioni�
legate�al�nuovo�PO�FESR�2007�2013.�

�In� tale� scenario� vanno� considerati� anche� gli� effetti� negativi� connessi� all’acuirsi� della� crisi� mondiale� ed� alla�
progressiva� estensione� delle� sue� ricadute� anche� alla� regione� Puglia.� Le� difficoltà� nei� bilanci� pubblici� ed� il�
moltiplicarsi�delle�situazioni�di�crisi�nelle�imprese�hanno�prodotto�effetti�concreti�anche�nella�più�ampia�platea�
dei� soggetti� beneficiari� del� PO,� comportando� situazioni� di� rallentamento� nell’avanzamento� procedurale� e�
finanziario�delle�operazioni�che�avrebbero�potuto�registrare�conseguenze�ben�più�significative�sull’attuazione�e�
sugli�stessi�livelli�di�certificazione�della�spesa�di�quelle�concretamente�riscontrate.�

Il� 2009� è� stato� inoltre� un� anno� caratterizzato� da� significativi� mutamenti� interni� all’organizzazione�
dell’Amministrazione�regionale�che�hanno�impegnato�non�poco�le�strutture�dirigenziali�ed�operative.��In�primo�
luogo�l’Amministrazione�ha�completato�i�provvedimenti�di�natura�organizzativa�relativi�alla�gestione,�così�come�
al� rafforzamento� della� governance� complessiva� del� Programma,� con� particolare� riferimento� alle� strutture�
regionali� coinvolte� a� vario� titolo� nell’attuazione� e� nelle� attività� di� controllo� e� certificazione.� Tra� le� misure�
intraprese�si�segnala:�

� l’entrata�a�regime�del�nuovo�modello�di�organizzazione�dell’Amministrazione�regionale�denominato�“GAIA”�
con�il�conseguente�adeguamento�dell’organigramma�relativo�al�P.O.�FESR�2007�2013�per�quanto�concerne�
l’individuazione�dei�Responsabili�di�Asse,�di�Linee�di�intervento�e�di�Azione;��

� l’adozione�delle�“Direttive�concernenti� le�procedure�di�gestione�del�PO�FESR�Puglia�2007�2013”�avvenuta�
con�DGR�n.165�del�17�febbraio�2009;�

� il� perfezionamento� dell’organizzazione� deputata� alla� gestione� e� al� controllo� del� Programma� � e�
l’implementazione�del�Sistema�di�gestione�e�controllo�(SIGECO);�

� l’attivazione�di�esperti�assunti�a�tempo�determinato�quale�personale�dedicato�in�via�esclusiva�all’attuazione�
del�Programma.�

Una� parte� significativa� delle� attività� condotte� al� riguardo� nel� corso� del� 2009� ha� interessato� in� particolare� la�
messa�a�punto�degli�strumenti�di�programmazione�operativa�con�specifico�riferimento�alla�predisposizione�per�
tutti�gli�Assi�del�PO�dei�Piani�Pluriennali�di�Asse�(PPA):�tali�piani�specificano�l’attuazione�del�PO��per�il�periodo�
2007�2010�in�relazione�alla�individuazione�di�Azioni�omogenee�dal�punto�di�vista�del�contenuto�tecnico�e�delle�
procedure� attuative� (le� singole� Azioni� in� cui� si� suddivide� ciascuna� linea� di� intervento),� nonché� alle� risorse�
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finanziarie�a�disposizione,�ai�soggetti�beneficiari,�ai�criteri�di�selezione�(tra�quelli�già�approvati�dal�Comitato�di�
Sorveglianza�del�PO)�ed�alle�voci�di�spesa�ammissibili.��

Nel�complesso�i�risultati�raggiunti�nel�corso�del�2009�confermano�come�il�Programma�sia�entrato�pienamente�
nella� sua� fase� attuativa,� sia� per� quanto� concerne� il� rafforzamento� della� governance� complessiva� da� parte�
dell’Amministrazione� regionale� che� registra� ricadute� dirette� sulla� capacità� di� elevare� l’efficacia� dei� processi�
attuativi� e� gestionali,� sia� in� relazione� alla� capacità� di� attivare� iniziative� utili� al� pieno� conseguimento� degli�
obiettivi�del� PO� FESR�Puglia�2007�2013�e,�più� in�generale,� delle� politiche�comunitarie,� nazionali� e� regionali� a�
sostegno�della�coesione�e�della�sostenibilità�dello�sviluppo�dal�punto�di�vista�economico,�ambientale�e�sociale.���

In�relazione�alla�specifica�questione�della�programmazione�strategica�di�Area�Vasta,�il�ritardo�nella�definizione�
della�stessa�da�parte�del�territorio�non�ha�inciso�significativamente�sull’avanzamento�del�Programma.�Infatti,�è�
risultata� vincente� la� scelta� operata� di� non� riservare� alle� Aree� Vaste� le� intere� quote� finanziarie� delle� Linee� di�
Intervento�potenzialmente�interessate�e�di�individuare,�al�contrario,�nell’ambito��delle�Linee�di�Intervento�1.5,�
2.3,� 3.4,� 3.2,� 4.1,� 4.2,� 4.3,� 5.2,� 6.2,� 7.1� e� 7.2,� una� quota� complessiva� (con� l’individuazione� puntuale� degli�
interventi�finanziati)�di�340�milioni�di�euro�finalizzata�a�finanziare�specifici�piani�stralcio�definiti�d’intesa�con�la�
Regione�ed�approvati�dalla�Giunta�regionale�nel�dicembre�2009.�

In�tal�modo,�anche�sulle�suddette�Linee�di�Intervento�la�Regione�ha�continuato�a�sviluppare�la�propria�azione,�
pur� nelle� more� del� perfezionamento� delle� procedure� di� approvazione� delle� più� complesse� programmazioni�
strategiche�da�parte�delle�Aree�Vaste.�

�
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ALLEGATO 1 

PROGETTI SIGNIFICATIVI 
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CODICE�PROGETTO:�FE4.200001�
TITOLO�PROGETTO:��Ulteriori�lavori�necessari�per�la�messa�in�funzione�del��“Teatro�Garibaldi”��
CUP:�F97J04000000006�
ALTRI�CODICI�IDENTIFICATIVI:��
Codice�MIR�2000�2006:�4.2.1/201A030001�
IMPORTO�FINANZIARIO:��€�511.781,42�(costo�totale)�
FONTE� IMPORTO�� NOTE�(eventuali)��
PO�FESR�� €�25.531,36� Progetto�a�cavallo�
�
inizio�lavori:�� 18.05.2005��
fine�lavori:�� 26.10.2007�
�
�
Beneficiario�finale:�� Comune�di�Lucera�(FG)�
RUP:�� � � Ing.�Giuseppe�Cinquia�
Progettisti�e�Dir.�Lavori:�Prof.�Arch.�Mauro�Civita,�Ing.�Renato�Follieri,�Arch.�Gerardo�Milillo�
Impresa:�� � ditta�Ricciardi�Renato�da�Benevento��
�

Il�recupero�dei��Teatri�costituisce�l’humus�di�una�rete�di�identità�e�relazioni�che�intorno�al�patrimonio�culturale�si�
configurano�e�si�consolidano,�rafforzando�i�legami�storici�con�il�patrimonio�ambientale�e�gli�elementi�della�cultura�
immateriale.� A� tale� riguardo� gli� interventi� promossi� dalla� Regione� attraverso� il� recupero� architettonico� (con� il�
ripristino� delle� sale� originarie,� dei� palchi,� degli� stucchi,� delle� decorazioni)� e� funzionale� dei� teatri� storici� mira� a�
ricreare�una�rete�dei�teatri�storici�regionali�diffusa�su�tutto�il�territorio�volta�a�favorire�una�più�ampia�circolazione�
degli�eventi�teatrali�e�culturali,�nonché�il�rafforzamento�della�funzione�insostituibile�educativa�e�di�scambio�svolta�
dalle�attività�teatrali�ed�artistico�culturali�nei�vari�centri�urbani�del�territorio.��

In�Puglia�sono�circa�40� i� teatri� sorti�nella�prima�metà�dell’Ottocento�per� iniziativa�sia�di�Comuni,� sia�di�cittadini�
sensibili�verso�le�attività�culturali�che�costituiscono�i�centri�attivi�di�tale�rete.��

Il� Teatro� “Garibaldi”� di� Lucera� è� uno� dei� più� significativi� tra� quelli� appartenenti� alla� rete� regionale,� sia� per� le�
caratteristiche� storico�architettoniche,� sia� per� il� ruolo� svolto� nel� territorio� agricolo� della� Capitanata.� Situato�
all’interno�del�Palazzo�Mozzagrugno,�sede�centrale�della�Casa�Comunale�in�Corso�Garibaldi,�fu�costruito�nel�1837�
su�progetto�dell’architetto�Oberty.�Originariamente�intitolato�a�Maria�Teresa�Isabella�di�Borbone�si�chiamò�“Real�
Teatro�Maria�Teresa�Isabella”,�venne�successivamente�dedicato�a�Garibaldi.�La�sala�era�di�forma�semicircolare,�con�

�

PO�FESR�2007�2013� �
Asse�IV�“Valorizzazione�delle�risorse�naturali�e�culturali�per�l’attrattività�e�
lo�sviluppo”�
Obiettivo�specifico:�
Migliorare�l’attrattività�del�territorio�regionale�a�fini�turistici�
�
Obiettivo�operativo:�
Tutelare,� valorizzare� e� promuovere� � i� beni� storico�culturali� al� fine� di�
aumentare�l’attrattività�territoriale�
�
Linea�di�intervento:�4.2�
Azione�4.2.1�
�

� TITOLO�PROGETTO��
Intervento� inerente�gli�ulteriori� lavori�necessari�per� la�messa� in� funzione�
del�Teatro�Garibaldi�nel�Comune�di�Lucera�
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una�platea�di�circa�100�posti,�due�ordini�di�palchi,�uno�di�10,�l’altro�di�11�posti�ed�una�galleria�fornita�di�due�file�di�
panche.�L’interno�del�teatro�fu�fastosamente�decorato�da�artisti�provenienti�dalla�Capitale�del�Regno�e�fu�da�tutti�
ritenuto�un�vero�gioiello�dell’architettura�e�della�decorazione.�L’inaugurazione�avvenne�la�sera�del�7�giugno�1838�
con�una�duplice� rappresentazione:� la�“Lucia�di�Lammermoor”�di�Donizetti�e�poi�“La�Sonnambula”�di�Bellini.�Nel�
1903�fu�previsto�l’ampliamento�del�Teatro�con�un�progetto�dell’ing.�Angelo�Messeni�che�si�stava�occupando�della�
realizzazione�del�Teatro�“Petruzzelli”�di�Bari.�Il�teatro�divenne�il�gemello�in�miniatura�del�“Petruzzelli”.�Inaugurato�
sotto�questo�profilo�nel�1908�il�teatro�ebbe�un�periodo�di�grande�fervore�artistico�cui�seguì�un�totale�abbandono�
durante� le�guerre.�Utilizzato�solo�sporadicamente,� fu�chiuso�definitivamente�alla� fine�degli�anni� ’40.� Il� recupero�
strutturale� del� teatro� è� stato� avviato� all’inizio� degli� anni� 2000;� l’intervento� in� oggetto,� avviato� nel� 2005,� ha�
consentito�il�completamento�e�la�messa�in�funzione�del�teatro�al�fine�di�garantirne�la�piena�fruibilità.�

Con� gli� ulteriori� lavori� di� messa� in� funzione� si� è� provveduto,� in� particolare,� al� consolidamento� strutturale�
dell’estradosso�della�calotta�affrescata�e�successivo�restauro,�al�consolidamento�e�ripristino�dell’affresco�e�delle�
cornici�presenti�sull’intradosso�della�calotta�stessa;�al�consolidamento�strutturale�dell’estradosso�e�dell’intradosso�
dell’arco� tra� androne� e� vestibolo,� nonché� alla� messa� in� sicurezza� antisismica� degli� altri� archi� dell’androne;�
all’arredo�del�Teatro�(platea,�palchi,�loggione,�camerini�e�servizi);�arredo,�attrezzature�e�impianti�di�scena).�

L’intervento�finanziato�ha�restituito�non�solo�ai�cittadini�di�Lucera,�ma�al�più�ampio�contesto�sociale�e�culturale�
della�Capitanata�un�“luogo�di�cultura�e�di�aggregazione�sociale”�fortemente�radicato�con�il�territorio�e�con�la�sua�
storia.� I� lavori� svolti� hanno� contribuito� a� mettere� in� evidenza� la� ricchezza� e� la� specificità� del� patrimonio� del�
comune� di� Lucera,� creando� ulteriori� condizioni� per� promuovere� lo� sviluppo� di� nuove� risorse� in� grado� di�
migliorarne�l’attrattività�turistico�culturale.���

�

������Ex�ante�interno�del�Teatro� � � ������������������Ex�post_interno�del�Teatro�
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CODICE�PROGETTO:�FE2.500019�
�
TITOLO�PROGETTO��
Impianto�pubblico�per�il�trattamento�dei�rifiuti�urbani�a�servizio�del�bacino�BA/5�–�CONVERSANO�
�
IMPORTO�FINANZIARIO��€�25.445.990,00�
FONTE� IMPORTO�� NOTE�(eventuali)�
PO�FESR� 5.367.730,00� Il� progetto� prevede� la� realizzazione� e� l’affidamento� della� gestione� del�

sistema�impiantistico�complesso�per�il�trattamento�dei�rifiuti�urbani�nel�
territorio�di�Conversano�in�provincia�di�Bari,�Bacino�BA/5.�
L’intervento� ha� un� costo� totale� previsto� di� euro� 25.445.990,00� di� cui�
euro�5.367.730,00�di�risorse�pubbliche.�

Inizio�lavori�����26/11/2004�
Fine�lavori�������31/12/2010�
�
Soggetto�beneficiario:�Progetto�Ambiente�Bacino�Bari�Cinque�s.r.l.�
�
RUP:�� � � Ing.�Giuseppe�CORTI
�
Imprese:�� � A.T.I.�Consorzio�Stabile�Gestioni�Ambientali�CO.GE.AM�(impresa�mandataria)�e��
� � � Lombardi�Ecologia�S.r.l.�e�Recuperi�Pugliesi�S.r.l.�
�
�
�
La�pianificazione�regionale�in�materia�di�gestione�dei�rifiuti�solidi�urbani�suddivide�il�territorio�regionale�in�15�
bacini�di�utenza�che�corrispondono�agli�Ato�(Ambiti�territoriali�ottimali).�

�

PROGRAMMA�PO�FESR�2007�2013� �
ASSE�–�PRIORITA’�
Asse�II�“�Uso�sostenibile�e�efficiente�delle�risorse�ambientali�ed�
energetiche�per�lo�sviluppo�”�
Obiettivo�specifico:���
Garantire�le�condizioni�di�sostenibilità�ambientale�dello�sviluppo�e�livelli�
adeguati�di�servizi�ambientali�per�la�popolazione�e�le�imprese�
�
Obiettivo�operativo:�
Ridurre�la�quantità�e�la�pericolosità�dei�rifiuti,�anche�attraverso�
l’incentivazione�del�riutilizzo�e�del�riciclaggio.��
�
Linea�di�intervento:�
2.5� Interventi�di�miglioramento�della�gestione�del�ciclo�integrato�dei�
rifiuti�e�di�bonifica�dei�siti�inquinati�
�
Azione:�2.5.3�

� TITOLO�PROGETTO��
Impianto�pubblico�per�il�trattamento�dei�rifiuti�urbani�a�servizio�del�bacino�
BA/5�–�CONVERSANO�
�
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Il�“Consorzio�A.T.O�Comuni�Bacino�BARI/5�–�Gestione�Integrata�dei�Rifiuti�Urbani”�è�costituito�da�21�comuni�
del�Bacino�BARI/5�e�serve�una�popolazione�complessiva�residente�di�circa�435.000�unità.�
Lo�scopo�del�Consorzio�si�sostanzia�nell'esercizio�delle�funzioni�attinenti�all'organizzazione,�all'affidamento�e�
al�controllo�dei�servizi�di�gestione�integrata�dei�rifiuti�urbani,�perseguendo��l’obiettivo�di�ridurre�sempre�più�lo�
smaltimento� finale� dei� rifiuti� in� discarica� attraverso� l'adozione,� in� via� prioritaria,� di� un� sistema� di� raccolta�
differenziata� capillare� che� intercetti� a� monte� tutte� le� frazioni� potenzialmente� riciclabili� dei� rifiuti� da� porre�
come�servizio�principale�per�la�gestione�unitaria�dei�rifiuti�all’interno�del�bacino�BA/5.�
�
Il�progetto�prevede�la�realizzazione�e�l’affidamento�della�gestione�del�sistema�impiantistico�complesso�per�il�
trattamento�dei�rifiuti�urbani�afferenti�al�Bacino�BA/5.�
�
Il� suddetto� sistema,� ubicato� nel� comune� di� Conversano� (Ba),� è� costituito� da� linea� di� biostabilizzazione,�
discarica�di�soccorso/servizio�e�linea�di�produzione�del�CDR.��
�
La�struttura�funzionale�consente�di�ridurre�progressivamente�i�costi�di�conferimento�e�smaltimento�dei�r.s.u�
in�discarica,�nonché�di�misurare�la�effettiva�e�corretta�applicazione�delle�regole�della�raccolta�differenziata.�
Tale�dotazione� impiantistica�è� in�grado�di� trattare�e� rendere� inerti�circa�517�tonnellate�giornaliere�di� rifiuti�
solidi�urbani�indifferenziati,�pari�a�circa�il�90%�dei�rifiuti�indifferenziati�dell’Ambito�ottimale�territoriale,�e�di�
far�fronte�ad�eventuali�fluttuazioni�della�produzione�giornaliera�di�r.s.u,�(attraverso�il�trattamento�si�perviene�
ad�una�riduzione�di�circa�il�30%�del�peso�e�del�volume�dei�rifiuti�stessi�con�vantaggi�notevoli�anche�per�quanto�
concerne�il�sia�pur�ridotto�conferimento�in�discarica).�
�
Il�ciclo�di�trattamento�dei�r.s.u�si�compone�delle�seguenti�fasi:�

� dilacerazione�e�apertura�sacchi�(triturazione�primaria);�
� separazione�metalli�ferrosi;�
� biostabilizzazione�in�celle�biotunnel;�
� vagliatura;�
� separazione�aeraulica;�
� separazione�metalli�non�ferrosi;�
� compattazione�in�balle�del�CDR;�
� filatura;�
� postazione�di�carico�dell’RBD�(rifiuto�biostabilizzato�da�discarica);�
� maturazione�secondaria�per�la�produzione�di�RBM(rifiuto�biostabilizzato�maturo).�

�
In�particolare,�con�il�conferimento�dei�r.s.u�si�procede�nella�prima�fase�al�pretrattamento�dei�rifiuti�tal�quali;�
successivamente� si� procede� alla� biostabilizzazione� in� celle� biotunnel� che� prevede� la� separazione� della�
frazione� secca� (destinata� alla� produzione� di� combustibile� da� rifiuto)� da� quella� umida� per� passare� alla�
produzione�di�CDR.�
�
Le� attività� principali� svolte� per� la� realizzazione� dell’impianto� complesso� riguardano:� convogliamento� e�
rimodellamento� perimetrale� della� discarica;� consolidamento� e� risanamento� della� zona� di� confina� dell’area�
della� discarica;� realizzazione� degli� edifici� prefabbricati� e/o� gettati� in� opera� per� l’installazione� delle�
apparecchiature� ed� impianti� di� processo,� nonché� per� i� servizi� tra� cui� la� cabina� elettrica� di� arrivo� linea� e� di�
trasformazione;� impianti� meccanici� di� processo,� di� servizio,� di� aspirazione� e� filtrazione� dell’aria;� impianti�
elettrostrumentali� di� comando,� sicurezza� e� controllo� del� sistema;� illuminazione� di� servizio� e� sicurezza;�
viabilità�interna�e�recinzione�dell’area.��
�
Il�progetto�contribuisce�in�maniera�significativa�al�raggiungimento�dei�target�fissati�dagli�Obiettivi�di�Servizio,�
con�particolare�riferimento�agli�indicatori��S.08�“Rifiuti�urbani�oggetto�di�raccolta�differenziata�sul�totale�dei�
rifiuti�urbani”�e�S.07�“Rifiuti�solidi�urbani�smaltiti�in�discarica”.��
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LINEA�D’INTERVENTO�2.2�“Interventi�per�il�potenziamento�del�sistema�idrico�di�
approvvigionamento,�adduzione�e�distribuzione�idrica”�

1.�Realizzazione�raddoppio�del�serbatoio�di�Marzagaglia�in�agro�di�Gioia�del�Colle��

Misura�POR�2000�2006�� Misura�1.1�

Priorità�PO�2007�2013�� Linea�di�intervento��2.2�

Titolo�PROGETTO��
Realizzazione�raddoppio�del�serbatoio�di�
Marzagaglia� in� agro� di� Gioia� del� Colle�
(Ba)�

Costo�totale�previsto�� 17.321.040,00��

Contributo�FESR�previsto�� 8.660.520�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� 2.151.497,96�

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� 1.075.748,98�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 15.169.542,03�

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 7.584.771,01�

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�2013�� 1.532.450,46�

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

766.225,23�

Data�inizio�lavori� 07.02.2007�

Data�prevista�per�il�completamento�dei�lavori�� 18.06.2010�

Le� opere� del� progetto� rientrano� nel� programma� degli� interventi� relativi� al� servizio� idrico� integrato�
(art.� 11,� comma� 3� L.� n.� 36/94)� previsti� nel� Piano� d’ambito� con� particolare� riferimento�
all’approvvigionamento�primario.�
L’intervento�consiste�nella�realizzazione�del�raddoppio�del�serbatoio�esistente�in�località�Marzagaglia�
del�Comune�di�Gioia�del�Colle�che�rappresenta�un�nodo�idraulico�fondamentale�dello�schema�idrico�
del�Pertusillo,�caratterizzato�da�importanti�interconnessioni�che�permettono�di�modulare�consistenti�
volumi�tra�gli�schemi�del�Sele�e�dell’Ofanto.�
Con� le� risorse� a� valere� sul� POR� 2000�2006� sono� stati� avviati� i� lavori� previsti� con� particolare�
riferimento�alla�fase�di�esecuzione�delle�opere�di�scavo.�
Le�risorse�del�PO�2007�2013�sono�state�impiegate�per�i�lavori�concernenti:�

- l’ubicazione�del�serbatoio;�
- la�realizzazione�della�camera�di�manovra;�
- i�circuiti�idraulici�in�entrata�ed�in�uscita�dal�serbatoio�oggetto�delle�opere.��

�
L’opera�è�stata�collocata�in�adiacenza�ad�una�infrastruttura�similare�già�esistente;�con�i�primi�SAL�si�è�
provveduto�a�realizzare�un�serbatoio�di�circa�100.000�mc.��
I�tempi�di�realizzazione�dei� lavori,�e� la�conseguente�necessità�di�prolungare�gli�stessi�oltre� il�ciclo�di�
programmazione�2000�2006,�sono�stati�condizionati�sia�dalle�autorizzazioni�ambientali,�sia�da�alcuni�
interventi� di� esproprio� che� è� risultato� necessario� promuovere� al� fine� di� rendere� disponibile� l’area�
oggetto�di�intervento.�
�
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LINEA�D’INTERVENTO�2.5�“Interventi�di�miglioramento�della�gestione�del�ciclo�integrato�dei�rifiuti�e�
di�bonifica�dei�siti�inquinati”�

�

2.�Bonifica�del�sito�in�loc.�Sperri�–�comune�di�Acquarica�del�Capo�

Misura�POR�2000�2006�� 1.8�

Linea�d’intervento�PO�2007�2013�� 2.5�

Titolo�PROGETTO��
Bonifica�del�sito�in�loc.�Sperri�–�comune�di�
Acquarica�del�Capo�(Le)�

Costo�totale�previsto�� 2.781.388,89�

Contributo�FESR�previsto�� 1.390.694,45�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� 2.046.612,65�

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� 1.023.306,33�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 734.776,24�

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 367.388,12�

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�2013�� 315.344,63�

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

157.672,32�

Data�inizio�lavori�� 08.04.2004�

Data�prevista�completamento�lavori� 31.12.2010�

�
Il� progetto� prevede� lavori� di� bonifica� di� una� ex� discarica� di� rifiuti� solidi� urbani� in� località� Sperri,�
Comune�di�Acquarica�del�Capo�(LE).�
�
A�valere�sul�POR�2000�2006�sono�stati�realizzati�interventi�relativi�a:��

- campionamento,�analisi�e�monitoraggio�del�sito�contaminato;�
- operazioni�di�copertura�ed�impermeabilizzazione;�
- realizzazione�di�muri�di�sostegno�ed�utilizzo�di�terre�rinforzati;�
- movimentazione�e�trasporto�a�discarica�autorizzata�di�rifiuti.�

�
Le�risorse�del�PO�2007�2013�sono�state�impiegate�per�il�completamento�dei�lavori.��
�
�
�
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3.�Bonifica�del�sito�in�loc.�Sperlonghe�–�comune�di�Castro�

Misura�POR�2000�2006�� 1.8�

Linea�d’intervento�PO�2007�2013�� 2.5�

Titolo�PROGETTO��
�

Bonifica�del�sito�in�loc.�Sperlonghe�–�
comune�di�Castro�(Le)�

Costo�totale�previsto�� 577.419,00�

Contributo�FESR�previsto�� 288.709,50�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� 280.800,73�

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� 140.400,37�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 296.618,27�

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 148.309,14�

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�2013�� 193.092,19�

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

96.546,10�

Data�inizio�lavori�� 08.04.2004�

Data�prevista�completamento�lavori� 31.12.2010�

�
Il�progetto�prevede�lavori�di�bonifica�di�una�ex�discarica�di�rifiuti�solidi�urbani�in�località�Sperlonghe,�
localizzata�nel�territorio�del�Comune�di�Castro�(LE).�

�
A�valere�sul�POR�2000�2006�sono�stati�realizzati�gli�interventi�di:��

- campionamento,�analisi�e�monitoraggio�del�sito�contaminato;�
- operazioni�di�copertura�ed�impermeabilizzazione;�
- realizzazione�di�muri�di�sostegno�ed�utilizzo�di�terre�rinforzati;�
- movimentazione�e�trasporto�a�discarica�autorizzata�di�rifiuti.�

�
Le�risorse��a�valere�sul�PO�2007�2013�sono�relative�al�completamento�dei�lavori�suindicati.�
�

�
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4.�Bonifica�ex�discarica�r.s.u.�loc.�Passo�del�Carro/Campo�di��Bove�–�comune�di�Chieuti�

Misura�POR�2000�2006�� 1.8�

Linea�d’intervento�PO�2007�2013�� 2.5�

Titolo�PROGETTO��
�

Bonifica� ex� discarica� r.s.u.� loc.� Passo� del�
Carro/Campo� di� � Bove� –� comune� di�
Chieuti�(Fg)�

Costo�totale�previsto�� 1.167.080,22�

Contributo�FESR�previsto�� 583.540,11�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� 931.190,54�

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� 465.595,27�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 235.889,68�

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 117.944,84�

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�2013�� 156.478,21�

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

78.239,11�

Data�inizio�lavori�� 01.09.2004�

Data�prevista�completamento�lavori� 31.12.2010�

�
Il�progetto�prevede�lavori�di�bonifica�di�una�ex�discarica�di�rifiuti�solidi�urbani� in� località�Passo�del�
Carro,�all’interno�del�territorio�del�Comune�di�Chieuti�(Fg).�
�
A�valere�sul�POR�2000�2006�sono�stati�realizzati�i�seguenti�interventi:�

- campionamento,�analisi�e�monitoraggio�del�sito�contaminato;��
- operazioni�di�copertura�ed�impermeabilizzazione;�
- realizzazione�di�muri�di�sostegno�ed�utilizzo�di�terre�rinforzati��
- movimentazione�e�trasporto�a�discarica�autorizzata�di�rifiuti.�

�
Le�risorse�del�PO�2007�2013�sono�state�impiegate�per�il�completamento�dei�lavori.��
�

�
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5.�Messa�in�sicurezza�Fibronit���comune�di�Bari���

Misura�POR�2000�2006�� 1.8�

Linea�d’intervento�PO�2007�2013�� 2.5�

Titolo�PROGETTO��
Messa�in�sicurezza�Fibronit���comune�di�
Bari���

Costo�totale�previsto�� 3.073.067,00�

Contributo�FESR�previsto�� 1.536.533,50�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� 3.041.341,36�

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� 1.520.670,68�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 31.725,64�

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 15.862,82�

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�2013�� 11.224,33�

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

5.612,17�

Data�inizio�lavori�� 01.02.2005�

Data�prevista�completamento�lavori� 31.12.2010�

�
Il�progetto�concerne�� il�completamento�degli� interventi�di�messa�in�sicurezza�ambientale�del�sito�ex�
Fibronit�localizzato�all’interno�della�città�di�Bari.�
�
I� lavori� hanno� compreso� la� realizzazione� di� opere� per� il� confinamento� permanente� dell’amianto�
presente� nel� sottosuolo,� la� movimentazione� e� il� trasporto� verso� l’esterno� di� rifiuti� e� terreni�
contaminati,�a�garanzia�del�raggiungimento�della�totale�conformità�ambientale�e�sanitaria�dell’area�in�
oggetto,�nonché�di�piena�restituzione�e�riutilizzo��del�sito.�
Il�progetto�finanziato�è�consistito�nell’allontanamento�dal�sito�di�tutti� i�rifiuti,�gli�arredi,� le�dotazioni�
impiantistiche� e� qualunque� oggetto� e� attrezzatura� a� corredo� presente� nell’area;� nella� rimozione� di�
tutti�i�materiali�contenenti�amianto�posti�a�quota�pari�o�superiore�alla�quota�del�piano�di�campagna;�
nella� realizzazione� di� tutte� quelle� opere� ritenute� necessarie� alla� messa� in� sicurezza� dell’area� in�
relazione� alla� salute� pubblica� e� comunque� sempre� e� soltanto� relative� a� quanto� presente� sul�
soprasuolo.�
�
Le�spese�sostenute�a�valere�sul�POR�2000�2006�hanno�riguardato:�

- lavori�di�demolizione�degli�edifici;��
- frantumazione�macerie;��
- “tombatura”�vani�interrati/sottoservizi;��
- ricollocamento�macerie�per�creazione�strato�di�regolarizzazione;��
- realizzazione�confinamenti�laterali�sotterranei;��
- realizzazione� murature� perimetrali� di� contenimento� e� realizzazione�

copertura/impermeabilizzazione�superficiale�finale.�
�
Le�risorse�del�PO�2007�2013�fanno�riferimento�al�completamento�dei�lavori.��
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6.�Bonifica�del�sito�ex�discarica�r.s.u.�in�contrada�Terzi�–�comune�di�Gioia�del�Colle�

Misura�POR�2000�2006�� 1.8�

Linea�d’intervento�PO�2007�2013�� 2.5�

Titolo�PROGETTO��
Bonifica� del� sito� ex� discarica� r.s.u.� in� c.da�
Terzi�–�comune�di�Gioia�del�Colle�(Ba)�

Costo�totale�previsto�� 1.363.316,50�

Contributo�FESR�previsto�� 681.658,25�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� 1.208.786,54�

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� 604.393,27�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 154.529,96�

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 77.264,98�

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

145.791,48�

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�
2007�2013��

72.895,74�

Data�inizio�lavori�� 01.01.2002�

Data�prevista�completamento�lavori� 31.12.2010�

�
Il�progetto�prevede�lavori�di�bonifica�di�una�ex�discarica�di�rifiuti�solidi�urbani�in�contrada�Terzi,�
Comune�di�Gioia�del�Colle�(Ba).�
�
A�valere�sul�POR�2000�2006�sono�stati�realizzati�i�seguenti�interventi:��

- campionamento,�analisi�e�monitoraggio�del�sito�contaminato;�
- operazioni�di�copertura�ed�impermeabilizzazione;�
- realizzazione�di�muri�di�sostegno�ed�utilizzo�di�terre�rinforzati;�
- movimentazione�e�trasporto�a�discarica�autorizzata�di�rifiuti.�

�
Le�risorse�del�PO�2007�2013�sono�impiegate�per�il�completamento�dei�lavori.��
�
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7.�Bonifica�ex�discarica�r.s.u.�in�località�San�Rocco�–�comune�di�Ischitella��

Misura�POR�2000�2006�� 1.8�

Linea�d’intervento�PO�2007�2013�� 2.5�

Titolo�PROGETTO��
Bonifica� ex� discarica� r.s.u.� in� loc.� San�
Rocco�–�comune�di�Ischitella�(Fg)�

Costo�totale�previsto�� 1.239.496,56�

Contributo�FESR�previsto�� 619.748,28�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� �976.369,06�

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� 488.184,53�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 263.127,50�

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 131.563,75�

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�2013�� 141.006,44�

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

70.503,22�

Data�inizio�lavori�� 27.05.2005�

Data�prevista�completamento�lavori� 31.12.2010�

�
Il� progetto� prevede� lavori� di� bonifica� di� una� ex� discarica� di� rifiuti� solidi� urbani� in� località� S.Rocco,�
localizzata�nel�territorio�del�Comune�di�Ischitella�(Fg).�
�
A�valere�sul�POR�2000�2006�sono�stati�realizzati�i�seguenti�interventi:��

- campionamento,�analisi�e�monitoraggio�del�sito�contaminato;�
- operazioni�di�copertura�ed�impermeabilizzazione;�
- realizzazione�di�muri�di�sostegno�ed�utilizzo�di�terre�rinforzati;�
- movimentazione�e�trasporto�a�discarica�autorizzata�di�rifiuti.�

�
Le�somme�del�PO�2007�2013�fanno�riferimento�al�completamento�dei�lavori.�

�
�
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8.�Bonifica�ex�discarica�in�località�Pendinello�–�comune�di�Nardò�

Misura�POR�2000�2006�� 1.8�

Linea�d’intervento�PO�2007�2013�� 2.5�

Titolo�PROGETTO��
Bonifica� ex� discarica� in� loc.� Pendinello� –�
comune�di�Nardò�(Le)�

Costo�totale�previsto�� 2.228.366,62�

Contributo�FESR�previsto�� 1.114.183,31�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� 1.960.680,07�

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� 980.340,04�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 267.686,55�

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 133.843,28�

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�2013�� 168.841,95�

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

84.420,98�

Data�inizio�lavori�� 06.08.2004�

Data�prevista�completamento�lavori� 31.12.2010�

�
Il�progetto�prevede�lavori�di�bonifica�di�una�ex�discarica�di�rifiuti�solidi�urbani� in�località�Pendinello,�
all’interno�del�territorio�del�Comune�di�Nardò�(Le).�
�
A�valere�sul�POR�2000�2006�sono�stati�realizzati�i�seguenti�interventi:��

- campionamento,�analisi�e�monitoraggio�del�sito�contaminato;��
- operazioni�di�copertura�ed�impermeabilizzazione;��
- realizzazione�di�muri�di�sostegno�ed�utilizzo�di�terre�rinforzati;��
- movimentazione�e�trasporto�a�discarica�autorizzata�di�rifiuti.�

�
Le�risorse�del�PO�2007�2013�fanno�riferimento�al�completamento�dei�lavori.��
�

�
�
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9.�Bonifica�del�sito�in�località�"Spiggiani"�–�comune�di�Presicce���

Misura�POR�2000�2006�� 1.8�

Linea�d’intervento�PO�2007�2013�� 2.5�

Titolo�PROGETTO��
Bonifica� del� sito� in� � località� "Spiggiani"� –�
comune�di�Presicce�(Le)��

Costo�totale�previsto�� 1.211.464,48�

Contributo�FESR�previsto�� 605.732,24�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� 802.653,30�

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� 401.326,65�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 408.811,18�

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 204.405,59�

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�2013�� 360.428,50�

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

180.214,25�

Data�inizio�lavori�� 20.12.2004�

Data�prevista�completamento�lavori� 31.12.2010�

�
Il� progetto� prevede� lavori� di� bonifica� di� una� ex� discarica� di� rifiuti� solidi� urbani� in� località� Spiggiani,�
localizzata�nel�territorio�del�Comune�di�Presicce�(Le).�
�
A�valere�sul�POR�2000�2006�sono�stati�realizzati�i�seguenti�interventi:��

- campionamento,�analisi�e�monitoraggio�del�sito�contaminato;�
- operazioni�di�copertura�ed�impermeabilizzazione;��
- realizzazione�di�muri�di�sostegno�ed�utilizzo�di�terre�rinforzati;�
- movimentazione�e�trasporto�a�discarica�autorizzata�di�rifiuti.�

�
Le�risorse�del�PO�2007�2013�sono�relative�al�completamento�dei�lavori.���
�
�
�
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10.�Opere�di�completamento��dissesto�ambientale�Cillarese�e�Reale���II�lotto�Consorzio�SISRI�–�
comune�di�Brindisi��

Misura�POR�2000�2006�� 1.8�

Linea�d’intervento�PO�2007�2013�� 2.5�

Titolo�PROGETTO��
Cod.�108E040052�

Opere� di� complet.� dissesto� ambientale�
Cillarese�e�Reale��� II� lotto�Consorzio�SISRI�
–�comune�di�Brindisi�

Costo�totale�previsto�� 17.802.269,00�

Contributo�FESR�previsto�� 8.901.134,50�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� 8.334.540,00�

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� 4.167.270,00�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 9.467.729,00�

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 4.733.864,50�

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�2013�� 2.518.100,00�

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

1.259.050,00�

Data�inizio�lavori�� 04.08.2004�

Data�prevista�completamento�lavori� 31.12.2010�

�
Il�progetto�prevede�la�realizzazione�delle�opere�di�disinquinamento�ambientale�ed�utilizzazione�delle�
acque�dei�bacini�idrografici�Cillarese�e�Reale.��
Tali�opere�consistono�nel:�
- raddoppio�dell’esistente� impianto�di�chiarificazione�e�depurazione�mediante� la�costruzione�di�

una�linea�di�trattamento�indipendente�con�relative�vasche�di�carico�da�integrarsi�con�l’impianto�
esistente�in�esercizio;��

- sistemazione�idraulica�di�un�tratto�del�canale�immissario;��
- verifica�della�condotta�adduttrice�dell’acqua�trattata�nella�zona�industriale.�

�
A� valere� sul� POR� 2000�2006� sono� state� finanziate� alcune� delle� opere� previste� necessarie� per�
consentire�l’utilizzazione�delle�acque�dei�bacini�idrografici�Cillarese�e�Reale.�
�
Con� la� restante� quota� a� valere� sul� PO� 2007�2013� vengono� realizzate� le� attività� di� caratterizzazione�
chimica�del�fondo�e�delle�pareti�dello�scavo�di�sedime�di�posa�dell’acquedotto.���
�
�
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11.�Bonifica�ex�discarica�r.s.u.�contrada�Mattoni���Canale�5�Metri���Ripristino�ambientale�–�comune�
di�Trinitapoli��

Misura�POR�2000�2006�� 1.8�

Linea�d’intervento�PO�2007�2013�� 2.5�

Titolo�PROGETTO��
Cod.�108E040039�

Bonifica� ex� discarica� r.s.u.� c.da� Mattoni� ��
Canale� 5� Metri� �� Ripristino� ambientale� –�
comune�di�Trinitapoli�(Fg)�

Costo�totale�previsto�� 4.006.648,27�

Contributo�FESR�previsto�� 2.003.324,14�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� 3.617.458,91�

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� 1.808.729,46�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 389.189,36�

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 194.594,68�

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�2013�� 226.954,69�

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

113.477,35�

Data�inizio�lavori�� 08.04.2004�

Data�prevista�completamento�lavori� 31.12.2010�

�
Il�progetto�prevede� lavori�di�bonifica�di�una�ex�discarica�di� rifiuti� solidi�urbani� in�contrada�Mattoni,�
localizzata�nel�territorio�del�Comune�di�Trinitapoli�(FG).�
�
A�valere�sul�POR�2000�2006�sono�stati�realizzati�gli�interventi�relativi�a:��

- campionamento,�analisi�e�monitoraggio�del�sito�contaminato;�
- operazioni�di�copertura�ed�impermeabilizzazione;�
- realizzazione�di�muri�di�sostegno�ed�utilizzo�di�terre�rinforzati;�
- movimentazione�e�trasporto�a�discarica�autorizzata�di�rifiuti.�

�
Le�risorse�del�PO�2007�2013�si�riferiscono�al�completamento�dei�lavori.��
�
�
�
�
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12.�Bonifica�del�sito�in�località�Burgesi�–�comune�di�Ugento��

Misura�POR�2000�2006�� 1.8�

Linea�d’intervento�PO�2007�2013�� 2.5�

Titolo�PROGETTO��
Cod.�108E040025�

Bonifica�del�sito�in�loc.�Burgesi�–�comune�
di�Ugento�(Le)�

Costo�totale�previsto�� 3.175.038,00�

Contributo�FESR�previsto�� 1.587.519,00�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� 3.059.220,50�

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� 1.529.610,25�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 115.817,50�

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 57.908,75�

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�2013�� 109.197,64�

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

54.598,82�

Data�inizio�lavori�� 24.12.2004�

Data�prevista�completamento�lavori� 31.12.2010�

�
Il� progetto� prevede� lavori� di� bonifica� di� una� ex� discarica� di� rifiuti� solidi� urbani� in� località� Burgesi,�
localizzata�nel�territorio�del�Comune�di�Ugento�(Le).�
�
A�valere�sul�POR�2000�2006�è�stata�realizzata� la�maggior�parte�dei� lavori�previsti�con�riferimento�ai�
seguenti:�

- campionamento;�
- analisi�e�monitoraggio�del�sito�contaminato;�
- operazioni�di�copertura�ed�impermeabilizzazione;��
- realizzazione�di�muri�di�sostegno�ed�utilizzo�di�terre�rinforzati;��
- movimentazione�e�trasporto�a�discarica�autorizzata�di�rifiuti.�

�
Le�risorse�del�PO�2007�2013�riguardano�il�completamento�delle�opere�previste.��
�

�
�
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LINEA�D’INTERVENTO�4.1�“Infrastrutture,�promozione�e�valorizzazione�dell’economia�turistico”�

�

13.�Recupero�e�riqualificazione�del�centro�storico�di�Barletta�

Misura�POR�2000�2006�� 4.16�

�Linea�di�intervento��PO�2007�2013�� 4.1�

Titolo�PROGETTO��
Recupero�e�riqualificazione�del�centro�
storico�di�Barletta�

Costo�totale�previsto�� 2.452.550,00�

Contributo�FESR�previsto�� 1.226.275,00�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� 4.257,89�

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� 2.128,94�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 2.448.292,11�

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 1.224.146,06�

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�2013�� 2.140.545,74�

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

1.070.272,87�

Data�inizio�lavori� 29.03.2006�

Data�prevista�per�il�completamento�dei�lavori�� 31.12.2010�

�
L’intervento� riguarda� il� recupero� e� la� riqualificazione� del� centro� storico� di� Barletta� con� particolare�
riguardo�al�rifacimento�delle�infrastrutture�(pavimentazioni�stradali�in�basolato�e�rete�idrica�).�
Gli�obiettivi�perseguiti�sono:�
- rafforzare�le�potenzialità�del�centro�urbano�a�fini�turistici�e�garantirne�la�fruibilità�da�parte�di�

residenti� e� visitatori,� facendo� leva� sulla� presenza� del� castello�fortezza� di� Barletta� e� sulle�
numerose�attività�organizzate�al�suo�interno;��

- elevare� la� vivibilità� del� centro� storico� con� interventi� supplementari� rispetto� alle� azioni� di�
recupero�e�di�rivitalizzazione�già�svolte�in�passato.�

�
L’intervento�del�POR�2000�2006�si�riferisce�unicamente�alle�spese�di�pubblicità�della�gara�per�i�lavori.�
�
Quanto�al�PO�2007�2013,�le�spese�riguardano:�
- il� complesso� dei� lavori� di� rifacimento� delle� pavimentazioni� stradali� in� basolato� e� dei�

marciapiedi;�
- il�rifacimento�delle�rete�idrica�che�interessa�specificamente�le�aree�oggetto�di�intervento.�

�
�
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14.�Recupero�e�valorizzazione�delle�urbanizzazioni�primarie�della�Città�vecchia�di�Bari�

Misura�POR�2000�2006�� 4.16�

Linea�di�intervento��PO�2007�2013�� 4.1�

Titolo�PROGETTO��
Recupero�e�valorizzazione�delle�
urbanizzazioni�primarie�della�Città�vecchia�
di�Bari�

Costo�totale�previsto�� 2.509.607,60�

Contributo�FESR�previsto�� 1.254.803,80�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� �451,00�

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� �225,50�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 2.509.156,6�

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 1.254.578,3�

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�2013�� 1.142.900,00�

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

571.450,00�

Data�inizio�lavori� 01.01.2007�

Data�prevista�per�il�completamento�dei�lavori�� 31.12.2010�

�
L’intervento�riguarda�il�recupero�e�valorizzazione�delle�urbanizzazioni�primarie�della�Città�vecchia�di�
Bari� al� fine� di� rafforzare� le� potenzialità� del� centro� storico� e� garantirne� la� fruibilità� da� parte� dei�
residenti�e�dei�visitatori.�
Obiettivo� generale� dell’operazione� è� quello� di� favorire� processi� di� sviluppo� socio�economico� del�
centro�storico�di�Bari�attraverso�la�creazione�ed�il�potenziamento�dell’economia�connessa�al�binomio�
turismo�cultura;� l’attenzione� ai� valori� ambientali� e� di� sviluppo� sostenibile;� il� miglioramento� della�
fruibilità� del� centro� storico� e� dei� suoi� principali� monumenti� da� parte� dei� sempre� più� numerosi�
visitatori;�il�miglioramento�della�qualità�della�vita�e�il�ripopolamento�della�città�vecchia.��
I� lavori� riguardano� la� realizzazione� di� infrastrutture� a� rete� (sottoservizi)� e� la� realizzazione� della�
sovrastante�pavimentazione.�
�
La� spesa� � a� valere� sulla� programmazione� 2000�2006� si� riferisce� ai� diritti� versati� all’Autorità� dei�
Contratti�Pubblici.�
�
In� relazione� al� PO� 2007�2013,� la� spesa� riguarda� la� totalità� degli� interventi� previsti,� con� particolare�
riferimento�ai�seguenti:�

- lavori�di�scavo�archeologico�con�annessa�sorveglianza;�
- manutenzione�del�tronco�acqua;�
- lavori�di�sistemazione�della�pavimentazione�dei�percorsi;��
- realizzazione�di�sottoservizi�quali�l’impianto�idrico,�fognante,�gas�metano�ed�elettrico.�

�
�
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15.�Riqualificazione�urbana�del�centro�storico�di�Otranto�

Misura�POR�2000�2006�� 4.16�

�Linea�di�intervento��PO�2007�2013�� �4.1�

Titolo�PROGETTO��
Riqualificazione�urbana�del�centro�storico�
di�Otranto�(Le)�

Costo�totale�previsto�� 352.352,96�

Contributo�FESR�previsto�� 176.176,48�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� 2.589,27�

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� 1.294,63�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 349.763,69�

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 174.881,85�

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�2013�� 349.763,69�

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

174.881,85�

Data�inizio�lavori� 25.11.2005�

Data�fine�lavori�� 01.12.2008���

�
La� spesa� riguarda� il� progetto� di� riqualificazione� urbana� del� centro� storico� di� Otranto� al� fine� di�
rafforzare� l’attrattività� turistica� dell’area,� valorizzare� l’antico� tessuto� urbanistico� e� renderlo�
maggiormente� fruibile� da� parte� dei� residenti� e� dei� visitatori.� L’area� interessata� è� costituita� dai�
principali�percorsi�del� centro� storico� su�cui� si� affacciano� i�più� importanti�palazzi� cittadini,� tra� cui� la�
Cattedrale,�la�Curia�arcivescovile,�la�sede�municipale,�la�Basilica�di�S.�Pietro.�
I� lavori�hanno�riguardato� la�eliminazione�delle�opere�realizzate�negli�anni�passati�e�non�compatibili�
con� le� caratteristiche� del� sito� (marciapiedi� in� pietrini� di� cemento,� ecc)� e� la� realizzazione� di�
pavimentazione�in�pietra�naturale�attraverso�il�recupero�dei�basolati�esistenti.�
�
La�spesa�a�valere�sul�POR�2000�2006�si�riferisce�all’avvio�delle�opere.�
�
Le�risorse�del�PO�2007�2013�si�riferiscono�ai�lavori�suindicati�tra�cui�il�rifacimento�del�basolato.�
�
�
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16.� � Interventi� di� recupero� delle� aree� pertinenziali� esterne� del� Convento� � dei� Carmelitani� di�
Morciano�di�Leuca�

Misura�POR�2000�2006�� 4.16�

Linea�di�intervento��PO�2007�2013�� 4.1�

Titolo�PROGETTO��
Interventi� di� recupero� delle� aree�
pertinenziali� esterne� del� Convento� dei�
Carmelitani�di�Morciano�di�Leuca�(Le)�

Costo�totale�previsto�� 357.466,75�

Contributo�FESR�previsto�� 178.733,38�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� 3.961,45�

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� 1.980,72�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 353.505,30�

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 176.752,65�

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�2013�� 353.505,30�

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

176.752,65�

Data�inizio�lavori� 07.10.2005�

Data�fine�lavori�� 19.03.2008��

�
L’intervento� riguarda� il� progetto� di� recupero� delle� aree� pertinenziali� esterne� del� convento� dei�
carmelitani� di� Morciano� di� Leuca� (Le)� al� fine� di� valorizzare� il� bene� e� migliorarne� la� fruizione�
rivitalizzando� il� centro� antico,� un’area� a� forte� vocazione� turistica� che� attrae� numerosi� pellegrini� e�
visitatori.�
I�lavori�hanno�riguardato�il�rifacimento�della�pavimentazione�in�pietra�delle�aree�esterne�al�convento,�
il�recupero�di�un�trappeto,�la�realizzazione�di�un�solaio�prefabbricato�e�di�una�muratura�di�tufi.�
�
La�spesa�a�valere�sul�POR�2000�2006�si�riferisce�a�all’avvio�delle�opere,�nonché�ad�alcune�tipologie�di�
spese�generali�legate�alla�realizzazione�della�gara.��
�
Le� risorse� relative� al� PO� 2007�2013� si� riferiscono� ai� lavori� di� rifacimento� della� pavimentazione,� al�
recupero�del�trappeto�ed�alle�diverse��opere�in�muratura.�
�
�
�
�
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17.�Recupero�delle�aree�di�pertinenza�del�Palazzo��Liborio�Romano�di�Patù�

Misura�POR�2000�2006�� 4.16�

Linea�di�intervento��PO�2007�2013�� 4.1�

Titolo�PROGETTO��
Recupero� delle� aree� di� pertinenza� del�
Palazzo�Liborio�Romano�di�Patù�(Le)�

Costo�totale�previsto�� 332.189,39�

Contributo�FESR�previsto�� 166.094,70�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� 21.174,16�

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� 10.587,08�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 311.015,23�

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 155.507,62�

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�2013�� 311.015,23�

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

155.507,62�

Data�inizio�lavori� 28.12.2005�

Data�fine�lavori�� 04.07.2007�

�
L’intervento� riguarda� il� recupero�delle� aree�di�pertinenza�di�Palazzo�Liborio�Romano�di�Patù� (Le)�al�
fine�di�valorizzare�il�bene�storico�artistico�per�garantirne�una�maggiore�fruibilità�da�parte�di�residenti�
e�visitatori.�
I� lavori� hanno� riguardato� la� demolizione� della� pavimentazione� e� la� realizzazione� di� una� nuova� in�
basolato.�
La�spesa�a�valere�sulla�programmazione�2000�2006�si�riferisce�ai�lavori�di�demolizione�ed�avvio�delle�
nuove�opere�concernenti�la�pavimentazione�esistente�e�quella�in�basolato�da�sostituire.�
�
Le� spese� inerenti� il� PO� 2007�2013� si� riferiscono� all’insieme� dei� lavori� di� realizzazione� della� nuova�
pavimentazione�in�basolato).�
�
L’opera� è� stata� ultimata,� sebbene� durante� i� lavori� di� scavo� nella� piazza� siano� emersi� rinvenimenti�
archeologici� che� hanno� determinato� un� rallentamento� nell’esecuzione� dell’intervento� (pari� a� circa�
due�mesi).�

�
�
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18.�Intervento�recupero�del�centro�storico�di�Salve�

Misura�POR�2000�2006�� 4.16�

�Linea�di�intervento��PO�2007�2013�� 4.1�

Titolo�PROGETTO��
Intervento�recupero�centro�storico�di�
Salve�(Le)�

Costo�totale�previsto�� 321.740,68�

Contributo�FESR�previsto�� 160.870,34�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� 1.280,12�

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� 640,06�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 320.460,56�

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 160.230,28�

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�2013�� 320.460,56�

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

160.230,28�

Data�inizio�lavori� 16.05.2005�

Data�fine�lavori�� 10.07.2007���

�
L’intervento� riguarda� il� recupero� del� centro� storico� di� Salve� (Le)� al� fine� di� migliorare� l’attrattività�
turistica�e�garantire�una�maggiore�fruibilità�da�parte�dei�residenti�e�dei�visitatori.�
�
Con�le�risorse�a�valere�sul�POR�2000�2006�sono�stati�finanziati�i�lavori�di�svellimento�e�demolizione.��
�
La� spesa� relativa� al� PO� 2007�2013� si� riferisce� al� completamento� dei� � lavori� di� rifacimento� delle�
sottopavimentazioni�e�della�pavimentazione�in�basolato.�
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19.�Riqualificazione�urbana�–�comune�di�Ugento�

Misura�POR�2000�2006�� 4.16�

�Linea�di�intervento��PO�2007�2013�� 4.1�

Titolo�PROGETTO��
Riqualificazione�urbana�–�comune�di�
Ugento�(Le)�

Costo�totale�previsto�� 342.837,49�

Contributo�FESR�previsto�� 171.418,75�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� 39.025,10�

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� 19.512,55�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 303.812,39�

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 151.906,20�

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�2013�� 303.812,39�

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

151.906,20�

Data�inizio�lavori� 31.05.2006�

Data�fine�lavori�� 21.12.2007�

�
L’intervento�riguarda�la�riqualificazione�urbana�di�Ugento�(Le)�al�fine�di�rafforzare�le�potenzialità�del�
centro� urbano,� migliorarne� la� fruibilità� da� parte� di� residenti� e� visitatori� ed� accrescere� il� valore�
turistico�già�particolarmente�elevato�dei�luoghi�interessati.�
I�lavori�hanno�riguardato�l’eliminazione�delle�opere�realizzate�negli�anni�passati�e�non�compatibili�con�
le�caratteristiche�del�sito,�nonché� la�realizzazione�di�pavimentazione� in�pietra�naturale�attraverso� il�
recupero�parziale�dei�basolati�esistenti�e�l’installazione�di�elementi�di�arredo�adeguati�al�sito.��
�
La�spesa�a�valere�sul�POR�2000�2006�si�riferisce�ai�lavori�di�rimozione�dei�manufatti�presenti�nell’area.�
�
La�spesa�del�PO�2007�2013�riguarda�gli�interventi�di�recupero,�fornitura�e�posa�in�opera�del�basolato,�
il�recupero�dei�cordoli�esistenti�in�pietra�calcarea.��
�
�
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20.�Opere�di�riqualificazione�del�centro�storico�–�2°�stralcio�–�comune�di�Corato�

Misura�POR�2000�2006�� 4.16�

�Linea�di�intervento��PO�2007�2013�� 4.1�

Titolo�PROGETTO��
Opere�di�riqualificazione�del�centro�
storico���2°�stralcio�–�comune�di�Corato�
(Ba)�

Costo�totale�previsto�� 2.200.000,00�

Contributo�FESR�previsto�� 1.100.000,00�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� 3.854,80�

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� 1.927,40�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 2.196.145,20�

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 1.098.072,60�

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�2013�� 2.196.145,20�

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

1.098.072,60�

Data�inizio�lavori� 06.04.2006�

Data�fine�lavori�� 05.05.2009�

�
L’intervento�riguarda�la�realizzazione�di�opere�di�riqualificazione�del�centro�storico�di�Corato�al�fine�di�
garantire�una�maggiore�fruizione�delle�risorse�turistiche.�
L’obiettivo�perseguito�è�quello�di�promuovere�ed�orientare�occasioni�di�sviluppo�sostenibile�sotto�il�
profilo�economico,�turistico,�ambientale�e�sociale�attraverso�il�completamento�e�l’adeguamento�dei�
servizi�nel�centro�storico�di�Corato,��nonché�di�valorizzare�il�patrimonio�storico,�artistico�ed�
architettonico�del�centro�storico�per�renderlo�più�attrattivo�a�fini�turistici.��
I�lavori�hanno�riguardato�il�rifacimento�del�basolato�calcareo,�della�rete�idrica,�dell’impianto�di�
canalizzazione�elettrica�e�telefonica.��
�
La�spesa�a�valere�sul�POR�2000�2006�si�riferisce�a�spese�di�pubblicità�della�gara�per�lavori.�
�
Le�risorse�finanziarie�del�PO�2007�2013�si�riferiscono�a�lavori�relativi�a�scavi,�rimozione�delle�vecchie�
pavimentazioni�dei�marciapiedi�e�dei�cordoni,�nonché�alla�posa�in�opera�del�nuovo�basolato�e�delle�
reti�suidincate.�
�
�
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21.�Progetto�di�recupero�e�valorizzazione�di�vie�e�piazze�del�borgo�antico�di�Cerignola�

Misura�POR�2000�2006�� 4.16�

�Linea�di�intervento��PO�2007�2013�� 4.1�

Titolo�PROGETTO��
Progetto� di� recupero� e� valorizzazione� di�
vie�e�piazze�del�borgo�antico�di�Cerignola�
(Fg)�

Costo�totale�previsto�� 2.890.943,16�

Contributo�FESR�previsto�� 1.445.471,58�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� 51.706,86�

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� 25.853,43�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 2.839.236,30�

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 1.419.618,15�

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�2013�� 2.839.236,30�

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

1.419.618,15�

Data�inizio�lavori� 24.01.2005�

Data�fine�lavori�� 22.10.2008�

�
Il� progetto� riguarda� il� recupero� e� la� valorizzazione� delle� principali� vie� e� piazze� del� borgo� antico� di�
Cerignola�al�fine�di�garantire�una�migliore�fruizione�dei�luoghi�e�una�maggiore�attrattività�turistica.�
L’obiettivo�principale�è�quello�di�contribuire�a�valorizzare�un�ricco�patrimonio�storico�architettonico�
presente�nel�borgo�antico�di�Cerignola�sia�in�relazione�ai�visitatori�esterni,�sia�per�quanto�concerne�le�
ricadute� sulla� qualità� della� vita� dei� residenti.� Difatti,� la� sistemazione� dei� marciapiedi,� il� rifacimento�
delle� strade� e� dell’arredo� urbano� costituiscono� le� premesse� per� incentivare� i� flussi� turistici� che�
agiscono�da�traino�per�sviluppare�un�indotto�delle�attività�artigianali,�commerciali,�culturali,�turistiche�
enogastronomiche�attualmente�poco�sviluppate.��
I� lavori� hanno� riguardato� la� rimozione� e� demolizione� della� pavimentazione� stradale,� la� fornitura� e�
posa�in�opera�di�lastre�in�pietra�calcarea�e�basoli,�opere�elettriche.�����
�
La� spesa� a� valere� sul� POR� 2000�2006� riguarda� spese� di� pubblicità� del� bando� di� gara,� nonché� il�
pagamento�del�primo�SAL�relativo�a�lavori�di�rifacimento�stradale�ed�opere�elettriche.�
�
La�spesa�del�PO�2007�2013�si�riferisce�a:��

- lavori�relativi�al�rifacimento�stradale�ed�alle�opere�elettriche;�
- spese�relative�a�rilievi,�accertamenti�ed�indagini.�

�
�
�
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22.�Progetto�per�il�recupero�dei�basolati�e�per�la�riqualificazione�ambientale�di�Nardò�

Misura�POR�2000�2006�� 4.16�

�Linea�di�intervento��PO�2007�2013�� 4.1�

Titolo�PROGETTO��
Progetto�per�il�recupero�dei�basolati�e�
per� la� riqualificazione� ambientale� di�
Nardò�(Le)�

Costo�totale�previsto�� 2.300.000,00�

Contributo�FESR�previsto�� 1.150.000,00�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� 23.620,28�

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� 11.810,14�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 2.276.379,72�

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 1.138.189,86�

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�2013�� 1.726.036,55�

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

863.018,28�

Data�inizio�lavori� 01.11.2006�

Data�prevista�per�il�completamento�dei�lavori�� 31.12.2010�

�
Il� progetto� riguarda� il� recupero� dei� basolati� e� la� riqualificazione� ambientale� del� centro� storico� di�
Nardò,� al� fine� di� garantire� una� migliore� fruizione� dei� percorsi� viari� da� parte� dei� visitatori� e� dei�
residenti�nonché�accrescere�l’attrattività�del�territorio�a�fini�turistici.��
Si�tratta�di�un�intervento�di�riqualificazione�della�pavimentazione�del�centro�storico�comprendente�
più�tipologie�di�lavori,�graduate�in�base�allo�stato�di�conservazione�delle�pavimentazioni�esistenti�e�
comprendenti:��

- interventi� di� rifacimento� totale� della� pavimentazione� sulle� strade� più� compromesse� dal�
traffico�veicolare;�

- interventi� di� integrazione� locale� delle� parti� più� compromesse,� per� le� pavimentazioni� che�
godono�di�un�migliore�stato�di�conservazione.���

�
Le�spese�a�valere�sul�POR�2000�2006�si�riferiscono�alle�spese�di�progettazione�ed�all’espletamento�
degli�obblighi�di�gara.�
�
La�spesa�a�valere�del�PO�2007�2013�riguarda:�

- lavori�di�recupero�dei�basolati�relativi�alla�pavimentazione�stradale�del�centro�storico,�
- controllo�archeologico�dei�lavori�di�scavo;�
- sostituzione�allacciamenti�idrici�e�fognanti,�collegamenti�idrici.�

�
L’opera�ha�subito�dei� rallentamenti�per� il� ritrovamento�e� la�successiva�catalogazione�di�pregevoli�
testimonianze��storico�archeologiche.�
Dopo�tale�fase,��l’attività�è�proseguita�regolarmente�e�risulta�attualmente�in�fase�di�
completamento.
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LINEA�D’INTERVENTO�4.2�“Tutela,�valorizzazione�e�gestione�del�patrimonio�culturale”�

23.�Lavori�necessari�per�la�messa�in�funzione�del�Teatro�Garibaldi�di�Lucera�

Misura�POR�2000�2006�� 2.1�

Linea�d’intervento�del�PO�2007�2013�� 4.2�

Titolo�PROGETTO��
Lavori�necessari�per�la�messa�in�funzione�
del�Teatro�Garibaldi�di�Lucera�(Fg)�

Costo�totale�previsto�� 511.781,42�

Contributo�FESR�previsto�� 255.890,71�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� 486.250,06�

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� 243.125,03�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 25.531,36�

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 12.765,68�

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�2013�� 23.930,81�

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

11.965,41�

Data�inizio�lavori�� 18.05.2005�

Data�fine�lavori� 26.10.2007��

Il�Teatro�Garibaldi�è�compreso�nel�Palazzo�Mozzagrugno,�sede�dal�1826�del�Municipio.�Realizzato�nel�
1837�per�volere�della�Municipalità�fu�interessato�da�lavori�di�rifacimento�nel�1907�che�lo�resero�una�
copia,� in� piccolo� ma� elegantissima,� del� teatro� Petruzzelli.� I� lavori� del� 1907� � hanno� dato� al� teatro�
un’eleganza�notevole,�arricchita�da�stucchi�statue�ed�una�volta�affrescata�in�stile�neoclassico�di�una�
bellezza�particolare.�Il�teatro�si�compone�di�due�vestiboli,�una�platea,�due�ordini�di�palchi�un�loggione�
ed� un� esteso� palcoscenico.� Complessivamente� la� capienza� del� teatro� è� adesso� di� 236� posti.� La�
costruzione� del� nuovo� teatro� con� la� sua� elegante� struttura� soddisfece� le� esigenze� della� famiglie�
gentilizie� e� borghesi� della� città.� Lucera� infatti� pur� avendo� perso� il� ruolo� di� capoluogo� di� provincia�
1807� era� uno� dei� maggiori� centri� culturali� della� Capitanata.� Il� Teatro� rappresenta� un� luogo� di�
eccellenza�della�Lucera�della�“bella�Epoque”.�A�seguito�dell’evento�sismico�del�dicembre�2002,�si�sono�
resi�necessari�lavori�per�la�messa�in�funzione�del�Teatro.��
I� lavori�relativi�al�consolidamento�del�palazzo�sono�stati� finanziati�con�le�risorse�del�POR�2000�2006�
con�specifico�riferimento�ai�seguenti�interventi:�

- consolidamento�strutturale�ed�il�restauro�dell’estradotto�della�calotta�affrescata;��
- consolidamento�e�ripristino�dell’affresco�e�delle�cornici�meccate�presenti�sull’intradosso�della�

calotta�stessa;�
- consolidamento� strutturale� dell’estradosso� e� dell’intradosso� dell’arco� tra� androne� e�

vestibolo;�
- rifacimento�dell’arredo�del�Teatro�(platea,�palchi,�loggione,�camerini�e�servizi);�
- messa�in�sicurezza�antisismica�degli�altri�archi�dell’androne.�

Con�le�risorse�del�PO�2007�2013�sono�stati�finanziati�l’acquisto�di�alcune�attrezzature�e�di�impianti�di�
scena.�
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24.�Ristrutturazione�del�Teatro�Sociale�di�Fasano�

Misura�POR�2000�2006�� 2.1�

Linea�d’intervento�del�PO�2007�2013�� 4.2�

Titolo�PROGETTO��
Ristrutturazione�del�Teatro�Sociale�di�
Fasano�(Br)�

Costo�totale�previsto�� 1.783.391,69�

Contributo�FESR�previsto�� 891.695,85�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� 1.350.786,84�

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� 675.393,42�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 432.604,85�

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 216.302,43�

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�2013�� 330.794,61�

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�2013� 165.397,31�

Data�inizio�lavori� 21.02.2005�

Data�prevista�completamento�lavori�� 31.12.2010�

Il� Teatro� sociale� di� Fasano� “Salvatore� di� Giacomo”,� fu� fondato� dalla� Società� Operaia� di� Mutuo�
Soccorso�sul�finire�del�XIX�secolo.�
Il�progetto�di�ristrutturazione�del�Teatro�prevede�un�restauro�massiccio�dell’antico�edifico�storico�
culturale.� Tale� restauro� è� finalizzato� alla� restituzione� dell’edificio� alla� sua� funzione� originaria,�
garantendone� la� fruizione� alla� collettività� nel� rispetto� delle� norme� di� sicurezza.� L’intervento�
prevede�opere�di�rimozione�e�demolizione�di�finiture,�arredi,�infissi�interni�ed�esterni,��parti�interne�
strutturali�e�delle�strutture�di�copertura�dell'immobile�ed��include,�inoltre,�la�realizzazione�ex�novo�
del� palcoscenico,� dei� camerini� per� gli� artisti,� dei� servizi� igienici,� di� nuovi� impianti� (elettrici,�
condizionamento,� telefonico,� sonoro,� antincendio� ad� alimentazione� idrica� con� relativa� riserva,�
illuminazione�e�sicurezza).�I�vani�tecnici,�che�contengono�gli�impianti,�sono�interrati�nella�piazzetta�
antistante�il�teatro.�Previsto�anche�l'apparato�delle�attrezzature�sceniche.��
A� riguardo,� le�spese�a�valere�sul�PO�2000��2006�hanno� interessato� la�maggior�parte�dei� lavori� su�
indicati,�con�particolare�riferimento�ai�seguenti:��
- rimozione�e�demolizione�degli�elementi�contenenti�amianto�nelle�lastre�di�copertura�della�torre�

scenica,�nella�canna�fumaria,�nei�canali�dell’impianto�di�riscaldamento;��
- rimozione�di�tutto�l’arredo�mobile;��
- consolidamento� delle� murature� e� delle� volte� di� copertura� lesionate� e,� loro� successiva�

impermeabilizzazione;��
- scavo�relative�alla�realizzazione�dei�vani� interrati�necessari�per�recuperare�camerini�e� i�servizi�

igienici�per�gli�attori;��
- risanamento�delle�murature�in�tufo�che�presentano�fenomeni�di�degrado�materico;��
- restauro�dell’edificio�antico�salvaguardando�l’equilibrio�tra�spazio�e�materiali�conservati�al�fine�

rispondere�alla�sua�vocazione�originaria�di�spazio�teatrale.��
Le�risorse�a�valere�sul�PO�2007��2013�sono�state�utilizzate�per�le�opere�di�finitura�e�di�arredo,�per�
l’impiantistica�e�le�attrezzature�sceniche�(ovvero�impianto�di�illuminazione�di�scena,�impianto�di�
diffusione�sonora�e�sistema�di�video�proiezione),�per�alcune�parti�dell’arredo.�
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25.�Lavori�di�adeguamento�alle�norme�di�sicurezza�del�Teatro�Comunale�di�Nardò��

Misura�POR�2000�2006�� 2.1�

Linea�d’intervento�del�PO�2007�2013�� 4.2�

Titolo�PROGETTO�
Lavori�di�adeguamento�alle�norme�di�
sicurezza�del�Teatro�Comunale�di�Nardò�
(Le)�

Costo�totale�previsto�� 708.889,66�

Contributo�FESR�previsto�� 354.444,83�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� 669.662,85�

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� 334.831,43�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 39.226,81�

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 19.613,41�

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�2013�� 4.593,25�

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

2.296,63�

Data�inizio�lavori�� 14.06.2004�

Data�fine�lavori� 28.12.2007��

�
Il� Teatro� Comunale� di� Nardò,� inaugurato� all’inizio� del� ‘� 900,� funzionò� a� singhiozzo� per� tutto� il�
Novecento,�quando�prima� le�due�guerre�e�poi� il�mancato�adeguamento�alle�norme�di�sicurezza,�ne�
resero� necessaria� la� chiusura.� Ciò� nonostante� la� sua� attività� fu� intensa,� tanto� che� dalla� propria�
prestigiosa� funzione,� fu� adibito,� di� volta� in� volta,� a� luogo� di� musica� e� di� balli� (un� sofisticato�
meccanismo� di� carrucole,� riusciva� a� sollevare� la� platea� fino� all'altezza� del� palco,� allargandone� la�
superficie� utile� e� incrementando� la� polivalenza� della� sala)� ad� “arena”� per� incontri� di� boxe.� Della�
struttura,�originariamente�progettata�sul�cliché�del�Teatro�San�Carlo�di�Napoli,�nel�tempo�i�cittadini�
ne�arricchirono�gli�interni�con�raffinate�decorazioni.�
Il�Progetto�“Adeguamento�alle�norme�di�sicurezza�del�Teatro�Comunale�–�Comune�di�Nardò”�riguarda�
il�restauro�del�Teatro�al�fine�di�assicurarne�la�piena�funzionalità,�nel�rispetto�delle�norme�di�sicurezza�
vigenti.� I� lavori� sono� stati� eseguiti� cercando� per� quanto� possibile� di� restituire� l’immobile� alla� sua�
originaria�sobria�eleganza.��
�
Le�spese�a�valere�sul�POR�2000�2006�hanno�riguardato�in�particolare:��
- il�risanamento�conservativo�della�pavimentazione�solare�delle�terrazze�mediante�rimozione�

delle�parti�danneggiate;��
- l’impermeabilizzazione�finale�e�di�tutti�i�vani�interni;�
- la�rimozione�e�restauro�degli�infissi�interni�ed�esterni;��
- il�risanamento�degli�elementi�rotti�o�abrasi�delle�facciate�
- l’adeguamento�alle�norme�di�sicurezza�del�Teatro�attraverso�la�messa�a�punto�dell’�impianto�

idrico�fognante,�antincendio,�termico,�di�illuminazione�e�telefonico;��
Le�spese�a�valere�sul�PO�2007�2013�hanno�interessato�essenzialmente�le�finiture�interne�e�parte�degli�
arredi.�
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26.�Recupero�del�Teatro�Comunale�di�Novoli��

Misura�POR�2000�2006�� 2.1�

Linea�d’intervento�PO�2007�2013�� 4.2�

Titolo�PROGETTO��
Recupero�del�Teatro�Comunale�di�
Novoli�(Le)�

Costo�totale�previsto�� 875.692,21�

Contributo�FESR�previsto�� 437.846,11�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� 198.884,71�

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� 99.442,36�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 676.807,50�

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 338.403,75�

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�2013�� 420.784,00�

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�2013�� 210.392,00�

Data�inizio�lavori�� 21.07.2005�

Data�prevista�completamento�lavori� 31.12.2010�

Il�Teatro�comunale�di�Novoli�risale�al�15�maggio�1881.�L'edificio�fu�costruito�in�un'area�intermedia,�in�
una�posizione�strategica�tra�il�centro�storico�a�ridosso�del�palazzo�baronale�Plantera�e�fu�inaugurato�
nell'ultima� decade� dell'Aprile� 1891� con� la� Compagnia� Almirante,� riscuotendo� diversi� consensi� di�
critica.� Dal� punto� di� vista� architettonico� ed� artistico,� costituisce� a� grandi� linee� una� straordinaria�
"testimonianza� di� architettura� tardo�neoclassica,� con� la� conformazione� interna� a� staffa� con� due�
ordini� di� palchi� ed� un� palcoscenico� con� quattro� camerini� per� gli� artisti".� La� sua� importanza� è� data�
anche�dal�fatto�che,�al�momento�della�sua�inaugurazione,�rappresentava�il�primo�e�unico�esempio�nel�
Salento� di� edifico� ad� emiciclo� totalmente� isolato,� che� al� suo� interno� rispecchiava� in� miniatura� la�
struttura� del� teatro� Paisiello� di� Lecce.� Il� progetto� di� recupero� e� restauro� del� Teatro� novolese� è�
finalizzato�a�fronteggiare� il�degrado�che�attiene�alcuni�elementi�architettonici�e�decorativi�oltre�alla�
mancanza�di�attrezzature�ed�impianti.�In�particolare�il�progetto�riguarda��sia�il�consolidamento�statico�
sia�alcune�sostanziali�modifiche�per�renderlo�agibile�secondo�le�leggi�previste�in�materia.��
Le�spese�sostenute�a�valere�del�POR�2000�2006��hanno�riguardato�i�seguenti�interventi:�
- restauro�degli�elementi�architettonici�e�delle�superfici�decorate;��
- messa�a�norma�in�materia�di�sicurezza�e�prevenzione�incendi�del�teatro�attraverso�la�realizzazione�

di�una�scala�di�sicurezza�e�rispettivo�accesso�alle�rampe�con�idonea�cancellata�in�ferro;�
- ripristino�di�tutte�le�scale�di�accesso�ai�palchi�e�al�loggione.�
Con�le�risorse�a�valere�sul�PO�2007�2013�sono�stati�avviati�i�seguenti�interventi:�
- consolidamento�ed�ampliamento�dell’impalcato�in�legno�sull’ingresso�principale;��
- ammodernamento�dei�camerini;��
- realizzazione�del�solaio�sovrastante�il�palcoscenico�per�l’impianto�di�condizionamento;��
- realizzazione�della�nuova�pavimentazione;��
- restauri�dei�manufatti�lignei,�lapidei�e�cartacei;��
- revisione�degli�infissi�interni�ed�esterni�e�degli�impianti�tecnologici�(termico,�antincendio,�

condizionamento,�elettrico�ed�idrico�fognante);�
- nuovo�allestimento�degli�arredi�e�dei�tendaggi.�
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27.�Ristrutturazione�del�Teatro�Vittorio�Emanuele�II�di�Acquaviva�delle�Fonti�

Misura�POR�2000�2006�� 2.1�

Linea�d’intervento�del�PO�2007�2013�� 4.2�

Titolo�PROGETTO��
Ristrutturazione�del�Teatro�Vittorio�
Emanuele�II�di�Acquaviva�delle�Fonti�(Ba)�

Costo�totale�previsto�� 1.459.351,58�

Contributo�FESR�previsto�� 729.675,79�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� 524.769,87�

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� 262.384,94�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 934.581,71�

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 467.290,86�

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�2013�� 861.614,13�

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

430.807,07�

Data�inizio�lavori�� 18.04.2005�

Data�fine�lavori� 29.02.2008��

�
Il� Teatro� di� Acquaviva� delle� Fonti,� in� terra� di� Bari,� luogo� ricco� di� storia� e� fonte� di� crescita� civile� e�
culturale�della�comunità,�si�deve�al�Principe�Mari�che�nell’anno�1836�fece�abbattere�le�antiche�mura�
cadenti� per� dar� luogo� ad� una� cinta� di� bei� fabbricati� e� tra� gli� altri,� fece� restaurare� con� buon� gusto�
l'antico�castello�e�costruire�il�nuovo�teatro.�
�
Il� progetto� di� “Ristrutturazione� del� Teatro� Vittorio� Emanuele� II”� prevede� lavori� (2°� stralcio)� di�
completamento� del� recupero� del� Teatro� Nuovo� Comunale� di� Acquaviva delle� Fonti,� luogo� ricco� di�
storia�e�che�ha�contribuito�notevolmente�alla�crescita�civile�e�culturale�della�comunità.��
�
Con�le�risorse�del�POR�2000�2006�sono�stati�finanziati�i�lavori�di�consolidamento�dei�solai,�travi,�
pilastri�e�delle�volte�dei�prospetti�esterni.��
�
I�costi�a�valere�sul�PO�2007�2013�riguardano�opere�di�impermeabilizzazione�delle�coperture�esterne�e�
la�realizzazione�di�impianti�di�climatizzazione,�idrici,�elettrici�e�di�antincendio.���
�
�
�
�
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28.�Restauro�conservativo�del�controsoffitto�ligneo�della�Cattedrale�di�Lecce�

Misura�POR�2000�2006�� 2.1�

Linea�d’intervento�PO�2007�2013�� 4.2�

Titolo�PROGETTO��
Restauro�conservativo�del�controsoffitto�
ligneo�della�Cattedrale�di�Lecce�

Costo�totale�previsto�� 982.011,12�

Contributo�FESR�previsto�� 491.005,56�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� 961.445,68�

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� 486.463,73�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 20.565,44�

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 10.282,72�

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�2013�� 20.565,44�

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

10.282,72�

Data�inizio�lavori�� 16.02.2005�

Data�prevista�completamento�lavori� 31.12.2010�

Il� progetto� riguarda� il� completamento� del� restauro� conservativo� del� controsoffitto� ligneo� della�
Cattedrale�di�Lecce.��
A� distanza� di� oltre� dieci� anni� dal� primo� intervento� si� è� imposto,� in� misura� prioritaria,� il�
completamento� del� restauro� dei� controsoffitti� relativi� al� transetto� dell’abside,� quest’ultimo�
impreziosito� dall’inserimento� di� ben� nove� tele� pittoriche.� Inoltre,� a� salvaguardia� dell’intero�
controsoffitto� (navata,� transetto,� abside),� si� è� reso� necessario� prevedere� specifici� lavori� per� la�
completa�impermeabilizzazione�di�tutta�la�copertura�della�Cattedrale.��
Tali�interventi�hanno�consentito�di�valorizzare�il�manufatto�attraverso�il�recupero�conservativo,�sia�a�
livello�strutturale�sia�a�livello�estetico�artistico,�restituendolo�alla�piena�fruibilità�artistica�e�religiosa..��
�
Con� le� risorse� del� POR� 2000�2006� sono� stati� sostenuti� i� lavori� di� consolidamento� esteso� della�
compagine� strutturale� portante;� al� restauro� strutturale� del� controsoffitto;� al� restauro� estetico� del�
casso�nettato.��
�
Con�le�risorse�del�PO�2007�2013�sono�stati�svolti�i�lavori�di�restauro�delle�tele�presenti.�

�
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29.�Valorizzazione�e�restauro�del�Duomo�di�Lucera�

Misura�POR�2000�2006�� 2.1�

Linea�d’intervento�PO�2007�2013�� 4.2�

Titolo�PROGETTO��
Valorizzazione�e�restauro�del�Duomo�di�
Lucera�(Fg)�

Costo�totale�previsto�� 1.470.425,94�

Contributo�FESR�previsto�� 735.212,97�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� 1.433.091,79�

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� 716.545,90�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 37.334,15�

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 18.667,08�

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

37.334,15�

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�
2007�2013��

18.667,08�

Data�inizio�lavori�� 11.07.2005�

Data�fine�lavori� 30.07.2007��

�

La� costruzione� del� Duomo� di� Lucera� costituì� un� episodio� altamente� significativo� del� momento�
angioino�in�Puglia�e�dell’influsso�dei�modi�francesi�sull’architettura�della�regione,�permeata�fino�al�XIII�
secolo�da�modelli� tipicamente�romanici�e�dalla�cultura� federiciana.� In�un� insolito�edificio�dalle� lisce�
pareti�in�pietra�e�mattoni,�quasi�del�tutto�privo�di�scultura�applicata,�esiti�formali�squisitamente�gotici�
(i�contrafforti�della�parte�absidale,�le�alte�monofore,�la�copertura�interna�del�coro)�si�innestarono�sui�
tradizionali�modi�di�costruire� (i�portali�del�prospetto,� la�copertura�a�capriate).�Da�un�punto�di�vista�
globale,� la� costruzione� del� Duomo� si� configurò� come� la� diretta� espressione� della� volontà� dei� re� di�
Napoli,�nonché�come�un�vero�e�proprio�"trapianto"�del�gotico�diffuso�nella�capitale�del�Regno..�

Il� progetto� “Valorizzazione� e� restauro� del� Duomo� di� Lucera”� prevede� interventi� di� restauro� e�
consolidamento�del�Duomo,�interessato�da�molteplici�fenomeni�di�degrado.�
Con�le�risorse�del�POR�2000�2006�sono�stati�finanziati:�

- interventi�di�consolidamento�sui�paramenti�esterni�e�nei�tetti�di�copertura;�
- installazione�di�un�dispositivo�contro�l’umidità�ascendente�dal�sottosuolo;�
- rimozione�delle�vetrate�e��integrazione�dei�vetri�mancanti.��

�
Con�le�risorse�del�PO�2007�2013�sono�stati�compiuti�i�seguenti�interventi:��

- revisione�e�il�restauro�dei�telai;�
- opere�per�l’abbattimento�delle�barriere�architettoniche.�

�
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30.�Consolidamento�e�restauro�del�rosone�della�Cattedrale�di�Troia�

Misura�POR�2000�2006�� 2.1�

Linea�d’intervento�PO�2007�2013�� 4.2�

Titolo�PROGETTO�
Consolidamento� e� restauro� del� rosone�
della�Cattedrale�di�Troia�(Fg)�

Costo�totale�previsto�� 146.386,11�

Contributo�FESR�previsto�� 73.193,06�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� 140.870,70�

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� 70.435,35�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 5.515,41�

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 2.757,71�

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�2013�� 5.515,41�

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

2.757,71�

Data�inizio�lavori�� 12.09.05�

Data�prevista�completamento�lavori� 31.12.10��

�
La� Cattedrale� di� Troia� è� un� edificio� a� croce� latina,� costruito� tra� il� 1093� e� il� 1125,� sulla� base� di� un�
preesistente�edificio�bizantino�e�con�materiali� riutilizzati�dalle� importanti�peculiarità�e�dall'indubbio�
interesse�architettonico.�L'edificio�è�dedicato�alla�Beata�Maria�Vergine�Assunta�in�Cielo�ed�è�costruita�
secondo� lo� stile� romanico,� per� quanto� nella� sua� realizzazione� abbia� risentito� dello� stile� pisano�
orientale.�È�uno�dei�capolavori�dell'architettura�romanica�in�Capitanata,�non�tanto�per�le�proporzioni�
quanto�per�l'armonia�della�costruzione.�Dal�punto�di�vista�architettonico,�particolare�interesse�merita�
il� rosone,� unico� nel� suo� genere,� suddiviso� in� undici� "spicchi".� Questi� ultimi� sono� decorati� con�
diaframmi�traforati�diversi�tra�loro�e�diversi�dalla�decorazione�degli�archi,�creando�così�ben�ventidue�
decorazioni�differenti�ottenute�esclusivamente�con�la�tecnica�del�traforo,�facendo�apparire�il�rosone�
come�un�ricamo�merlettato.��
�
Il�progetto�“Consolidamento�e�restauro�del�rosone�della�Cattedrale�di�Troia”�è�finalizzato�ad�arrestare�
l’aggravarsi�dello�stato�di�dissesto�e�deformazione�del�rosone�della�Cattedrale.��
�
Le�risorse�a�valere�sul�POR�2000�2006�hanno�interessato�la�realizzazione�dei�seguenti�interventi:��
- azione�di�ritegno�nei�confronti�della�rotazione�della�facciata�e�dell’espulsione�del�rosone;�
- interventi�di�pre�consolidamento,�pulitura,�consolidamento�e�protezioni�dei�materiali�lapidei�del�

rosone�sul�lato�interno;�
- eliminazione�degli�interventi�provvisionali�presenti;�
- limitazioni�dell’impatto�visivo�dell’intervento.�
�
Con� le� risorse� a� valere� sul� PO� 2007�2013� sono� stati� portati� a� compimento� i� lavori� di� restauro� dei�
materiali�lapidei�del�lato�interno�del�rosone.��
�
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31.�Consolidamento�e�restauro�delle�superficie�lapidee�esterne�della�Cattedrale�di�Otranto�

Misura�POR�2000�2006�� 2.1�

Priorità�PO�2007�2013�� 4.2�

Titolo�PROGETTO��
Consolidamento� e� restauro� delle�
superficie� lapidee� esterne� della�
Cattedrale�di�Otranto�(Le)�

Costo�totale�previsto�� 857.164,07�

Contributo�FESR�previsto�� 428.582,04�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� 814.569,96�

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� 407.284,98�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 42.593,5�

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 21.296,75�

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�2013�� 42.593,50�

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

21.296,75�

Data�inizio�lavori�� 28.02.2005�

Data�prevista��per�il�completamento�lavori� 31.12.2010��

La� Cattedrale� di� Otranto,� edificata� nel� 1088� su� quello� che� era� un� tempio,� e� consacrata� al� culto�
durante�il�papato�di�Urbano,�è�decorata�con�elementi�bizantini�romanici�e�gotici.�Sulla�facciata�della�
cattedrale�si�può�notare�un�portale�barocco�risalente�al�1764�ed�un�rosone�di�epoca�rinascimentale�
formato� da� 16� colonnine� in� pietra� leccese� disposte� intorno� ad� un� nucleo� in� stile� gotico.� L’� interno�
della�cattedrale�è�composto�da�colonne�in�granito�e�marmo�che�dividono�la�Cattedrale�in�3�navate.�Il�
tetto�è�ricoperto�in�legno�con�particolari�decorazioni�dorate.�All’interno,�troviamo�degli�affreschi�sulle�
pareti�in�stile�bizantino,�ed�una�cripta�del�XI�secolo�di�grande�valore�storico�artistico.�L’�elemento�più�
importante� che� copre� tutta� la� navata� principale� è� il� Mosaico� Pavimentale,� realizzato� dal� monaco�
Pantaleone� che� raffigura� “l’Albero� della� Vita“,� che� ha� resistito� all'invasione� turca� del�1480� e� si�
dispiega�lungo�tutta�la�navata�centrale,�sul�presbiterio,�l'abside�e�i�bracci�del�transetto.�
La��Cattedrale�di�Otranto�è�meta�di�un�significativo�flusso�di�visitatori�grazie�al�mosaico�pavimentale�
,vera� e� propria� opera� d'arte� unica� nel� Mezzogiorno� che� ha� resistito� all'invasione� turca� del�1480,� si�
dispiega�lungo�tutta�la�navata�centrale,�sul�presbiterio,�l'abside�e�i�bracci�del�transetto.�
La��Cattedrale�è�stata�interessata�nel�tempo�da�numerosi�interventi�di�restauro�che�hanno�privilegiato�
l’aspetto� della� conservazione� dell’edificio.� Il� progetto� “Consolidamento� e� restauro� delle� superficie�
lapidee�esterne�della�Cattedrale�di�Otranto”� �è�finalizzato�principalmente�all’esecuzione�di�opere�di�
consolidamento�delle�superfici�lapidee�esterne�della�Cattedrale.��
Con�le�risorse�del�POR�2000�2006�sono�state�realizzate�le�seguenti�opere:�

- consolidamento�delle�superfici�lapidee�esterne�della�cattedrale;�
- revisione�del�controsoffitto�ligneo�policrono�con�bloccaggio�delle�assi�sconnesse;��

Le� risorse� a� valere� sul� PO� 2007�2013� sono� state� utilizzate� per� il� completamento� degli� interventi�
riguardanti� il� controsoffitto� con� particolare� riferimento� alla� realizzazione� di� massellatura� di� nuovi�
inserti�di�legno�ed�alla��protezione�finale�degli�stessi�(con�alcool�polivinilico).�
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32.�Restauro�della�Cattedrale�di�Andria�

Misura�POR�2000�2006�� 2.1�

Linea�d’intervento�del�PO�2007�2013�� 4.2�

Titolo�PROGETTO�� Restauro�della�Cattedrale�di�Andria�

Costo�totale�previsto�� 1.367.418,88�

Contributo�FESR�previsto�� 683.709,44�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� 891.571,83�

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� 445.785,92�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 475.847,05�

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 237.923,53�

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�2013�� 347.183,26�

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

173.591,63�

Data�inizio�lavori�� 22.07.2005�

Data�fine�lavori� 29.01.2008�

�
La�cattedrale�di�S.�Riccardo�di�Andria�risale�alla� fine�dell'XI�secolo�e�costituisce�una�delle�chiese�più�
belle� e� particolari� della� regione,� grazie� anche� alla� cripta� dove� sono� sepolte� due� delle� mogli�
dell'imperatore�Federico�II:�Jolanda�di�Brienne,�e�Isabella�d'Inghilterra.���
Il� progetto� “Restauro� della� Cattedrale� di� Andria”� ha� previsto� interventi� finalizzati� al� restauro� e�
consolidamento�strutturale�dell’edificio�con�il�miglioramento�sismico�dell'intera�struttura,�nonché�alla�
riapertura�delle�cappelle�laterali�ed�al�restauro�delle�superfici�decorate�interne.��
�
Le� spese� a� valere� sul� POR� 2000�2006� hanno� riguardato� opere� per� il� consolidamento� statico� ed�
antisismico� della� Cattedrale� e� l’apertura� delle� cappelle� laterali� e� della� cripta,� indispensabili� per�
restituire�all’antico�edificio�la�splendida�complessità�spaziale�originaria.�
�
Con�le�risorse�a�valere�sul�PO�2007�2013�sono�stati�realizzati�i�seguenti�interventi:��

� manutenzione� delle� coperture� del� complesso� monumentale� per� impedire� il� verificarsi� di�
infiltrazioni��

� ripristino� e� consolidamento� dell'originale� ingresso� laterale� del� porticato,� mediante�
sottofondazioni�a�micropali�e�a�posa�in�opera�di�tiranti�a�tensione�regolabile.��

� restauro� delle� superfici� decorate� interne:� le� capriate,� il� controsoffitto� ligneo� del� transetto,� ed�
altri�interni�della�chiesa.�

�
��
�



PO�FESR�PUGLIA�2007�2013
Rapporto�Annuale�di�Esecuzione�2009

� � � � 164�

33.�Restauro�delle�superfici�lapidee�esterne�e�coperture�della�Cattedrale�di�Bitetto��

Misura�POR�2000�2006�� 2.1�

Linea�d’intervento�PO�2007�2013�� 4.2�

Titolo�PROGETTO��
Restauro�delle�superfici�lapidee�esterne�e�
coperture�della�Cattedrale�di�Bitetto�(Ba)�

Costo�totale�previsto�� 1.129.832,30�

Contributo�FESR�previsto�� 564.916,15�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� 1.074.376,41�

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� 537.188,21�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 55.455,89�

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 27.727,95�

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�2013�� 54.338,45�

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

27.169,23�

Data�inizio�lavori�� 07.03.2005�

Data�prevista�completamento�lavori� 31.12.2010�

Principale�monumento�del�paese,�la�Cattedrale�di�San�Michele�Arcangelo�è�uno�degli�esempi�più�puri�
del�romanico�pugliese.�L'epigrafe�nei�pressi�del�portale�rivela�che�fu�edificata�nel�1335�da�Mastro�Lillo�
da�Barletta�su�commissione�del�vescovo�Bonocore,�che�volle�ricostruire�il�tempio�della�città�nel�luogo�
dove� sorgeva� la� cattedrale� più� antica.� Bitetto� fu� infatti� sede� diocesana� sin� dall'XI� secolo.� Orientata�
secondo�l'antico�uso�con�il�presbiterio�ad�est,�la�cattedrale�presenta�una�severa�facciata�tripartita�da�
paraste�e�munita�di�un�grande�rosone�archivoltato.�Dei�tre�portali,�quello�centrale�si�connota�per�un�
ricco�apparato�scultoreo:�due�leoni�in�pietra,�accosciati�su�possenti�mensoloni,�reggono�colonne�dai�
capitelli� a� motivi� vegetali� che� sostengono� una� lunetta� con� i� bassorilievi� del� Cristo� e� dei� dodici�
Apostoli.� L'interno�è�scandito� in� tre�navate�da�setti�murari�a� triplo�ordine,�dove� le�arcate� a�doppia�
ghiera�sono�sormontate�da�falsi�matronei�e�più� in�alto�da�monofore.�La�Cattedrale�di�Bitetto�è�uno�
degli� edifici� di� culto� di� maggiore� significato� della� provincia� di� Bari,� sia� per� le� forti� connotazioni�
storiche� che� per� le� caratteristiche� intrinseche� dell’immobile,� oggetto� nel� tempo� di� innumerevoli�
processi�di�modificazione�ed�aggregazione.�
�
Con�le�risorse�del�POR�2000�2006�sono�stati�finanziati�i�seguenti�interventi:�il�rifacimento�di�massetti�
e�pavimentazioni,�di�murature�ed�opere� in�pietra,� la� revisione�di� coperture�e�cornicioni,� il� restauro�
delle�superfici�lapidee.�
�
Le�spese�a�valere�sul�PO�2007�2013�hanno�interessato�le�opere�di�stilatura�e�trattamenti�protettivi,�la�
sostituzione�di�infissi�in�legno�e�la�realizzazione�di�un�impianto�elettrico.�
�
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34.�Restauro�e�risanamento�conservativo�della�Chiesa�di�S.�Teresa�di�Trani�

Misura�POR�2000�2006�� 2.1�

Linea�d’intervento�PO�2007�2013�� 4.2�

Titolo�PROGETTO��
Restauro�e�risanamento�conservativo�
della�Chiesa�di�S.�Teresa�di�Trani�

Costo�totale�previsto�� 1.219.945,74�

Contributo�FESR�previsto�� 609.972,87�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� 715.284,80�

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� 357.642,40�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 504.660,94�

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 252.330,47�

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�2013�� 401.256,54�

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

200.628,27�

Data�inizio�lavori�� 22.07.2005�

Data�fine�lavoro� 16.11.2007��

�
In�piazza�Sedile�San�Marco�si� trova�la�Chiesa�di�Santa�Teresa,� il�più� importante�monumento� in�stile�
barocco�della�città�di�Trani,�edificata�dai�padri�carmelitani�tra�il�1754�ed�il�1768�esattamente�sul�posto�
della�demolita�chiesa�di�San�Marco.�La�severità�dell’edificio�a�bugnato�rustico�che�si�estende�dal�lato�
mare,�si�alleggerisce�solo�nella�facciata.�Alla�sommità�una�nicchia�centrale�ospita�una�statua�in�pietra�
raffigurante�Santa�Teresa�opera�dello�scultore�tranese�Giuseppe�Bassi�
�
Il� progetto� “Restauro� e� risanamento� conservativo� della� Chiesa� di� S.� Teresa”� è� finalizzato� a�
promuovere��interventi�di�consolidamento�e�di�pulitura�generale�dei�prospetti�esterni�poiché�soggetti�
sia�a�degrado�fisico�dei�materiali,�sia�a�degrado�chimico�dovuto�a�fumo,�polveri�e�smog.�
�
Le�opere�realizzate�a�valere�sul�POR�2000�2006�hanno�interessato�il�consolidamento�strutturale�
dell’edificio�ed�il�restauro�sia�dei�prospetti�esterni,�sia�degli�ambienti�interni.�
�
Con� le� risorse� del� PO� 2007�2013� sono� state� compiute� opere� di� parziale� sostituzione� della�
pavimentazione�originaria�che�risultava�in�gran�parte�danneggiata.�
�



PO�FESR�PUGLIA�2007�2013
Rapporto�Annuale�di�Esecuzione�2009

� � � � 166�

35.�Restauro�conservativo�della�Chiesa�di�S.�Elisabetta�di�Lecce�

Misura�POR�2000�2006�� 2.1�

Linea�d’intervento�del�PO�2007�2013�� 4.2�

Titolo�PROGETTO��
Restauro�conservativo�della�Chiesa�di�S.�
Elisabetta�di�Lecce�

Costo�totale�previsto�� 323.899,50�

Contributo�FESR�previsto�� 161.949,75�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� 176.508,20�

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� 88.254,10�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 147.391,30�

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 73.695,65�

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�2013�� 147.391,30��

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�2013� 73.695,65�

Data�inizio�lavori�� 05.04.2005�

Data�prevista�completamento�lavori� 31.12.2010�

La� Chiesa� di� S.� Elisabetta� di� Lecce� è� un� piccolo� edificio� rinascimentale,� � anticamente� � dedicata� a�
Sant'Andrea�Apostolo�e�conosciuta�anche�come�chiesa�Nova.�La�sua�edificazione�risale�al�1519�e�fu�
voluta�dai�canonici�Lateranensi.�La�sua�proprietà�passò,�nel�corso�dei�decenni,�a�varie�famiglie,�finché�
non�venne�donata�all'Arcidiocesi�di�Lecce.�Il�prospetto�si�presenta�semplice�e�lineare,�con�un�piccolo�
portale� rinascimentale� sormontato� da� un� rosone� rifatto� nel� XIX� secolo.� L'interno,� di� piccole�
dimensioni,� è� ad� unica� navata� con� soffitto� a� volta.� Nella� zona� absidale� si� innalza� una� cupola�
emisferica�con�tamburo.�Quattro�settecenteschi�altari� laterali,�due�per�lato,�presentano�interessanti�
tele� raffiguranti� la� Pietà,� Sant'Antonio� e� San� Gerardo� Maiella� e� una� statua� in� cartapesta� di�
Sant'Elisabetta� d'Ungheria� (XVIII� secolo).� Sull'altare� maggiore� è� posizionata� la� statua� in� cartapesta�
della� Madonna� Assunta,� opera� della� fine� del� XVII� secolo.� Ottocentesche� sono� infine� le� quattordici�
stazioni�della�Via�Crucis�presenti�sulle�pareti.�
Il�progetto�“Restauro�conservativo�della�Chiesa�di�S.�Elisabetta�–�Arcidiocesi�di�Lecce”�è�finalizzato�a�
promuovere� importanti� interventi� di� recupero� dell’edificio� che,� a� causa� dei� necessari� interventi�
conservativi,�evidenzia�numerose�criticità�per�quanto�concerne�i�paramenti�murari�esterni,�i�displuvi�
delle�acque�meteoriche�sulle�coperture,� le�modalità�di�allontanamento�verso� le� reti�cittadine�tanto�
delle�acque�bianche,�quanto�di�quelle�fognarie.�
Le�spese�a�valere�sul�POR�2000�2006�hanno�interessato:�
- il�recupero�della�facciata�esterna�in�pietra�leccese�e�la�rimozione�dei�suoi�ricoprimenti�artificiosi;�
- la� rimozione� di� tracce� di� smog� e� muschi� presenti� sulle� cornici� e� sul� rosone� posto� sul� fronte�

principale�della�chiesa;��
- interventi�statici�e�di�copertura�sull’ampia�volta�a�botte�sovrastante�la�navata�e�sulle�lunette�ad�

essa�collegate.��
Gli� interventi� realizzati� a� valere� sulle� risorse� del� PO� 2007�2013� hanno� riguardato� in� particolare� le�
opere� di� risanamento� idrico� fognante� e� la� posa� in� opera� del� nuovo� pavimento� maiolicato� in� cotto�
napoletano.���
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36.�Completamento�del�restauro�del�Teatro�Garibaldi�di�Gallipoli��

Misura�POR�2000�2006�� 2.1�

Linea�d’intervento�PO�2007�2013�� 4.2�

Titolo�PROGETTO��
Completamento�del�restauro�del�Teatro�
Garibaldi�di�Gallipoli�(Le)�

Costo�totale�previsto�� 602.607,15�

Contributo�FESR�previsto�� 301.303,58�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� 89.227,68�

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� 44.613,84�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 513.379,47�

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 256.689,74�

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�2013�� 511.835,47�

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

255.917,74�

Data�inizio�lavori�� 29.11.2006�

Data�fine�lavori� 27.10.2008�

Il�teatro�Garibaldi�di�Gallipoli�fu�costruito�nel�1825�da�Balsamo�Bonaventura�che�per�onorare�la�real�
casa�borbonica� lo� intotolò�“Teatro�del�Giglio”.�Dopo� il� tracollo� finanziario�della�casata�Balsamo� fu� il�
Comune� ad� acquistare� l’immobile.� Successivamente� venne� restaurato� dal� Bernardini� (famoso� per�
essersi�occupato�del�teatro�Paisiello�di�Lecce)�e�venne�intitolato�a�Garibaldi.��
L’internò� subì� delle� importanti� modifiche;� il� teatro� venne� ristuccato� e� arricchito� di� intarsi� e� volanti�
palchetti�rivestiti�di�damasco.�Di�notevole�interesse�sono�le�pitture�del�maestro�Melchiorre�Zalardi.�
Il� progetto� “Completamento� del� restauro� del� Teatro� Garibaldi� di� Gallipoli”� ha� previsto� una� serie� di�
lavori� di� recupero,� così� come� la� realizzazione� dell’intero� palcoscenico,� l’ultimazione� delle�
infrastrutture�impiantistiche�ed�infine�l’installazione�dei�corpi�illuminanti.�
Con�le�risorse�del�POR�2000�2006�sono�stati�finanziati�i�seguenti�interventi:�

- opere�murarie�di�recupero�di�un�vano�al�servizio�degli�artisti�e�relativi�servizi;�
- ubicazione�dei�serbatoi�per�la�riserva�idrica�dell’impianto�antincendio;�
- completamento�dei�tratti�della�rete�idrico�fognante.�

�
Le�spese�a�valere�sul�PO�2007�2013�hanno�interessato�i�lavori�di:���

- completamento�dell’impianto�elettrico;��
- completamento�degli�impianti�idrico�fognante,��antincendio�e�di�condizionamento;��
- restauro�degli�apparati�decorativi�interni;��
- realizzazione�del�palcoscenico;��
- installazione� delle� attrezzature� sceniche� e� degli� elementi� di� arredamento� della� platea,� dei�

palchi�e�degli�altri�locali�di�servizio.�
�
�
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37.�Adeguamento�impianto�elettrico�ed�illuminotecnico�della�Cattedrale�di�Trani��

Misura�POR�2000�2006�� 2.1�

Linea�d’intervento�del�PO�2007�2013�� 4.2�

Titolo�PROGETTO�
Adeguamento� impianto� elettrico� ed�
illumi�notecnico�della�Cattedrale�di�Trani�

Costo�totale�previsto�� 554.333,12�

Contributo�FESR�previsto�� 277.166,56�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� 259.029,23�

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� 129.514,62�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 295.303,89�

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 147.651,95�

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�2013�� 154.478,46�

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

77.239,23�

Data�inizio�lavori�� 01.02.2006�

Data�prevista�completamente�lavori�� 31.12.2010�

�
Obiettivo�del�progetto�“Adeguamento�impianto�elettrico�ed�illuminotecnico�della�Cattedrale�di�Trani”�
è� quello� di� restituire� un� impianto� elettrico� ed� illuminotecnico� moderno� ed� efficiente� alla� stupenda�
Cattedrale�di�Trani.�
�
L’impianto� elettrico� esistente� ha� subito,� nel� tempo,� il� degrado� delle� sue� prestazioni� che� hanno�
completamente� alterato� il� buon� funzionamento� dei� dispositivi� di� sicurezza� e� il� corretto� isolamento�
delle�parti�attive�delle�condutture.�Gli�apparecchi�illuminanti�esistenti�risultano�del�tutto�insufficienti�
e�per�giunta�privi�di�adeguati�livelli�di�sicurezza.�
�
Con� le� risorse� del� POR� 2000�2006� sono� stati� finanziati� gli� interventi� relativi� alla� messa� a� norma�
dell’intero�impianto�elettrico,�degli�apparecchi�illuminotecnici�e�dei�cosiddetti�impianti�speciali,�ossia:�
impianto�di�diffusione�a�basso�impatto�visivo,�sistema�di�sorveglianza�ed�antintrusione�sottotraccia,�
dotazione�di�un�sistema�rilevatore�antincendio�e�di�un�sistema�di�illuminazione�d’emergenza.��
�
Le� spese� a� valere� sul� PO� 2007�2013� hanno� interessato� le� opere� di� risistemazione� dell’intera�
pavimentazione,� già� esistente� in� pietra� di� Trani,� successivamente� attraversata� da� cavidotti� a�
pavimento�per�l’impianto�di�riscaldamento.�
�
�
�
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38.�Restauro�Conservativo�della�Cattedrale�di�S.�Maria�Assunta�di�Altamura�–�1°�stralcio��

Misura�POR�2000�2006�� 2.1�

Linea�d’intervento�PO�2007�2013�� 4.2�

Titolo�PROGETTO��
Restauro�Conservativo�della�Cattedrale�di�
S.� Maria� Assunta� di� Altamura� (Ba)� –� 1°�
stralcio�

Costo�totale�previsto�� 1.894.148,42�

Contributo�FESR�previsto�� 947.074,21�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� 1.373.254,37�

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� 686.627,19�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 520.894,05�

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 260.447,03�

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�2013�� 416.221,9�

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

208.110,95�

Data�inizio�lavori�� 20.09.2005�

Data�prevista�completamento�lavori� 31.12.2010�

La� Cattedrale� di� Altamura,� dedicata� a� Maria� Assunta,� costituisce� un� alto� esempio� di� romanico�
pugliese�edificato�ai�tempi�dell’Imperatore�Federico�II�di�Svevia,�allorquando�la�città�fu�interessata�da�
intensi� interventi� edilizi.� Fu� realizzata� con� il� nitido� linguaggio� del� gotico� federiciano� che� prevede�
forme�cristalline�e�decori�raffinati�di�ascendenza�orientale�come�quelli�che�caratterizzano�la�bifora�in�
facciata.��
All'epoca� del� sovrano� angioino� risale� la� realizzazione� del� portale� settentrionale� che� oggi� si� apre� in�
piazza� Duomo,� mentre� la� realizzazione� di� una� seconda� torre� campanaria,� l'area� dell'altare� e�
dell'attuale�sacrestia�furono�aggiunte�successivamente.��
Opere�settecentesche�sono�la�loggetta�tra�i�due�campanili�con�le�statue�della�Vergine�tra�i�SS.�Pietro�e�
Paolo,� le� terminazioni�delle� torri� campanarie�e� il� rivestimento� interno� in�marmo.� In� evidenza� i�due�
leoni�porta�colonnine�ritoccati�da�un�artista�di�Andria,�Maestro�Antonio.�Una�leggenda�racconta�che�
Federico� II� nascose� in� uno� dei� pilastri� della� cattedrale� un� tesoro,� da� utilizzare� per� la� ricostruzione�
della�Cattedrale�nel�caso�di�successiva�eventuale�distruzione�della�stessa.�
Attualmente� la� Cattedrale� manifesta� i� segni� del� tempo� con� evidenti� stati� di� degrado� che� rendono�
necessario�e�non�procrastinabile�l’intervento�di�restauro.��
�
Il�progetto�di�restauro�è�stato�redatto�con�l’intento�di�garantire�la�piena�conservazione�dell’immobile�
in�ogni�sua�parte�e,�al�tempo�stesso,�migliorare�le�condizione�di�funzionalità�e�fruibilità�interna.�
Con�le�risorse�de�POR�2000�2006�sono�stati�finanziati�i�seguenti�interventi:�

- consolidamento�statico�e�restauro�delle�coperture�e�delle�apparecchiature�murarie,��
- ristrutturazione�del�presbiterio,��
- restauro�degli�infissi.��

Le�spese�a�valere�sul�PO�2007�2013�hanno�interessato�i�lavori�volti�a�tutelare�le�strutture�dell’edificio�
contro�l’umidità�ascendente�dal�sottosuolo.�
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39.�Completamento�dei�lavori�di�restauro�della�Cattedrale�di�Vieste�–�3°�stralcio�

Misura�POR�2000�2006�� 2.1�

Linea�d’intervento�del�PO�2007�2013�� 4.2�

Titolo�PROGETTO��
Completamento� dei� lavori� di� restauro�
della�Cattedrale�di�Vieste�–�3°�stralcio�

Costo�totale�previsto�� 370.802,67�

Contributo�FESR�previsto�� 185.401,34�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� 44.887,57�

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� 22.443,79�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 325.915,10�

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 162.957,55�

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�2013�� 299.554,06�

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

149.777,03��

Data�inizio�lavori� 03.05.2006�

Data�fine�lavori�� 03.11.2007�

�
La� Cattedrale� di� Vieste� elevata� nel� 1981� da� Giovanni� Paolo� II� a� "Basilica� Minore,� di� stile�� Romanico�
Pugliese,�dell’�XI�secolo,�è�tra�le�più�insigni�Cattedrali�della�terra�di�Puglia.�Nell’abside�centrale�primeggia�
un�dipinto�di�Luigi�Velpi,�del�1779�che�rappresenta�Gesù�che�caccia�i�venditori�dal�tempio.�In�posizione�
centrale� l'altare� maggiore,� ricco� di� marmi� policromi,� consacrato� dal� Vescovo�G.� Manica�nel� 1769.� Il�
presbiterio�è�arricchito�dal�Crocifisso�del�1700�e�dal�coro�ligneo,�luogo�della�preghiera�dei�canonici,�del�
XVII�secolo,�opera�di�Giovanni�Bonavolta�da�Capracotta.�
La�Cattedrale�è�stata�oggetto�negli�ultimi�trent’anni�di�significativi�interventi�di�restauro�finalizzati�sia�
al�restauro�architettonico�esterno�ed�interno�dell’edificio�sacro,�sia�al�consolidamento�dell’edificio�e�
del�campanile�(soprattutto�a�seguito�dei�danni�subiti�dalle�strutture�a�causa�del�terremoto�del�1980)�
ed� all’attivazione� di� un� sistema� di� controllo� e� monitoraggio� per� la� verifica� del� comportamento�
dell’edificio�nel�tempo�nonché�all’esecuzione�di�interventi�di�manutenzione�straordinaria.��
�
Il�progetto�“Completamento�dei�lavori�di�restauro�della�Cattedrale�di�Vieste�–�3°�stralcio”�è�finalizzato�
a�completare�gli�interventi�di�recupero�e�valorizzazione�dell’edificio.��
Nell’ambito� del� POR� 2000�2006� sono� stati� avviati� i� lavori� suindicati� con� particolare� riferimento� ai�
seguenti:��

� restauro�delle�coperture�esterne�e�del�campanile;��
� recupero�delle�capriate�lignee.�
�

Con�le�risorse�a�valere�del�PO�2007�2013�sono�stati�realizzati�i�seguenti�lavori:�
� verifica�e�consolidamento�delle�murature�interne;��
� rifacimento�degli�intonaci;��
� sostituzione�della�pavimentazione�in�cotto�preesistente�con�pavimentazione�in�pietra.�
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�40.�Restauro,�rifunzionalizzazione,�valorizzazione�e�fruizione�della�Concattedrale�di�Gallipoli��

Misura�POR�2000�2006�� 2.1�

Linea�d’intervento�PO�2007�2013�� 4.2�

Titolo�PROGETTO��
Restauro,�rifunzionalizzazione,�
valorizzazione�e�fruizione�della�
Concattedrale�di�Gallipoli�(Le)�

Costo�totale�previsto�� 323.081,71�

Contributo�FESR�previsto�� 161.540,86�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� 30.353,54�

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� 15.176,77�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 292.728,17�

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 146.364,09��

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�2013�� 237.255,56�

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�2013�� 118.627,78��

Data�inizio�lavori�� 30.05.2006�

Data�fine�lavori� 31.12.2007�

La� Concattedrale� di� S.� Agata� di� Gallipoli� è� una� delle� più� suggestive� chiese� barocche� dell’intero�
Salento,�risalente�al�XVII�secolo.� Il�prospetto,� in�carparo,�è�diviso� in�due�ordini.� Il�primo�si�presenta�
scandito�da�lesene�paraste�scanalate�di�ordine�dorico�intervallate�dai�portali�di�accesso�alle�navate�e�
dalle�nicchie�contenenti�le�statue�di�Sant'Agata,�di�San�Fausto�e�di�San�Sebastiano.�Il�secondo,�ospita,�
in� corrispondenza� delle� due� nicchie� presenti� nel� piano� inferiore,� altrettante� nicchie,� inquadrate� da�
decorate� cornici� leggermente� timpanate,� in� cui� trovano� sistemazione� le� statue� di� Santa� Marina,� a�
sinistra,�e�di�Santa�Teresa�d'Avila,�a�destra.�Fra�le�due�paraste�ioniche�si�apre�un�grande�finestrone�a�
nido� d'ape� mentre� sui� riccioli� delle� volute� di� raccordo� sono� impostati� i� busti� dei� Santi� Agostino� e�
Giovanni�Crisostomo�.�L'interno,�a�pianta�a�croce�latina,�si�compone�di�tre�navate�separate�da�dodici�
colonne�doriche.�A� rendere�solenne� la�struttura�è� la�presenza�di�dodici�altari�barocchi.�La�pittura�è�
l'indiscussa� protagonista.� Le� tele� conservate� nella� concattedrale� ne� fanno� una� vera� e� propria�
pinacoteca.�
Il� progetto� “Restauro,� rifunzionalizzazione,� valorizzazione� e� fruizione� della� Concattedrale”� prevede�
opere�di�restauro�conservativo�ed�estetico.�L’intervento�riguarda�in�particolare�il�completamento�del�
restauro� della� trabeazione� e� della� sostituzione� dei� finestroni� per� il� controllo� climatico� dell’aria�
ambiente,�nonché�il�completamento�del�restauro�degli�altari�marmorei.�
Tali�interventi�si�sono�resi�necessari�al�fine�di�ridurre�il�livello�di�degrado�in�cui�versavano�i�paramenti�
ad� intonaco,� i� lastrici� solari,� i�manufatti� scultorei� lapidei�e�marmorei�della�Basilica�Concattedrale�di�
Gallipoli.�
In� particolare,� le� spese� a� valere� sul� POR� 2000�2006� hanno� riguardato� i� lavori� di� disinfestazione,�
preconsolidamento,�imperniazioni,�stuccatura,�pulitura�e�protezione�finale�dell’edificio.��
Con�le�risorse�a�valere�sul�PO�2007�2013�sono�state�realizzate�le�opere�di�monitoraggio�ambientale,�il�
restauro�conservativo�degli�apparati�scultorei,�un�sistema�di�ventilazione�e�circolazione�dell’ambiente�
e�un�sistema�di�vigilanza�a�circuito�chiuso.�
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41.�Restauro�della�facciata�e�del�plafone�ligneo�della�Cattedrale�di�S.�Nicola�di�Castellaneta��

Misura�POR�2000�2006�� 2.1�

Priorità�PO�2007�2013�� 4.2�

Titolo�PROGETTO��
Restauro�della�facciata�e�del�plafone�
ligneo�della�Cattedrale�di�S.�Nicola�di�
Castellaneta�(Ta)�

Costo�totale�previsto�� 649.486,29�

Contributo�FESR�previsto�� 324.743,15�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� 134.610,86�

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� 67.305,43�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 514.875,43�

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 257.437,72�

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�2013�� 384.747,47�

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�2013�� 192.373,74�

Data�inizio�lavori�� 26.06.2006�

Data�fine�lavori� 20.09.2008�
La� Cattedrale� di� Castellaneta� risale� al� XIV� secolo e� fu� completamente� rinnovata� � nel� periodo�
compreso� tra� il� '600� e� il� '700� .� Spicca� per� la� sua� facciata� barocca� che� termina� con� una� balaustra�
aperta,� su� cui� insistono� le� statue� delle� quattro� virtù� cardinali� (Prudenza,� Giustizia,� Fortezza� e�
Temperanza);� più� in� basso,� all'altezza� delle� navate� laterali,� vi� sono� le� statue� di� S.Gennaro� e� di�
S.Nicola.�L'interno�neoclassico�è�a�tre�navate,�separate�da�due�file�di�colonne�a�coppie.�Il�progetto�di�
“Restauro�della�facciata�e�del�plafone�ligneo�della�Cattedrale�di�S.�Nicola�di�Castellaneta�”�ha�previsto�
interventi�volti�ad�assicurare�la�conservazione�e�valorizzazione�della�Cattedrale,�nonché�a�garantire�la�
pubblica� incolumità� dei� fedeli.� Tali� interventi� possono� essere� raggruppati� in� due� categorie:� a)�
intervento� di� restauro� e� valorizzazione� del� prospetto� principale;� b)� intervento� di� restauro� e�
valorizzazione�del�plafone� ligneo�della�navata�centrale,�previo�risanamento�della�copertura�(manto,�
isolamento�e�capriate).�
Le�spese�a�valere�sul�POR�2000�2006�hanno� interessato� il� restauro�conservativo�del�plafone� ligneo,�
ovvero:�
- smontaggio�dell’attuale�manto�di�copertura�e�la�realizzazione�di�un�nuovo�tetto�di�copertura�che�

offre�ottime�garanzie�di�impermeabilità�e�di�coibentazione;�
- consolidamento�o�la�sostituzione�di�alcuni�“arcarecci”�e�tavole�particolarmente�deteriorate;�
- rimozione�di�eventuali�depositi�di�guano;�
- smontaggio�delle�cariatidi�e�degli�elementi�decorativi�alterati�e�la�rimozione�dei�dipinti�montati�su�

tela�previa�pulitura�preliminare.�
Con�le�risorse�a�valere�sul�PO�2007�2013�sono�stati�compiuti�i�seguenti�lavori:��
- disinfestazione� del� soffitto� e� rafforzamento� del� sistema� di� ancoraggio� del� tavolato� alle� travi�

portanti;��
- restauro�del�paramento�lapideo�del�prospetto�principale�della�Cattedrale;��
- reintegrazione�di�parti�mancanti�degli�elementi�decorativi;��
- pulitura� delle� superfici� dorate� e� consolidamento� per� iniezione� degli� strati� preparatori� e� di�

doratura;� ricollocazione� dei� manufatti� distaccati� nella� loro� posizione� originaria� e� la� loro�
protezione�finale.�
�
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42.�Recupero,�valorizzazione�e�fruizione�dell’ex�Convento�di�S.�Domenico��–�Comune�di�Martina�
Franca��

Misura�POR�2000�2006�� 2.1�

Linea�d’intervento�del�PO�2007�2013�� 4.2�

Titolo�PROGETTO��
Recupero,� valorizzazione� e� fruizione�
dell’ex� Convento� di� S.� Domenico� � –�
Comune�di�Martina�Franca�(Ta)�

Costo�totale�previsto�� 789.330,64�

Contributo�FESR�previsto�� 394.665,32�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� 106.228,04�

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� 53.114,02�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 683.102,60�

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 321.817,96�

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�2013�� 643.635,92�

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

321.817,96�

Data�inizio�lavori� 11.04.2006�

Data�prevista�completamento�lavori� 31.12.2010�

La�Chiesa�di�S.�Domenico,�singolare�edificio�di�culto,�fu�eretta�tra�il�1746�e�il�1750�su�una�preesistente�
costruzione�romanica�(dedicata�a�San�Pietro),�su�progetto�del�Frate�Domenicano�Cantalupi.�
La�chiesa,�in�elegante�stile�barocco,�presenta�un�prospetto�scandito�in�due�ordini,�ripartito�da�doppie�
lesene�e�affinato�da�capitelli�impreziositi�da�cariatidi�dalla�caratteristica�forma�di�sirena.�
Il� progetto� “Recupero,� valorizzazione� e� fruizione� dell’ex� Convento� di� S.� Domenico� � –� Comune� di�
Martina� Franca� (Ta)”� riguarda� il� restauro� del� Cappellone� di� San� Cataldo,� mirabile� esempio� di�
architettura� tardo� barocca,� facente� parte� della� stratificazione� settecentesca,� purtroppo� in� parte�
perduta�nel�corso�dei�lavori�di�restauro�condotti�negli�anni�Cinquanta.��
Con� il� passare� del� tempo� l’usura� e� gli� effetti� dell’umidità� di� risalita� hanno� avviato� un� lento,� ma�
inesorabile� processo� di� degrado� delle� superfici� marmoree� ed� in� modo� particolare� di� quella�
pavimentale�che�ha�provocato�fessurazioni,�rigonfiamenti�e�lacune,�con�perdita�di�parti�considerevoli�
dell’ornato.�Tale�processo,�se�non�fermato� in�tempo,�rischia�di�condurre�alla�perdita� irreversibile�di�
un�monumento�che,�per� la�sua�raffinata�e�singolare�combinazione�di�marmi�decorativi,� sculture�ed�
affreschi,�può�essere�considerato�nel�suo�genere�uno�degli�esempi�più�riccamente�ornati�della�Puglia.�
�
Le�spese�a�valere�sul�POR�2000�2006�hanno�interessato�le�seguenti�opere:�

- restauro�e�valorizzazione�della�pavimentazione�e�del�rivestimento�marmoreo�del�Cappellone;�
- restauro�e�valorizzazione�delle�superfici�affrescate�e�di�quelle�dipinte�a�finto�marmo.�

�
Con�le�risorse�a�valere�sul�PO�2007�2013�sono�stati�condotti�i�seguenti�lavori:��

- restauro�e�valorizzazione�della�cantoria;�
- restauro�e�valorizzazione�dell’organo�a�canne�del�XVIII�secolo;��
- realizzazione�di�un�nuovo�impianto�elettrico,�sonoro�e�di�rilevazione�fumi.�
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43.�Completamento�del�restauro�della�cinta�muraria�del�Castello�di�Otranto�

Misura�POR�2000�2006�� 2.1�

Linea�d’intervento�PO�2007�2013�� 4.2�

Titolo�PROGETTO�� Completamento�del�restauro�della�cinta�
muraria�del�Castello�di�Otranto�(Le)

Costo�totale�previsto�� 2.628.024,42�

Contributo�FESR�previsto�� 1.314.012,21�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� 1.240.650,76�

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� 620.325,38�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 1.387.373,66�

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 693.686,83�

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�2013�� 1.362.794,39�

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�2013� 681.397,20�

Data�inizio�lavori�� 27.10.2005�

Data�prevista�completamento�lavori� 31.12.2010�

La� fortezza� otrantina� fu� edificata� dagli� Aragonesi� di� Napoli.� Il� castello,� sorto� probabilmente� su� una�
costruzione�preesistente�risalente�al�periodo�federiciano,�fu�costruito�tra�il�1485�e�il�1498.��A�pianta�
pentagonale�e�irregolare,�è�dotato�di�un�fossato�che�si�estende�per�tutto�il�perimetro�e,�nell'antichità,�
era�munito�di�un�ponte�levatoio�che�ne�costituiva�l'unico�ingresso.�Sono�visibili�tre�torrioni�di�forma�
cilindrica�e�un�bastione�a�lancia,�soprannominato�"Punta�di�Diamante",�costruito�nel�1578.�Nel�1647,�
furono� apportate� ulteriori� migliorie� grazie� a� delle� opere� di� consolidamento.� In� quello� stesso� anno�
furono�restaurate�la�"Torre�Mastra"�e�l'intera�cinta�muraria.�All'interno�della�cittadella�aragonese,�vi�è�
una� piazzetta� con� una� scalinata� che� porta� ai� livelli� superiori.� Nella� struttura� si� svolgono� mostre� ed�
eventi�di�carattere�turistico�culturale.�La�situazione�attuale�di�degrado�del�torrione�attiguo�alla�porta�
Alfonsina,�una�delle�porte�della�cinta�muraria�del�castello�di�Otranto,�risulta�alquanto�preoccupante�a�
causa�dei�notevoli�dissesti� statici.�Tali�dissesti� sono� �dovuti�alla�profonda�corrosione�di�alcuni�conci�
posti�al�di�sotto�degli�appoggi�dei�beccatelli�di�coronamento,� imputabile�soprattutto�all’azione�degli�
agenti� atmosferici� e� marini,� oltre� che� alla� natura� stessa� del� materiale� calcareo.� I� lavori� previsti� dal�
progetto�sono�finalizzati�a�migliorare�la�condizione�del�torrione�della�porta�Alfonsina�ed�in�generale�
delle�cinta�murarie�del�Castello.��
Con�le�risorse�del�PO�2006�2006�sono�stati�finanziati�i�seguenti�interventi:�
- sondaggi�in�fondazione�lungo�il�perimetro�delle�mura,�porta�e�torre�Alfonsina,�al�fine�di�verificare�le�

murature�attualmente�interrate�fino�al�piano�roccia;�
- preconsolidamento�e�cementazione�del�nucleo�murario�di�tutte�le�mura�dissestate�e�prive�di�malta;�
- consolidamento,�dopo�la�fase�di�preconsolidamento�della�porta�Alfonsina�e�delle�fortificazioni�con�

particolare�riferimento�alle�zone�superiori;��
- pulitura�e�diserbamento�di�tutta�la�superficie�muraria�interessata�dalla�presenza�di�piante�

infestanti,�arbusti,�alghe,�licheni�e�muschi�e�revisione�dei�paramenti�murari.�
Gli�interventi�promossi�grazie�alle�risorse�del�PO�2007�2013�riguardano�i�seguenti�lavori:��
- ricucitura�in�profondità�delle�lesioni�e�prima�stilatura�in�profondità�dei�giunti;��
- stuccatura�dei�conci�e�seconda�stilatura�dei�giunti;��
- sistemazione�della�linea�di�coronamento�con�posa�in�opera�di�lastre�di�pietra�di�Cursi�posti�a�filo�del�

paramento�ed� infine� il� trattamento�consolidante�e�protettivo�dato�a� spruzzo� su� tutte� le� superfici�
esterne.�
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44.�Recupero�del�Teatro�Comunale��di�Terlizzi��

Misura�POR�2000�2006�� 2.1�

Linea�d’intervento�PO�2007�2013�� 4.2�

Titolo�PROGETTO��
Recupero�del�Teatro�Comunale�di�Terlizzi�
(Ba)�

Costo�totale�previsto�� 1.361.645,99�

Contributo�FESR�previsto�� 680.823,00�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� 395.097,50�

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� 197.548,75�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 966.548,49�

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 483.274,25�

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�2013�� 636.371,29�

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

318.185,65�

Data�inizio�lavori�� 26.10.2006�

Data�prevista�completamento�lavori� 31.12.2010�

Il� Teatro�Comunale� “Vito�Giuseppe� Millico”,� luogo� ricco�di� storia,�ha�contribuito�notevolmente�alla�
crescita�civile�e�culturale�della�comunità.�Particolarmente�elegante�la�sala�delle�riunioni�che�presenta�
sotto� la�volta�varie�pitture�allusive�alla�città,�opera�del�1914�del�pittore� locale�Giuseppe�De�Sario.� Il�
grande� dipinto� centrale� raffigura� l’allegoria� dell’Italia� turrita� seduta� su� nubi,� che� poggia� il� braccio�
sinistro� sullo� stemma� sabaudo� in� omaggio� alla� dinastia� regnante,� mentre� regge� un� cartiglio� con� la�
scritta�“Roma”.�Alcuni�putti�recano�altri�simboli�allusivi�alla�gloria,�alla�forza,�mentre�in�basso�due�altri�
putti�recano�in�volo�lo�stemma�comunale.�Lungo�le�pareti�laterali�sono�collocati,�insieme�agli�stemmi�
delle�tre�capitali�d’Italia�(Torino,�Firenze,�Roma),�i�medaglioni�con�i�ritratti�di�figli�illustri�di�Terlizzi.�La�
tradizione� teatrale� di� Terlizzi,� che� nel� corso� dei� secoli� aveva� avuto� come� luoghi� della�
rappresentazione� i�palazzi�arcipretile,�de�Paù�e�ancora�per� il� trattenimento�pubblico,�gli�ampi�spazi�
interni� al� Castello,� trova� nel� XIX� secolo� la� propria� consacrazione� nel� bell’edificio� che� si� iniziò� ad�
edificare,�con�esplicita�duplice�funzione�di�teatro�e�casa�comunale,�su�progetto�dell’architetto�Nicola�
Scodes�(1836)�sul�luogo�dei�vecchi�mulini,�detti�“centimoli”.��
Il�progetto�“Recupero�del�Teatro�Comunale”�(progetto�esecutivo�II�stralcio)�prevede�la�realizzazione�
di�opere�edili�e�di�impianti�elettrici�e�a�fluido,�ad�eccezione�dell’impiantistica�specialistica�di�scena.�La�
realizzazione� di� tale� progetto� si� è� resa� necessaria� per� completare� i� lavori� già� avviati� con� il�
finanziamento� del� I� stralcio� del� progetto,� ma� non� portati� a� termine� a� causa� � della� volontà�
dell’Amministrazione�comunale�di�destinare�il�teatro�anche�a�sala�cinematografica.�
Le�spese�del�presente�progetto�a�valere�sul�POR�2000�2006�hanno�interessato�i�seguenti�lavori:�

- revisioni� delle� murature� con� eventuali� parziali� rimozioni� delle� stesse� qualora� non�
appartenenti�all’assetto�originario;��

- impermeabilizzazione�e�coibentazione�delle�coperture;��
�

Con�le�risorse�del�PO�2007�2013�sono�state�realizzate�le�seguenti�opere:��
- restauro�delle�opere�in�metallo,�in�legno�o�vetro;��
- rifacimento�dei�pavimenti�e�loro�rivestimenti��
- restauro�degli�affreschi.�
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45.�Restauro�della�Concattedrale�di�Ostuni�

Misura�POR�2000�2006�� 2.1�

Linea�d’intervento�del�PO�2007�2013�� 4.2�

Titolo�PROGETTO��
Restauro�della�Concattedrale�di�Ostuni�
(Br)�

Costo�totale�previsto�� 648.401,53�

Contributo�FESR�previsto�� 324.200,77�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� 591.272,71�

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� 295.636,36�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 57.128,82�

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 28.564,41�

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

29.774,24�

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

14.887,12�

Data�inizio�lavori�� 07.03.2006�

Data�fine�lavori� 03.07.2007�

�
La�concattedrale�di�Ostuni,�di�epoca�normanna,�è�collocata�nel�borgo�antico�rione�“Terra”,�sul�colle�
più�alto�detto�il�“monte�di�Ostuni”.�Ha�una�caratteristica�facciata�di�tarde�forme�gotiche,�tripartita�
da�lesene.�La�parte�centrale�termina�con�un�timpano�formato�da�due�archi�inflessi,� le�ali�con�due�
mezze�lunette;�timpano�e�lunette�hanno�un�coronamento�di�archetti�trilobi�a�profilo�seghettato�su�
mensole� scolpite,� che� si� prolunga� sui� fianchi� e� attorno� al� transetto.� La� facciata� è� aperta� da� tre�
eleganti�portali�ogivali� (nella� lunetta�di�quello�mediano�un�bassorilievo� raffigura� la�Madonna�col�
Bambino� in� gloria)� sormontati� ciascuno� da� un� rosone,� di� cui� quello� centrale,� notevolmente� più�
grande,� ha� 24� raggi.� Altri� rosoni� sono� nelle� testate� del� transetto.� L'interno,� a� croce� latina� a� tre�
navate� su� colonne,� è� stato� rifatto� in� epoca� settecentesca,� con� soffitto� piano� dipinto� e� cappelle�
barocche�(presso�l'ingresso,�rimane�una�colonna�della�costruzione�primitiva).�
�
Il� progetto� “Restauro� della� Concattedrale� di� Ostuni”� è� finalizzato� a� promuovere� interventi� di�
recupero� dell’edificio� di� culto� sia� per� quanto� concerne� opere� di� consolidamento� delle� strutture�
murarie�e�dei�solai,�sia�per�quanto�riguarda�le�coperture�interne�ed�esterne.��
Sono�stati�finanziati�con�le�risorse�del�POR�2000�2006�i�seguenti�interventi:��

� risanamento�di�solai;��
� trattamenti� protettivi� e� di� impermeabilizzazione� sulle� coperture,� intonaci� e� rivestimenti�

verticali�(interni�ed�esterni);��
� consolidamento�delle�strutture�murarie�e�delle�opere�in�marmo,�pietra�da�taglio,�legno�e�

ferro��
� tinteggiature�e�verniciature.��

�
Le�spese�a�valere�sul�PO�2007�2013�hanno�interessato�i�lavori�di:��

� rifacimento�degli�impianti�elettrici,�idrici�e�sanitari.��
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46.�Restauro�della�Cattedrale�di�Foggia��

Misura�POR�2000�2006�� 2.1�

Linea�d’intervento�PO�2007�2013�� 4.2�

Titolo�PROGETTO�� Restauro�della�Cattedrale�di�Foggia�

Costo�totale�previsto�� 699.670,79�

Contributo�FESR�previsto�� 349.835,40�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� 447.440,80��

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� 223.720,40�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 252.229,99�

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 126.115,00�

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

252.229,99�

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

126.115,00�

Data�inizio�lavori�� 06.10.2005�

Data�fine�lavori� 02.08.2007�

La�costruzione�della�Cattedrale�di�Foggia�si�ricollega�alla�nascita�e�allo�sviluppo�della�città.�Una�prima�
chiesa�dedicata�a�Santa�Maria�de�Fovea�fu�costruita�sul� finire�del�sec.�XI�da�Roberto� il�Guiscardo,�a�
testimonianza� del� ritrovamento� dell’Iconavetere.� In� seguito,� Guglielmo� il� Buono,� nel� 1172,� fece�
edificare� l’attuale� tempio,� nello� stesso� sito� ma� di� maggiori� proporzioni.� La� nuova� chiesa,� in� stile�
romanico,�era�a�croce�latina�con�tre�navate�definite�da�colonne.�La�cripta,�corrispondente�all’attuale�
succorpo,�era�comunicante�con�la�chiesa�superiore.�
Nel�corso�del�tempo�la�costruzione�ha�subito�trasformazioni��radicali�sia�per�l’opera�degli�uomini,�sia�
per�le�calamità�naturali�come�il�terremoto�del�1731.�
Delle� antiche� strutture� restano� la� parte� inferiore� del� tempio,� dalla� ricca� decorazione,� la� suggestiva�
cripta�e,�sul�lato�sinistro,�il�misconosciuto�portale�di�S.�Martino.�L’interno�è�barocco,�con�copertura�a�
volta�cui�dà�maggior�respiro�una�cupola�centrale.�
Nel� transetto� due� ricche� cappelle:� l’una� custodisce� l’Iconavetere,� l’altra� un� drammatico� crocifisso�
ligneo�del�secolo�XVII,�opera�del�chierico�Frasa.�All’esterno,�sul�lato�sud,�l’elegante�campanile�barocco�
costruito�nel�1740,�sul�lato�opposto�all’originario.�
Il�progetto�di�restauro�della�Cattedrale�si�propone�di�completare�il�precedente�restauro�già�eseguito�
nell’anno�1999/2000�che�interessò�il�restauro�della�Cripta,�del�Succorpo�e�del�Campanile.�
Con�le�risorse�a�valere�sul�POR�2000�2006�sono�stati�finanziati:�

- lavori�di� adeguamento� funzionale� alla� nuova�distribuzione� interna,� con� la� riapertura�di�due�
scalinate�già�precedentemente�esistenti�corredate�dalla�realizzazione�di�una�nuova�balaustra�
marmorea�e�da�una�illuminazione�funzionale�scenica;�

- lavori�di�restauro�conservativo�dei�prospetti�esterni�e�delle�parti�litiche;�
- consolidamento�delle�volte�con�rifacimento�degli�intonaci�e�degli�stucchi�ammalorati.�

�
Con� le� risorse�a�valere�sul�PO�2007�2013�sono�stati� svolti� i� lavori�di� sistemazione�delle�coperture�e�
delle�cupolette.�
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47.�Completamento�del�restauro�della�Chiesa�di�S.�Irene�di�Lecce�

Misura�POR�2000�2006�� 2.1�

Linea�d’intervento�PO�2007�2013�� 4.2�

Titolo�PROGETTO��
Completamento�del�restauro�della�Chiesa�
di�S.�Irene�di�Lecce�

Costo�totale�previsto�� 863.034,80�

Contributo�FESR�previsto�� 431.517,40�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� 156.627,08�

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� 78.313,54�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 706.407,72�

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 353.203,86�

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�2013�� 634.415,77���

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

317.207,89�

Data�inizio�lavori�� 19.05.2006�

Data�fine�lavori� 24.07.2008�

La�Chiesa�di�S.�Irene�–�Comune�di�Lecce,�edificata�a�partire�dal�1591�su�progetto�del�Padre�Teatino�
Francesco� Grimaldi,� presenta� un� impianto� costruttivo� semplice� e� potentemente� articolato,� con�
strutture� murarie� di� vario� spessore,� in� conci� di� pietra� leccese� a� sacco� e/o� omogenee.� Gli�
orizzontamenti�sono�costituiti�da�volte�in�muratura�di�estremo�interesse�poiché�costituiscono�forse�
gli� unici� tentativi,� nel� panorama� barocco� salentino,� di� animare� gli� spazi� con� la� rarefazione� e�
l’addensamento�della�luce.��
Il� Progetto� prevede� interventi� di� restauro� resisi� necessari� sia� per� arrestare� il� degrado� statico� e�
strutturale� dell’edificio,� sia� per� ripristinare� alcune� componenti� interne� volte� ad� accrescere� la�
valorizzazione�e�la�fruizione�del�manufatto.�
�
Con�le�risorse�del�POR�2000�2006,�sono�stati�finanziati�i�seguenti�interventi:�
� risanamento� dell’umidità� per� infiltrazione� attraverso� le� coperture� degradate� dei� locali� della�

zona�absidale;�
� sostituzione� del� lastricato� solare� degradato� con� lastre� di� pietra� leccese,� previa�

impermeabilizzazione�sottostante�con�guaina�e�bonifica�rinfianchi;��
� sostituzione�dei�pluviali�ormai�inefficienti;��
� bonifica�delle�murature�dall’umidità�di�risalita.�

�
Le�spese�a�valere�sul�PO�2007�2013�hanno�interessato�i�lavori�di:��
� rimozione� della� pavimentazione� interna� in� lastre� di�pietra� di� Trani� e� posa� in� opera�di�nuova�

pavimentazione�in�lastre�di�pietra�di�Trani;��
� formazione�di�un�vespaio�aerato�e�ventilato;��
� opere�di�consolidamento�statico�delle�strutture�murarie;��
� completamento�del�recupero�dell’unità�figurativa�dei�prospetti�laterali;��
� opere�in�ferro,�ringhiere,�corrimani�e�scale.��
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48.�Recupero�statico�igienico�e�funzionale�del�Castello�Angioino�di�Mola�di�Bari�

Misura�POR�2000�2006�� 2.1�

Linea�d’intervento�del�PO�2007�2013�� 4.2�

Titolo�PROGETTO��
Recupero�statico�igienico�e�funzionale�del�
Castello�Angioino�di�Mola�di�Bari�(Ba)�

Costo�totale�previsto�� 1.526.831,58�

Contributo�FESR�previsto�� 763.415,79�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� 600.876,89�

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� 300.438,45�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 925.954,69�

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 462.977,35�

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�2013�� 822.668,14��

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

411.334,07�

Data�inizio�lavori�� 14.02.2006�

Data�prevista�completamento�lavori� 31.12.2010�

�
Allo� scopo� di� difendere� la� costa� dalle� frequenti� incursioni� dei� pirati,� contestualmente� alla�
riedificazione�della�città�e�a�ridosso�delle�sue�mura,�Carlo�I�d'Angiò�ordinò�nel�1277�la�costruzione�di�
un�palacium,�affidando�la�direzione�dei�lavori�ai�celebri�regi�carpentieri�Pierre�d'Angicourt�e�Jean�da�
Toul.�Tra� il�XV�e� il�XVI�secolo� l'edificio�seguì� le�sorti�della�città�e�passò�attraverso� le�mani�di�diversi�
feudatari,�resistendo�a�numerosi�attacchi�senza�essere�mai�espugnato.�Tuttavia�i�notevoli�danni�subiti�
con�l'assedio�veneziano�del�1508�ne�imposero�un�radicale�restauro,�avvenuto�pochi�anni�più�tardi�su�
progetto� dell'architetto� militare� Evangelista� Menga� da� Copertino,� che� gli� diede� l'attuale� forma� di�
poligono�stellato.�
Le�possenti�mura�a�scarpata,�costruite�allo�scopo�di�resistere�ad�un�attacco�con�armi�da�fuoco,�furono�
comunque� dotate� di� numerose� caditoie.� Un� fossato� comunicante� con� il� mare� circondava� l'edificio,�
che� era� collegato� alle� mura� della� città� per� mezzo� di� un� ponte.� Esso� è� dotato� anche� di� posti� per�
appoggiare�i�cannoni�in�caso�di�attacchi.�Il�Castello�Angioino�di�Mola�di�Bari�è�da�anni�oggetto�di�lavori�
finalizzati� al� suo� totale� restauro� e� recupero.� Nell’aprile� 1991� fu� redatto� il� progetto� generale� di�
recupero� statico� igienico� e� funzionale,� che� sta� trovando� esecuzione� attraverso� lotti� successivi.� Nel�
1997/99�è�stato�concluso�un�importante�lotto�con�il�quale�si�è�conseguito�il�recupero�degli�ambienti�
di� piano� terra� e� di� primo� piano.� E’� stato� inoltre� ultimato� il� progetto� per� l’allestimento� della� sala�
conferenze..� Il� presente� lotto� è� quello� conclusivo,� con� il� quale� si� intende� riaprire� all’uso� l’intero�
Castello,� completando� anche� la� riqualificazione� ambientale� delle� aree� immediatamente� adiacenti,�
mediante�il�recupero�di�quella�parte,�sul�lato�est,�recentemente�acquisita�dal�Comune�di�Mola�di�Bari�
e�per�anni�impropriamente�utilizzata�come�deposito�di�materiali�edili.��
�
Le�spese�a�valere�sul�POR�2000�2006�hanno�interessato:�

- interventi�di�tipo�strettamente�conservativo�del�piano�interrato,�attraverso�il�ripristino�della�
continuità� formale� e� strutturale� dei� paramenti� con� ripresa� degli� stessi� laddove� mancanti� o�
fortemente�degradati,�pulitura,� stilatura�dei� setti�e�protezione�delle�superfici,� illuminazione�
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con�lampade�di�tipo�stagno�a�pavimento;�
- interventi�limitati�alle�zone�destinate�alla�“visita”�di�turisti�e�studiosi,�all’interno�del�bastione�

sud�ovest.�Qui�si�è�provveduto�al�consolidamento�della�volta�di�copertura�della�sottostante�
cisterna� disattivata,� alla� demolizione� dei� resti� di� un� vecchio� contrafforte� ed� al� restauro�
conservativo�dell’ambiente�e,�al�consolidamento�di�tutte�le�murature;�

- prosecuzione� e� completamento� degli� scavi� archeologici� all’interno� del� cortile� del� Castello� e�
successivo�ripristino�del�piano�di�calpestio,�completamento�dei�paramenti�murari�in�tufo�del�
prospetto�interno�est�del�cortile.�

�
Con�le�risorse�a�valere�sul�PO�2007�2013�sono�stati�svolti�i�seguenti�interventi:��

- messa� in� sicurezza� del� piano� di� copertura� del� Castello� al� fine� di� garantire� l’accessibilità� al�
pubblico;��

- restauro�delle�murature�della�volta�del�torrione�sud�est�ovest�e�protezione�delle�superfici;��
- restauro�e�ripresa�delle�murature�delle�cannoniere;��
- azioni�prettamente�conservative�delle�superfici�paramentali�dei�prospetti�nord�ed�est;��
- riqualificazione� dell’area� fronte� est� mediante� la� demolizione� delle� strutture� addossate� al�

ponte�e�lo�scavo�dell’intera�superficie�per�la�realizzazione�del�fossato;��
- consolidamento�e�sottomurazione�delle�struttura�murarie�esistenti�a�margine�del�fossato;��
- sistemazione�del�piano�di�calpestio�del�fossato�a�ridosso�del�Castello;��
- collegamento�tra�la�piazza�fossato�ed�il�fronte�mare;��
- restauro�e�sistemazione�dei�due�pavimenti�musivi�romani�rinvenuti�in�agro�di�Mola.�

�
�
�
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49.�Restauro�e�ristrutturazione�di�Palazzo�Beltrami��di�Trani�

Misura�POR�2000�2006�� 2.1�

Linea�d’intervento�PO�2007�2013�� 4.2�

Titolo�PROGETTO��
Restauro�e�ristrutturazione�di�Palazzo�
Beltrami��di�Trani�

Costo�totale�previsto�� 1.346.236,15�

Contributo�FESR�previsto�� 673.118,08�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� 595.360,89�

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� 297.680,45�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 750.875,26�

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 375.437,63�

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�2013�� 566.825,47��

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

283.412,74�

Data�inizio�lavori�� 06.07.2005�

Data�prevista�per�il�completamento�lavori� 31.12.2010�

�
Palazzo� Beltrani,� nel� borgo� antico,� è� un� luogo� particolarmente� rappresentativo� della� città� di� Trani,�
anche�per�essere�stato�nell'Ottocento�la�dimora�di�Giuseppe�Beltrani�(per�due�volte�sindaco),�un�vero�
e� proprio� mecenate� delle� arti,� tanto� da� promuovere� i� restauri� del� teatro� comunale� (purtroppo�
demolito�nel�1958).�La�famiglia�Beltrani���che�ha�dato�i�natali�anche�al�celebre�storico�Giovanni���ha�
sempre�ospitato�in�questo�Palazzo�un�cenacolo�di�intellettuali�e�artisti.�Il�passato�rende,�così,�ancora�
più�saldo�il� legame�con�l'attuale�rifiorire�della�vita�culturale�della�città.� Il�Palazzo�finalmente�è�stato�
restituito�alla�collettività,�dopo�un�lungo�periodo�di�restauri,�avviati�da�Mauro�Civita�nei�primi�anni�'80�
e�portati�verso�la�conclusione�grazie�all’intervento�del�FESR.�
�
Il� progetto� di� “Restauro� e� Ristrutturazione� di� Palazzo� Beltrami� –� Comune� di� Trani”� ha� previsto� la�
realizzazione� e� il� completamento� degli� impianti� tecnologici,� al� fine� di� consentire� la� collocazione�
all’interno�dell’edificio�della�Pinacoteca�comunale..�

Le�spese�a�valere�sul�POR�2000�2006�hanno�riguardato�il�completamento��dell’�impianto�idrico�
sanitario�fognante,�termico�e�di�illuminazione.�
�
Le�spese�a�valere�sul�PO�2007�2013�riguardano�i�seguenti�interventi:�

- completamento�degli�impianti�antincendio�ed�antintrusione,�
- �completamento�delle�opere�di�finitura�interna�consistente�nella�realizzazione�degli�infissi�

interni,�
- levigatura�dei�pavimenti�preesistenti�e�la�dipintura�delle�pareti�interne.�

��
�
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50.�Recupero�del�Palazzo�Nervegna�di�Brindisi��

Misura�POR�2000�2006�� 2.1�

Linea�d’intervento�PO�2007�2013�� 4.2�

Titolo�PROGETTO��
Recupero�del�Palazzo�Nervegna�di�
Brindisi�

Costo�totale�previsto�� 1.147.271,49�

Contributo�FESR�previsto�� 573.635,75�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� 331.699,49�

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� 165.849,75�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 815.572,00�

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 407.786,00�

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�2013�� 815.572,00�

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�2013�� 407.786,00�

Data�inizio�lavori�� 27.03.2006�

Data�fine�lavori� 10.08.2008�

Il�Palazzo�Nervegna�del�Comune�di�Brindisi,�realizzato�nel�‘600�come�Palazzo�nobiliare,�dal�prospetto�
rinascimentale�e�con�influenze�barocche,�in�particolare�negli�elementi�dei�balconi�in�pietra,�ha�avuto�
nel�tempo�diversi�utilizzi,�oltre�che�grandi�trasformazioni.�A�piccoli�lotti,�negli�anni,�si�è�provveduto�a�
liberare� il� complesso� da� quasi� tutte� le� superfetazioni,� i� degradi� e� le� manomissioni,� anche� a� causa�
dell’incendio�verificatosi�nel�1946,� riportandolo�alla�originaria� tipologia�d’impianto�e�destinandolo�
ad� importante� contenitore� culturale.� Il� progetto� di� “Recupero� del� Palazzo� Nervegna”� chiude�
definitivamente�questa�serie�di�interventi�dando�una�funzione�di�volano�culturale�all’immobile.�
Con�le�risorse�del�POR�2000�2006�sono�stati�finanziati�gli�interventi�di:�

- �scavi�archeologici�nel�cortile;��
- restauro�dei�reperti�all’interno�del�palazzo;��
- scavo�per�vespai�nuovi�vani;��
- sistemazione�dei�lastrici�solari�e�coperture�in�genere�per�eliminare�infiltrazioni;�
- trattamento�di�deumidificazione�delle�pareti;�intonaci�deumidificanti,�intonaci�interni.�

Le�spese�a�valere�sul�PO�2007�2013�hanno�interessato�le�opere�di:��
- risanamento�del�calpestio�dei�balconi�del�prospetto;��
- consolidamento�setti�murari�di�compartimento�alla�corte�interna�al�secondo�piano;���
- pulizia� dei� marcapiani� esterni,� nonché� dei� piani� ballatoi� interni� da� muschi� e� licheni� e�

successivo�trattamento�con�idrorepellente;��
- ripristino�della�cancellata�esistente;��
- risanamento�dei�portoni�in�legno�esistenti;�
- realizzazione�dei�nuovi�infissi�in�legno;��
- realizzazione�copertura�della�corte�interna;��
- realizzazione�dei�pavimenti�in�getto�tipo�seminata;��
- realizzazione�della�scala�di�sicurezza�esterna�in�acciaio;��
- realizzazione�ed�installazione�di�un�ascensore�panoramico;��
- realizzazione� dell’impianto� elettrico,� di� climatizzazione;� realizzazione� dell’� illuminazione�

esterna.�
�
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51.�Recupero�e�valorizzazione�del�Palazzo�Marchesale�Imperiali��di�Francavilla�Fontana�

Misura�POR�2000�2006�� 2.1�

Linea�d’intervento�del�PO�2007�2013�� 4.2�

Titolo�PROGETTO��
Recupero� e� valorizzazione� del� Palazzo�
Marchesale� Imperiali� � di� Francavilla�
Fontana�(Br)�

Costo�totale�previsto�� 4.963.356,57�

Contributo�FESR�previsto�� 2.481.678,29�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� 952.215,18�

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� 476.107,59�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 4.011.141,39�

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 2.005.570,70�

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�2013�� 1.712.269,61�

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

856.134,81�

Data�inizio�lavori�� 12.10.2005�

Data�prevista�completamento�lavori� 31.12.2010�

Il�progetto�“Recupero�e�valorizzazione�del�Palazzo� Marchesale� Imperiali”�del� comune� di�Francavilla�
Fontana(Br)� prevede� il� completamento� dei� lavori� di� consolidamento,� restauro� e� musealizzazione�
dell’antico� Castello,� � costruzione� che� si� colloca� a� metà� tra� una� fortezza� ed� un� palazzo� gentilizio,�
risalente�alla�metà�del�1400.�L'origine�della�costruzione�risale�al�1450�circa,�quando�Giovanni�Antonio�
del�Balzo�Orsini�impose�alla�popolazione�la�continuazione�delle�mura�concesse�da�Filippo�I�d'Angiò�e�
in� più� la� costruzione� di� una� castello� merlato� "da� sostenere� qualsiasi� assedio".� Più� che� un� castello,�
inizialmente� esso� era� una� torre� quadrata� bastionata� dotata� di� fossato� e� ponte� levatoio.� Intorno� al�
1547�la�fortezza�fu�ampliata�e�leggermente�modificata�da�Giovanni�Bernardino�Bonifacio,�che�aveva�
ereditato� i� feudi� di� Francavilla� e� di� Oria� dal� padre.� Il� castello� conserva� la� forma� di� fortezza,� finché�
Michele�Imperiali�decise�di�trasformarlo�in�palazzo�(tra�il�1720�ed�il�1730).�I�lavori�sono�finalizzati�ad�
adibire�l’antico�palazzo�a�contenitore�culturale�della�città.��

Con�le�risorse�del�POR�2000�2006,�sono�stati�finanziati�i�lavori�di�demolizione�di�alcune�tramezzature�
e�sovrastrutture�improprie�sul�terrazzo,�nonché�il�consolidamento�delle�volte�al�primo�piano�e�dell’ala�
ovest�del�Palazzo.��
�
Le�spese�a�valere�sul�PO�2007�2013�hanno�interessato�i�seguenti�lavori:���

� restauro�del�cortile�interno�e�di�tutti�gli�elementi�architettonici�del�cortile,�
� intervento�conservativo�sulle�decorazioni�a�tempera�presenti�nei�saloni�del�I°�livello,��
� rivisitazione� dell’intera� pavimentazione� con� ripristino� dell’originario� battuto� a� mosaico� alla�

veneziana,��
� restauro�e�sostituzione�degli�infissi�presenti�all’interno�dello�stabile.��

�



PO�FESR�PUGLIA�2007�2013
Rapporto�Annuale�di�Esecuzione�2009

� � � � 184�

52.�Recupero�e�valorizzazione�del�Palazzo�Belmonte�di�Galatone�

Misura�POR�2000�2006�� 2.1�

Linea�d’intervento�del�PO�2007�2013�� 4.2�

Titolo�PROGETTO�
Recupero� e� valorizzazione� del� Palazzo�
Belmonte��di�Galatone�(Le)�

Costo�totale�previsto�� 2.226.708,60�

Contributo�FESR�previsto�� 1.113.354,30�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� 547.477,66�

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� 273.738,83�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 1.679.230,94�

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 839.615,47�

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�2013�� 1.178.601,32�

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

589.300,66�

Data�inizio�lavori�� 05.08.2005�

Data�prevista�per�il�completamento�dei�lavori� 31.12.2010�

�
L’origine� dell’attuale� fortificazione� risalirebbe� ad� un� epoca� compresa� tra� l’XI� e� il� XVI� secolo� con�
l’intento� di� proteggere� e� vigilare� quel� ramo� dell’antico� percorso� istmico� che� collegava� Otranto� con�
Gallipoli�passando�per�Muro�Leccese.�
Il� progetto� di� “Recupero� e� valorizzazione� del� Palazzo� Belmonte�Pignatelli”� prevede� il� restauro� del�
Castello�del�comune�di�Galatone�(LE),�con�l’�obiettivo�primario�di��salvaguardare�il�bene�in�questione�e�
di�creare�spazi�di�qualità�che�interessano�le�pertinenze�esterne�adiacenti�ad�esso,�al�fine�di�consentire�
una�più�adeguata�fruizione�dell’edificio.�
�
Con�le�risorse�del�POR�2000�2006,�sono�stati�finanziati�i�progetti�di�restauro�dei�paramenti�murari�e�di�
rimozione�dei�corpi�estranei�all’assetto�originario�dell’edificio.��
�
Le�spese�a�valere�sul�PO�2007�2013�hanno�interessato�i�seguenti�interventi:��
� restauro�degli�elementi�decorativi�in�pietra�leccese�e�la�loro�riequilibratura�cromatica,��
� realizzazione�di�tre�impianti�elevatori�per�il�superamento�delle�barriere�architettoniche,��
� sostituzione�degli�infissi,��
� realizzazione�degli�impianti�idrico,�termico,�antincendio�ed�elettrico,��
� realizzazione�della�pavimentazione�in�pietra�naturale.�
�
�
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53.�Recupero�e�rifunzionalizzazione�del�Palazzo�Marchesale�di�Arnesano�

Misura�POR�2000�2006�� 2.1�

Linea�d’�intervento�PO�2007�2013�� 4.2�

Titolo�PROGETTO��
Recupero� e� rifunzionalizzazione� del�
Palazzo�Marchesale�di�Arnesano�(Le)�

Costo�totale�previsto�� 2.065.520,00�

Contributo�FESR�previsto�� 1.032.760,00�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� 683.809,74�

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� 341.904,87�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 1.381.710,26�

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 690.855,13�

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�2013�� 906.351,90�

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

453.175,95�

Data�inizio�lavori�� 24.10.2005�

Data�prevista�per�il�completamento�dei�lavori� 31.12.2010�

�

Il�Palazzo�Marchesale�di�Arnesano�fu�costruito�dalla�famiglia�Marescallo�nel�XVII�secolo�e�modificato�
nel�1684�dal� feudatario�Prato.� In�origine,�prima�della�costruzione�del�palazzo,�esisteva�una�fortezza�
della� quale� resta� solo� una� torre� che� controllava� una� delle� porte� di� accesso� al� centro� storico,� Porta�
Rande.�

Il�progetto�di�“Recupero�e�rifunzionalizzazione�del�Palazzo�Marchesale”�del�Comune�di�Arnesano�(Le)�
prevede� il� recupero,� la� valorizzazione� e� la� fruizione� dell’edificio� e� la� sistemazione� delle� pertinenze�
esterne.��
�
Con�le�risorse�del�POR�2000�2006,�sono�stati�finanziati�gli�interventi�di:�

� consolidamento�delle�fondazioni�e�delle�sottofondazioni�
� consolidamento�delle�mura�e�delle�volte�del�piano�terra.�

�
Le�spese�a�valere�sul�PO�2007�2013�hanno�interessato�i�seguenti�interventi:��

� consolidamento�delle�mura�e�delle�volte�del�piano�terra�e�del�primo�piano;���
� lavori�di�opere�murarie�e�di�carpenteria�metallica�relative�alla�ricostruzione�dei�vani�crollati�al�

primo�piano;�
� dotazione�degli�impianti�idrico�fognante�e�antincendio,�elettrico�e�di�condizionamento.�

�
�
�
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54.�Intervento�di�riqualificazione�dell’ex�Mercato�Coperto�e�restauro�del�Castello�di�Gallipoli�(1°�
Lotto)�

Misura�POR�2000�2006�� 2.1�

Linea�d’intervento�PO�2007�2013�� 4.2�

Titolo�PROGETTO�
Intervento� di� riqualificazione� dell’ex�
Mercato� Coperto� e� restauro� del� Castello�
di�Gallipoli�(Le)�(1°�Lotto)��

Costo�totale�previsto�� 3.552.018,46�

Contributo�FESR�previsto�� 1.776.009,23�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� 109.331,23�

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� 54.665,62�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 3.497.352,84�

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 1.748.676,42�

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�2013�� 1.483.420,72�

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

741.710,36�

Data�inizio�lavori�� 04.06.2007�

Data�prevista�per�il�completamento�dei�lavori� 31.12.2010�

Il�progetto�prevede�la�riqualificazione�dell’ex�Mercato�Coperto,�esteso�per�oltre�tre�ettari�e�dotato�di�
quanto�necessario�per�lo�svolgimento�del�mercato�settimanale,�ed�il�restauro�del�torrione�del�Castello�
di�Gallipoli�(Le)�finalizzato�al�recupero�degli�aspetti�tipologici�e�costruttivi�dell’edificio.�
�
Con�le�risorse�del�POR�2000�2006�sono�stati�finanziati�gli�interventi�di:�

� demolizione�di�tutte�le�superfetazioni�presenti�all’esterno�e�all’interno�del�torrione;�
� demolizione�della�pavimentazione�a�piano�terra�con�realizzazione�di�un�vespaio�ventilato.��

�
Le�spese�a�valere�sul�PO�2007�2013�hanno�interessato�i�lavori�di:��

� restauro�dei�prospetti�interni�ed�esterni�della�struttura�e�integrazione�di�paramenti�murari�dei�
prospetti,��

� realizzazione�di�murature�in�conci�di�carparo;�
� demolizione�e�rifacimento�della�pavimentazione�solare�in�pietra�di�Cursi,��
� realizzazione�e�messa�in�opera�di�grate�in�ferro�zincato,��
� sistemazione� esterna� per� la� realizzazione� del� percorso� pedonale� tra� l’ingresso� e� la� sala�

ennagonale.�
�
�
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55.�Recupero,�valorizzazione�e�fruizione�dell’ex�Convento�Francescano�di�Ugento��

Misura�POR�2000�2006�� 2.1�

Linea�d’intervento�del�PO�2007�2013�� 4.2�

Titolo�PROGETTO��
Recupero,� valorizzazione� e� fruizione�
dell’ex� Convento� Francescano� di�
Ugento�(LE)

Costo�totale�previsto�� 2.878.830,00�

Contributo�FESR�previsto�� 1.439.415,00�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� 436.342,96�

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� 1.429.677,35�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 2.442.487,04�

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 1.221.243,52�

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�2013�� 2.442.487,04�

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�2013�� 1.221.243,52�

Data�inizio�lavori�� 11.03.2005�

Data�fine�lavori� 01.01.2009�
L’antico� Convento� dei� Francescani� di� S.Maria� della� Pietà� è� sede� del� Museo� Civico� Di� Archeologia� e�
Paleontologia.� Il� complesso� monumentale� che� rappresenta� una� delle� più� preziose� pertinenze� del�
centro� storico,� fa� parte� di� un� insieme� di� edifici� fra� cui� il� Castello,� Palazzo� Colosso,� la� Torre� Civica,�
Palazzo� Vescovile,� che� in� una� visione� d’insieme� costituiscono� uno� fra� i� più� interessanti� percorsi�
storico–architettonici� del� Salento.� La� struttura� venne� fatta� edificare� nel� 1430� per� volere� di�
Raimondello�Orsini�del�Balzo,�Conte�di�Ugento�e�fu�per�lungo�tempo�luogo�di�rifugio�e�preghiera�per�i�
Frati� Minori� Osservanti.� Nel� 1866,� all'indomani� dell'Unità� d'Italia� e� in� virtù� della� legge� sulla�
soppressione�delle�congregazioni�religiose,�il�monastero�viene�devoluto�al�Demanio�dello�Stato.�Nello�
stesso� anno� il� Comune� di� Ugento� richiede� alla� Regia� Prefettura� la� concessione� dei� locali� dell’� ex�
convento� da� destinare� a� nuova� sede� della� Caserma� dei� Reali� Carabinieri.� In� seguito� i� locali� del�
cinquecentesco�complesso�monumentale�si�trasformano�in�aule�scolastiche�e�uffici�della�nuova�sede�
Municipale.�La�destinazione�d’uso�del�Convento�muta�nuovamente�nel�1968,�quando�ormai�diventa�
sempre�più�forte�l'esigenza�delle�autorità�comunali�di�preservare�gli�innumerevoli�reperti�archeologici�
restituiti�dalle�viscere�del�territorio�ugentino.��
Il� progetto� di� “Recupero,� valorizzazione� e� fruizione� dell’ex� Convento� francescano”� prevede� il�
recupero,� la� valorizzazione,� il� completamento� e� la� razionalizzazione� funzionale� dello� storico� e�
monumentale� Convento�dei� Francescani�di� S.�Maria�della�Pietà,�al� fine�di� incrementare� lo� sviluppo�
turistico�culturale�ed�economico�dell’area.�
Le�spese�a�valere�sul�PO�2000�2006�hanno�interessato�i�seguenti�interventi:�
- opere�di�consolidamento�e�finitura�del�piano�terra�e�delle�coperture,�in�particolare�del�chiostro;
- abbattimento�delle�barriere�architettoniche�al�piano�terra�e�al�primo�piano;�
- ristrutturazione�degli�infissi;�
- restauro�di�dipinti�murari.�

Le� risorse� a� valere� sul� PO� 2007�2013� hanno� interessato� la� creazione� di� spazi� di� qualità� limitrofi� al�
convento� da� adibire� ad� iniziative� socio�culturali� e� ricreative.� Per� tale� scopo� è� stato� necessario� lo�
svellimento�della�pavimentazione�bituminosa,� il� rifacimento�dei�marciapiedi�con�cordoni,�nonché� la�
realizzazione�di�cavidotti�per�utenze�elettriche�e�telefoniche.
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56.�Recupero�e�ricomposizione�di�parti�dell’ex�Convento�Domenicani�di�Lecce�

Misura�POR�2000�2006�� 2.1�

Linea�d’intervento�PO�2007�2013�� 4.2�

Titolo�PROGETTO��
Recupero�e�ricomposizione�di�parti�dell’ex�
Convento�Domenicani�di�Lecce�

Costo�totale�previsto�� 526.977,12�

Contributo�FESR�previsto�� 263.448,56�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� 95.249,50�

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� 47.624,75�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 431.727,62�

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 215.863,81�

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�2013�� 233.852,20�

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

116.926,10�

Data�inizio�lavori�� 28.11.2005�

Data�prevista�per�il�completamento�dei�lavori� 31.12.2010�

�
Il� convento�dei�Domenicani� risale�al�XVI� secolo� e� fu�dismesso�a� causa�della� legge� napoleonica.�Nel�
1866�i�fabbricati�e�l'ampio�giardino�furono�acquistati�da�Giovanni�Battista�Del�Prete�che,�demolendoli,�
fece�sorgere�a�poco�a�poco�locali�ad�uso�industriale.�Dell'antico�convento,�oggi�si�possono�ammirare�il�
chiostro�e�alcune�arcate,�sui�quali�sono�ancora�visibili�resti�di�affreschi.�
�
Il�progetto�di�“Recupero�e�ricomposizione�di�parti�dell’ex�Convento�Domenicani�di�Lecce”�prevede�il�
restauro� conservativo� ed� il� recupero� funzionale� dell’immobile,� al� fine� di� garantire� una� migliore�
fruizione�del�bene�nel�rispetto�architettonico�e�paesaggistico�del�tessuto�urbano�in�cui�è�ubicato.�

�
Le�spese�a�valere�sul�POR�2000�2006�hanno�interessato�i�seguenti�lavori:�

�� recupero�dei�due�corridoi�del�chiosco;��
�� opere�di�messa�in�sicurezza�dell’ala�est�dell’edificio�e�consolidamento�della�muratura;�
�� realizzazione�a�norma�degli�impianti�elettrici,�idrico�e�antincendio.�
�

Con� le� risorse� a� valere� sul� PO� 2007�2013� sono� realizzati� i� lavori� di� recupero� parziale� dello� spazio�
prospiciente� Via� Manifattura� Tabacchi� mediante� la� messa� in� opera,� lungo� le� due� facciate� del�
chiostro,� di� pavimentazioni� con� elementi� di� pietra� calcarea� al� fine� di� proteggere� le� murature�
perimetrali�da�infiltrazioni�d’acqua�meteorica.�

�
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57.�Completamento,�ristrutturazione�e�restauro�del�Palazzo�del�Balì�di�Putignano�

Misura�POR�2000�2006�� 2.1�

Linea�d’intervento�del�PO�2007�2013�� 4.2�

Titolo�PROGETTO��
Completamento,�ristrutturazione�e�
restauro�del�Palazzo�del�Balì�di�Putignano�
(Ba)�

Costo�totale�previsto�� 1.213.614,25�

Contributo�FESR�previsto�� 606.807,13�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� 510.413,49�

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� 255.206,75�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 703.200,76�

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 351.600,38�

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�2013�� 570.844,81�

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

285.422,41�

Data�inizio�lavori�� 02.11.2005�

Data�prevista�per�il�completamento�dei�lavori� 31.12.2010�

�
Costruito�nel�XIV� secolo,� l'antico� palazzo� fu�dimora� dei�Balì� fino� alla�prima�metà�del�1800,�quando�
divenne�proprietà�della�famiglia�dei�Principi�Romanazzi�Carducci.�
Dopo�quasi�un�secolo�di�fasto�e�decoro,�il�Principe�Guglielmo�decise�di�donare�il�palazzo�ed�ogni�suo�
arredo�al�Comune�di�Putignano,�perché�lo�trasformasse�in�museo.�
�
Il� progetto� di� “Completamento,� ristrutturazione� e� restauro� del� Palazzo� del� Balì”� di� Putignano� (BA)�
prevede�il�restauro�dell’edificio�al�fine�di�realizzare�un’infrastruttura�museale�destinata�a�servizi�per�il�
pubblico�ed�una�riservata�al�personale�di�supporto,�completata�da�due�aree�espositive.�
�
Sono�stati�finanziati�con�le�risorse�del�POR�2000�2006�gli�interventi�di:�

- consolidamento�ed�infrastrutturali�(piano�terra,�primo,�secondo�e�terzo�piano);�
- rifacimento�degli�impianti�elettrici.�

�
Le�spese�a�valere�sul�PO�2007�2013�hanno�interessato�i�lavori�di:���

- rinnovo�degli�impianti�idrico�fognanti�e�di�prevenzione�incendi;��
- restauro�dei�beni�mobili�quali�arredi,�suppellettili�e�tappezzerie;�
- allestimento�dell’area�espositiva;��
- risistemazione�e�nuova�dotazione�arborea�del�giardino.�

�
�
�
�
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58.�Restauro�e�recupero�funzionale�di�Casale�Rufoli�di�Giovinazzo��

Misura�POR�2000�2006�� 2.1�

Linea�d’intervento�del�PO�2007�2013�� 4.2�

Titolo�PROGETTO�� Restauro�e�recupero�funzionale�di�
Casale�Rufoli�di�Giovinazzo�(Ba)�

Costo�totale�previsto�� 1.549.341,00�

Contributo�FESR�previsto�� 774.670,50�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� 30.715,48�

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� 15.357,74�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 1.518.625,52�

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 759.312,76�

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�2013�� 871.500,49�

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�2013� 435.750,25�

Data�inizio�lavori�� 03.04.2006�

Data�prevista�per�il�completamento�dei�lavori� 31.12.2010�
Il� complesso� rappresenta� un� esempio� significativo� di� una� tipica� masseria� medievale� adibita� alla�
produzione� dell’olio,� sia� per� quanto� attiene� le� strutture� architettoniche,� sia� per� la� presenza� di�
interessati�resti�di�strumenti�oleari�(sono�perfettamente�conservate�cisterne�di�ammasso�e�selezione�
delle�olive,�macine�in�pietra,�vasche�e�alloggiamenti�di�macchine�da�pressa,�canali�di�convogliamento�
dell'olio,� cisterne� di� raccolta� e� di� spillaggio).� � Il� complesso� fu� fondato� nel� XII� secolo� dalla� famiglia�
ravellese� dei� Rufolo,� costituendo� con� altri� grandi� impianti,� quel� sistema� di� trappeti� che� animava� le�
campagne� e� l’economia� di� Giovinazzo� e� Bitonto.� E’� rimasto� attivo� sino� alla� fine� del� XVIII� secolo,�
subendo� rimaneggiamenti� e� aggiunte� al� nucleo� originario.� La� masseria� si� compone� di� due� grandi�
lamie,�una�medievale�l’altra�successiva,�tipiche�degli�impianti�di�produzione�dell’olio�di�tutta�l’area�del�
nord�barese.�Hanno�pianta�rettangolare�molto�allungata�e�volta�a�botte�a�sezione�ogivale.�La� lamia�
più�antica�presenta�alcune�peculiari�strutture�difensive:�si� tratta�di�camminamenti�siti�nei�rinfianchi�
delle� volte� che� guardano� attraverso� feritoie� il� portale� d’accesso� sormontato� da� un� arco� a� ghiera�
ogivale.� La� comune� presenza� di� strutture� difensive� e� di� elementi� stilistici� lasciano� supporre� che�
questa�lamia�sia�coeva�ad�alcuni�ambienti�adiacenti,�tra�cui�i�resti�della�torre�e�il�portale�d’ingresso.�La�
lamia�conserva�al�suo� interno�una�mola�di�macina�medievale�e�delle�basi� litiche�di�pressa�oltre�che�
pozzetti�e�posture.�Al�suo�interno�si�conserva�una�mola�di�grandi�dimensioni�e�si�possono�intravedere�
attraverso� caditoie� le� cisterne� interrate.� Il� complesso� consta� inoltre� di� una� cappella� con� affreschi�
votivi,�stalle�e�ambienti�di�servizio�alle�attività�produttive,�che�si�svolgevano�attorno�ai�giardini�murati,�
che�erano�adibiti�ad�agrumeti,�e�conservano�numerose�cisterne�per�la�raccolta�delle�acque.��
Il� progetto� di� “Restauro� e� recupero� funzionale� di� Casale� Rufoli”� del� comune� di� Giovinazzo� (BA)�
prevede� il� recupero� del� complesso� monumentale� al� fine� di� promuoverne� la� valorizzazione� dello�
stesso,�destinando�parte�dei�suoi�ambienti�ad�attività�di�promozione�delle�produzioni�tipiche�locali.�
Le� spese� a� valere� sul� PO� 2000� 2006� hanno� interessato� principalmente� gli� scavi� esterni� per� la�
riconfigurazione�delle�pendenze�e�la�realizzazione�di�sottofondi�drenanti�e�fondazioni�di�locali�tecnici,�
nonché�la�realizzazione�di�scavi�all’interno�di�alcuni�vani�per�vespai.�
Con�le�risorse�a�valere�sul�PO�2007�2013�sono�stati�realizzati�i�seguenti�lavori:��
� ripristino�di�alcune�murature�esterne�dissestate;��
� completamento�del�consolidamento�delle�mura�perimetrali�esterne;��
� creazione�di�una�sala�da�adibire�a�conferenze�ed�attività�convegnistiche;��
� installazione�di�impianti�elettrici,�di�riscaldamento,�di�climatizzazione,�di�illuminotecnica;��
� realizzazione�di�spazi�da�adibire�ad�attività�di�valorizzazione�della�struttura.�
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�

59.�Restauro�e�consolidamento�del�Castello�Svevo�di�Bisceglie�

Misura�POR�2000�2006�� 2.1�

Linea�d’intervento�del�PO�2007�2013�� 4.2�

Titolo�PROGETTO��
Restauro� e� consolidamento� del� Castello�
Svevo�di�Bisceglie�(Bat)��

Costo�totale�previsto�� 516.457,00�

Contributo�FESR�previsto�� 258.228,50�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� 295.496,48�

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� 147.748,24�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 220.960,52�

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 110.480,26�

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

209.360,60�

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

104.680,30�

Data�inizio�lavori�� 29.08.2005�

Data�fine�lavori� 23.11.2007�

�
Il� Castello� normanno� Svevo� di� Bisceglie� fu� edificato� nel� 1222� ad� opera� dell'Imperatore� Federico� II�
affiancandolo� alla� Torre� Normanna.� Costruito� con� poche� ed� eleganti� stanze,� l’edificio� a� pianta�
quadrangolare�aveva�torri�quadrate�agli�angoli.�
Verso� la� fine� del� 500� il� castello,� risultato� essere� inadatto� secondo� i� nuovi� criteri� di� fortificazione,�
venne�completamente�abbandonato,�entrando�a�far�parte�del�patrimonio�comunale.�
�
Con�il�progetto�di�“Restauro�e�consolidamento�del�Castello�Svevo�di�Bisceglie”�si�è�inteso�proseguire�i�
lavori�già�avviati�con�i�lotti�precedenti�che�hanno�riguardato�le�opere�di�liberazione�del�complesso�da�
tutte�le�superfetazioni,�nonché�il�recupero�e�l’adeguamento�funzionale�del�monumento.�
�
Con�le�risorse�del�POR�2000�2006,�sono�stati�finanziati�i�seguenti�interventi:�

� consolidamento�della�torre�a�nord�ovest�che�presenta�vistose�lesioni�verticali;��
� inserimento�di�cantonali�alle�murature�della�torre;�
� consolidamento�delle�volte�al�suo�interno.��

�
Le�spese�a�valere�sul�PO�2007�2013�hanno�interessato��lavori�di:�

� realizzazione�di�una�cappa�autoportante�sull’estradosso;��
� realizzazione� di� serramenti� in� acciaio� per� gli� infissi� e� in� cristallo� stratificato� per� tutti� i� vani�

finestra;�
� realizzazione� di� solai� in� legno� lamellare� come� copertura,� coibentazione� e�

impermeabilizzazione�della�stessa;��
� restauro�paramenti�lapidei�della�torre.�
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60.�Intervento�di�recupero�funzionale�di�Palazzo�Sylos�di�Bitonto�per�la�realizzazione�della�
pinacoteca�

�Misura�POR�2000�2006�� 2.1�

Linea�d’intervento�del�PO�2007�2013�� 4.2�

Titolo�PROGETTO��
Intervento�di�recupero�funzionale�di�
Palazzo�Sylos�di�Bitonto�(Ba)�per�
realizzazione�pinacoteca�

Costo�totale�previsto�� 4.000.000,00�

Contributo�FESR�previsto�� 2.000.000,00�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� 453.146,20�

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� 226.573,10�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 3.546.853,80�

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 1.773.426,90�

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�2013�� 2.947.210,20�

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�2013� 1.473.605,10�

Data�inizio�lavori�� 17.05.2006�

Data�prevista�completamento�lavori�� 31.12.2010�
Il�Palazzo�Sylos�Calò,�in�stile�tardo�rinascimentale,�dichiarato�di�particolare�importanza�storico�artistica�
nel�1052,�è�certamente�uno�degli�esempi�più�significativi�del�rinascimento�in�Puglia.�Fu�fatto�costruire�
da� Giovanni� Alfonso� Sylos� nella� prima� metà� del� XVI� secolo� per� esaltare� la� ricchezza� e� la� nobiltà� del�
casato.� L'esterno� del� palazzo� fu� costruito� nel� 1529,� mentre� il� loggiato� e� gli� spazi� interni� vennero�
completati�solo�nel�1583.�Il�palazzo�si�erge�sui�resti�di�una�chiesa�donata�a�Francesco�Saverio�Sylos.�Il�
loggiato� è� realizzato� su� due� livelli.� Il� grande� portale� d'ingresso,� che� ricorda� quello� del� Palazzo� De�
Ferraris�Regna,� dà� direttamente� sul� cortile� porticato;� è� inquadrato� da� due� lesene,� con� due� effigi�
imperiali�sotto�il�cornicione.�Il�cortile�interno,�più�regolare�della�facciata,�ha�una�pianta�quadrangolare.�
Il� suo�porticato�si�erge�su�otto�colonne�con�capitelli� tutti�diversi� fra� loro.�L'androne,�come�negli�altri�
palazzi�bitontini,�è�coperto�da�volte�ribassate�con�lunette�e�presenta�colonne�lisce�con�capitelli�corinzi,�
ripresi� dal� rinascimento� fiorentino.� I� vani� del� piano� terra� presentano� volte� a� botte� o� a� crociera.� È�
presente�una�torre�cilindrica,�forse�adibita�originariamente�a�torre�di�avvistamento�e�difesa.�Il�progetto�
di� “� recupero� funzionale� di� Palazzo� Sylos� di� Bitonto”� ha� lo� scopo� di� destinare� lo� stesso� a� sede� della�
Galleria�Nazionale�di�Bitonto�al�fine�di�ospitare�l’importante�collezione�artistica�“De�Vanna”.�Il�progetto�
di�restauro� interviene�su�una�realtà�edilizia� � in�condizioni�di�degrado�e�prevede�opere�di�rifacimento�
integrale�delle�coperture,�ricostruzione�della� loggia,�restauro�e�consolidamento�dei�parametri� lapidei�
esterni�del�porticato�e�della�corte�interna.�La�proposta�progettuale�prevede�una�sostanziale�conferma�
dell’attuale� assetto� distributivo� con� l’aggiunta� di� dotazioni� e� servizi� in� grado� di� rendere� pienamente�
fruibile�l’immobile�nel�rispetto�delle�vigenti�normative�per�i�locali�pubblici.�
Con�le�risorse�del�POR�2000�2006�sono�stati�finanziati�i�seguenti�interventi�di:�
� rifacimento�integrale�delle�coperture;�
� ricostruzione�della�loggia;�
� restauro�e�consolidamento�dei�paramenti�lapidei�esterni�del�porticato.�
Le�spese�a�valere�sul�PO�2007�2013�hanno�interessato��i�lavori�di:�
� restauro�ed�consolidamento�dei�paramenti�lapidei�della�corte�interna;��
� realizzazione� di� una� copertura� vetrata� in� corrispondenza� della� parte� scoperta� del� loggiato� per�

garantire�una�sosta�durante�la�visita�museale;�
� finitura�degli�interni�ed�esterni.�
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61.�Recupero�del�Castello�di�Laterza�

Misura�POR�2000�2006�� 2.1�

Linea�d’intervento�PO�2007�2013�� 4.2�

Titolo�PROGETTO� Recupero�del�Castello�di�Laterza�(Ta)�

Costo�totale�previsto�� 1.679.122,90�

Contributo�FESR�previsto�� 839.561,45�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� 216.863,89�

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� 108.431,95�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 1.462.259,01�

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 731.129,51�

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

1.209.897,40�

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

604.948,70�

Data�inizio�lavori�� 05.12.2006�

Data�prevista�completamento�lavori� 31.12.2010�

�
Il�Castello� (Palazzo�Marchesale)� di� Laterza� è�un�complesso�del�XVI� secolo,�periodo� in� cui� il�Castello�
preesistente� fu� trasformato� in� � un� palazzo� residenziale� tardo� rinascimentale,� l'odierno� palazzo�
marchesale� .� Del� vecchio� castello� tarantino� di� età� magno�greca� sono� ancora� visibili� un� tratto�
dell'antico� fossato� (per� accedevi� esisteva� un� ponte� levatoio),� le� mura� merlate� che� proteggevano� a�
nord�l'antico�"castrum�de�tertia"�(a�sud�i�ripidi�costoni�della�gravina�offrivano�una�formidabile�difesa�
naturale� all'abitato),� ed� un� cunicolo� che� terminava� nella� gravina,� permettendo� così� la� fuga� dal�
castello.� Dal� 1986� questa� dimora� signorile� cinquecentesca� è� divenuta� di� proprietà� del� Comune� di�
Laterza.�
Il� progetto� di� “Recupero� del� Castello� di� Laterza”� prevede� il� consolidamento,� recupero� ed�
adeguamento�funzionale�degli�orizzontamenti�e�delle�volte�degli�ambienti�nelle�ali�ovest,�sud�e�nord�
dell’edificio,�attesa�l'importanza�che�tale�struttura�riveste�dal�punto�di�vista�storico�architettonico�e�
turistico.�
�
Con�le�risorse�del�POR�2000�2006�sono�stati�finanziati�i�seguenti�interventi:�

- completamento�del�restauro;��
- consolidamento�della�facciata�principale;�
- consolidamento�del�portale�dell’ala�nord.�

�
Le�spese�a�valere�sul�PO�2007�2013�hanno�interessato�i�seguenti�lavori:�

- �consolidamento�delle�volte�degli�ambienti�nelle�ali�ovest,�sud�e�nord�dell’edificio;��
- �consolidamento�delle�mura�portanti�nell’ala�ovest;��
- �restauro�delle�superfici�lapidee;��
- �realizzazione�di�tutte�le�coperture�con�capriate�in�legno�lamellare�e�relativa�coibentazione.�

�



PO�FESR�PUGLIA�2007�2013
Rapporto�Annuale�di�Esecuzione�2009

� � � � 194�

62.�Restauro�e�recupero�dell’ex�Convitto�Palmieri�di�Lecce�

Misura�POR�2000�2006�� 2.1�

Linea�d’intervento�del�PO�2007�2013�� 4.2�

Titolo�PROGETTO�� Recupero�ex�Convitto�Palmieri�di�Lecce�

Costo�totale�previsto�� 1.409.324,56�

Contributo�FESR�previsto�� 704.662,28�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� 245.252,05�

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� 122.626,03�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 1.164.072,51�

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 582.036,25�

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

792.271,94�

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

396.135,97�

Data�inizio�lavori�� 12.12.2005�

Data�prevista�completamento�lavori� 31.12.2010�

Il�complesso�del�Convitto�Palmieri,�ubicato�nel�centro�storico�di�Lecce,�costruito�attorno�all'antico�e�
originario�sito�della�Chiesa�di�San�Francesco�della�Scarpa�(1275���1330),�è� il�risultato�di�demolizioni,�
ricostruzioni�ed�aggiunte��realizzate�in�epoche�diverse,�anche�a�distanza�di�secoli,�come�accadeva�di�
frequente� per� l'edilizia� religiosa.� I� corpi� di� fabbrica� che� compongono� il� complesso� si� sviluppano�
intorno�a�tre�chiostri,�secondo�la�regola�delle�tipologie�conventuali.��

Il�progetto�di�“Restauro�e�recupero�dell’�ex�Convitto�Palmieri”�(I°�lotto�funzionale)�prevede�il�recupero�
funzionale�per�la�valorizzazione�del�complesso�architettonico��da�restituire�alla�fruizione�pubblica.�
�
Le�spese�a�valere�sul�PO�2000�2006�hanno�riguardato�i�seguenti�interventi:�

- messa�in�sicurezza�delle�parti�del�complesso�che�evidenziano�un�avanzato�stato�di�degrado,�
pericolo�e/o�stato�di�collasso�e�di�tutti�gli�altri�lavori�conseguenti�che�si�rendono�necessari�per�
ricomporre�i�fronti�delle�zone�interessate;��

- demolizioni�e�ricostruzioni�di�corpi�aggiunti;�
- realizzazione�coperture�piane�con�pietrulle�in�ferro�e�conci�di�pietra.�
�

Con�le�risorse�a�valere�sul�PO�2007�2013�sono�stati�promossi�i�seguenti�interventi:�
- sostituzione� dei� pavimenti� murari� in� stato� di� avanzata� corrosione� e� consolidamento� da�

realizzarsi�con�la�sistemazione�di�idonee�tiratature�e�imperneazioni;��
- impermeabilizzazione� delle� coperture� solari,� revisione� delle� pavimentazioni� delle� coperture�

terminali�e�rifacimento�delle�parti�degradate;��
- revisione�e�ricostruzione�dei�muretti�d’attico�e�delle�relative�copertine;��
- rimozione�e�sostituzione�dei�canali�pluviali,�restauro�dei�giunti,�trattamento�finale�protettivo.�

�
�
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63.�Recupero�storico�architettonico�di�S.�Maria�di�Costantinopoli�di�Cisternino��

Misura�POR�2000�2006�� 2.1�

Linea�d’intervento�PO�2007�2013�� 4.2�

Titolo�PROGETTO��
Recupero�storico�architettonico�di�S.�
Maria�di�Costantinopoli�di�Cisternino�(Br)�

Costo�totale�previsto�� 353.783,44�

Contributo�FESR�previsto�� 176.891,72�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� 127.403,99�

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� 63.702,00�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 226.379,45��

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 113.189,73�

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�2013�� 226.379,45��

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

113.189,73�

Data�inizio�lavori�� 07.11.2005�

Data�prevista�per�il�completamento�lavori� 31.12.2010�

La� piccola� chiesa� di� S.� Lucia� risale� probabilmente� al� sec.� XVII;� è� ad� ambiente� unico,� rettangolare,�
terminante�in�un�catino�absidale�semicircolare�che�conserva�le�tracce�di�un�affresco�con,�al�centro,�la�
Santa,�il�cui�culto�è�particolarmente�sentito�nel�paese�e�nelle�aree�limitrofe.��
Il� progetto� di� “Recupero� storico�architettonico� di� S.� Maria� di� Costantinopoli”� prevede� il�
consolidamento� statico� e� la� ristrutturazione� dei� nove� vani� ipogei� corrispondenti� al� calpestio� della�
chiesa�ed�ai�locali�ad�essa�annessi.�
�
Con�le�risorse�del�POR�2000�2006�sono�stati�finanziati�i�lavori�relativi:�

- al�consolidamento�per�i�vani�ipogei,��
- all’impermeabilizzazione�dei�giunti�murari�della�zoccolatura�della�chiesa,��
- alla�stonacatura�e�raschiatura�degli�intonaci.�

�
Le�risorse�del�PO�2007�2013�sono�state�utilizzate�per�finanziare:��

- i�lavori�di�consolidamento�della�subnavata�in�cui�è�collocato�l’altare�lapideo;��
- il�restauro�dell’altare�barocco,�del�tavolo�litico�e�dell’acquasantiera;��
- la�risistemazione�della�pavimentazione�del�cortile�interno.��

�
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64.�Restauro�chiesa�Matrice�di�San�Donato�di�Lecce�

Misura�POR�2000�2006�� 2.1�

Linea�d’intervento�PO�2007�2013�� 4.2�

Titolo�PROGETTO�� Restauro�chiesa�Matrice�di�San�Donato�(Le)��

Costo�totale�previsto�� 499.995,05�

Contributo�FESR�previsto�� 249.997,53�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� 474.985,30�

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� 237.492,65�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 25.009,75�

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 12.504,88�

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

24.995,05�

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�
2007�2013��

12.497,53�

Data�inizio�lavori�� 24.10.2005�

Data�fine�lavori� 05.10.2007�

�
La� Chiesa� Matrice� di� San� Donato� di� Lecce,� risalente� al� XVII� secolo� e� sorta� in� epoca� normanna,� è�
dedicata� alla� Madonna� della� Resurrezione� del� Signore.� Presenta� la� facciata� imponente� e� il� portale�
adorno�di�statue�poste�in�nicchie.�La�chiesa�esiste�ancora�nelle�sue�strutture�di�base,�e�coincide�con�la�
Sagrestia�del�1660�sovrastata�dal�campanile�della�nuova�chiesa�matrice.�
�
Il� progetto� di� “Restauro� della� Chiesa� Matrice� di� S.� Donato”� prevede� interventi� di� risanamento,�
consolidamento� statico� e� di� restauro� delle� superfici� esterne� del� complesso� parrocchiale� per�
contrastare�il�degrado�del�manufatto�interamente�costruito�in�“pietra�leccese”.�
�
Con�le�risorse�del�POR�2000�2006�sono�stati�finanziati�i�lavori�relativi:�

- al� consolidamento� statico�delle� strutture�murarie� esterne�del� complesso�parrocchiale� e�del�
campanile,��

- alla� sostituzione� delle� finestre� nel� transetto� e� alla� sostituzione� delle� grate� metalliche�
dell’ingresso�laterale�sinistro.�

�
Le� risorse� finanziarie� del� PO� 2007�2013� sono� state� impiegate� per� lavori� che� hanno� interessato� la�
risistemazione�della�pavimentazione�preesistente.�
�
�
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65.�Recupero�funzionale�e�riqualificazione�degli�spazi�del�Castello�Baronale�di��Collepasso�

Misura�POR�2000�2006�� 2.1�

Linea�d’intervento�PO�2007�2013�� 4.2�

Titolo�PROGETTO��
Recupero funzionale�e�riqualificazione�degli�
spazi� del� Castello� Baronale� di� � Collepasso�
(Le)�

Costo�totale�previsto�� 836.204,42�

Contributo�FESR�previsto�� 418.102,21�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� 211.584,17�

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� 105.792,09�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 624.620,25�

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 312.310,13�

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

588.380,00�

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

294.190,00�

Data�inizio�lavori�� 06.02.2006�

Data�fine�lavori� 15.07.2008�

�
Il�Palazzo�Baronale�di�Collepasso,�in�provincia�di�Lecce,�è�il�risultato�di�diversi�interventi�di�modifica�e�
ampliamento� realizzati� tra� la� fine� del� 1500� e� i� primi� del� 1800.� Ingloba� un'antica� costruzione�
turriforme� edificata� dal� barone� Pietro� Massa� dopo� il� 1576� quale� possibile� rifacimento� di� analoga�
struttura�difficilmente�databile.�In�questa�parte�sono�visibili�la�merlatura�e�le�caditoie.�Il�palazzo,�che�
si�sviluppa�su�due�piani�con�locali�voltati�a�botte,�è�stato�dichiarato�immobile�di�interesse�culturale�ed�
è�di�proprietà�del�Comune.�
Il�progetto�di�“Recupero�funzionale�e�riqualificazione�degli�spazi�del�Castello�Baronale�di��Collepasso”�
prevede�il�recupero�funzionale�e�la�riqualificazione�del�Castello�Baronale�nel�più�ampio�contesto�del�
sistema�turistico�culturale�salentino�e�regionale�più�in�generale.�
�
Le� risorse� a� valere� sul� POR� 2000�2006� hanno� interessato� i� lavori� relativi� alle� opere� di� scavo� e�
demolizione�all’interno�dei�vani�e�nel�cortile�e�alle�opere�provvisionali�sulle� facciate�esterne�e�sulle�
facciate�del�cortile�interno.�
�
Le�risorse�del�PO�2007�2013�sono�state�impiegate�per�i�seguenti�lavori:�

- restauro�dei�paramenti�murari�dei�prospetti�esterni�e�di�quelli�interni�sul�cortile;�
- rimontaggio�della�pavimentazione�esterna�e�dei�lastrici�solari;�
- ripristino�dei�serramenti,�di�infissi�e�porte�interne;�
- tinteggiatura�delle�volte.��

�
�
�
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66.�Recupero�e�valorizzazione�dell’ex�Convento�seicentesco�dei�Frati�Cappuccini�di�Diso�

Misura�POR�2000�2006�� 2.1�

Linea�d’intervento�PO�2007�2013�� 4.2�

Titolo�PROGETTO��
Recupero�e�valorizzazione�dell’ex�Convento�
seicentesco�dei�Frati�Cappuccini�di�Diso�(Le)�

Costo�totale�previsto�� 295.636,53�

Contributo�FESR�previsto�� 147.818,27�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� 155.624,90�

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� 77.812,45�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 140.011,63�

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 70.005,82�

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

134.825,66�

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�
2007�2013��

67.412,83�

Data�inizio�lavori�� 16.12.2005�

Data�fine�lavori� 05.09.2007�

Il� convento� dei� Cappuccini,� edificato� nel� 1619,� ospitò� una� comunità� numerosa� di� frati� Cappuccini,�
divenendo� anche� sede� di� studi� teologici.� Nel� 1866� venne� soppresso� e� due� anni� dopo�
l'Amministrazione�Comunale�lo�acquistò�ottenendo�in�uso�la�chiesa,�riaperta�al�culto�solo�un�secolo�
dopo,�il�10�ottobre�1961�dopo�un�accurato�restauro.�
Il�progetto�di�“Recupero�e�valorizzazione�dell’ex�Convento�seicentesco�dei�frati�Cappuccini”�prevede�il�
recupero�funzionale�e�la�valorizzazione�dell’edificio�al�fine�di�far�emergere�con�forza�i�valori�storico,�
culturali�ed�ambientali�concentrati�nell’ex�Convento�dei�Frati�Minori�che�rappresenta�uno�dei�segni�
più�distintivi�dell’identità�locale.�
�
Con� le� risorse�del�POR�2000�2006,� sono� stati� finanziati� i� lavori� relativi� alle�opere�di� �demolizioni� di�
murature�di� tamponamento�e�di� tramezzi�e� realizzazione�di�nuove�murature� in� tramezzi,� i� lavori�di�
rifacimento� delle� nuove� pavimentazioni� e� dei� rivestimenti� e� la� sostituzione� degli� infissi� interni� ed�
esterni.��
�
Le� risorse� del� PO� 2007�2013� sono� state� utilizzate� per� i� lavori� che� hanno� interessato� la� revisione�
generale� dei� pavimenti� murari� esterni� mediante� restauro� di� portali,� cornici,� cornicioni,� timpani,�
elementi�architettonici;�opere�sulle�pertinenze�esterne�che�interessano�in�particolare�il�piazzale�della�
chiesa.�
�
�
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67.�Recupero�e�sistemazione�del�frantoio�ipogeo�di�Marittima�–�comune�di�Diso�

Misura�POR�2000�2006�� 2.1�

Linea�d’intervento�del�PO�2007�2013�� 4.2�

Titolo�PROGETTO��
Recupero�e�sistemazione�del�frantoio�
ipogeo�di�Marittima�–�comune�di�Diso�
(Le)�

Costo�totale�previsto�� 201.238,08�

Contributo�FESR�previsto�� 100.619,04�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� 81.155,26�

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� 40.577,63�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 120.082,82�

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 60.041,41�

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

120.082,82�

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

60.041,41�

Data�inizio�lavori�� 16.01.2006�

Data�fine�lavori� 04.03.2010�

�
Il�progetto�di�“Recupero�e�sistemazione�del�frantoio�ipogeo�di�Marittima”�prevede�il�recupero,�la�
sistemazione� ed� il� completamento� del� frantoio� ipogeo,� nel� comune� di� Diso� (LE),� comune� del�
Salento� di� rilevante� interesse� storico�architettonico.� I� frantoi� ipogei� (sotterranei,� ricavati�
all’interno� della� roccia� scavati� a� mano� da� cavamonti),� solitamente� posti� nei� pressi� di� ambienti�
rupestri� o� grotte,� sono� testimoni� di� un� peculiare� patrimonio� culturale� della� civiltà� contadina�
salentina�e�pugliese�più�in�generale.��
I�frantoi�ipogei�sono�stati�dimessi�a�partire�dal�XIX�secolo,�gradualmente�sostituiti�da�quelli�semi�
ipogei� prima� (realizzati� tra� il� 1800� e� il� � 1900,� ambienti� coperti� da� conci� di� tufo� che� poggia�
direttamente�sulla�roccia�o�su�muratura),��e�da�quelli�elevati�in�una�fase�successiva�(dall’inizio�del�
1900�in�poi� le�strutture�erano�costruite�sopra� il�piano�di�campagna).�Ogni�frantoio�è�comunque�
reso� unico� dalle� arti� decorative,� dalle� diversità� delle� strutture� dal� punto� di� vista� strettamente�
architettonico�dovute�probabilmente�alla�costituzione�del�sottosuolo�ed�agli�enormi�macchinari�
che�erano�usati�allora.�
�
Relativamente� al� frantoio� ipogeo� di� Marittima,� le� spese� a� valere� sul� POR� 2000�2006� hanno�
interessato� la� rimozione� di� tutte� le� superfetazioni� esterne� ed� il� risanamento� da� umidità� delle�
pareti�del�frantoio,�specie�quelle�retrostanti.��
�
Con�le�risorse�a�valere�sul�PO�2007�2013�sono�stati�realizzati�i�seguenti�lavori:��

- opere�di�pulitura�delle�superfici�murarie;�realizzazione�di�scala�d’accesso�e�di�rampa,��
- realizzazione�del�percorso�fruitori�e�pannelli�illustrativi;��
- recupero�delle�canalette�per�la�raccolta�dell’olio.�

�
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68.�Restauro�e�bonifica�dell’umidità�della�Chiesa�dell’Immacolata�di�Gallipoli�

Misura�POR�2000�2006�� 2.1�

Linea�d’intervento�del�PO�2007�2013�� 4.2�

Titolo�PROGETTO�
Restauro� e� bonifica� dell’umidità� della�
Chiesa�dell’Immacolata�di�Gallipoli�(Le)�

Costo�totale�previsto�� 132.800,00�

Contributo�FESR�previsto�� 66.400,00�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� 72.372,29�

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� 36.186,15�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 60.427,71�

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 30.213,86�

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

53.787,70�

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

26.893,85�

Data�inizio�lavori�� 18.03.2006�

Data�prevista�completamente�lavori�� 31.12.2010�

�
La�Chiesa�dell’Immacolata�è�parte� integrante�del�patrimonio�artistico�di�epoca�barocca,� tipico�della�
città�di�Gallipoli�e�ne�costituisce�una�delle�componenti�più�significative.�Costruita�nel�1768,��assieme�
alle� altre� confraternite� ubicate� nel� centro� della� cittadina,� contribuisce� a� formare� uno� dei� percorsi�
suggestivi�ed�architettonicamente�rappresentativi�della�devozione�barocca�salentina.��

Per� l'edificio,� interessato� da� un� generale� deterioramento� delle� finiture,� dei� decori� e� degli� impianti,�
nonché� da� diversi� problemi� connessi� all'alterazione� delle� tinteggiature� e� degli� intonaci,� si� è� reso�
necessario�un�intervento�di�restauro�conservativo.��
�
Con�le�risorse�del�POR�2000�2006�sono�stati�finanziati:�

- il�consolidamento�statico�dell’edificio;�
- la�bonifica�dall’umidità�per�infiltrazione�del�manto�di�copertura;�
- il�rifacimento�delle�superfici�esterne;�
- l’adeguamento�degli�impianti�tecnologici,�elettrico�ed�idrico�fognante;�
- il�ripristino�totale�della�pavimentazione.�

�
Le�risorse�a�valere�sul�PO�2007�2013�sono�state�impiegate�per�realizzare�i�seguenti�interventi:�

- consolidamento�degli�intonaci�esistenti,��
- sostituzione�degli�infissi;��
- restauro�delle�pareti�e�degli�arredi�interni,�in�particolare�dei�dipinti�su�tela.�

�
�
�
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69.�Restauro�della�Cripta�di�S.�Vito�di�Ortelle�

Misura�POR�2000�2006�� 2.1�

Linea�d’intervento�del�PO�2007�2013�� 4.2�

Titolo�PROGETTO�
Restauro�della�Cripta�di�S.�Vito�di�Ortelle�
(Le)�

Costo�totale�previsto�� 188.000,00�

Contributo�FESR�previsto�� 94.000,00�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� 53.080,01�

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� 26.540,01�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 134.919,99�

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 67.460,00�

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

120.181,98�

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

60.090,99�

Data�inizio�lavori�� 03.04.2006�

Data�fine�lavori�� 03.10.2008�

�
Il�progetto�di�restauro�della�Cripta�è�finalizzato�a�fermare�lo�stato�di�degrado�in�atto�della�chiesa�di�Ss.�
Vito�e�Marina,� ripristinando� le�condizioni�ambientali�microclimatiche�ed� idrogeometriche�originarie�
che�hanno�preservato�il�bene�nei�secoli.�L’intervento�di�restauro�della�cripta�si�inserisce�in�un’azione�
più� ambiziosa� che� è� quella� di� restituire� visibilità� al� complesso� rupestre�monumentale� di� Largo� San�
Vito,� costituito� dalla� chiesa� dei� SS.� Vito� e� Marina� eretta� nel� 1776� sull’antica� chiesa� rupestre� della�
Madonna�della�Grotta.��
La� chiesa� dei� SS.� Vito� e� Marina� è� una� eccellente� testimonianza� dell’ampio� processo� di�
bizantinizzazione�che�interessò�l’Italia�meridionale�tra�il�VII�e�l’XI�secolo.�
�
A�riguardo,�le�spese�a�valere�sul�POR�2000�2006�hanno�interessato�le�seguenti�opere:�

- rifacimento�di�tutti�i�giunti�del�paramento�murario�esterno;��
- consolidamento�delle�volte,�dei�muri�perimetrali�e�del�campanile.�

�
Le�spese�a�valere�sul�PO�2007�2013�hanno�interessato�:�

- il�rifacimento�della�pavimentazione�esterna;��
- la�sostituzione�della�scala�esterna;��
- il� restauro� degli� affreschi,� la� sostituzione� e/o� il� ripristino� � delle� grate� e� delle� cancellate� in�

ferro;�
- l’installazione�dell’impianto�elettrico�e�di�illuminotecnica;��
- l’installazione�di�pannelli�didattici�dell’intervento.�

�
�
�
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70.�Restauro�architettonico�e�funzionamento�del�Convento�dei�Cappuccini�di�Salve��

Misura�POR�2000�2006�� 2.1�

Linea�d’intervento�del�PO�2007�2013�� 4.2�

Titolo�PROGETTO�
Restauro� architettonico� e�
funzionamento� del� Convento� dei�
Cappuccini�di�Salve�(Le)�

Costo�totale�previsto�� 500.000,00�

Contributo�FESR�previsto�� 250.000,00�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� 30.457,33�

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� 15.228,67�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 469.542,67��

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 234.771,34�

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�2013�� 469.542,67�

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

234.771,34�

Data�inizio�lavori�� 28.12.2005�

Data�prevista�completamento�lavori� 31.12.2010�

�
Il�progetto�“Restauro�architettonico�e�funzionamento�del�Convento�dei�Cappuccini”�del�comune�di�
Salve�(Le)�prevede�il�restauro,�il�consolidamento�e�la�rifunzionalizzazione�del�convento.
Il�progetto�si�inserisce��in�un�più�ampio�programma�volto�a�far�emergere�con�forza�i�valori�storico�
culturali� ed�ambientali�distintivi� dell’identità� locale� dove�è�ubicato,�nonché�ad�elevare�gli� attuali�
flussi�di�visitatori.�
�
Le�spese�a�valere�sul�POR�2000�2006�hanno�interessato�la:�
- pulizia�meccanica�delle�aree�esterne;�
- opere�preventive�di�restauro�sulle�facciate�esterne�ed�interne�del�convento�e�del�chiostro.�

�
Con� le� risorse�a�valere�sul�PO�2007�2013�è�stata� realizzata� la�maggior�parte�delle�opere�previste�
con�particolare�riferimento�alle�seguenti:��
- restauro�dei�vani�interni,�ad�esclusione�della�chiesa;��
- rifacimento�delle�pavimentazioni�e�dei�rivestimenti�esterni�ed�interni;��
- consolidamento�statico�delle�murature�degradate�dei�vani;��
- restauro�dei�paramenti�murari�sulle�pareti�del�chiostro;��
- manutenzione�delle�coperture.�

�
�
�
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71.�Lavori�di�restauro�ed�adeguamento�del�Palazzo�Persico�di�Salve�

Misura�POR�2000�2006�� 2.1�

Linea�d’intervento�del�PO�2007�2013�� 4.2�

Titolo�PROGETTO�
Lavori� di� restauro� ed� adeguamento� del�
Palazzo�Persico�di�Salve�(Le)�

Costo�totale�previsto�� 212.236,43�

Contributo�FESR�previsto�� 106.118,22�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� 86.841,55�

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� 43.420,78�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 125.394,88�

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 62.697,44�

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�2013�� 109.563,51�

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

54.781,76�

Data�inizio�lavori�� 29.12.2005�

Data�prevista�completamente�lavori�� 31.12.2010�

�
Il�palazzo�Persico�di�Salve�(Le)�risale�al�1872�ed�è�catalogabile�tra�i�tipi�del�tessuto�edilizio�minore.�Il�
palazzo� propone� uno� schema� di� organizzazione� degli� spazi� strettamente� connesso� ai� processi� di�
funzionalità�e�fruizione�collettiva,�facilmente�verificabili�nella�tipologia�degli� interni,�nelle�corti�e�nel�
rapporto�con�i�percorsi�urbani.�Il�progetto�prevede�lavori�di�adeguamento�e�di�restauro�del�Palazzo.��
�
A�riguardo,�le�spese�a�valere�sul�POR�2000�2006�hanno�interessato:�

- rimozione�e�rifacimento�degli�intonaci�esistenti;��
- realizzazione�di�intonaco�sulle�murature�d’attico�e�sulle�volte�del�vano�scala�per�le�terrazze;��
- rimozione�degli�elementi�estranei�e�della�vegetazione�infestante�su�murature�e�terrazze;��
- snellimento�della�pavimentazione�esistente�sostituita�da�lastre�in�pietra�di�Trani.��

�
Con�le�risorse�del�PO�2007�2013�sono�stati�finanziati�i�seguenti�interventi:��

- consolidamento� delle� murature� e� delle� volte,� la� revisione,� il� restauro� ed� il� trattamento�
protettivo�delle�stesse;��

- realizzazione� degli� impianti� termico,� idrico,� fognante� ed� elettrico� e� la� posa� in� opera� di� un�
vano�scala�per�disabili;��

- realizzazione�di�tramezzature�in�cartongesso.�
�
�
�
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72.�Lavori�di�completamento�del�Castello�Baronale�“Guarini”�di�San�Cassiano�

Misura�POR�2000�2006�� 2.1�

Linea�d’intervento�del�PO�2007�2013�� 4.2�

Titolo�PROGETTO�
Lavori� di� completamento� del� Castello�
Baronale�“Guarini”�di�San�Cassiano�(Le)�

Costo�totale�previsto�� 175.570,17�

Contributo�FESR�previsto�� 87.785,09�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� 32.983,87�

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� 16.491,94�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 142.586,30�

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 71.293,15�

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�2013�� 142.055,23�

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

71.027,62�

Data�inizio�lavori�� 07.12.2005�

Data�fine�lavori�� 06.05.2009�

Il� Castello� Baronale� “Guarini”,� di� proprietà� comunale,� sorge� al� centro� dell’abitato� di� San� Cassiano,�
piccolo�centro�della�provincia�di�Lecce.�E’�probabile�che�la�costruzione�dell’originario�castello�debba�
farsi�risalire�al� ‘500.�L’attuale�fisionomia�del�Palazzo�Baronale�è� il�risultato�di�evoluzioni�edilizie�e�di�
ristrutturazioni� avvenute� intorno� al� 1720.� Attualmente,� dopo� una� serie� di� interventi� di� restauro,�
l'edificio� è� divenuto� sede� del� Municipio� del� paese,� con� stanze� e� spazi� specifici� adibiti� a� mostre�
artistiche�e�all’organizzazione�di�eventi�vari.�
�
Le� risorse� a� valere� sul� POR� 2000�2006� hanno� riguardato� la� modifica� di� infissi� in� legno� interni� ed�
esterni,�nonché�interventi�di�eliminazione�delle�barriere�architettoniche.��
�
Con� le� risorse� del� PO� 2007�2013� sono� stati� finanziati� i� lavori� di� completamento� del� progetto� con�
specifico�riferimento��al�recupero�di�alcuni�locali�ed�alla�fornitura�e�posa�in�opera�di�una�ringhiera�di�
protezione�in�ferro.�

�
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73.�Progetto�di�restauro�per�il�recupero�funzionale�del�Castello�Marchesale�(ex�Castello�Risolo)�di�
Specchia�

Misura�POR�2000�2006�� 2.1�

Linea�d’intervento�del��PO�2007�2013�� 4.2�

Titolo�PROGETTO��
Progetto� di� restauro� per� il� recupero�
funzionale� del� Castello� Marchesale� (ex�
Castello�Risolo)�di�Specchia�(Le)�

Costo�totale�previsto�� 586.286,57�

Contributo�FESR�previsto�� 293.143,29�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� 224.532,21�

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� 112.266,11�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 361.754,36�

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 180.877,18�

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�2013�� 275.171,77�

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

137.585,89�

Data�inizio�lavori� 23.01.2006�

Data�prevista�completamento�lavori�� 31.12.2010�

�
Situato� nel� borgo� storico� di� Specchia,� il� castello� Risolo� è� una� struttura� fortificata� quadrangolare�
d’impianto� tardo� quattrocentesco� costruito� in� tufo,� impasto� di� calce� e� terra� rossa� locale� (vogli),�
inizialmente� isolato,� poi� collegato� ad� altri� edifici,� tra� cui� due� alte� torri� quadrate.� La� struttura�
fortificata�subisce�modifiche�non�marginali�tra�il�Cinquecento�e�il�Seicento,�e�nel�Settecento�diventa�
edificio�residenziale�ad�opera�dei�marchesi�Protonobilissimi.��
�
Il�progetto�di�restauro�per�il�recupero�funzionale�del�Castello�Marchesale��prevede�interventi�volti�a�
conservarne�le�caratteristiche�di�palazzo�fortificato�ed�a�garantirne�il�pieno�recupero�funzionale.��
�
Le� spese� a� valere� sul� POR� 2000�2006� hanno� interessato� il� risanamento� statico� dell’edificio� ed� il�
consolidamento�di�alcune�murature�principali.�
�
Con�le�risorse�a�valere�sul�PO�2007�2013�sono�stati�svolti�i�seguenti�lavori:��
� restauro�del�portale�d’ingresso;��
� ripristino�della�pavimentazione�in�coccio�pesto�del�primo�piano;��
� la�fornitura�e�la�posa�in�opera�degli�infissi�interni�ed�esterni�del�piano�terra.��
�
�
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74.�Completamento�restauro�e�recupero�del�Palazzo�Baronale�di�Tiggiano�

Misura�POR�2000�2006�� 2.1�

Linea�d’intervento�del�PO�2007�2013�� 4.2�

Titolo�PROGETTO��
Completamento� restauro� e� recupero� del�
Palazzo�Baronale�di�Tiggiano�(Le)�

Costo�totale�previsto�� 491.320,72�

Contributo�FESR�previsto�� 245.660,36�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� 154.902,62�

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� 77.451,31�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 336.418,10�

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 168.209,05�

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�2013� 336.418,10�

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

168.209,05�

Data�inizio�lavori�� 08.03.2006�

Data�fine�lavori� 11.11.2008�

�
Il�progetto�di�“Completamento,�restauro�e�recupero�del�Palazzo�Baronale”�del�comune�di�Tiggiano�
(LE)� prevede� il� risanamento� conservativo� e� il� completamento� del� restauro� funzionale� dell’edificio,�
costruzione�seicentesca�con�elementi�rinascimentali,�testimonianza�del�lungo�dominio�della�famiglia�
Serafini�Sauli.��
�
Il� progetto� ha� previsto� interventi� indirizzati,� principalmente,� a� rafforzare� il� consolidamento�
strutturale�delle�mura�portanti�e�delle�volte.��
�
Con� le� risorse� a� valere� sul� POR� 2000�2006� sono� stati� finanziati� una� parte� dei� lavori� di�
consolidamento�delle�mura�portanti.��
�
Le�principali�opere�a�valere�sul�PO�2007�2013�riguardano�le�opere�di�restauro�e�consolidamento�dei�
paramenti�murari�e�delle�volte,�nonché�la�realizzazione�di�una�nuova�pavimentazione�con�pietre�da�
taglio�nelle�varie�sale�del�Palazzo.�
�
�
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75.�Restauro�conservativo�e�fruizione�di�Palazzo�Rovito�di�Ugento�

Misura�POR�2000�2006�� 2.1�

Linea�d’intervento�del�PO�2007�2013�� 4.2�

Titolo�PROGETTO��
Restauro� conservativo� e� fruizione� di�
Palazzo�Rovito�di�Ugento�(Le)�

Costo�totale�previsto�� 860.451,80�

Contributo�FESR�previsto�� 430.225,90�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� 223.099,69�

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� 111.549,85�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 637.352,10�

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 318.676,05�

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

637.352,10�

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

318.676,05�

Data�inizio�lavori� 06.02.2006�

Data�fine�lavori�� 25.10.2008�

�
Il�progetto�di�“Restauro�conservativo�e�fruizione�di�Palazzo�Rovito”�di�Ugento�ha�previsto�lavori�per�
il�recupero�e�la�piena�fruizione�dell’antico�palazzo�nobiliare,�di�notevole�pregio�storico�artistico,�da�
destinare�a�sala�convegni�e�biblioteca�del�Comune.��
�
Le� spese� a� valere� sul� PO� 2000� 2006� hanno� interessato,� principalmente,� il� restauro� conservativo�
dell’edificio.��
�
Le�risorse�a�valere�sul�PO�2007�2013�hanno�finanziato�le�seguenti�opere:�

�� ristrutturazione� di� alcuni� ambienti� del� piano� superiore� e� ripristino� delle� volte� decorate,�
danneggiate�da�infiltrazioni�di�acqua�piovana;�

�� riorganizzazione� dei� vani� in� base� ad� un� nuovo� assetto� generale� (al� piano� terra� trovano�
collocazione�sedi�di�enti�ed�associazioni;�al�I°�piano�trovano�spazio�la�mediateca,�l’archivio�e�
l’Internet�point);�

�� inserimento�di�un�vano�ascensore�per�il�superamento�delle�barriere�architettoniche.�
�
�
�
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76.�Restauro�conservativo�e�recupero�funzionale�Palazzo�Ducale�Sanseverino�di�Seclì�

Misura�POR�2000�2006�� 2.1�

Linea�d’intervento�del��PO�2007�2013�� 4.2�

Titolo�PROGETTO�
Restauro� conservativo� e� recupero�
funzionale� Palazzo� Ducale� Sanseverino� di�
Seclì�(Le)�

Costo�totale�previsto�� 631.724,51�

Contributo�FESR�previsto�� 315.862,26�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� 235.870,57�

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� 117.935,29�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 395.853,94�

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 197.926,97�

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�2013�� 394.687,58�

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

197.343,79�

Data�inizio�lavori� 08.11.2005�

Data�fine�lavori�� 09.09.2008�

�
Il�Palazzo�ducale,�edificio�di�notevole�interesse�storico�artistico�costruito�intorno�al�1570,�è�costituito�
da�una� singolare� loggia�a� due� arcate� ogivali,�una�delle� soluzioni� angolari� ritenute� più� belle�di� tutta�
l'architettura� del� Salento.� Il� progetto� di� “Restauro� conservativo� e� recupero� funzionale� del� Palazzo�
Ducale�Sanseverino”�prevede�il�recupero�statico�e�funzionale�dell’edificio.�
�
Le�spese�a�valere�sul�PO�2000�2006�hanno�interessato�i�seguenti�lavori:��

- consolidamento�delle�strutture�di�fondazione�e�delle�murature�lesionate;��
- rifacimento�dei�solai�di�copertura;���
- recupero�delle�facciate�esterne.�

�
Le�opere�realizzate�con�le�risorse�a�valere�sul�PO�2007�2013�hanno�riguardato:�

- il�recupero�funzionale�di�alcuni�vani�al�primo�piano;��
- il�recupero�e/o�eventuale�sostituzione�degli�elementi�lapidei�decorativi;��
- il�restauro�degli�infissi�esterni;�
- il�completamento�della�sala�esterna;��
- l’installazione�di�un�impianto�di�amplificazione�e�diffusione�sonora.�

�
�
�
�
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77.�Recupero�Palazzo�Marchesale�di�Botrugno�

Misura�POR�2000�2006�� 2.1�

Linea�d’intervento�del��PO�2007�2013�� 4.2�

Titolo�PROGETTO��
Recupero�Palazzo�Marchesale�di�Botrugno�
(Le)�

Costo�totale�previsto�� 418.771,61�

Contributo�FESR�previsto�� 209.385,81�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� 115.455,38�

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� 57.727,69�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 303.316,23�

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 151.658,12�

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

303.316,23��

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

151.658,12�

Data�inizio�lavori� 11.05.2006�

Data�fine�lavori�� 15.12.2008�

�
Il� progetto� di� “Recupero� del� Palazzo� Marchesale”� del� comune� di� Botrugno� (LE)� prevede� il�
completamento� dei� lavori� di� recupero,� rifunzionalizzazione,� valorizzazione� e� fruizione� dell’edificio�
storico,�ora�di�proprietà�comunale.��
Allo�stato�attuale,�l'immobile�comprende�al�piano�terra�un�vasto�cortile�e�un�totale�di�77�vani,�tra�cui�
cantine�e� depositi;� il�primo�piano� si� compone� di�46� vani,� tra� cui� due� grandi� saloni�oltre�alle� ampie�
terrazze�che�cingono�il�palazzo.�Sagomati�in�pietra�leccese�sono�i�cornicioni�di�coronamento,�i�balconi,�
le�balaustre�e�le�cornici�delle�finestre.�Da�lastre�di�pietra�leccese�sono�anche�ricoperti�i�pavimenti�del�
piano�terra,�mentre�al�primo�piano�prevale�il�mosaico.�
�
Il� progetto� ha� previsto,� essenzialmente,� lavori� di� recupero� e� rifunzionalizzazione� dell’edificio.� A�
riguardo�le�spese�a�valere�sul�POR�2000�2006�hanno�interessato:�

- completamento�funzionale�dei�vani�a�piano�terra;��
- rivisitazione�dei�vani�con�formazione�di�vespaio�aerato�sul�quale�realizzare�la�nuova�

pavimentazione�in�pietra�calcarea.��
�
Con�le�risorse�a�valere�sul�PO�2007�2013�sono�stati�svolti�i�seguenti�lavori:��

- scialbatura�di�calce�dalle�pareti�e�dalle�volte�per�mantenerle�a�faccia�a�vista;��
- trattamento�delle�murature�esterne;�
- revisione�del�lastricato�solare�e�dei�pluviali;�
- installazione�degli�impianti�elettrico,�idrico�fognante,�termico�e�d’emergenza;�
- risistemazione�del�cortile�e�consolidamento�del�muro�di�recinzione�del�cortile.�

�
�
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78.�Recupero,�restauro�e�valorizzazione�del�Teatro�Comunale�di�Canosa��

Misura�POR�2000�2006�� 2.1�

Linea�d’intervento�del��PO�2007�2013�� 4.2�

Titolo�PROGETTO�
Recupero,� restauro� e� valorizzazione� del�
Teatro�Comunale�di�Canosa�(Fg)�

Costo�totale�previsto�� 2.868.254,45�

Contributo�FESR�previsto�� 1.434.127,23�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� 394.279,94�

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� 197.139,97�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 2.473.974,51�

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 1.236.987,25�

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�2013�� 1.033.110,19��

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

516.555,10�

Data�inizio�lavori� 21.02.2006�

Data�prevista�per�il�completamento�lavori�� 31.12.2010�

�
Il� teatro� D’Ambra,� ovvero� il� teatro� Comunale� di� Canosa,� fu� realizzato� negli� anni� Venti� ed� ha�
rappresentato� per� numerose� generazioni� non� solo� il� più� importante� punto� di� riferimento� culturale�
della� città� di� Canosa,� il� luogo� della� lirica� e� la� scena� dell’avanspettacolo,� ma� anche� un� significativo�
elemento�di�attrazione�per�la�vita�culturale�dell’intera�Capitanata.�Il�teatro�possiede�una�importante�
tradizione�storica,�e�riveste�grande�rilievo�anche�per�alcune�caratteristiche�architettoniche.��
�
Il� Progetto� intende� recuperare� lo� storico� edificio� per� restituirlo� alla� fruizione� culturale� della�
cittadinanza�trasformandolo�in�un�nuovo�punto�di�riferimento�della�vita�artistica�culturale�dell’intera�
provincia.��
�
A�riguardo,�con�le�risorse�a�valere�sul�POR�2000�2006�sono�state�finanziate:�

- opere�provvisionali�e�di�sicurezza�sull’edificio;�
- interventi�sulle�coperture;�
- opere�di�restauro�e�di�adeguamento�interne�ed�esterne.�

�
Con� le� risorse�del�PO�2007�2013�sono�state�promosse� le�opere�di� consolidamento�dell’edificio� e� la�
realizzazione�di��infrastrutture�impiantistiche�indispensabili�per�la�destinazione�pubblica�dell’edificio.��
�
�
�
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79.�Recupero,�restauro�e�valorizzazione�del�Castello�SS.�Quaranta�Martiri�di�Canosa�

Misura�POR�2000�2006�� 2.1�

Linea�d’intervento�PO�2007�2013�� 4.2�

Titolo�PROGETTO��
Recupero,� restauro� e� valorizzazione� del�
Castello� SS.� Quaranta� Martiri� di� Canosa�
(Fg)�

Costo�totale�previsto�� 433.136,31�

Contributo�FESR�previsto�� 216.568,16�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� 90.781,90�

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� 45.390,95�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 342.354,41�

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 171.177,21�

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�2013�� 149.186,70�

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

74.593,35��

Data�inizio�lavori� 29.05.2006�

Data�prevista�completamento�lavori�� 31.12.2010�

Il�progetto�di�scavo�e�restauro�del�castello�di�Canosa� �si�pone� in�continuità�con� i� lavori�eseguiti�nel�
2000.�
Il� castello� sorge�sulla� sommità�dell’acrocoro�dei�Santi�Quaranta�Martiri�già� sede� in�antico,� secondo�
l’opinione�più�diffusa,�dell’acropoli�della�città�daunia�e�romana.��
Con� i� recenti�scavi�archeologici�è�stata�documentata�una�serie�di�progressive�variazioni�dell’assetto�
esterno,� lungo� l’area� pomeriale� del� castello� normanno�svevo,� attuata� nella� metà� del� XIII� secolo�
durante�il�governo�angioino.�
�
Le�spese�a�valere�sul�POR�2000�2006�hanno�interessato�le�opere�di:�

- restauro�delle�torri�dell’edificio;��
- risanamento� conservativo� dei� manufatti� abitativi� esterni� all’area� monumentale,� mediante�

l’impiego�di�materiali�della�cultura�edilizia�locale.�
�
Con�le�risorse�a�valere�sul�PO�2007�2013�sono�stati�realizzati�gli�interventi�manutentivi�sugli�immobili�
degradati,� nonché� l’integrazione� di� ulteriori� misure� di� protezione� sia� passiva� (quali� recinzioni� e�
cancelli),�sia��attiva�(quali�apparecchi�di�vigilanza)�volte�a�tutelare�le�opere�oggetto�di�intervento.�
�
�
�



PO�FESR�PUGLIA�2007�2013
Rapporto�Annuale�di�Esecuzione�2009

� � � � 212�

80.�Restauro�della�Chiesa�Madre�di�Cerignola�

Misura�POR�2000�2006�� 2.1�

Linea�d’intervento�del��PO�2007�2013�� 4.2�

Titolo�PROGETTO�� Restauro�della�Chiesa�Madre�di�Cerignola�

Costo�totale�previsto�� 877.415,12�

Contributo�FESR�previsto�� 438.707,56�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� 135.915,29�

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� 67.957,65�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 741.499,83�

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 370.749,92�

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�2013�� 548.208,91��

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

274.104,46�

Data�inizio�lavori� 20.02.2006�

Data�prevista�per�il�completamento�lavori�� 31.12.2010�

�
La�Chiesa�Madre�di�Cerignola,�intitolata�a�San�Francesco�d’Assisi,�è�un�edificio�costruito�nell’XI�secolo��
in� pietra,� tufo,� mattoni,� con� forme� esuberanti� e� complesse,� prevalentemente� gotiche,� e�
caratterizzato� da� una� stratificazione� muraria� e� strutturale� molto� consistente� (con� linee�
architettoniche�romaniche�e�bizantine)�che�pone� l’intero�edificio� in�una�posizione�d’eccezione�nella�
cultura�storico�architettonica�e�materiale�della�Puglia.�
�
Il�progetto�di�restauro��prevede�interventi�volti�ad�accrescere�gli�attuali�livelli�di�sicurezza,�soprattutto�
dal�punto�di�vista�del�consolidamento�anti�sismico.��
��
Le� spese� a� valere� sul� POR� 2000�2006� hanno� interessato� il� consolidamento� ed� il� miglioramento�
antisismico�delle�strutture�di�fondazione�e�in�elevazione.�
�
Con� le� risorse� a� valere� sul� PO� 2007�2013� sono� stati� promossi� interventi� di� manutenzione� e�
miglioramento� delle� strutture� di� copertura,� di� riqualificazione� e� miglioramento� antisismico�
dell’abside�maggiore�e�del�presbiterio.�
�
�
�



PO�FESR�PUGLIA�2007�2013
Rapporto�Annuale�di�Esecuzione�2009

� � � � 213�

81.�Recupero,�valorizzazione�e�messa�in�sicurezza�del�Santuario�“Grotta�di�S.�Michele”�di�Minervino�

Misura�POR�2000�2006�� 2.1�

Linea�d’intervento�del�PO�2007�2013�� 4.2�

Titolo�PROGETTO��
Recupero,� valorizzazione� e� messa� in�
sicurezza� del� Santuario� “Grotta� di� S.�
Michele”�di�Minervino��Murge�(Ba)��

Costo�totale�previsto�� 255.831,01�

Contributo�FESR�previsto�� 127.915,51�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� 112.617,95�

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� 56.308,98�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 143.213,06�

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 71.606,53�

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�2013�� 118.482,18��

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�2013� 59.241,09�

Data�inizio�lavori� 01.02.2006�

Data�fine�lavori�� 07.03.2008�
La�grotta�che�ospita�la�chiesa�rupestre�si�trova�ai�piedi�di�Minervino,�a�nord,�in�una�vallata�che�nella�
toponomastica� porta� il� nome� di� S.� Salvatore� e� che� si� trova� al� termine� di� quel� canale� naturale,� un�
tempo�fiumiciattolo,�denominato�"Matitani"�(etimologia�vagamente�greca�che�ricorda�lo�"scorrere"�e�
il� "travolgere",� perché� trasporta� le� acque� e� i� detriti� delle� colline� durante� i� temporali� più� copiosi).�
Tutta�la�zona�si�è�rivelata�ricca�di�insediamenti:�nella�parte�che�va�dalla�grotta�di�S.�Michele�alla�chiesa�
rupestre�della�Madonna�del�Sabato,�sono�state�ritrovate�tombe�e�resti�di�insediamento�risalenti�al�VII�
sec.� a.C.� e� testimonianze� di� epoca� imperiale� sono� presenti� nella� stessa� grotta.� Obiettivo� specifico�
dell’attuazione�degli�interventi�progettati�è�l’attribuzione�al�sito�di�S.�Michele�alla�Grotta�di�Minervino�
del�ruolo�di�testimoninza�del�fenomeno�di�cristianizzazione�del�territorio.�Anche�questo�sito�partecipa�
a� pieno� titolo� alla� geografia� dei� siti� micaelici� sparsi� per� l’intero� territorio� europeo.� Il� progetto� di�
recupero,� valorizzazione� e� messa� in� sicurezza� del� Santuario� “Grotta� di� S.� Michele”� di� Minervino��
prevede� opere� di� recupero� e� messa� in� sicurezza� dell’intera� struttura,� unitamente� ad� interventi� di�
valorizzazione� e� fruizione� della� struttura.� In� particolare,� gli� interventi� progettati� hanno� riguardato:�
opere�di�miglioramento�della�sicurezza�relative�alla�condizione�geologica;�opere�relative�alla�fruizione�
dello� spazio� liturgico;� opere� relative� alla� conservazione� del� valore� testimoniale� degli� elementi�
architettonici;�dotazioni�impiantistiche�finalizzate�al�medesimo�scopo.�

Le�spese�a�valere�sul�POR�2000�2006�hanno�interessato:�
- le�opere�di�miglioramento�della�sicurezza�relative�alla�condizione�geologica;�
- le�opere�relative�alla�fruizione�dello�spazio�liturgico,�con�particolare�riferimento�alla�realizzazione�

di� un� sistema� di� discesa� meccanizzato� per� persone� disabili� o� con� limitata� capacità� di�
deambulazione;�

- la�realizzazione�di�un�sistema�di�regolarizzazione�e�di�messa�in�sicurezza�della�discesa�per�persone�
normalmente�deambulanti.�

Con�le�risorse�a�valere�sul�PO�2007�2013�sono�state�svolte�opere�relative:�
- alla�conservazione�del�valore�testimoniale�degli�elementi�architettonici;�
- al� restauro� di� dipinti� parietali,� nonché� delle� suppellettili� e� dell’arredo� sacro� presenti� al� primo�

livello�inferiore�della�grotta.�
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82.�Intervento�di�recupero�e�valorizzazione�dell’insediamento�Basiliano�e�Frantoi�Ipogei�di�Torre�
Santa�Susanna�

Misura�POR�2000�2006�� 2.1�

Linea�d’intervento�del�PO�2007�2013�� 4.2�

Titolo�PROGETTO�
Intervento� di� recupero� e� valorizzazione�
dell’insediamento�Basiliano�e�Frantoi�Ipogei�
di�Torre�Santa�Susanna�(Br)�

Costo�totale�previsto�� 658.025,21�

Contributo�FESR�previsto�� 329.012,61�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� 350.106,89�

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� 175.053,45�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 307.918,32�

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 153.959,16�

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

280.437,33�

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

140.218,67�

Data�inizio�lavori�� 21.04.2006�

Data�fine�lavori�� 30.06.2009�

Nel�paesaggio�rurale�salentino�gli�oliveti�secolari�sono�una�presenza�dominante�e�caratterizzante;�al�
ciclo�di�lavorazione�del�frutto�di�queste�coltivazioni�è�legata�la�diffusione�dei�“frantoi�ipogei”,�esempi�
di�manufatti�archeo�industriali�di�notevole�interesse�nel�panorama�architettonico�culturale�di�questo�
territorio.��
�
Il�progetto�ha�proposto� il� restauro�conservativo�al� fine�di� restituire�all’insediamento�basiliano�ed�ai�
frantoi� ipogei� il� loro� carattere� originario,� compreso� il� ripristino� degli� elementi� lapidei� utilizzati� ed�
ancora�presenti.��
�
A� tale� riguardo,� i� lavori� relativi�alla�pulitura�e�alla� stuccatura�sono�stati� finanziati� con� le� risorse�del�
POR�2000�2006.�
�
I� lavori� relativi� al� consolidamento� della� superficie� e� dei� giunti� sono� stati� finanziati� con� le� risorse� a�
valere�sul�PO�2007�2013.�
�
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83.�Restauro�colonna�votiva�di�Torre�Santa�Susanna��

Misura�POR�2000�2006�� 2.1�

Linea�d’intervento�del�PO�2007�2013�� 4.2�

Titolo�PROGETTO�
Restauro�colonna�votiva�Torre�Santa�
Susanna�(Br)�

Costo�totale�previsto�� 81.814,40�

Contributo�FESR�previsto�� 40.907,20�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� 15.612,49�

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� 7.806,25�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 66.201,91�

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 33.100,96�

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

61.395,44�

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

30.697,72�

Data�inizio�lavori�� 27.07.2006�

Data�fine�lavori�� 21.08.2008�

La�Colonna�Votiva�di�Torre�Santa�Susanna,� in�provincia�di�Brindisi,�è�elevata�su�di�un�basamento�di�
forma�ottagonale�composto�di�cinque�gradini�su�cui�si�appoggia�la�base�della�colonna.�La�tradizione�
vuole�che�l'opera�sia�nata�per�ringraziare�la�Santa�del�miracolo�che�operò�in�occasione�del�colera�della�
prima�metà�dell'Ottocento�che�causò�molti�morti�nella�vicina�Erchie,�lasciando�immune�la�cittadina�di�
Torre.�L'opera�è�alta�dodici�metri�mentre�la�statua�circa�due�metri.�
�
Il� progetto� “Restauro� colonna� votiva� Torre� Santa� Susanna� ”� propone� il� restauro� conservativo� del�
monumento�al�fine�di�restituire�alla�colonna�votiva�il�suo�carattere�originario,�compreso�l’eventuale�
ripristino� del� basamento� calcareo,� con� rimozione� del� rivestimento� lapideo.� Il� progetto� per� la�
conservazione� del� monumento� prevede� la� sistemazione� dell’area� di� accesso� al� monumento� e� il�
progetto�di�illuminotecnica.�
�
I� lavori� relativi�al� consolidamento�della� superficie� sono�stati� finanziati� con� le� risorse�del�POR�2000�
2006.��
�
Il� completamento�dei� lavori,�nonché� i� lavori� relativi�alla�protezione�della� superficie,�alla�protezione�
dei�giunti,�alla�pulitura��e�alla�protezione�dei�manufatti�metallici,�sono�stati�finanziati�con�le�risorse�a�
valere�sul�PO�2007�2013.�
�
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84.�Intervento�inerente�la�Cittadella�Nicolaiana�e�il��recupero�del�Palazzo�Priorile�di�Bari�

Misura�POR�2000�2006�� 2.1�

Linea�d’intervento�del�PO�2007�2013�� 4.2�

Titolo�PROGETTO�
Intervento�inerente�la�Cittadella�Nicolaiana�e�
il��recupero�del�Palazzo�Priorile�di�Bari�

Costo�totale�previsto�� 2.201.849,92�

Contributo�FESR�previsto�� 1.100.924,96�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� 152.813,25�

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� 76.406,63�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 2.049.036,67�

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 1.024.518,34�

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

1.812.991,21�

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�
2007�2013��

906.495,61�

Data�inizio�lavori�� 18.04.2006�

Data�fine�lavori�� 04.04.2009�

Il�progetto�prevede�interventi�sul�complesso�di�fabbricati�facenti�parte�della�Cittadella�Nicolaiana�di�
Bari,�costituito�dal�Palazzo�Priorile�con�annessa�la�Biblioteca�e�l’Archivio�Storico,�di�parte�dell’edificio�
fra�largo�Abate�Elia�e�la�Corte�del�Catapano,�del�primo�piano�del�corpo�“foresteria”,�nonché�di�tutto�il�
corpo�di�fabbrica�compreso�tra�la�cinta�muraria�e�la�Corte�del�Catapano.�
�
I�lavori�relativi�allo�scavo�archeologico�nel�Palazzo�Priorile�e�nell’edificio�destinato�a�lapidario,�ovvero�
nelle�zone�dove�si�è�ribassato�il�piano�di�calpestio,�sono�stati�finanziati�con�le�risorse�del�POR�2000�
2006.�
Con�le�risorse�del�PO�2007�2013�sono�stati�finanziati�i�restanti�lavori�ed�opere,�con�specifico�
riferimento�ai�seguenti�interventi:�

- consolidamento�dei�solai�nell’edificio�destinato�ad�ospitare�il�lapidario,�esteso�anche�al�solaio�
di�copertura�al�fine�di�consentire�l’eventuale�uso�dello�stesso�per�mostre�all’aperto;�

- sostituzione�o�realizzazione�ex�novo�di�alcune�rampe�di�scala�e�definizione�collegamenti�
verticali�meccanizzati,�uno�nel�convento,�l’altro�nel�lapidario;�

- revisione�generalizzata�della�copertura�a�tetto�e�del�sottotetto;�
- manutenzione�delle�coperture�piane�ed�in�particolare�realizzazione�della�pavimentazione�con�

lastre�di�pietra�di�Cursi;�
- realizzazione�di�tutte�le�opere�di�finitura.�

�
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85.�Restauro�della�Chiesa�di�S.�Gaetano�di�Bitonto�

Misura�POR�2000�2006�� 2.1�

Linea�d’intervento�del�PO�2007�2013�� 4.2�

Titolo�PROGETTO�
Restauro�della�Chiesa�di�S.�Gaetano�di�
Bitonto�(Ba)�

Costo�totale�previsto�� 660.313,35�

Contributo�FESR�previsto�� 330.156,68�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� 137.412,38�

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� 68.706,19�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 522.900,97�

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 261.450,49�

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�2013�� 492.869,72�

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�2013� 246.434,86�

Data�inizio�lavori�� 20.09.2006�

Data�fine�lavori�� 15.09.2008�

La�chiesa�di�San�Gaetano�a�Bitonto�fu�costruita�in�stile�barocco�sull'antico�palazzo�dell'Universitas,�in�
piazza�Cavour�ad�opera�dei�Teatini�nel�1609�secondo�un�progetto�architettonico�di�Dionisio�Volpone�
di�Parabita.�La�struttura�fu�inaugurata�solo�nel�1730�ad�opera�del�vescovo�Luca�Antonio�della�Gatta.�
La� chiesa� ha� un'unica� navata� che� termina� in� tre� absidi� tra� cui� quello� centrale,� più� grande.� L'aula�
interna� è� delineata� da� quattro� arcate� per� lato� in� cui� si� aprono� altrettante� cappelle.� Notevole� è� la�
prima�cappella�sulla�destra,�dove�spicca�un�altare�barocco�riccamente�decorato�realizzato�nel�1696�in�
pietra� leccese.� Al� centro� del� prezioso� altare� vi� è� una� tela� raffigurante� la� nascita� della� Vergine� di�
incerta� attribuzione� (Nicola� Gliri� oppure� Andrea� Miglionico).� Sul� soffitto� ligneo,� dipinto� dal� pittore�
bitontino� Carlo� Rosa,� sono� illustrate� alcune� scene� della� vita� di� San� Nicola� di� Myra,� San� Gaetano� e�
Sant'Andrea� Avellino.� La� navata� è� illuminata� dal� finestrone� centrale� della� controfacciata� e� da� otto�
finestre,�quattro�per�lato.�Sulle�pareti�vi�sono�diversi�affreschi.�
Il� progetto� di� “Restauro� e� risanamento� conservativo� della� Chiesa� di� S.� Gaetano”� in� Bitonto� si� è�
proposto�di�intervenire�sia�sull’apparato�statico�e�costruttivo�che�su�quello�impiantistico�e�decorativo.
Le�risorse�del�POR�2000�2006�sono�state�impiegate�per�i�seguenti�lavori:��

� rifacimento�della�pavimentazione�esistente,��
� tinteggiatura�a�calce�e�consolidamento�dei�paramenti�murari�esterni,��
� ripristino�dei�giunti�su�paramenti��
� sostituzione�degli�imbocchi�e�dei�pluviali.�

Con�le�risorse�a�valere�sul�PO�2007�2013�sono�stati�finanziati�i�seguenti�interventi:��
� rifacimento�del�portone�d’ingresso�e�degli�infissi�delle�finestre;��
� pulitura�delle�superfici�decorate�a�stucco�ed�affresco�e�restauro�pittorico�integrativo;��
� pulizia�dei�marmi�degli�altari;��
� integrazione�ad�acquerello�degli�stucchi�e�delle�decorazioni�della�trabeazione;��
� restauro��del�mobile�dell’organo�e�dei�confessionali;��
� realizzazione�degli�impianti�tecnologici:�termico,�elettrico,�igienico�sanitario�ed�antincendio.�
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86.�Intervento�di�restauro�e�risanamento�conservativo�della�Chiesa�di�Santa�Teresa�dei�Maschi�di�
Bari�

Misura�POR�2000�2006�� 2.1�

Linea�d’intervento�del�PO�2007�2013�� 4.2�

Titolo�PROGETTO�
Intervento� di� restauro� � e� risanamento�
conserva�tivo� della� Chiesa� di� Santa�
Teresa�dei�Maschi�di�Bari�

Costo�totale�previsto�� 580.447,21�

Contributo�FESR�previsto�� 290.223,61�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� 260.337,34�

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� 130.168,67�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 320.109,87�

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 160.054,94�

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�2013�� 298.097,28�

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�2013� 149.048,64�

Data�inizio�lavori�� 20.01.2006�

Data�fine�lavori�� 04.03.2008�
Il� complesso,� fatto� costruire� dai� padri� Carmelitani� Scalzi,� fu� edificato in� due� momenti� differenti:� il�
convento�nel�1671,� la�chiesa�nel�1690.� Il�gusto�spiccatamente�rinascimentale�è� ravvisabile�già�nella�
facciata�della�chiesa,�tripartita�da�lesene;�caratterizzata�da�un�portale�con�scalinata,�essa�è�dominata�
da� un� grande� finestrone,� sovrastato� da� un� acroterio,� ai� cui� lati� si� aprono� due� nicchie� riccamente�
decorate.�Completa� l’esterno�un’imponente�cupola�su�tamburo.�L’interno,�a�croce�greca,�presenta� i�
quattro� bracci� coperti� da� volte� a� botte;� tre� cappelle� si� aprono� su� ciascuna� delle� pareti� laterali.�
Adornano� la� chiesa�pregevoli� tele� di� Andrea� Miglionico� (XVIII� secolo)� raffiguranti� scene� di� vita� di� S.�
Giuseppe� e� S.� Teresa.� Il� progetto� di� “Restauro� e� risanamento� conservativo� della� Chiesa� di� Santa�
Teresa�dei�Maschi“�di�Bari�prevede�il�restauro�e�la�salvaguardia�statica�della�struttura�senza�alterare�i�
parametri�storico�artistico�monumentali�originari.�
Con�le�risorse�del�POR�2000�2006�sono�stati�effettuati�i�seguenti�lavori:�

- realizzazione�di�una�cappa�in�calcestruzzo�armato;�
- ricostruzione� del� sistema� di� impermeabilizzazione� per� il� tamburo� della� cupola� e� i� muri�

perimetrali;��
- sostituzione�della�pavimentazione�esistente;�
- rintonacatura� delle� superfici� interne� dei� parapetti� e� la� sostituzione� degli� imbocchi� e� dei�

pluviali;�
- pulitura�generalizzata�di�tutto�il�perimetro�murario�ed�interventi�localizzati�delle�lesioni;�
- restauro�delle�cornici.�

Con�le�risorse�del�PO�2007�2013�sono�stati�effettuati�i�seguenti�interventi:��
- rimozione�e�sostituzione�della�pavimentazione�esistente;��
- realizzazione�di�un�sistema�di�riscaldamento�a�pavimento;��
- asportazione�degli�intonaci�ammalorati�e�ricostruzione�con�intonaci�per�interni;��
- pulitura�e�stuccatura�delle�lesioni�e�ricostruzione�degli�elementi�danneggiati�delle�cornici�e�dei�

decori�architettonici;��
- pulizia�dei�marmi�degli�altari;�
- restauro�degli�infissi�del�portone�d’ingresso�e�delle�finestre.

�
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87.�Restauro,�consolidamento�e�adeguamento�funzionale�dei�locali�annessi�alla�Chiesa/Auditorium�
dell’ex�Conservatorio�di�S.�Luigi�di�Trani��

Misura�POR�2000�2006�� 2.1�

Linea�d’intervento�del�PO�2007�2013�� 4.2�

Titolo�PROGETTO�

Restauro,� consolidamento� e�
adeguamento� funzionale� dei� locali�
annessi� alla� Chiesa/Auditorium� dell’ex�
Conservatorio�di�S.�Luigi�di�Trani��

Costo�totale�previsto�� 647.378,99�

Contributo�FESR�previsto�� 323.689,50�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� 198.507,00�

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� 99.253,50�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 448.871,99�

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 224.436,00�

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�2013�� 337.391,43�

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�2013� 168.695,72�

Data�inizio�lavori�� 20.03.2006�

Data�prevista�completamente�lavori�� 31.12.2010�

La�chiesa�di�San�Luigi�di�Trani,�eretta�nel�1753�sull’area�della�demolita�chiesa�di�sant’Andrea,�presenta�
una� facciata� sulla� quale� si� alzano� quattro� lesene� molto� pronunciate� che� conferiscono� un� aspetto�
leggiadro,� divisa� a� sua� volta� da� un� cornicione� molto� pronunciato� in� tre� livelli.� Al� livello� inferiore� il�
portale� si� presenta� molto� lineare� con� una� pergamena� in� pietra� sulla� quale� sono� scolpiti� i� nomi� � di�
coloro�che�nel�1753�auspicarono�la�costruzione�della�chiesa.�
In� questa� zona� sorgeva� l’antico� ospedale� dei� poveri� viandanti� del� quale� nel� XVII� si� ebbe� la�
trasformazione� in� orfanotrofio� per� ragazze� povere,istituzione� questa� che� prese� il� nome� di�
Conservatorio�di�San�Lorenzo.�
Il� progetto� di� “Restauro,� consolidamento� e� adeguamento� funzionale� dei� locali� annessi� alla�
Chiesa/Auditorium� dell’ex� Conservatorio� di� S.� Luigi”� prevede� il� completamento� del� restauro� e� il�
consolidamento�strutturale�del�prospetto�su�Piazza�Mazzini,�compreso�il�Campanile�della�Chiesa�di�S.�
Luigi�e�di�alcuni�locali�interni,�al�fine�di�creare�un�auditorium�con�servizi�annessi.�
Con�risorse�del�POR�2000�2006�sono�stati�finanziati�i�seguenti�lavori:�

- restauro�e�consolidamento�strutturale�del�prospetto�e�dei� lastrici�solari�e�risanamento�delle�
lesioni;�

- restauro�degli�ambienti�del�piano�terra;��
- sostituzione�di�tutti�i�lucernai�nei�locali�interni.�

Con�le�risorse�del�PO�2007�2013,�sono�stati�effettuati�i�seguenti�lavori:��
- realizzazione�di�scala�in�cemento�armato�e�di�elevatore�oleodinamico�per�il�collegamento�tra�

il�piano�terra�e�il�primo�piano;�
- restauro�funzionale�e�la�messa�a�norma�degli�ambienti�del�primo�piano;�
- realizzazione� di� interventi� impiantistici� al� primo� piano,� ovvero� impianto� elettrico,� di�

amplificazione,� telefonico,� di� rilevamento� incendi,� l’impianti� idrico� fognante,� termico� ed�
inoltre�l’adeguamento�alle�norme�di�prevenzione�incendi�dei�locali. �
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88.�Consolidamento�e�restauro�delle�facciate�lapidee�e�risanamento�da�umidità�ascendente�della�
Chiesa�di�S.�Ignazio�in�Terlizzi��

Misura�POR�2000�2006�� 2.1�

Linea�d’intervento�del�PO�2007�2013�� 4.2�

Titolo�PROGETTO�

Consolidamento� e� restauro� delle�
facciate� lapidee� e� risanamento� da�
umidità�ascendente�della�Chiesa�di�S.�
Ignazio�in�Terlizzi�(Ba)�

Costo�totale�previsto�� 387.728,30�

Contributo�FESR�previsto�� 193.864,15�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� 234.904,76�

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� 117.452,38�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 152.823,54�

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 76.411,77�

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�2013�� 152.820,96�

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�2013�� 76.410,48�

Data�inizio�lavori�� 31.10.2005�

Data�fine�lavori�� 12.02.2007�

La�chiesa�sorse�nei�primi�decenni�del�Settecento�al�centro�di�un�popoloso�quartiere�di�Terlizzi�che�da�
allora� assunse� il� nome� di� “borgo� di� S.� Ignazio”.� L’interno� custodisce� numerose� opere� d’arte� a�
cominciare� dalla� pala� dell’altare� opera� del� pittore� locale� Gioacchino� Quercia,� raffigurante� la�
Presentazione�di�Maria�al�Tempio�e�i�santi�Ignazio�e�Francesco�di�Sales.�Un�ciclo�di�sei�dipinti�raffigura�
le�feste�principali�della�Madonna.�Belle�e�interessanti�anche�le�numerose�statue�lignee�tra�cui�quelle�
dell’Addolorata�e�dell’Arcangelo�Raffaele�(quest’ultima,�1828,�di�Giuseppe�Volpe),�S.�Gioacchino�con�
Maria�bambina�(1769),�l’Immacolata.�Il�progetto�“Consolidamento�e�restauro�delle�facciate�lapidee�e�
risanamento� da� umidità� ascendente� della� Chiesa� di� S.� Ignazio”� prevede� il� restauro� delle� superfici�
lapidee� e� la� revisione� delle� coperture� dell’immobile� di� interesse� storico�culturale�architettonico� e�
religioso�finalizzato�alla�fruizione�pubblica�del�bene.�
Con�le�risorse�del�POR�2000�2006�sono�stati�finanziati�i�seguenti�lavori:�
- eliminazione� dell’umidità� ascendente� causata� da� infiltrazioni� d’acqua� nella� base� fondale� e�

lungo� il� perimetro� murario� esterno� e� restauro� sulle� murature� della� chiesa� e� della� sacrestia�
soggette�ad�infiltrazioni;�

- ricucitura�delle�murature�con�scarnitura�e�stilatura�dei�giunti�su�tutto�il�perimetro�murario;��
- rifacimento�dell’intonaco;�
- revisione�delle�coperture�e�dei�discendenti�pluviali;�
- revisione�dei�paramenti�lapidei�esterni.�

Le�spese�a�valere�sul�PO�2007�2013�hanno�interessato:��
- il�restauro�delle�pareti�e�delle�volte�interne,�degli�archi�e�dei�cornicioni;��
- la�tinteggiatura�della�sacrestia�e�dei�vani�servizi;��
- la� sostituzione� della� pavimentazione� e� l’adeguamento� dell’impianto� elettrico� e� di�

illuminazione.�
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89.�Recupero�del�complesso�conventuale�della�Chiesa�di�San�Pasquale�Baylon�di�Foggia��

Misura�POR�2000�2006�� 2.1�

Linea�d’intervento�del�PO�2007�2013�� 4.2�

Titolo�PROGETTO�
Recupero�del�complesso�conventuale�della�
Chiesa�di�San�Pasquale�Baylon�di�Foggia��

Costo�totale�previsto�� 254.167,39�

Contributo�FESR�previsto�� 127.083,70�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� 70.472,19�

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� 35.236,10�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 183.695,20�

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 91.847,60�

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

130.264,20�

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

65.132,10�

Data�inizio�lavori�� 15.06.2006�

Data�fine�lavori�� 10.04.2008�

�
La� chiesa� di� San� Pasquale� Baylon,� sita� nella� città� di� Foggia,� è� stata� dal� 1724� al� 1731� assieme� al�
convento� dei� Frati� minori� Alcantarini.� Nel� XIX� secolo� lo� Stato� unitario� ne� acquisì� � la� proprietà,�
destinando�il�convento�ad�usi�militari.�Gli�Alcantarini�vi�fecero�ritorno�nel�1889.�La�chiesa�è�barocca,�
con�facciata�caratterizzata�da�un�portico�e�da�un�rosone�policromo�raffigurante�San�Pasquale�Baylon.�
L'interno�è�a�croce� latina�ad�una�navata,�con�cappelle� laterali� intercomunicanti�e� il� catino�absidale.�
Nella�prima�cappella�a�sinistra�vi�è�una�"deposizione"�di�scuola�napoletana�del�'700.�
�
Il�progetto�di�“Recupero�del�complesso�conventuale�della�Chiesa�di�San�Pasquale�Baylon”�prevede�il�
recupero�conservativo�e�funzionale�dell’edifico�ecclesiastico�in�questione.�
Con�le�risorse�del�POR�2000�2006�sono�stati�finanziati�i�lavori�di:�

- consolidamento�degli�stucchi�dei�prospetti�con�metodo�di�pulitura�ad�impacco�della�pietra�e�
intervento�di�protezione�finale;�

- sostituzione� della� copertura� lignea� del� convento� vecchio,� con� risanamento� della�
impermeabilizzazione�e�miglioramento�strutturale.�

�
Con�le�risorse�del�PO�2007�2013�sono�stati�effettuati�i�seguenti�interventi:���
- sostituzione� della� impermeabilizzazione� e� della� pavimentazione� del� terrazzo� sito� al� primo�

piano�sull’ingresso�del�chiostro�con�realizzazione�di�ringhiere;��
- recupero�funzionale�dei�vani�del�convento�vecchio�da�adibire�a�foresteria;��
- sostituzione�dei�pluviali�e�delle�colonne�di�scarico�della�fogna,�che�attualmente�confluiscono�

nella�stessa�tubazione.�
�
�
�
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90.�Restauro�e�consolidamento�della�Chiesa�di�Gesù�e�Maria�di�Foggia�

Misura�POR�2000�2006�� 2.1�

Linea�d’intervento�del�PO�2007�2013�� 4.2�

Titolo�PROGETTO�
Restauro�e�consolidamento�della�Chiesa�di�
Gesù�e�Maria�di�Foggia�

Costo�totale�previsto�� 500.738,79�

Contributo�FESR�previsto�� 250.369,40�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� 46.581,97�

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� 23.290,99�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 454.156,82�

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 227.078,41�

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

411.433,00�

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

205.716,50�

Data�inizio�lavori�� 21.06.2006�

Data�prevista�completamente�lavori�� 31.12.2010�

�
La�Chiesa�di�Gesù� e� Maria,�ubicata�nella� città� di� Foggia,�è�parte� integrante�di�un�convento�che�nel�
secolo�XVII�divenne�centro�di�studi�di�diritto,�di�etica,�di�teologia�e�filosofia;�durante�i�corsi�di�studi�di�
diritto� si� tenevano� pubbliche� dispute� su� materie� riguardanti� la� fede,� come� testimoniato� dalla�
esistenza� di� due� pulpiti� all’interno� della� Chiesa.� Dopo� alterne� vicissitudini� (distrutto� il� convento,� la�
Chiesa� divenne� parte� di� un� orfanotrofio� prima,� e� di� un� piccolo� ospizio� successivamente,� per� poi�
vedere�trasformata� in�caserma�l’area�adiacente),� la�Chiesa�è�tornata�ad�essere�oggetto�di�adeguate�
attenzioni� che� ne� hanno� salvaguardato� la� struttura.� La� costruzione� è� barocca� con� pianta� a� croce�
latina,� a� tre� navate� delimitate� da� pilastri� con� archi.� All'incrocio� del� transetto� si� eleva� la� cupola�
affrescata� nel� 1750� dal� Lersotti.� L'interno� è� arricchito� da� altari� marmorei,� decorazioni� a� stucco� e�
dipinti�di�scuole�diverse.�
�
Il�progetto�di�“Restauro�e�consolidamento�statico�della�Chiesa�di�Gesù�e�Maria”�prevede�il�restauro�
conservativo,� volto� al� ripristino� fisico,� estetico� e� culturale� dell’edificio� ecclesiastico� al� fine� di�
restituirlo�alla�sua�giusta�lettura�artistica�e�storica.�
�
Le�risorse�del�POR�2000�2006�sono�state�utilizzate�per�i�seguenti�lavori:��
� rifacimento�della�struttura�e�impermeabilizzazione�delle�coperture��
� rifacimento�del�sistema�di�smaltimento�delle�acque�meteoriche.��
�
Con�le�risorse�a�valere�sul�PO�2007�2013�sono�stati�eseguiti�i�seguenti�interventi:��
� restauro�dell’intradotto�della�cupola�e�degli�affreschi,��
� recupero�del�soffitto�della�navata�centrale,��
� restauro�della�facciata�principale,��
� consolidamento�del�campanile.��
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91.�Intervento�di�consolidamento�e�restauro�della�torre�campanaria�della�Cattedrale�di�Otranto�

Misura�POR�2000�2006�� 2.1�

Linea�d’intervento�del�PO�2007�2013�� 4.2�

Titolo�PROGETTO�
Intervento� di� consolidamento� e�
restauro� della� torre� campanaria� della�
Cattedrale�di�Otranto�(Le)�

Costo�totale�previsto�� 189.818,96�

Contributo�FESR�previsto�� 94.909,48�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� 116.667,46�

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� 58.333,73�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 73.151,50�

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 36.575,75�

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�2013�� 73.151,49�

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�2013� 36.575,75�

Data�inizio�lavori�� 31.10.2005�

Data�fine�lavori�� 16.01.2007�

La�Cattedrale�di�Otranto�edificata�sui� resti�di�una�domus� romana,�di�un�villaggio�messapico�e�di�un�
tempio�paleocristiano,�è�stata�consacrata�al�culto�il�primo�agosto�1088�durante�il�papato�di�Urbano�II.�
La�torre� fu�edificata�nelle� immediate�vicinanze�della�Cattedrale�nel�XII�secolo,�sotto� la�dominazione�
normanna.�La�monumentale�struttura�si�presenta�a�pianta�quadrata,�con�un�robusto�alzato�ingentilito�
da�quattro� finestre� con�arco� a� tutto� sesto.� Gli� archi,� le� cornici,� i� listelli� e� le� mensole,� che�decorano�
l'esterno,� richiamano�gli� stessi�motivi,� cari�all'architettura�militare,�visibili� sulle�mura�e�sulle� torri�di�
difesa�della�città.�I�materiali�impiegati�nella�costruzione�sono�il�carparo�e�il�calcare�bianco�compatto,�
materiali�tipici�del�territorio�salentino.�L'attuale�torre�costituiva,�molto�probabilmente,�il�basamento�
di�una�struttura�più�alta,�con�funzioni�di�avvistamento�e�segnalazione.��
Il�progetto�“Consolidamento�e�restauro�della�Torre�Campanaria�della�Cattedrale”�prevede�interventi�
di� completamento� come� il� restauro� dei� paramenti� esterni,� una� scala� di� accesso� al� terrazzo� per� la�
manutenzione�della�copertura�e�delle�campane,�la�pavimentazione�nel�vano�al�piano�terra�.�
Con�le�risorse�del�POR�2000�2006�sono�stati�finanziati�i�seguenti�lavori:�

- restauro�del�paramento�murario�interno�ed�esterno�e�stilatura�dei�giunti;�
- svellimento�dell’intonaco�ammalorato�e�rifacimento�dello�stesso�nei�paramenti�murari;�
- adeguamento�della�scala�in�pietra�con�integrazioni�di�basole�in�pietra�in�sostituzione�di�quelle�

rotte;�
- restauro� della� facciata� lapidea� esterna� e� consolidamento� degli� elementi� architettonici� (�

cornici,�lesene,�ecc.).�
Le�risorse�del�PO�2007�2013�sono�state�impiegate�per�i�seguenti�interventi:��

- protezione�finale�con�idrorepellente�delle�superfici�lapidee;��
- revisione�degli�infissi;�
- rifacimento�del�portone�d’accesso;�
- inserimento�di�una�porta�di�cristallo�nel�vano�torre;�
- rimozione�del�basolato�per�l’inserimento�dell’impianto�elettrico.�
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92.�Lavori�di�restauro�e�fruizione�del�Tempio�di�S.�Giovanni�al�Sepolcro�di�Brindisi�

Misura�POR�2000�2006�� 2.1�

Linea�d’intervento�del�PO�2007�2013�� 4.2�

Titolo�PROGETTO�
Lavori�di� restauro�e� fruizione�del�Tempio�di�
San�Giovanni�al�Sepolcro�di�Brindisi�

Costo�totale�previsto�� 420.354,84�

Contributo�FESR�previsto�� 210.177,42�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� 17.102,33�

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� 8.551,17�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 403.252,51�

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 201.626,26�

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

165.758,60�

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

82.879,30�

Data�inizio�lavori�� 02.10.2006�

Data�prevista�completamente�lavori�� 31.12.2010�

La� chiesa� di� San� Giovanni� al� Sepolcro� di� Brindisi� (anche� chiesa� del� Santo� Sepolcro� e� Tempietto� del�
Sepolcro)� riveste� un� significativo� interesse� dal� punto� di� vista� storico�culturale;� essa� risale� all’età�
normanna�(XI�secolo.�
Subì�notevoli�danni�e�un�lungo�degrado�fino�al�restauro�di�metà�Ottocento�che�lo�portò�a�fungere�da�
provvisoria� sede� del� Museo� Civico� dal� 1850� al� 1955.� Ha� pianta� circolare,� le� pareti� perimetrali� sono�
costituite�da�grossi�conci�di�carparo.�Notevole� il�portale�principale�architravato�e� incorniciato�da�un�
protiro�cuspidato�su�due�colonne�sostenute�da� leoni,�con�capitelli�a� figure� fantastiche.�Nell'interno,�
con� pianta� a� ferro� di� cavallo,� un� giro� di� otto� colonne� di� marmo� cipollino� e� di� granito� dai� capitelli�
svariati�(alcune�di�provenienza�antica),�sostiene�il�tetto,�ricostruito�nel�restauro�in�luogo�della�cupola�
centrale�crollata;�alle�pareti�sono�resti�di�affreschi�attribuibili�al�XIII�XIV�secolo.��
Il� progetto� di� restauro� e� fruizione� del� Tempio� prevede� il� consolidamento� ed� il� restauro� di� quanto�
rinvenuto�nelle�aree�archeologiche�al�di�sotto�del�piano�pavimentale�durante�le�campagne�di�scavo.�
Lo�scavo�ha�restituito�alla�luce�alcuni�importanti�reperti�tra�cui�una�lastra�con�un’epigrafe�in�caratteri�
greci,� ed� il� frammento� dello� stipite� sinistro� del� portale� principale� che� sarà� ricollocato� nell’assetto�
originario.�
Con�le�risorse�del�POR�2000�2006�sono�stati�finanziati�gli�interventi�seguenti:��
� rimozione� delle� patologie� di� degrado� connesse� alle� infiltrazioni� di� acque� meteoriche� dalle�

coperture;�
� rimozione�dell’intonaco�sulla�parete�esterna�e�sulla�superficie�interna�del�tamburo;�
� risanamento�delle�murature�e�successiva�intonacatura.�
Le�risorse�del�PO�2007�2013�sono�state�utilizzate�per�i�seguenti�lavori:��
� ripristino�dei�vecchi�infissi�degradati;�
� trattamento�idrofugo�di�parte�della�muratura�interna;��
� integrazione�di�opere�in�ferro�battuto;�
� restauro�degli�affreschi�interni;�
� installazione�di�un�adeguato�impianto�elettrico.�
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93.�Sistema�museale�“Daunia�Vetus”�–�comune�di�Troia�

Misura�POR�2000�2006�� 2.1�

Linea�d’intervento�del�PO�2007�2013�� 4.2�

Titolo�PROGETTO�
Sistema�museale�“Daunia�Vetus”�–�comune�
di�Troia�(Fg)�

Costo�totale�previsto�� 1.097.268,35�

Contributo�FESR�previsto�� 548.634,18�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� 308.539,40�

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� 154.269,70�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 788.728,95�

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 394.364,48�

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

713.557,48�

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

356.778,74�

Data�inizio�lavori�� 17.02.2006�

Data�prevista�completamente�lavori�� 31.12.2010�

Il� progetto� “Daunia� Vetus”� mira� alla� valorizzazione� del� patrimonio� artistico� e� culturale� locale,�
attraverso� la� realizzazione� di� una� rete� museale� che� sia� un� punto� di� convergenza� delle� iniziative�
culturali� e� turistiche� ricadenti� nel� comune� di� Troia,� nella� Diocesi� Lucera� –� Troia� e� nell’Arcidiocesi�
Foggia�Bovino.�
Il�progetto,�per�queste�ragioni,�si�sostanzia�in�una�serie�di�interventi�mirati�alla:��

- creazione�di�un�sito�web�e�di�una�rete�informatica�per�la�diffusione�delle�iniziative�culturali�e�
della�promozione�turistica�locale�

- realizzazione�di�teche�espositive�per�la�salvaguardia�e�la�conservazione�di�reperti�archeologici�
e� opere� d’arte� sacra� di� grande� pregio,� tra� le� quali� i� tre� Exultet� e� le� oltre� 500� pergamene�
miniate�

- abbattimento�delle�barriere�architettoniche;�
- creazione�di� laboratori�di�restauro�e�di�una�scuola�di�formazione�presso�il�museo�di�Bovino,�

nonché�laboratori�didattici�presso�il�Museo�Civico�di�Troia.�
�

A�riguardo,�con�le�risorse�del�POR�2000�2006�sono�stati�finanziati�i�seguenti�interventi:��
- messa� in� rete� del� sistema� museale� grazie� ad� una� rete� informatica� wireless� e� sito� web�

dedicato�alle�inziative�culturali�e�alla�promozione�turistica;�
- realizzazione�di�impianti�tecnologici�a�norma;�
- installazione�di�teche�espositive�tecnologicamente�avanzate;�
- abbattimento�delle�barriere�architettoniche.�

�
Le�risorse�finanziarie�a�valere�sul�PO�2007�2013� interessano�gli� interventi�di� restauro�e�recupero�di�
beni� localizzati�presso� il� sistema�museale�suindicato,� comprese�attività�di� sviluppo�dei� laboratori�di�
restauro�presso�il�museo�di�Bovino�ed�il�Museo�Civico�di�Troia�al�servizio�dell’intero�sistema�museale�
(con�particolare�riferimento�al�recupero�di�antichi�tessuti�pregiati).��
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94.�Polo�Museale�di�Barletta�

Misura�POR�2000�2006�� 2.1�

Linea�d’intervento�del�PO�2007�2013�� 4.2�

Titolo�PROGETTO� Polo�Museale�di�Barletta��

Costo�totale�previsto�� 1.705.412,96�

Contributo�FESR�previsto�� 852.706,48�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� 71.360,08�

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� 35.680,04�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 1.634.052,88�

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 817.026,44�

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

1.040.203,49�

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

520.101,75�

Data�inizio�lavori�� 12.06.2006�

Data�prevista�completamente�lavori�� 31.12.2010�

Il�progetto�è�stato�finalizzato�a�riorganizzare�il�patrimonio�artistico�del�Comune�di�Barletta�all’interno�
di�due�edifici�di�straordinaria�valenza�storico�monumentale:�il�Castello�Aragonese�e�il�Palazzo�della�
Marra.�
Quest’ultimo,� in�particolare,� rappresenta�uno�splendido�esempio�di�architettura�barocca�ed�è�sede�
della�Pinacoteca�De�Nittis,�oltre�che�della�banca�dati�sulla�pittura�italiana�dell’Ottocento.�
L’intervento�si�sostanzia�nell’esposizione�permanente�di�opere�artistiche�e�dipinti,�nella�promozione�e�
conoscenza�del�territorio�e�dei�suoi�beni,�nonché�nella�pubblica�fruizione�degli�stessi.

Il�progetto�prevede�la�fruizione�del�patrimonio�artistico�presente�all’interno�della�Pinacoteca�De�Nittis�
attraverso� l’adozione� di� tecnologie� di� rete� e� la� promozione� di� materiale� multimediale,� atte� alla�
fruizione� dei� contenuti� e� alla� fornitura� di� servizi� adeguati� per� un’utenza� diversificata� (turistica,�
educativa,�culturale,�di�ricerca),�e�con�particolari�sezioni�dedicate�all’accessibilità�da�parte�dei�disabili.�
�
Con�le�risorse�del�POR�2000�2006�sono�stati�finanziati�lavori�di�restauro�di�una�parte�dei�locali�interni�
della�Pinacoteca.��
Le�spese�a�valere�sul�PO�2007�2013�interessano�lo�sviluppo�e�l’allestimento�di�un�percorso�espositivo�
e�di�accoglienza�finalizzato�a�garantire�la�piena�valorizzazione�delle�collezioni�ospitate.�
�
�
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95.�Inventariazione�e�fruizione�dell’Archivio�storico�comunale�di�Toritto�

Misura�POR�2000�2006�� 2.1�

Linea�d’intervento�del�PO�2007�2013�� 4.2�

Titolo�PROGETTO�
Inventariazione� e� fruizione� Archivio� storico�
comunale�di�Toritto�(Ba)�

Costo�totale�previsto�� 75.758,44�

Contributo�FESR�previsto�� 37.879,22�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� 11.564,09�

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� 5.782,05�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 64.194,35�

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 32.097,18�

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

28.348,37�

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

14.174,19�

Data�inizio�lavori�� 24.10.2006�

Data�prevista�completamente�lavori�� 31.12.2010�

�
L’� Archivio� Storico� Comunale� di� Toritto� rappresenta� un� importante� contenitore� culturale� in� virtù�
dell’importante� documentazione� di� cui� risulta� depositario� e� che� non� è� possibile� ad� oggi� rendere�
fruibile�ai�visitatori.�Attualmente�la�sede�dell’archivio�storico�risulta� insufficiente�e�non�conforme�ai�
requisiti� strutturali� essenziali.� In� tale� sede� restano� depositate� mappe� del� territorio� acquerellate� a�
mano�di�particolare�importanza�storico�documentale,�nonché�carteggi,�in�fase�di�studio,�provenienti�
dall’archivio� privato� della� famiglia� Carovita�D’Amely� (XVIII� –� prima� metà� del� XX� sec.)Il� progetto�
prevede�interventi�di�inventariazione,�recupero�e�fruizione�di�tale�patrimonio�storico�culturale.�
�
Con�le�risorse�del��POR�2000�2006�sono�stati�finanziati�i�seguenti��interventi:�
- rifacimento�della�scaffalatura�ormai�obsoleta�ed�inidonea;�
- sostituzione�delle�cartelle�contenenti�i�carteggi�già�inventariati�e�da�inventariare;�
- collocazione�dei�carteggi�già�inventariati�nella�nuova�sede;�

�
Le�spese�a�valere�sul�PO�2007�2013�hanno�interessato:���
- catalogazione,� sistemazione,� inventariazione� e� collocazione� dei� documenti� non� inventariati� nel�

1990;��
- catalogazione�informatizzata�della�documentazione�presente�nell’�Archivio�Storico;��
- allestimento�di�una�sala�consultazione�dotata�di�postazioni�informatiche;��
- allestimento�di�una�sala�di�riproduzione�digitale;��
- pubblicazione�dell’inventario.�

�
�
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96.�Matrix���Polo�dei�Musei�provinciali�della�Provincia�di�Foggia��

Misura�POR�2000�2006�� 2.1�

Linea�d’intervento�del�PO�2007�2013�� 4.2�

Titolo�PROGETTO�
Matrix���Polo�dei�Musei�della�Provincia�di�
Foggia�

Costo�totale�previsto�� 1.798.066,56�

Contributo�FESR�previsto�� 899.033,28�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� 261.109,23�

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� 130.554,62�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 1.536.957,33�

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 768.478,67�

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

260.361,77�

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

130.180,89�

Data�inizio�lavori�� 01.09.2006�

Data�prevista�completamente�lavori�� 31.12.2010�

�
Il�progetto�“Matrix�–�Polo�dei�Musei�della�Provincia�di�Foggia”�prevede�la�realizzazione�di�interventi�
volti� alla� valorizzazione� e� gestione� in� modo� più� efficiente� dei� musei� della� Provincia� di� Foggia.� Il�
progetto�nasce�dalla�necessità�di�intervenire�per�il�miglioramento�di�strutture�che�rappresentano�una�
fondamentale� risorsa� di� sviluppo� in� termini� di� crescita� culturale,� occupazionale� ed� economica� del�
territorio.�
Il�progetto,�finalizzato�ad�elevare�gli�attuali�livelli�di�fruizione�di�attrazione�turistico�–�culturale,�mette�
in� rete� i� quattro� musei� della� provincia� di� Foggia� per� sviluppare� economie� di� scala� nella� gestione�
generale�e�proporre�un’offerta�culturale�e�turistica�differenziata�(turismo�scolastico,�differenziazione�
dell’offerta,�turismo�religioso).�
Obiettivo�del�progetto�è�predisporre�nuovi�spazi�espositivi,�digitalizzare�i�contenuti�museali�e�metterli�
in�rete.�In�particolare�si�prevede�il�trasferimento�del�museo�interattivo�in�una�sede�più�idonea�e�vicina�
ad� altri� musei,� per� rafforzare� la� dimensione� anche� logistica� del� nuovo� polo� museale� nella� città� di�
Foggia.�
�
Con�le�risorse�del�POR�2000�2006�sono�stati�finanziati�i�seguenti�interventi:�

- cablaggio�delle�parti�dei�musei�interessati�alla�rete;�
- implementazione�hardware�e�software�del�polo�museale.�

�
Le� spese� a� valere� sul� PO� 2007�2013� hanno� interessato� l’implementazione� di� un� centro� di�
digitalizzazione�e�catalogazione�digitale�dei�reperti,�nonché�la�realizzazione�del�sito�web�dei�musei.�
�
�
�
�
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97.�Polo�di�Musei�di�Ascoli�Satriano��

Misura�POR�2000�2006�� 2.1�

Linea�d’intervento�del�PO�2007�2013�� 4.2�

Titolo�PROGETTO� Polo�di�Musei�di�Ascoli�Satriano�(Fg)�

Costo�totale�previsto�� 831.207,50�

Contributo�FESR�previsto�� 415.603,75�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� 177.981,39�

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� 88.990,70�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 653.226,11�

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 326.613,06�

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

653.226,11��

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

326.613,06�

Data�inizio�lavori�� 25.02.2006�

Data�fine�lavori�� 06.08.2007�

�
Il� progetto� prevede� la� realizzazione� del� Polo� dei� Musei,� costituito� dall’associazione� del� Museo�
Archeologico� di� Ascoli� Satriano� e� dal� Museo� Diocesano� di� Cerignola�Ascoli� Satriano,� al� fine� di�
promuovere� e� qualificare� la� ricerca,� la� tutela,� la� valorizzazione� e� la� promozione� del� patrimonio�
storico�culturale��locale.�
Il� percorso� museale� comprende� una� sezione� numismatica� nella� quale� si� inserisce� anche� la� zecca�
locale�attiva� in�epoca� preromana,� la�quadreria,� la� sezione�degli� argenti�e�quella�della� scultura,�una�
sezione�dedicata�ai�paramenti�liturgici�in�seta�ricamata�in�oro.�
�
Con�le�risorse�del�POR�2000�2006�sono�stati�finanziati�i�seguenti�interventi:�

- messa�in�rete�dei�musei�con�la�consultazione�di�una�banca�dati�multimediale;�
- allestimento�di�un�laboratorio�per�la�fruizione�e�valorizzazione.�

�
Le�spese�a�valere�sul�PO�2007�2013�hanno�interessato:��

- allestimento�di�un�laboratorio�per�le�attività�di�restauro;��
- impiantistica�per�la�messa�a�norma�ed�accessi�ai�disabili;�
- allestimento�di�nuovi�spazi�per�percorsi�espositivi;��
- dotazione�di�arredi�e�materiali�per�la�fruizione�e�la�valorizzazione;��
- allestimento�di�una�sala�conferenze�e�dell’area�d’accoglienza�(biglietteria,�guardaroba,�punto�

ristoro).�
�
�
�
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98.�Polo�museale�di�Monopoli��

Misura�POR�2000�2006�� 2.1�

Linea�d’intervento�del�PO�2007�2013�� 4.2�

Titolo�PROGETTO� Polo�museale�di�Monopoli�(Ba)�

Costo�totale�previsto�� 290.185,83�

Contributo�FESR�previsto�� 145.092,92�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� 108.007,70�

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� 54.003,85�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 182.178,13�

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 91.089,07�

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

182.178,13�

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

91.089,07�

Data�inizio�lavori�� 27.12.2005�

Data�fine�lavori�� 03.12.2007�

Il� progetto� “Polo� Museale� di� Monopoli”� ha� come� obiettivo� il� miglioramento� e� l’ampliamento� della�
fruizione� delle� collezioni� presenti� in� alcuni� musei� della� città� di� Monopoli,� a� partire� dal� Museo�
diocesano,�nell’ottica�di�miglioramento�e�potenziamento�dell’attrattività�turistico�culturale�dell’area�
e�di�valorizzazione�delle�tradizioni�culturali�locali.�
Nel�museo�diocesano�di�Monopoli�trovano�spazio�dipinti�di�arte�sacra�provenienti�da�chiese�locali�che�
appartengono�a� trame�pittoriche�di� ispirazione�bizantina,�veneta�e�napoletana;�argenti�del�periodo�
compreso�tra�il�Cinquecento�ed�il�Settecento;�calici,�ostensori,�reliquiari�e�paramenti�liturgici.�Le�tele�
esposte� sono� opera� di� noti� artisti� come� Lazzaro� Bastiani,� Paolo� Veronese,� Palma� il� Giovane,�
Costantino�da�Monopoli,�Paolo�Finoglio.��
�
L’intervento� consiste,� pertanto,� nel� completamento� ed� ampliamento� del� Museo� Diocesano� di�
Monopoli,�allo�scopo�di�realizzare,� in�connessione�con�l’edificio�principale�della�Cattedrale�e�le�aree�
archeologiche�ed�espositive�connesse,�il�Polo�Museale�Religioso�della�città�di�Monopoli.�
�
Con�le�risorse�del�POR�2000�2006�sono�stati�finanziati�i�seguenti�interventi:�

- allestimento� di� nuove� aree� (sale� convegni,� laboratori� didattici,� ecc)� per� l’esposizione� delle�
opere�d’arte,�inizialmente�insufficiente;�

- ampliamento� dello� spazio� espositivo� attiguo� alla� cripta� per� la� catalogazione� di� reperti�
archeologici.��

�
Le�spese�a�valere�del�PO�2007�2013�hanno�interessato:���

- restauro�di�numerose�opere�d’arte�sacra��
- completamento�delle�zone�ipogee�per� l’esposizione�delle�tombe�ellenistiche�e�dei�numerosi�

reperti�archeologici.�
�
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99.�Polo�Museale�della�“Puglia�Imperiale”�di�Canosa���

Misura�POR�2000�2006�� 2.1�

Linea�d’intervento�del�PO�2007�2013�� 4.2�

Titolo�PROGETTO�
Polo� Museale� della� “Puglia� Imperiale”� di�
Canosa�(Fg)�

Costo�totale�previsto�� 2.676.831,84�

Contributo�FESR�previsto�� 1.338.415,92�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� 458.148,17�

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� 229.074,09�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 2.218.683,67�

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 1.109.341,84�

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�2013�� 1.165.938,68�

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

582.969,34�

Data�inizio�lavori�� 17.07.2006�

Data�prevista�completamento�lavori�� 31.12.2010�

Il�progetto�“Polo�Museale�della�Puglia� Imperiale”�del�Comune�di�Canosa�prevede� la�realizzazione�di�
un� percorso� logico� integrato� di� valorizzazione� delle� strutture� museali� presenti� sul� territorio,�
attraverso� un� sistema� di� messa� in� rete� di� tipo� informatico,� e� di� valorizzazione� e� fruizione� che�
consenta�alle�diverse�strutture�di�garantire�un�alto�standard�di�qualità�nell’organizzazione�degli�spazi�
espositivi,�negli�allestimenti�e�nei�servizi�aggiuntivi�presenti,�al�fine�di�poter�creare�percorsi�tematici�e�
pacchetti�turistici�che�aumentano�l’attrattività�complessiva�dell’area.�
Il�sistema�museale�coinvolge�i�seguenti�musei�con�i�rispettivi�comuni�di�pertinenza:�
- Museo�della�Cattedrale�Basilica�di�S.�Sabino,�presso�Palazzo�Fracchiolla�Minerva�di�Canosa�(BA);�
- Palazzo�Casieri,�Palazzo�Iliceto,�Antiquarium�“S.�Leucio”�del�comune�di�Canosa�(BA)�
- Museo�Archeologico�del�comune�di�Minervino�Murge�(BA);�
- Museo�Jatta�di�Ruvo�(BA);�
- Museo�Storico�della�Salina�del�comune�di�Margherita�di�Savoia�(FG);�
- Museo�Civico�del�comune�di�Trinitapoli�(FG);�
- Museo�Civico�Archeologico�“Majellaro”�di�Bisceglie�(BA);�
- Museo�Civico�Archeologico�di�Trani�(BA);�
- Museo�Civico�di�Spinazzola�(BA);�
- Museo�Civico�di�S.�Ferdinando(BAT);�
- Comune�di�Andria.�

Con� le� risorse� a� carico� del� POR� 2000�2006� sono� state� finanziate� la� fornitura� e� la� posa� in� opera� di�
attrezzature,� arredi� ed� impianti� (pannelli,� vetrine,� supporti,� librerie,� PC,� armadi,� sistemi� di�
videosorveglianza,�angoli�ristoro�e�bar�caffetteria,�sistema�di�proiezione�multimediale).��
Con� le� risorse� a� carico� del� PO� 2007�2013� sono� stati� finanziati� l’allestimento� e� l’arredamento� degli�
spazi� espositivi,� l’adeguamento� degli� impianti� tecnologici,� l’accessibilità� degli� ingressi� e� dei� vani�
igienici�ai�diversamente�abili,��tutti�i��lavori�e�le�forniture�necessari�per�l’allestimento�museale.�
�
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100.�Sistema�dei�Musei�Diocesani�di�Trani���

Misura�POR�2000�2006�� 2.1�

Linea�d’intervento�del�PO�2007�2013�� 4.2�

Titolo�PROGETTO�
Sistema�dei�Musei�Diocesani�di�Trani�e�Bisceglie�
(Bat)�

Costo�totale�previsto�� 3.998.818,10�

Contributo�FESR�previsto�� 1.999.409,05�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� 681.771,73�

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� 340.885,87�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 3.317.046,37�

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 1.658.523,19�

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

3.137.515,79�

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�
2007�2013��

1.568.757,90�

Data�inizio�lavori�� 26.06.2006�

Data�prevista�completamento�lavori�� 31.12.2010�

�
Il� progetto� “Sistema� dei� musei� diocesani� di� Trani� e� Bisceglie”� ha� previsto� una� definitiva�
riorganizzazione�del�patrimonio�artistico�complessivo�dell’area�in�tre�strutture�specifiche:�

1. Museo�Diocesano���Sezione�di�Bisceglie�presso�l’Antico�Episcopio�Seminario:�il�progetto�“Tra�il�
sacro�e�il�profano”�ha�realizzato�all’interno�del�Museo�di�Bisceglie�un�laboratorio�di�restauro�
dei�manufatti�metallici.�

2. Sezione�ebraica�“Chiesa�di�Sant’Anna”�già�Sinagoga�di�Trani:�“Il�museo�cantiere”�ha�previsto�il�
restauro�della�chiesa�sinagoga�museo�ed�il�coinvolgimento�del�visitatore�attraverso�modalità�
virtuali�(pubblicazione�online�delle�fasi�del�restauro,�video�conferenze�con�i�restauratori�ecc.),�
workshop�e�visite�guidate,�nonché�la�realizzazione�di�un’anteprima,�attraverso�l’allestimento�
in� luoghi� di� grande� flusso� turistico� di� una� mostra� degli� elementi� espositivi� contenuti� nella�
sede�museale�in�restauro.�

3. Museo�Diocesano�Piazza�Duomo�di�Trani:�“Il�nuovo�polo�museale”�consiste�nel� rafforzare� il�
ruolo�della�sede�centrale�di�Trani�come�capofila�del�sistema�museale�diocesano�attraverso�la�
realizzazione�di�interventi�indispensabili�per�la�salvaguardia�dei�beni�esposti�e�l’ampliamento�
dell’area�espositiva.�

�
In�particolare�con�le�risorse�a�valere�sul�POR�2000�2006�sono�stati�realizzati�gli�interventi�sul�Museo�
Diocesano�–�Sezione�di�Bisceglie,�con�specifico�riferimento�alle�seguenti�opere:��

- adeguamenti� dell’immobile� al� fine� dell’abbattimento� delle� barriere� architettoniche;�
adeguamento� degli� impianti� e� messa� in� sicurezza� con� sistemi� di� antintrusione� e�
videosorveglianza;� sistema� di� climatizzazione� degli� spazi� espositivi;� rifacimento� e�
adeguamento� degli� impianti� elettrici;� adeguamento� delle� vie� di� fuga� e� scale� di� sicurezza;�
allestimento�del�laboratorio�di�restauro�di�materiali�preziosi�da�installare�al�primo�piano�del�
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Palazzo�Vescovile.�
�
Con� le� risorse� a� valere� sul� PO� 2007�2013� sono� state� finanziate� le� attività� relative� agli� altri� due�
interventi�del�progetto�complessivo�“Sistema�dei�musei�diocesani�di�Trani�e�Bisceglie”.�In�particolare,�
nell’ambito�del�progetto�“sezione�ebraica���Chiesa�di�Sant’Anna”��è�stato�finanziato:�

- �il� “cantiere� del� restauro� on� line”:� spazio� web� per� la� visita� virtuale� del� museo;� per�
l’interazione� con� i� restauratori� attraverso� web�cam� e� conferenze� on� line;� per� la� lettura� del�
giornale�dei�lavori�on�line�ed�altre�iniziative�di�e�learning;�

- l’allestimento� di� una� mostra� di� anteprima� degli� elementi� espositivi� (vetrine,� espositori,�
pannelli)�che,�a�restauri�completati,�troveranno�definitivamente�posto�nella�sede�museale.��

�
Per� quanto� riguarda� l’intervento� relativo� al� “Museo� Diocesano� Sede� Centrale”�� Trani,� � sono� stati�
finanziati:�

- l’ampliamento� dell’aera� espositiva:� nell’edificio� di� Piazza� Addazi,� infatti,� sono� previste� le�
sistemazioni� della� pinacoteca� generale� dei� laboratori� didattici,� della� sala� conferenze,� dei�
laboratori� di� restauro� e� la� messa� a� norma� di� tutti� gli� impianti� a� supporto� (elettrico,�
illuminotecnico,�sicurezza).��

- gli�interventi�per�la�piena�fruizione�e�conservazione�dei�manufatti�esposti�nel�museo.�
�
�
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101.�Lavori�di�valorizzazione�e�divulgazione�del�sistema�degli�archivi�storici�dell’area�di�Bari�e�del�
Nord�barese�

Misura�POR�2000�2006�� 2.1�

Linea�d’intervento�del�PO�2007�2013�� 4.2�

Titolo�PROGETTO�

Lavori� di� valorizzazione� e� divulgazione� degli�
archivi� storici� nel� segno� della� memoria�
dell’Arcidiocesi�di�Bari�Bitonto�e�della�Diocesi�
di�Molfetta�Ruvo�Giovinazzo�Terlizzi�

Costo�totale�previsto�� 345.000,00�

Contributo�FESR�previsto�� 172.500,00�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� 160.333,92�

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� 80.166,96�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 184.666,08�

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 92.333,04�

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

162.221,74�

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�
2007�2013��

81.110,87�

Data�inizio�lavori�� 15.12.2005�

Data�fine�lavori�� 31.12.2007�

�
Gli�archivi�arcidiocesani�di�Bari�Bitonto�(capofila)�e�diocesani�di�Molfetta,�Ruvo,�Giovinazzo�e�Terlizzi�
conservano�nelle� loro�parrocchie�preziosissime� testimonianze�sulla�vita�economica,�amministrativa,�
giudiziaria,� sui� rapporti� sociali� ed� economici,� sulla� mentalità,� gli� usi� e� i� costumi� delle� popolazioni�
locali.�
In�particolare,�i�fondi�pergamenacei,�sia�capitolari�che�diocesani,�consentono�di�risalire�assai�indietro�
nel�tempo�con�documenti�datati�a�partire�dai�secoli�IX�e�X.��
L’obiettivo�del�progetto�è�di�preservare�e�valorizzare�tale�patrimonio�documentale,�rendendo�anche�
maggiormente� fruibili� gli� archivi,� attraverso� il� riordino,� la� schedatura,� l’inventariazione,� la�
pubblicazione�e�la�divulgazione�(sia�cartacea�che�telematica)�dei�fondi�archivistici�conservati.��
�
A�riguardo,�con�le�risorse�a�valere�del�POR�2000�2006�sono�stati�finanziati:�

- censimento� degli� archivi� delle� confraternite� che� conservano� documentazione� storica�
precedente� all’ultimo� settantennio� o� che� non� ha� mai� subito� precedenti� attività� di�
riordinamento�e/o�inventariazione;��

- divulgazione�dei�dati�on�line�dei�contenuti�degli�archivi�attraverso�un�portale�informatico.�
�
Con� le�risorse�a�valere�sul�PO�2007�2013�è�stato�finanziato� l’allineamento�degli�archivi�cartacei�alle�
banche� dati� degli� archivi� storici,� già� riordinati� e� reinventariati,� presenti� nel� Sistema� Informatico�
Unificato�degli�archivi�storici.��
�
�
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102.�Documenti�storici�della�Chiesa�di�Lecce��

Misura�POR�2000�2006�� 2.1�

Linea�d’intervento�del�PO�2007�2013�� 4.2�

Titolo�PROGETTO�
Documenti� storici� della� Chiesa� di� Lecce,�
Arcidiocesi�di�Lecce�

Costo�totale�previsto�� 267.476,62�

Contributo�FESR�previsto�� 133.738,31�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� 42.787,02�

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� 21.393,51�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 224.689,60�

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 112.344,80�

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�2013�� 224.689,60�

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

112.344,80�

Data�inizio�lavori�� 16.01.2006�

Data�prevista�completamento�lavori�� 31.12.2009�

L’Arcidiocesi�di�Lecce�custodisce�un�patrimonio�archivistico�di� inestimabile�pregio�per� il�territorio�di��
pertinenza.� In� particolare,� gli� archivi� storici� degli� enti� ecclesiastici� rappresentano� un� elemento�
essenziale� della� memoria� storico�collettiva� del� territorio� salentino,� una� straordinaria� fonte� di�
consultazione�e�di�ricerca�in�diversi�campi,�religioso,�storico,�statistico�e�sociologico.�
Il�progetto�insiste�su�sette�archivi�storici�di�rilevante�importanza�per�gli�estremi�cronologici�dei�
documenti�(sec.XVI�XX)�e�per�il�contenuto�di�storia�locale,�non�solo�religiosa,�quali:�

1. archivio�storico�diocesano,�sito�in�Lecce,�piazza�Duomo;�
2. archivio�storico�Capitolare,�sito�in�Lecce,�piazza�Duomo;�
3. archivio�storico�della�parrocchia�“Maria�SS,�Assunta”�in�Lecce,�piazza�Duomo,�la�più�antica;�
4. archivio�storico�della�parrocchia�“S.Maria�delle�Grazie”�in�Campi�Salentina�(LE);�
5. archivio�storico�della�parrocchia�“Maria�SS,�Assunta”�in�Monteroni�di�Lecce�(LE);�
6. archivio�storico�“S.Nicola”�in�Squinzano�(LE);�
7. archivio�storico�della�parrocchia�“S.Maria�delle�Grazie”�in�San�Cesario�di�Lecce�(LE).�

I�predetti�sette�archivi�storici,�sono�interessati�dal�progetto�per�la�realizzazione�di�un�sistema�comune�
di�cooperazione�e�gestione�per�la�realizzazione�dei�seguenti�obiettivi:�
��Riordinamento�e�inventariazione�informatizzata�dei�sette�archivi�storici.�
��Creazione�del�portale�“Archivi�della�Chiesa�di�Lecce�online”.�
Con�le�risorse�a�valere�sul�POR�2000�2006�sono�stati�finanziati:�

� il�recupero�e�il�riordinamento�dei�documenti�dei�sette�archivi�storici;�
� il�software�di�riclassificazione�che�risponde�agli�standard�internazionali�e�permette�

l’integrazione�con�circuiti�archivistici�nazionali�ed�internazionali.�
�

Con� le� risorse� a� valere� sul� PO� 2007�2013� è� stata� finanziata� la� creazione� del� portale� “Archivi� della�
Chiesa�Leccese�online”�ordinato�per�singoli�archivi,�e�le�creazioni�di�punti�telematici�di�consultazione�
dell’Inventario�di�tutto�il�patrimonio�archivistico�diocesano.��
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103.�Intervento�di�valorizzazione�dell’Archivio�Storico�Diocesano�di�San�Severo�

Misura�POR�2000�2006�� 2.1�

Linea�d’intervento�del�PO�2007�2013�� 4.2�

Titolo�PROGETTO�
Intervento� di� valorizzazione� dell’Archivio�
Storico�Diocesano�di�San�Severo�

Costo�totale�previsto�� 137.999,19�

Contributo�FESR�previsto�� 68.999,60�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� 109.460,28�

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� 54.730,14�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 28.538,91�

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 14.269,46�

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

22.256,68�

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

11.128,34�

Data�inizio�lavori�� 30.01.2006�

Data�fine�lavori�� 31.12.2008�

Il�progetto�“Intervento�di� valorizzazione�dell’Archivio�Storico�Diocesano�di�San�Severo”�persegue� la�
tutela� dei� documenti� dall’usura� e� dal� rischio� di� danneggiamenti� del� patrimonio� archivistico;� la�
fruibilità� dell’archivio� attraverso� una� facile� e� rapida� consultazione;� la� valorizzazione� del� patrimonio�
documentale�attraverso�l’innovazione�e�la�riqualificazione�del�servizio�.�
�
Con�le�risorse�a�valere�sul�POR�2000�2006�sono�stati�finanziati:��

- il�riordino�e�la�inventarizzazione�del�patrimonio�documentale;�
- la�digitalizzazione�dell’archivio,�l’indicizzazione�e�l’inserimento�on�line�dei�dati�digitalizzati;�
- il� potenziamento� dell’impiantistica� dell’archivio� per� la� salvaguardia� del� patrimonio�

archivistico�attraverso�l’installazione�degli�impianti�antifurto,�di�sorveglianza�e�antincendio.�
�

Con�le�risorse�a�valere�sul�PO�2007�2013�sono�stati�finanziati:��
- la�creazione�di�un�sito�web�e�di�una�rete�informatica;��
- la�realizzazione�di�una�guida�tematica�sia�cartacea�che�su�supporto�multimediale.�
�

�
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104.�Riordinamento,�inventariazione�e�pubblicazione�on�line�degli�archivi�storici�comunali�e�di�
impresa�delle�Puglie�–�comune�di�Putignano���

Misura�POR�2000�2006�� 2.1�

Linea�d’intervento�del�PO�2007�2013�� 4.2�

Titolo�PROGETTO�

Riordinamento,� inventariazione� e�
pubblicazione� on�line� degli� strumenti� di�
ricerca�relativi�agli�Archivi�storici�comunali�e�
di� impresa� delle� Puglie� –� comune� di�
Putignano��(Ba)�

Costo�totale�previsto�� 150.000,00�

Contributo�FESR�previsto�� 75.000,00�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� 78.539,00�

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� 39.269,50�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 71.461,00�

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 35.730,50�

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

71.461,00�

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

35.730,50�

Data�inizio�lavori�� 13.04.2006�

Data�fine�lavori�� 14.03.2008�

Il�progetto�riguarda�la�realizzazione�e�implementazione�di�un�sito�web�interattivo,�gestito�dal�comune�
di�Putignano,�capofila�del�progetto,�finalizzato�alla�pubblicazione�degli�strumenti�di�ricerca�relativi�agli�
Archivi�d’Impresa�e�dei�comuni�limitrofi�del�territorio�pugliese.��
Nello�specifico,� l’intervento�ha�permesso�di�realizzare� le�soluzioni�tecniche�ottimali�per� il�servizio�di�
riordinamento�e� inventariazione�degli�archivi�storici�dei�comuni�di�Putignano�e�Noci;�di�censimento�
degli�archivi�d’impresa,�della�progettazione�grafica�di�un�sito�web� interattivo�gestito�dal�comune�di�
Putignano,� finalizzato� alla� pubblicazione� degli� strumenti� di� ricerca� relativi;� della� fornitura� di�
apparecchiature�e�software�per�la�costituzione�di�una�banca�dati�per�la�consultazione�di�documenti;�
della�fornitura�di�arredi�per�la�fruizione�del�materiale�archivistico.�
Con�le�risorse�a�valere�sul�POR�2000�2006�sono�stati�finanziati:�

- inventariazione� informatizzata�degli�archivi�storici�dei�comuni�di�Putignano�e�di�Noci� (con� il�
software�Sesamo�Pro);�

- ricostituzione� delle� unità� archivistiche� originarie� del� fondo� originario� e� loro� riaggregazione�
per�serie�sulla�base�della�schedatura;�

- compilazione�e�redazione�a�stampa�dell’�Inventario�degli�archivi�storici�di�Putignano�e�di�Noci;�
- compilazione� schede� ISAAR� (CPF)� e� ISAD� (G)� dei� fondi� archivistici� inventariati� con� l’ausilio�

della�Sovrintendenza�Archivistica�per�la�Puglia.�
Con�le�risorse�a�valere�sul�PO�2007�2013�sono�stati�finanziati:�il�censimento�degli�Archivi�d’Impresa�di�
Puglia�e�l’implementazione�del�sito�web�dedicato.�
�
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105.�Intervento�di�conservazione,�recupero�e�fruizione�dell’Archivio�storico�“Caracciolo�De�Sangro”�
di�Martina�Franca�

Misura�POR�2000�2006�� 2.1�

Linea�d’intervento�del�PO�2007�2013�� 4.2�

Titolo�PROGETTO�
Intervento� di� conservazione,� recupero� e�
fruizione� dell’Archivio� storico� “Caracciolo�
De�Sangro”�di�Martina�Franca�(Ta)�

Costo�totale�previsto�� 151.200,00�

Contributo�FESR�previsto�� 75.600,00�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� 59.346,00�

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� 29.673,00�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 91.854,00�

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 45.927,00�

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

91.854,00�

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

45.927,00�

Data�inizio�lavori�� 28.02.2006�

Data�fine�lavori�� 23.04.2009�

�
Il�progetto�ha�inteso�valorizzare�l’Archivio�privato�“Caracciolo���De�Sangro”�conservato�presso�i�locali�
della�biblioteca�comunale�di�Martina�Franca�(TA),�contenente� la�documentazione�di�due� importanti�
famiglie�feudali�del�Regno�di�Napoli.� Il�progetto�ha�previsto� interventi�di�conservazione,�recupero�e�
fruizione�dell’Archivio.��
Gli� interventi� sono� risultati� volti� al� perseguimento� della� conservazione� e� alla� valorizzazione�
dell’impianto� generale� della� struttura� dell’archivio� mediante� la� revisione� della� schedatura,� ed� il�
conseguente�riordino�dell’archivio.�A�tal�fine�è�stata�prevista�la�pubblicazione�dell’inventario�su�carta�
e�su�web�al�fine�di�assicurare�la�pubblica�fruizione�del�materiale�documentale�contenuto�nell’archivio.�
�
A�riguardo,�con�le�risorse�a�carico�del�POR�2000�2006�sono�stati�finanziati�i�seguenti�interventi:�

- revisione�schedatura�delle�unità�archivistiche;�
- ricognizione� delle� serie� archivistiche� e� produzione� di� schede� descrittive� relative� alle� serie�

individuate;��
- potenziamento�di�un�sistema�informativo�ad�hoc�e�di�un�sito�web.�
�

Con�le�risorse�a�valere�sul�PO�2007�2013�si�è�proceduto:��
- al�riordino�delle�unità�archivistiche�e�cartellinatura;��
- alla�redazione�degli�strumenti�di�ricerca�(inventario�analitico�ed�indici);��
- alla� pubblicazione� degli� strumenti� di� ricerca� su� stampa� e� nei� circuiti� di� comunicazione�

telematica� e� alla� revisione� della� schedatura� mediante� il� riordino� e� l’inventariazione� del�
patrimonio�documentaristico.�

�
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106.�Archivi�della�Provincia�di�Brindisi�in�rete��

Misura�POR�2000�2006�� 2.1�

Linea�d’intervento�del�PO�2007�2013�� 4.2�

Titolo�PROGETTO� Archivi�della�Provincia�di�Brindisi�in�rete��

Costo�totale�previsto�� 350.358,40�

Contributo�FESR�previsto�� 175.179,20�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� 56.624,80�

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� 28.312,40�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 293.733,60�

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 146.866,80�

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�2013�� 216.678,80�

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

108.339,40�

Data�inizio�lavori�� 18.10.2006�

Data�prevista�completamento�lavori�� 31.12.2010�

�
Il� progetto� “Archivi� della� Provincia� di� Brindisi� in� rete”� prevede� la� costituzione� di� una� banca� dati�
informatico/telematica� contenente� il� repertorio� degli� atti� deliberativi� del� periodo� preunitario� degli�
organi�amministrativi�di�18�Comuni�del�Brindisino�e�dell’Ente�Provincia.�La�banca�dati,�definita�come�
“La� rete� delle� delibere”,� è� consultabile� on� line� attraverso� il� portale� della� Provincia� di� Brindisi,� ed�
anche�attraverso�i�siti�ufficiali�dei�Comuni.��
�
Le�fasi�operative�programmate�per�la�realizzazione�del�progetto�sono�state:�l'elaborazione�tecnica�dei�
requisiti�del�software�da�utilizzare�per�l'immissione�e�la�pubblicazione�on�line�dei�dati;�la�realizzazione�
del�software;�l'esecuzione�di�un�preliminare�censimento�delle�unità�di�conservazione�e�delle�delibere�
oggetto� dell'intervento;� l'inserimento� dei� dati� in� database� corrispondenti� alle� singole� unità� di�
conservazione;� la� revisione� del� lavoro� di� schedatura� delle� delibere� per� ogni� record� prodotto;�
l'accorpamento� dei� database� per� soggetto� produttore� e� l'ordinamento� interno� per� data;� il�
riversamento�dei�database�su�un�portale�appositamente�costituito.�
�
A� riguardo,� con� le� risorse� a� carico� del� POR� 2000�2006� è� stata� finanziata� la� costituzione� della� rete�
provinciale�degli�archivi�degli�enti�locali.��Con�le�risorse�a�carico�del�PO�2007�2013�è�stata�finanziata�la�
costituzione� del� sistema� archivistico� provinciale� di� 18� comuni� della� Provincia� di� Brindisi� e� l’ente�
Provincia�e�la�realizzazione�della�banca�dati�su�indicata.�
�
�
�
�
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107.�Valorizzazione�degli�Archivi�Storici�Comunali�di�Mesagne�e�Latiano�

Misura�POR�2000�2006�� 2.1�

Linea�d’intervento�del�PO�2007�2013�� 4.2�

Titolo�PROGETTO�
Valorizzazione�Archivi�Storici�Comunali�di�
Mesagne�e�Latiano�

Costo�totale�previsto�� 151.044,04�

Contributo�FESR�previsto�� 75.522,02�

Costo�totale�a�carico�POR�2000�2006�� 65.864,04�

Contributo�FESR�a�carico�POR�2000�2006�� 32.932,02�

Costo�totale�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 85.180,00�

Contributo�FESR�previsto�a�carico�PO�2007�2013�� 42.590,00�

Costo�totale�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�2013�� 85.180,00�

Contributo�FESR�certificato�al�31.12.2009�sul�PO�2007�
2013��

42.590,00�

Data�inizio�lavori�� 23.02.2006�

Data�fine�lavori�� 31.12.2008�

L’archivio� storico� di� Mesagne� presenta� un� ottimo� stato� di� conservazione� e� contiene� rilevanti�
documenti�di�carattere�storico�che�coprono�un�arco�temporale�che�va�dal�1700�al�1860�(come�sezione�
preunitaria�relativa�a�15�categorie�che�vanno�dall’Amministrazione�alla�Pubblica�Sicurezza).�La�parte�
post�unitaria�contiene�documenti�risalenti�al�periodo�compreso�tra� il�1860�e� il�1960�con�altrettante�
15� categorie.� Inoltre,� sono� conservate� le� delibere� del� Decurionato,� della� Giunta� e� del� Consiglio�
Comunale.�
L’archivio�storico�di�Latiano�è�composto�da�documenti�relativi�al�sec.�XIX.�È�da�segnalare�la�parte�del�
periodo� preunitario,� catalogata� sino� al� 1945,� secondo� l’originaria� organizzazione� in� serie,� volumi� e�
fascicoli.� Le� sezioni� � più� importanti� riguardano� igiene� e� sanità,� agricoltura� e� commercio,� Pubblica�
Sicurezza,� polizia� e� sanità,� Istituzione� Pubblica,� deliberazioni� del� Consiglio� Comunale� e� Giunta.� Il�
progetto� ha� riguardato� il� riordino� e� l’inventariazione� nonché� la� relativa� digitalizzazione� dell’intero�
l’archivio�storico.�
Il� Progetto� “Valorizzazione� Archivi� Storici� Comunali� di� Mesagne� e� Latiano“� è� stato� finalizzato� ad�
accrescere� i� livelli� di� fruizione� degli� Archivi� storici� suindicati� attraverso� il� miglioramento�
dell’accessibilità�al�“Palazzo�Falces”,�antico�edificio�signorile�che�si�sviluppa�a�piano�terra�e�impegna�
una� superficie� di� oltre� 450� mq,� che� ospita� le� ”raccolte”� cartacee� della� memoria� storica� della� città�
suindicate..��
Con�le�risorse�a�valere�del�POR�2000�2006�sono�stati�finanziati�i�seguenti�interventi:����

- lavori�necessari�per�ricavare�un�vano�porta�tra�la�sala�espositiva�e�la�sala�studio;�
- inserimento�di�elementi�di�sicurezza�previsti�per�gli�spazi�di�uso�pubblico;�
- interventi�di�natura�edile�ed�impiantistica.�

Le� risorse� a� valere� del� PO� 2007�2013� hanno� interessato� l’arredo� dell’edificio� completo� ed� idoneo�
all’uso� programmato� dall’Amministrazione� Comunale,� quale� sede� dell’archivio� storico� del� Comune�
capofila�di�Mesagne�e�del�Comune�aderente�di�Latiano.�


