



Il giorno 20 aprile 2026, alle ore 15.00 in modalità da remoto, attraverso la piattaforma *Google meet*, si è riunito il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP), istituito ai sensi della L.R. n. 4/2007 e s.m.i. e della D.G.R. n. 1705 del 10/11/2025, giusta convocazione del Presidente trasmessa con mail del 16/04/2026 alle ore 11:16.

Sono presenti:

<b>Nome e Cognome</b>	<b>Funzione</b>	<b>Presente</b>	<b>Assente gius.</b>
Vitorocco PERAGINE	Presidente (giusta D.G.R. 1705/2025)	<b>(collegato online)</b>	
Fabio CAPUTO	Componente	<b>(collegato online)</b>	
Antonio CORVINO	Componente	<b>(collegato online)</b>	
Giuseppe COCO	Componente	<b>(collegato online)</b>	
Vittorio DELL'ATTI	Componente	<b>(collegato online)</b>	
Giovanni GUZZARDO	Componente	<b>(collegato online)</b>	
Cosimo Pietro GUARINI	Componente	<b>(collegato online)</b>	
Corrado LO STORTO	Componente	<b>(collegato online)</b>	
Francesco NATALE	Componente	<b>(collegato online)</b>	
Elisabetta VENEZIA	Componente	<b>(collegato online)</b>	

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

**1. Approvazione del verbale della seduta del 13/04/2026;**



- 2. Definizione del piano di lavoro per le valutazioni previste dal PUV 21-27;**
- 3. Verifica della situazione dell'istruttoria del progetto pervenuto con nota prot.N.0153144/2026 per del CONSORZIO ASI DI FOGGIA richiesto da Dipartimento dello Sviluppo Economico – Sezione Politiche per lo Sviluppo delle Aree Produttive ed Industriali - FSC 2014-2020 “PATTO PER PUGLIA” – PROCEDURA NEGOZIATA PER LA SELEZIONE ED IL FINANZIAMENTO DISTRATEGIE DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE INDUSTRIALI REGIONALI (SIRAI) – PROGETTO ASI FOGGIA “REALIZZAZIONE DIIMPIANTO DI TRATTAMENTO FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGGLOMERATO FOGGIA INCORONATA”**
- 4. Incontro tecnico alle ore 15.30 on line con il soggetto beneficiario Città Metropolitana di Bari e con i referenti del Dipartimento Mobilità – Sezione Infrastrutture per la Mobilità, per il progetto “Fondi F.S.C. 2014 2020- D.M. MIT 353/2020 Accordo 9.01.2021 tra MIT e ADSPMAM - F.S.C.2017-2021. “Strada camionale di Bari di collegamento tra l'autostrada A14 ed il porto di Bari detta "Strada porta del levante”, a seguito di alcune criticità rilevate nell'analisi dai componenti del NVVIP.**
- 5. Verifica della situazione dell'istruttoria sui progetti a valere sul PR PUGLIA 2021/2027 – Priorità II “Economia verde” – Azione 2.8 “Interventi di miglioramento del servizio idrico integrato”:**
  - 5.1 LOTTO 1 – BARI Intervento mirato a conseguire la distrettualizzazione, il controllo delle pressioni, il monitoraggio delle grandezze idrauliche delle reti idriche e la sostituzione dei tronchi vetusti ed ammalorati;
  - 5.2 Progetto 4. Lotto Carovigno Centro abitato- Potenziamento, estendimento e risanamento della rete idrica e fognaria nell'abitato di Carovigno (BR);
  - 5.3 Lotto Carovigno Marine - Potenziamento, estendimento e risanamento della rete idrica e fognaria nell'abitato di Carovigno (BR);
  - 5.4 Raddoppio della premente esistente e del potenziamento del serbatoio a servizio dell'abitato di Monte Sant'Angelo;
  - 5.5 Costruzione dell'acquedotto delle frazioni di Borgo Tressanti ed Angeloni nel comune di Cerignola (FG);
  - 5.6 Realizzazione di una nuova adduttrice a servizio dell'abitato di Porto Cesareo con diramazione dal ramo Jonico dell'acquedotto del Sinni;
  - 5.7 LOTTO 4 – TARANTO Intervento mirato a conseguire la distrettualizzazione, il controllo delle pressioni, il monitoraggio delle grandezze idrauliche delle reti idriche e la sostituzione dei tronchi vetusti ed ammalorati;
  - 5.8 Realizzazione delle reti fognarie negli insediamenti delle aree marine neretive di S. Isidoro, Torre Squillace, Santa Caterina, Santa Maria al Bagno già servite da rete idrica;
  - 5.9 Interventi di completamento della rete idrica e fognaria a servizio degli abitati di Ugento (LE) e delle frazioni di Gemini e Torre San Giovanni;
  - 5.10 Lotto 1 - Stazioni di taglia grande Progetto per la fornitura e posa in opera di stazioni di disidratazione ad alto rendimento su skid;
  - 5.11 Lotto 2 - Stazioni di taglia media Progetto per la fornitura e posa in opera di stazioni di disidratazione ad alto rendimento su skid.
- 6. Verifica della situazione dell'istruttoria del progetto di Ferrovie del Gargano srl trasmesso dal Dipartimento Mobilità – Sezione Infrastrutture per la Mobilità “Rinnovo e potenziamento dell'armamento ferroviario e realizzazione di nuovo impianto di Trazione elettrica sulla Linea San**



**Severo-Peschici". CUP B77D25000000006;**

- 7. Verifica della situazione dell'istruttoria del progetto di ANAS SpA trasmesso dal Dipartimento Mobilità – Sezione Infrastrutture per la Mobilità "Corridoio plurimodale Adriatico Itinerario Maglie - Santa Maria di Leuca. SS 275 "di Santa Maria di Leuca". Lavori di ammodernamento ed adeguamento alla sez. B del D.M. 05/11/2001 - S.S. n. 16 dal Km 981+700 al km 985+386 - S.S. n. 275 dal km 0+000 al km 37+000. II° lotto: Adeguamento alla sez. C del D.M. 05/11/2001 dallo svincolo Montesano - Andrano fino a S. Maria di Leuca". Codice Progetto – BA 284 - Codice CUP – F47H200005270001";**
- 8. Verifica della situazione dell'istruttoria sui seguenti progetti di Ferrotramviaria SpA trasmessi dal Dipartimento Mobilità – Sezione Infrastrutture per la Mobilità:**
- 8.1 PR PUGLIA 2021/2027 - PRIORITÀ IV - Azione 4.1 "Interventi per garantire un'adeguata accessibilità da tutto il territorio regionale alla Rete Ten-T" - Sub- Azione 4.1.2 "Potenziamento delle infrastrutture ferroviarie del sistema regionale". Azione 4.2 "Interventi per garantire la sicurezza delle infrastrutture" - Sub-Azione 4.2.1 "Completamento dei sistemi di sicurezza sull'intera rete ferroviaria regionale" e Sub-Azione 4.2.2 "Messa in sicurezza e/o Eliminazione passaggi a livello (P.L.)":
- o Sub-Az. 4.1.2 - *"Rinnovo dell'armamento ferroviario - Lotto I: da Fermata Brigata Bari (km 1+420) a deviatoio Fesca (km 6+055); Lotto II: da bivio S. Spirito (km 14+865) a stazione di Bitonto (km 19+010)."* di importo pari a € 26.820.000,00;
  - o Sub-Az. 4.2.2 - *"Realizzazione di sottopasso pedonale e sottopasso viabile per la soppressione del PL al km 34+916 (Madonna delle Grazie) e connessa riorganizzazione viaria stradale e pedonale in corrispondenza dell'incrocio tra via Eduardo De Filippo e via Enrico Berlinguer", di importo pari a € 16.177.000,00.*
- 8.2 Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR. D.M. MEF 15/07/2021, D.M. MIMS n. 363 del 23/09/2021, D.M. MIT n. 416 del 23/12/2022, D.M. MIT n. 265 del 26/10/2023. - Soggetto attuatore di secondo livello: Ferrotramviaria S.p.A. - Intervento: "Rinnovo del binario esistente della tratta Corato - Andria", CUP H41B21003540003;
- 8.3 Due interventi pervenuti dalla Sezione infrastrutture per la mobilità aventi entrambi come soggetto beneficiario la società Ferrotramviaria SpA.:
- o *Prolungamento tratta metropolitana Bari – San Paolo fino a stazione «delle Regioni» (CUP H91G16000020001);*
  - o *Raddoppio della tratta Andria – Barletta (CUP H81B21005410003).*
- 9. Verifica della situazione dell'istruttoria sui seguenti progetti di Aeroporti di Puglia SpA trasmessi dal Dipartimento Mobilità – Sezione Infrastrutture per la Mobilità:**
- 9.1 FSC 2021/2027 – Delibera CIPESS n. 6/2025 - Accordo per la Coesione della Regione Puglia - L.R. n. 4 del 08/03/2007. Trasmissione Analisi Costi-Benefici su intervento C0704P14 "Apt Bari - Riqualfica pavimentazione via rullaggio T e rifacimento pavimentazione apron 3".
- 9.2 ACCORDO PER LA COESIONE DELLA REGIONE PUGLIA FINANZIATO CON RISORSE FSC 2021-2027 - AREA TEMATICA 7 " TRASPORTI E MOBILITA' " FSCRI\_RI\_2169 codice SIRP C0704P08 "APT FOGGIA - ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICA FUNZIONALE AEROSTAZIONE PASSEGGERI".
- 10. Verifica della situazione dell'istruttoria del progetto del Comune di Avetrana (TA) trasmesso dalla Sezione Difesa del suolo e rischio sismico "Lavori di realizzazione di un canale d'imbrigliamento e**



---

raccolta acque". Importo complessivo € 17.725.000,00. CUP H69J21012330001 (Investimento a valere su risorse FSC 2021-2027 e PR Puglia FESR-FSE+ 2021/2027).

**11. Varie ed eventuali.**

**Svolgimento della seduta**

**1. Approvazione del verbale della seduta del 13/04/2026;**

A seguito di riletture congiunte, il NVVIP approva il verbale della seduta del 13/04/2026.

**2. Definizione del piano di lavoro per le valutazioni previste dal PUV 21-27;**

Il NVVIP discute sulle valutazioni da realizzare e rinvia alla prossima sessione le attività di programmazione delle stesse.

**3. Verifica della situazione dell'istruttoria del progetto pervenuto con nota prot.N.0153144/2026 per del CONSORZIO ASI DI FOGGIA richiesto da Dipartimento dello Sviluppo Economico – Sezione Politiche per lo Sviluppo delle Aree Produttive ed Industriali - FSC 2014-2020 "PATTO PER PUGLIA" – PROCEDURA NEGOZIATA PER LA SELEZIONE ED IL FINANZIAMENTO DISTRATEGIE DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE INDUSTRIALI REGIONALI (SIRAI) – PROGETTO ASI FOGGIA "REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI TRATTAMENTO FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGGLOMERATO FOGGIA INCORONATA"**

A seguito di una richiesta di parere pervenuta con nota n.0153144-2026 del 20/03/2026, il Nucleo si è riservato di procedere ad un esame approfondito del documento presentato.

In questa seduta, i componenti del NVVIP, a seguito della presentazione delle osservazioni istruttorie da parte dei professori Corvino, Caputo e successiva discussione delle stesse, hanno effettuato alcuni rilievi che necessitano di chiarimenti e integrazioni, al fine di procedere alla valutazione definitiva del progetto di investimento. In particolare, i predetti rilievi sono di seguito enucleati:

- l'esigenza di un maggiore dettaglio informativo sul costo industriale ovvero sul criterio sottostante alla scelta di adottare un importo della tariffa del conferimento dei fanghi, pari a 195 €/tonnellata, la quale si colloca al di sotto del valore di mercato dichiarato, pari a 210 €/tonnellata (p. 6). Al riguardo, giova evidenziare che nel precedente Studio di Fattibilità (SdF) il valore di mercato è stato dichiarato, pari a 100-140 €/tonnellata, mentre la tariffa utilizzata per lo sviluppo delle proiezioni finanziarie è stata pari a 65,5 €/tonnellata (vedasi pp. 5-6);
- ai fini di una maggiore efficacia esplicativa, la necessità di un più puntuale dettaglio informativo sul contributo a carico dell'ASI (vedasi la tabella di pag. 8), conseguente dalla differenza tra il Costo dell'Investimento Attualizzato (CIA) e la Spesa Ammissibile (SA). Il risultato di tale differenza, inoltre, deve essere suddiviso tra l'ammontare a titolo di Entrate Nette Attualizzate (ENA) e l'ammontare a titolo di risorse proprie del Soggetto proponente;
- la rideterminazione del VAN dell'investimento, perché verosimilmente per un mero refuso è indicato l'importo dello SdF precedente (vedasi p. 9), recante il Prot. N. 2611/2020 del 28 luglio 2020;



- la rideterminazione del VAN sui flussi differenziali, conseguente dall'esclusione dell'ammontare del costo dell'investimento all'Anno "n 1", perché verosimilmente per un mero refuso è indicato l'importo dello SdF precedente (vedasi p. 9), recante il Prot. N. 2611/2020 del 28 luglio 2020.

Al termine del confronto, i componenti del NVVIP si è condiviso di inviare una nota tecnica con le relative osservazioni per il completamento delle attività di valutazione.

- 4. Incontro tecnico alle ore 15.30 on line con il soggetto beneficiario Città Metropolitana di Bari e con i referenti del Dipartimento Mobilità – Sezione Infrastrutture per la Mobilità, per il progetto “Fondi F.S.C. 2014 2020- D.M. MIT 353/2020 Accordo 9.01.2021 tra MIT e ADSPMAM - F.S.C.2017-2021. “Strada camionale di Bari di collegamento tra l'autostrada A14 ed il porto di Bari detta "Strada porta del levante”, a seguito di alcune criticità rilevate nell'analisi dai componenti del NVVIP.**

Si constata che si è svolto un incontro tecnico in data 16/03/2026 ed è stata inviata una nota prot. 0157922/2026 del 24/03/2026 contenente le osservazioni eccepite dal NVVIP. Si è, poi, ricevuta mail in data 27/03/2026 inviata dal dott. Ing. Filippo di Serio di richiesta di confronto. A seguito di tale richiesta si è convocato nuovo incontro per il 20/04/2026 alle ore 15.30 con nota prot. n. 0204902/2026 del 15/04/2026.

In questa seduta, Il NVVIP, a seguito della presentazione delle osservazioni istruttorie da parte dei professori Corvino, Caputo e Guzzardo e successiva discussione delle stesse, sottolinea che l'analisi evidenzia diverse carenze metodologiche, documentali e contenutistiche che non consentono, allo stato attuale, una compiuta valutazione della sostenibilità finanziaria ed economico-sociale degli interventi, in coerenza con la normativa europea di riferimento e con le indicazioni metodologiche della Commissione Europea (Guida all'Analisi Costi-Benefici per i progetti di investimento).

Alle ore 15.30, da remoto, intervengono per la Regione Puglia – Sezione Infrastrutture per la Mobilità il dott. Rosario Schiera e la Dirigente Ing. Irene Di Tria e per la Città Metropolitana di Bari i sigg. Lastella, Durastanti e Gagliardini. Il Presidente ed i componenti del NVVIP designati presentano i rilievi e le osservazioni formulate con riferimento al progetto sopra citato. La riunione si conclude comunicando ai rappresentanti di Regione Puglia – Sezione Infrastrutture per la Mobilità ed ai rappresentanti del beneficiario Città Metropolitana di Bari che si rimane in attesa, a stretto giro, delle integrazioni richieste.

- 5. Verifica della situazione dell'istruttoria sui progetti a valere sul PR PUGLIA 2021/2027 – Priorità II “Economia verde” – Azione 2.8 “Interventi di miglioramento del servizio idrico integrato”:**
- 5.12 LOTTO 1 – BARI Intervento mirato a conseguire la distrettualizzazione, il controllo delle pressioni, il monitoraggio delle grandezze idrauliche delle reti idriche e la sostituzione dei tronchi vetusti ed ammalorati;
  - 5.13 Progetto 4. Lotto Carovigno Centro abitato- Potenziamento, estendimento e risanamento della rete idrica e fognaria nell'abitato di Carovigno (BR);
  - 5.14 Lotto Carovigno Marine - Potenziamento, estendimento e risanamento della rete idrica e fognaria nell'abitato di Carovigno (BR);
  - 5.15 Raddoppio della premente esistente e del potenziamento del serbatoio a servizio dell'abitato di Monte Sant'Angelo;
  - 5.16 Costruzione dell'acquedotto delle frazioni di Borgo Tressanti ed Angeloni nel comune di Cerignola (FG);
  - 5.17 Realizzazione di una nuova adduttrice a servizio dell'abitato di Porto Cesareo con



diramazione dal ramo Jonico dell'acquedotto del Sinni;

- 5.18 LOTTO 4 – TARANTO Intervento mirato a conseguire la distrettualizzazione, il controllo delle pressioni, il monitoraggio delle grandezze idrauliche delle reti idriche e la sostituzione dei tronchi vetusti ed ammalorati;
- 5.19 Realizzazione delle reti fognarie negli insediamenti delle aree marine neretive di S. Isidoro, Torre Squillace, Santa Caterina, Santa Maria al Bagno già servite da rete idrica;
- 5.20 Interventi di completamento della rete idrica e fognaria a servizio degli abitati di Ugento (LE) e delle frazioni di Gemini e Torre San Giovanni;
- 5.21 Lotto 1 - Stazioni di taglia grande Progetto per la fornitura e posa in opera di stazioni di disidratazione ad alto rendimento su skid;
- 5.22 Lotto 2 - Stazioni di taglia media Progetto per la fornitura e posa in opera di stazioni di disidratazione ad alto rendimento su skid.

Ad oggi si è svolto un incontro tecnico in data 16/02/2026 ed è stata inviata una nota prot. 0087021/2026 del 18/02/2026 contenente le osservazioni eccepite dal NVVIP.

A seguito delle integrazioni ricevute con note prot.n. 0175255/2026 del 31/03/2026 e prot. n. 0187726/2026 del 07/04/2026, a seguito di condivisione già intercorsa durante la riunione del 13/04/2026 e di ulteriore confronto durante la presente si conviene che:

- si esita parere positivo per gli interventi:
  - Lotto 1 - Stazioni di taglia grande Progetto per la fornitura e posa in opera di stazioni di disidratazione ad alto rendimento su skid (parere n. 426);
  - Lotto 2 - Stazioni di taglia media Progetto per la fornitura e posa in opera di stazioni di disidratazione ad alto rendimento su skid (parere n. 427);
  - Raddoppio della premente esistente e del potenziamento del serbatoio a servizio dell'abitato di Monte Sant'Angelo (parere n. 428);
  - Costruzione dell'acquedotto delle frazioni di Borgo Tressanti ed Angeloni nel comune di Cerignola (FG) (parere n. 429);
- si rinvia alla seduta successiva per un necessario maggiore approfondimento - con il Presidente e con restanti componenti del NVVIP - degli esiti dell'analisi delle integrazioni degli interventi:
  - Realizzazione di una nuova adduttrice a servizio dell'abitato di Porto Cesareo con diramazione dal ramo Jonico dell'acquedotto del Sinni;
  - LOTTO 1 – BARI Intervento mirato a conseguire la distrettualizzazione, il controllo delle pressioni, il monitoraggio delle grandezze idrauliche delle reti idriche e la sostituzione dei tronchi vetusti ed ammalorati;
  - LOTTO 4 – TARANTO Intervento mirato a conseguire la distrettualizzazione, il controllo delle pressioni, il monitoraggio delle grandezze idrauliche delle reti idriche e la sostituzione dei tronchi vetusti ed ammalorati;
- si rimane in attesa di integrazioni per gli interventi:
  - Realizzazione delle reti fognarie negli insediamenti delle aree marine neretive di S. Isidoro, Torre Squillace, Santa Caterina, Santa Maria al Bagno già servite da rete idrica;
  - Interventi di completamento della rete idrica e fognaria a servizio degli abitati di Ugento (LE) e delle frazioni di Gemini e Torre San Giovanni;
  - Progetto 4. Lotto Carovigno Centro abitato- Potenziamento, estendimento e risanamento della rete idrica e fognaria nell'abitato di Carovigno (BR);
  - Lotto Carovigno Marine - Potenziamento, estendimento e risanamento della rete idrica



---

e fognaria nell'abitato di Carovigno (BR);

- 6. Verifica della situazione dell'istruttoria del progetto di Ferrovie del Gargano srl trasmesso dal Dipartimento Mobilità – Sezione Infrastrutture per la Mobilità “Rinnovo e potenziamento dell'armamento ferroviario e realizzazione di nuovo impianto di Trazione elettrica sulla Linea San Severo-Peschici”. CUP B77D25000000006;**

Ad oggi si è svolto un incontro tecnico in data 16/03/2026 ed è stata inviata una nota prot. 0157982/2026 del 24/03/2026 contenente le osservazioni eccepite dal NVVIP.

- 7. Verifica della situazione dell'istruttoria del progetto di ANAS SpA trasmesso dal Dipartimento Mobilità – Sezione Infrastrutture per la Mobilità “Corridoio plurimodale Adriatico Itinerario Maglie - Santa Maria di Leuca. SS 275 "di Santa Maria di Leuca". Lavori di ammodernamento ed adeguamento alla sez. B del D.M. 05/11/2001 - S.S. n. 16 dal Km 981+700 al km 985+386 - S.S. n. 275 dal km 0+000 al km 37+000. II° lotto: Adeguamento alla sez. C del D.M. 05/11/2001 dallo svincolo Montesano - Andrano fino a S. Maria di Leuca”. Codice Progetto – BA 284 - Codice CUP – F47H200005270001”;**

Ad oggi si è svolto un incontro tecnico in data 16/03/2026 ed è stata inviata una nota prot. 0157959/2026 del 24/03/2026 contenente le osservazioni eccepite dal NVVIP.

- 8. Verifica della situazione dell'istruttoria sui seguenti progetti di Ferrotramviaria SpA trasmessi dal Dipartimento Mobilità – Sezione Infrastrutture per la Mobilità:**

8.4 PR PUGLIA 2021/2027 - PRIORITÀ IV - Azione 4.1 “Interventi per garantire un'adeguata accessibilità da tutto il territorio regionale alla Rete Ten-T” - Sub- Azione 4.1.2 “Potenziamento delle infrastrutture ferroviarie del sistema regionale”. Azione 4.2 “Interventi per garantire la sicurezza delle infrastrutture” - Sub-Azione 4.2.1 “Completamento dei sistemi di sicurezza sull'intera rete ferroviaria regionale” e Sub-Azione 4.2.2 “Messa in sicurezza e/o Eliminazione passaggi a livello (P.L.)”:

o Sub-Az. 4.1.2 - “Rinnovo dell'armamento ferroviario - Lotto I: da Fermata Brigata Bari (km 1+420) a deviatoio Fesca (km 6+055); Lotto II: da bivio S. Spirito (km 14+865) a stazione di Bitonto (km 19+010).” di importo pari a € 26.820.000,00;

o Sub-Az. 4.2.2 - “Realizzazione di sottopasso pedonale e sottopasso viabile per la soppressione del PL al km 34+916 (Madonna delle Grazie) e connessa riorganizzazione viaria stradale e pedonale in corrispondenza dell'incrocio tra via Eduardo De Filippo e via Enrico Berlinguer”, di importo pari a € 16.177.000,00.

8.5 Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR. D.M. MEF 15/07/2021, D.M. MIMS n. 363 del 23/09/2021, D.M. MIT n. 416 del 23/12/2022, D.M. MIT n. 265 del 26/10/2023. - Soggetto attuatore di secondo livello: Ferrotramviaria S.p.A. - Intervento: “Rinnovo del binario esistente della tratta Corato - Andria”, CUP H41B21003540003;

8.6 Due interventi pervenuti dalla Sezione infrastrutture per la mobilità aventi entrambi come soggetto beneficiario la società Ferrotramviaria SpA.:

o Prolungamento tratta metropolitana Bari – San Paolo fino a stazione «delle Regioni» (CUP H91G16000020001);

o Raddoppio della tratta Andria – Barletta (CUP H81B21005410003).



Ad oggi si è svolto un incontro tecnico in data 23/02/2026 ed è stata inviata una nota prot. 119531/2026 del 05/03/2026 contenente le osservazioni eccpite dal NVVIP.

A seguito di ricezione di una mail di richiesta chiarimenti da parte del beneficiario con prot. n. 0191764/2026 del 09/04/2026, è stata inviata nota tecnica di risposta con relative osservazioni con prot. n. 0207343/2026 del 16/04/2026.

**9. Verifica della situazione dell'istruttoria sui seguenti progetti di Aeroporti di Puglia SpA trasmessi dal Dipartimento Mobilità – Sezione Infrastrutture per la Mobilità:**

9.3 FSC 2021/2027 – Delibera CIPESS n. 6/2025 - Accordo per la Coesione della Regione Puglia - L.R. n. 4 del 08/03/2007. Trasmissione Analisi Costi-Benefici su intervento C0704P14 “Apt Bari - Riqualfica pavimentazione via rullaggio T e rifacimento pavimentazione apron 3”.

9.4 ACCORDO PER LA COESIONE DELLA REGIONE PUGLIA FINANZIATO CON RISORSE FSC 2021-2027 - AREA TEMATICA 7 " TRASPORTI E MOBILITA' " FSCRI\_RI\_2169 codice SIRP C0704P08 "APT FOGGIA - ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICA FUNZIONALE AEROSTAZIONE PASSEGGERI".

Ad oggi si è svolto un incontro tecnico in data 23/02/2026 ed è stata inviata una nota prot. 119598/2026 del 05/03/2026 contenente i chiarimenti richiesti dal NVVIP.

**10. Verifica della situazione dell'istruttoria del progetto del Comune di Avetrana (TA) trasmesso dalla Sezione Difesa del suolo e rischio sismico “Lavori di realizzazione di un canale d'imbrigliamento e raccolta acque”. Importo complessivo € 17.725.000,00. CUP H69J21012330001 (Investimento a valere su risorse FSC 2021-2027 e PR Puglia FESR-FSE+ 2021/2027).**

A seguito della ricezione della nota prot.N.0196418/2026 del 10/04/2026 del Sezione Difesa del suolo e rischio sismico e registrata in entrata con prot. n.0197300/2026 del 13/04/2026 che presentava la richiesta di parere per progetto su indicato con i relativi allegati, i componenti del Nucleo nella riunione del 13/04/2026 hanno realizzato l'analisi degli stessi. È stata inviata nota tecnica con relative osservazioni con prot. n.0204811/2026 del 15/04/2026.

**11. Varie ed eventuali.**

- a) A seguito di richiesta di parere, inviata con nota prot. N.0203843/2026 del 15/04/2026 dalla Sezione Infrastrutture per la Mobilità e registrata in entrata con prot. N.0206175/2026 del 16/04/2026, per l'intervento con beneficiario la Provincia di Taranto “Realizzazione della Direttrice viaria litoranea interna da Taranto ad Avetrana – Il Tronco: dallo svincolo di Talsano San Donato allo svincolo di Avetrana – Nardò”. Il Presidente insieme ai membri del NVVIP, che i proff. Natale, Guzzardo e Venezia svolgeranno l'analisi dei materiali per la condivisione della stessa nelle prossime riunioni.
- b) Come da nota Prot N.0211052/2026 del 17/04/2026 del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale - Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR) del Piano strategico della PAC 2023-2027 della Regione Puglia - Segreteria Tecnica del Comitato di Monitoraggio, si comunica l'avvio della consultazione per procedura scritta del Comitato di Monitoraggio del Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del Piano strategico della PAC 2023-2027 della Regione Puglia, sui seguenti argomenti:
  - a) SRD01 “Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende”



- b) SRD01 “Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende” – Giovani insediati a valere sulla S.M. 6.1 anno 2025
- c) SRD06 “Investimenti per la prevenzione ed il ripristino del potenziale produttivo agricolo”
- d) SRG01 “Sostegno Gruppi Operativi PEI AGRI”
- e) SRG03 “Partecipazione a regimi di qualità”
- f) SRE01 “Insediamento giovani agricoltori”
- g) SRH01 “Erogazione di servizi di consulenza”
- h) SRH03 “Azioni formative rivolte agli addetti del settore agricolo, forestale e dei territori rurali”

Si riporta che la stessa nota è stata inoltra alla Prof. Venezia, individuata come delegata del NVIIP.

- a) Si convoca il prossimo incontro per il giorno 27/04/2026 in modalità da remoto.
- b) Si rinvia alla successiva riunione l’approvazione del verbale del 20/04/2026.
- c) Si rinvia alla prossima seduta per un maggiore approfondimento sugli interventi e per definire il prosieguo del processo delle attività.
- d) Non emergono ulteriori argomenti da trattare.

I lavori si concludono alle ore 16.00.

**Bari, 27 aprile 2026**

Il Presidente del NVVIP

Prof. Vitorocco Peragine

F.to