

Il giorno 12 luglio 2021, alle ore 10.00, in via telematica mediante google meet, giusta convocazione avvenuta con nota del Presidente del Nucleo, n. 4042 del 24 giugno 2021, il Nucleo di Valutazione istituito, ai sensi della L.R. n. 4/2007 e s.m.i., con D.G.R. n. 233 del 15.02.2021, ha incontrato la Sezione Ciclo Rifiuti e bonifiche della Regione Puglia, il RUP del Comune di Troia, ing. Matteo Palumbo, e i progettisti della società Arcadis e dell'Università di Brescia. Oggetto dell'incontro è l'ACB relativa ai Lavori di M.I.S.E. ex discarica "I.A.O. s.r.l.", in località "Giardinetto" nel Comune di Troia (FG).

Sono presenti:

Nome	Funzione	Pr.	Ass. Giust.
Vitorocco PERAGINE	Presidente (giusta D.G.R. 233)	x	
Fabio CAPUTO	Componente	x	
Antonio CORVINO	Componente	x	
Vittorio DELL'ATTI	Componente	x	
Giovanni GUZZARDO	Componente	x	
Cosimo Pietro GUARINI	Componente	x	
Corrado LO STORTO	Componente	x	
Francesco NATALE	Componente	x	
Alessandro RICCHIUTI	Componente	x	
Elisabetta VENEZIA	Componente	x	

Tiziana CRUDELE	Responsabile Segreteria Tecnico- Amministrativa NVVIP	x	
-----------------	---	---	--

Nome	Funzione	Pr.	Ass.
Vania CIANCIARUSO	Funzionario Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche titolare di responsabilità	x	

	equiparata a p.o.- responsabile sub azione 6.2.1, 6.2.2.POR Puglia FESR 2014-2020		
Anna Maria BASILE	Funzionario Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche titolare di PO siti d'interesse nazionale, amianto	x	
Matteo PALUMBO	RUP Comune di Troia	x	
Linda ROSSI	Tecnico di Arcadis	x	
Sergio VERGALLI	Prof. UNIBS	x	
Nicola COMINCIOLI	Prof. UNIBS	x	

Il Presidente del Nucleo, prof. Peragine, evidenzia che la riunione è finalizzata ad analizzare le criticità emerse con riguardo al documento contenente l'analisi costi/benefici relative all'intervento di "Lavori di M.I.S.E. ex discarica "I.A.O. s.r.l.", in località "Giardinetto" nel Comune di Troia (FG). Passa, pertanto, la parola ai relatori del progetto, prof. Antonio Corvino, prof. Corrado Lo Storto e dott. Alessandro Ricchiuti, per illustrare dettagliatamente le problematiche.

I relatori espongono i rilievi come di seguito sintetizzabili:

- sul piano metodologico, è opportuno precisare che la stesura del progetto sia conforme al *framework* dell'Analisi Costi-Benefici o, in alternativa, a quello dell'Analisi Costi-Efficacia, dal momento che si evince un approccio "ibrido";
- appare necessario approfondire l'analisi del contesto, le alternative di investimento nonché il modello di gestione;
- nel quadro economico, ai fini della stima complessiva dell'investimento, non sono state esplicitate le spese inerenti alla progettazione;
- il tasso di attualizzazione, adottato per l'analisi economico-sociale, è pari al 3,5% anziché al 3%;
- i risultati attinenti al VanF e al VanE sono entrambi negativi;
- il rapporto B/C è < a 1. Ne discende, pertanto, che i costi sono superiori ai benefici economico-sociali correlati all'investimento;
- non è chiara la proprietà dei terreni e conseguentemente la disponibilità da parte del Comune che ha attivato la procedura di messa in sicurezza in sostituzione, come richiesto dall'Autorità giudiziaria.

Successivamente partecipano alla discussione tutti i soggetti convocati, cui replicano il Presidente del Nucleo e i componenti dello stesso. L'approfondimento tocca tutti i profili critici e si rivela particolarmente proficuo.

Il Presidente chiude l'incontro ricordando che il Nucleo attende la predisposizione di un documento da parte del soggetto proponente che tenga in conto le osservazioni svolte e

ribadisce la disponibilità del Nucleo stesso a fornire, ove richiesti, l'assistenza e il supporto necessari per approntare le modifiche richieste.

I lavori terminano alle ore 10.50.

Il presente documento, che verbalizza la riunione tecnica del 12 luglio, è stato approvato all'unanimità dal NNVIP nella riunione del 20 dicembre 2021.

Bari, 20 dicembre 2021

Firme:

La Resp.le della Segreteria NNVIP
(Dott.ssa Tiziana Crudele)



Il Presidente NNVIP
(Prof. Vito Peragine)


