

Il giorno 26 luglio 2021, alle ore 11.30 in via telematica mediante google meet, giusta convocazione avvenuta con nota del Presidente del Nucleo, n. 4640 del 20 luglio 2021, il Nucleo di Valutazione istituito, ai sensi della L.R. n. 4/2007 e s.m.i., con D.G.R. n. 233 del 15.02.2021, ha incontrato la Sezione Ciclo Rifiuti e bonifiche della Regione Puglia e Ager Puglia, per analizzare l'ACB dell'impianto complesso di selezione meccanica e recupero delle frazioni secche da raccolta differenziata (CMRD) nel comune di Barletta.

Sono presenti:

Nome	Funzione	Pr.	Ass. Giust.
Vitorocco PERAGINE	Presidente (giusta D.G.R. 233)	x	
Fabio CAPUTO	Componente	x	
Antonio CORVINO	Componente	x	
Vittorio DELL'ATTI	Componente	x	
Giovanni GUZZARDO	Componente	x	
Cosimo Pietro GUARINI	Componente		x
Corrado LO STORTO	Componente	x	
Francesco NATALE	Componente	x	
Alessandro RICCHIUTI	Componente	x	
Elisabetta VENEZIA	Componente	x	

Tiziana CRUDELE	Responsabile Segreteria Tecnico- Amministrativa NVVIP	x	
-----------------	---	---	--

Nome	Funzione	Pr.	Ass.
Domenico LOVASCIO	Responsabile sub azione 6.1.C	x	
Giovanni SCANNICCHIO	Dirigente Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche	x	

Fausta MUSCI	AGER Puglia	x	
Gianfranco GRANDALIANO	AGER Puglia	x	
Alessandro ANTEZZA	progettista	x	

Il Presidente del Nucleo, prof. Peragine, evidenzia che la riunione è finalizzata ad analizzare le criticità emerse con riguardo al documento contenente l'analisi costi/benefici relative all'intervento di "impianto complesso di selezione meccanica e recupero delle frazioni secche da raccolta differenziata (CMRD)" nel comune di Barletta. Passa, pertanto, la parola ai relatori del progetto, prof.ri Fabio Caputo e Corrado Lo Storto, per illustrare dettagliatamente le problematiche.

I relatori espongono i rilievi come di seguito esplicitati:

- **Risorse finanziarie per la realizzazione del progetto e modello di gestione.** Il costo di realizzazione del progetto pari a € 11.500.000,00 (comprensivo di IVA). Il costo verrà sostenuto in parte con risorse pubbliche attraverso un contributo erogato da AGER SpA (€ 7.590.000,00) e in parte attraverso fondi del soggetto gestore BAR.SA. SpA (€ 3.910.000,00). Nel documento si evidenzia che "... l'AGER è il soggetto attuatore, mentre Bar.S.A. S.p.A. è il soggetto gestore" per giustificare il computo dell'IVA quale componente del costo di investimento. Tale aspetto, sebbene già affrontato nel precedente incontro tecnico con il NVVIP risulta ancora poco chiaro. Nell'analisi di sostenibilità finanziaria l'IVA andrebbe computata per lo meno pro-quota, anche alla luce del fatto che l'analisi di sostenibilità finanziaria del progetto è stata condotta nella prospettiva del gestore piuttosto che dell'investitore, come appare evidente dalle voci di costo riportate nella tabella a pag. 68 (diritto di superficie, assicurazioni e fidejussioni, ... come si evince dal confronto con la successiva tabella a pag. 69). Coerentemente con la natura dell'analisi finanziaria che considera solo flussi di cassa in uscita e in entrata, gli accantonamenti per imprevisti non dovrebbero essere considerati.
- **Determinazione dell'utile ai fini del calcolo dell'imposta.** Per tener conto delle osservazioni del NVVIP, il costo di acquisizione dei mezzi è stato correttamente considerato integralmente un esborso di cassa collocato temporalmente nell'anno 1 della fase di gestione del progetto. Tuttavia, ai soli fini del calcolo dell'utile e dell'imposta ricompresa tra i costi operativi annuali sarebbe stato più corretto determinare l'utile secondo i principi contabili considerando la quota di ammortamento annuale. Ciò avrebbe determinato una misura più corretta dei flussi di cassa
- **Analisi economico-sociale.** I flussi finanziari, preliminarmente alla loro correzione con i fattori di conversione, devono essere depurati dell'IVA.

I soggetti convocati dichiarano che le osservazioni sono chiare e non necessitano di ulteriori approfondimenti o chiarimenti.

Il Presidente, pertanto, chiude l'incontro ricordando che il Nucleo attende la predisposizione di un documento da parte del soggetto proponente che tenga in conto le osservazioni svolte e

ribadisce la disponibilità del Nucleo stesso a fornire, ove richiesti, l'assistenza e il supporto necessari per approntare le modifiche richieste.

I lavori terminano alle ore 11.45.

Il presente documento, che verbalizza la riunione tecnica del 26 luglio, è stato approvato all'unanimità dal NNVIP nella riunione del 20 dicembre 2021 di cui riporta la data.

Bari, 20 dicembre 2021

Firme:

La Resp.le della Segreteria NNVIP
(Dott.ssa Tiziana Crudele)



Il Presidente NNVIP
(Prof. Vito Peragine)


